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o SAMMENDRAG 
Denne videre utredning aven eventuell overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem for 
banestrømforsyning ved NSB er gjennomført med 4 delprosjekter: materiell, trafikk, 
bane og konsernavklaringer (overordnede politiske og økonomiske forhold). Det er 
for hvert av delprosjektene utarbeidet en selvstendig delrapport. I tillegg er det 
utarbeidet denne sammenstillingsrapporten som inneholder en sammenstilling av 
de viktigste momentene som er kommet frem under arbeidet. 
Sammenstill ingsrapporten er egnet til å få en kort oversikt, mens 
delprosjektrapportene er relativt detaljerte. 
BANE 
For å vurdere konsekvensene ved en eventuell overgang til 25 kV, 50 Hz er det 
tatt utgangspunkt i et bestemt omleggingsmønster. Det er fremkommet slik at de 
eldste anleggene skiftes ut først. I analysen er omleggingsperioden tidfestet til 
2007 - 2017. Det forutsettes da at ombygging og oppgradering av KL-anleggene 
ville bli utført uansett, og at dette arbeidet starter 10 år tidligere (1997). Dette 
omleggingsmønsteret er en forutsetning for vurderingene til Trafikk og Materiell. 
Det vil være behov for tosystemsmateriell i overgangsperioden. 
De økonomiske analysene baserer seg på 2 alternativer: 
* Videreføring av dagens system 
* Overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem 
I analysene er det differensekostnadene mellom disse alternativene som det er 
beregnet nåverdi av. Det er vurdert behovet for matestasjoner og 
transformatorstasjoner ved de to angitte alternativene. Det er også tatt hensyn til 
merkostnadene ved å oppgradere Kl-anleggene til 25 kV i stedet for oppgradering 
med dagens system. Videre er konsekvensene for signal- og teleanlegg vurdert 
ved en eventuell overgang til 25 kV, 50 Hz. 
I forhold til tidligere vurderinger kommer Bane vesentlig dårligere ut ved en 
overgang til nytt matesystem. Hovedårsakene ligger i at investeringer i 
eksisterende system tidlig i analyseperioden gjør relativt store utslag. Videre har 
det vist seg at kravene i forhold til overordnet nett har den konsekvensen at det 
må bygges utbalanseringsanlegg for å kompensere for skjevbelastninger i de fleste 
transformatorstasjoner, hvilket dobler prisen pr transformatorstasjon. 
Sum nåverdi (1995) for Bane er -138 mill kr. 
TRAFIKK 
Vurderingene av konsekvensene for Trafikk bygger på det angitte omleggings-
mønster fra Bane. Det er først og fremst selve omleggingen som gir konsekvenser 
for trafikksiden. Konsekvensene består i økte kjøretider, punktlighetsavvik, ekstra 
kostnader i forbindelse med internasjonal samtrafikk og erstatningsopplegg ved 
infrastrukturarbeider. 
Sum nåverdi (1995) for Trafikk er -45 mill kr. 
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MATERIELL 
For Materiell består konsekvensene i ekstra anskaffelser av tosystemmateriell, 
ombygging til tosystemsmateriell og forserte anskaffelser i omleggingsperioden. 
Det er forserte anskaffelser av materiell og det store behovet for tosystemmateriell 
i en ommleggingsperiode som slår sterkest ut for Materiell. 
Nåverdi (1995) -500 mill kr (ekskl restverdier). 
På den annen side vil anskaffelser av mer nytt materiell redusere 
vedlikeholdskostnadene. 
Sum nåverdi (1995) for Materiell er -391 mill kr. 
KONSERNAVKLARINGER. 
Her er de mest relevante spørsmål med tilknytning til politiske forhold drøftet. 
Konklusjonen er et det er stor usikkerhet mht hvordan politiske forhold kan påvirke 
gjennomføringen av et eventuelt prosjekt av denne art. Det gjelder ikke minst i 
forhold til statsbudsjettet. Denne type usikkerhet er ikke forsøkt kvantifisert. 
Mulighetene for kompensasjon mellom Kjørevegen og Trafikkdelen er undersøkt. 
Under visse omstendigheter finnes det muligheter, men slike forhold krever 
grundigere undersøkelser. Med det resultat som kommer frem i denne rapporten 
er det ikke gått videre med det spørsmålet. 
De økonomiske analyser som er gjennomført, presenteres som nåverdi og som en 
nytte/kostnadsbrøk. Det er forskjellen mellom å videreføre dagens 
strømforsyningssystem og en overgang til 25 kV, 50 Hz som er beregnet. Det er 
dermed ikke beregnet lønnsomhet av strømforsyningssystemet som sådan. 
Lønnsomhetsberegningene tar utgangspunkt i et sett med forutsetninger som går 
på levetidsbetrakninger på teknisk utstyr, prisutvikling, valuta- og avgiftsforhold. 
RESULTATER. 
Lønnsomhetsberegningene viser en nåverdi (1995) på -574 mill kr. eller en 
nytte/kostnadsbrøk på 0,89. Nåverdien fordeler seg med -138 mill kr på NSB Bane 
og -436 mill kr på NSB Jernbanevirksomheten. Det vil si at prosjektet er 
ulønnsomt, både samfunns- og bedriftsøkonomisk. 
Det er imidlertid knyttet betydelige gevinster til et slikt prosjekt, særlig mht redusert 
energiforbruk og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader på teknisk utstyr. Disse 
effektene kommer imidlertid for sent i analyseperioden til å kunne forsvare de store 
investeringskostnadene i dag. 
Viktige elementer som prisen på elektrisk energi, generell teknologisk utvikling og 
standardisering kan på sikt gjøre det relevant for NSB å vurdere overgang til 
25 kV, 50 Hz matesystem på nytt. 
KONKLUSJON. 
Prosjektgruppen kan konkludere med at en omlegging av strømforsyningssystemet 
vil være ulønnsomt, både for NSB og for samfunnet totalt sett. Beregningene viser 
også at dette resultatet er robust ved at det vanskelig kan forandres av endrede 
forutsetninger. 
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1 INNLEDNING 
1.1 BAKGRUNN 
NSB har i dag et system for elektrisk banedrift som leverer 15 kV, 16 2/3 Hz kraft 
til trekkaggregatene. Dette systemet ble valgt ca 1920 ut fra den teknikk som da 
var tilgjengelig. 
Den tekniske utvikling har medført at et matesystem basert på 25 Kv, 50 Hz i dag 
fremstår som et reelt alternativ. Et energisystem basert på 50 Hz krever ikke 
omforming til 16 2/3 Hz som NSBs eksisterende matesystem er basert på. 
Det er i 1993/94 gjennomført flere delutredninger om saken. Den ble fremmet for 
KL-møtet 18.04.94. KL-møtet fant ikke å kunne ta en beslutning ut fra det 
fremlagte underlag. Det ble besluttet å utrede saken videre for å få belyst flere 
sider både teknisk og økonomisk. 
Det gjennomføres en teknisk/økonomisk gjennomgang av de anlegg, materiell og 
andre forhold som kan ha betydning for lønnsomheten ved en eventuell overgang 
fra dagens matesystem til 25 kV, 50 Hz. For de økonomiske analysene benyttes 
det en analyseperiode på 25 år fra 1997 til 2022. Det beregnes nåverdi i 1995-
kroner. 
1.2 MANDAT 
For å foreta en videre utredning av konsekvensene ved en eventuell overgang til 
25 kV, 50 Hz ble det besluttet å iverksette et prosjekt med følgende mandat: 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Beregne og kvalitetssikre omstillingseffekten i Jernbanevirksomheten basert 
på en felles fremdriftsplan for overgang til nytt system. 
Se på alternative omleggingsmønstre hva angår de ulike banestrekninger. 
Kartlegge hvilke hensyn/forholdsregler som må gjøres gjeldende i påvente 
aven eventuell omlegging, både for infrastruktur og trafikkselskap. (KL-
anlegg tilpasset 25 kV, omleggingsmuligheter for lok osv.) 
Kvalitetssikre investeringsbehovet for strømforsyning i infrastrukuren og 
utarbeide en fremdriftsplan for arbeidet frem mot år 2020. I tillegg må det 
avklares hvorvidt en omlegging av matesystemet vil nødvendiggjøre 
endringer i sikringsanleggene. 
Kartlegge planer for utvikling i andre europeiske land, og i særdeleshet hva 
angår Sverige. 
Vurdere kompensasjonsordninger mellom Bane og Jernbanevirksomheten 
inkludert en politisk avklaring i dette prinsippielle spørsmålet. 
1.3 PROSJEKTORGANISASJON 
Ansvaret for å gjennomføre prosjektet ble tillagt Bane, Teknisk kontor. Prosjektet 
ble organisert med 4 delprosjekter: Materiell, Trafikk, Bane og Konsernavklaringer. 
Bemanningen besto av følgende nøkkelpersoner: 
Prosjektansvarlig: 
Prosjektleder: 
Delprosjektleder Materiell: 
Delprosjektleder Trafikk: 
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Ingolv Pedersen, Teknisk kontor 
Magne Bergerud, Bane, Ingeniørtjenesten 
(Innleid) 
Terje Olav Hauger, Jernbanevirksomheten, 
Teknisk sektor (TU) 
Birger Karlsen , Jernbanevirksomheten 
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Delprosjektleder Bane: 
Delprosjektleder 
Konsernavklaringer: 
Jan Petter Haugli, Bane, Teknisk kontor, 
Strømforsyning 
Jostein Djupvik, Bane, Økonomi 
Det ble også opprettet et prosjektråd med følgende sammensetning: 
Truls Hegrenæs, Bane, Region Vest 
Arnt Backer, Bane, Teknisk kontor, Strømforsyning 
Steinar Norli, Jernbanevirksomheten 
Harald Dammen, Jernbanevirksomheten, Persontrafikk (Ble avløst av Per 
Arne Johansen, Jernbanevirksomheten, Persontrafikk) 
Thor J. Vasset, Jernbanevirksomheten, Gods, Produksjon 
Birger Karlsen, Jernbanevirksomheten 
Det enkelte delprosjekt utnyttet videre medarbeidere i egen eller andre enheter. I 
tillegg ble følgende konsulenter leid inn: 
2 BANE 
Energiforsyningens Forskningsinstitutt (EFI) 
OSS rådgivning, Danmark 
Interconsult 
NSB Bane, Ingeniørtjenesten 
2.1 OMLEGGINGSMØNSTER 
Det er valgt en todelt plan for overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem. Den første 
delen er en plan for ombygging av kontaktledningsanleggene (kl-anleggene), mens 
den andre er en plan for omlegging til nytt matesystem. Planene er forskjøvet i tid 
slik at ombygging av kl-anleggene starter i god tid før omlegging til 25 kV, 50 Hz 
matesystem påbegynnes. Omleggingsmønsteret er en rammebetingelse for 
materiellsiden. 
De viktigste forutsetningen rapporten bygger på m.h.t. omleggingsmønster er 
følgende: 
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beslutning om ombygging av kl-anlegg må tas i løpet av 1995 av hensyn til 
planlegging og materialkjøp som skal gjennomføres før ombygging av kl-
anlegg starter. 
kl-anleggene fornyes uavhengig av matesystem. Det forutsettes en 
ombygging av kl-anleggene med start i 1997 og ferdigstillelse i 2014. 
Omlegging av matesystem forutsettes starte 10 år etter at ombygging av kl-
anlegg starter. Omlegging av matesystem vil foregå over en periode på ti år 
med ferdigstillelse i 2017. 
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planen for omlegging er å betrakte som et case. I hvilken grad planen er 
den optimale med tanke på behov for parallelt arbeidende arbeidslag og 
mest mulig jevn fordeling av årsverk og kostnader er det ikke tatt stilling til. 
Omleggingsmønster er basert på å skifte ut de eldste omformerstasjonene 
og kl-anleggene først og utsette ombygging og nyanskaffelse av 
nærtrafikkmateriell lengst mulig. 
anleggsarbeider på flere strekninger samtidig er nødvendig for at 
omleggingsplanen skal være gjennomførbar. 
ikke-elektrifiserte baner er ikke tatt med i analysen. 
Ved ombygging av kl-anleggene, bygges Sørlandsbanen om først, og man 
fortsetter som angitt i tabell 2.1. 
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Strekning: KL- Omleggings- km Ant. netter 
ombygging periode spor m. 
togstans 
Stavanger-Kristiansand 1997-99 2007-09 233 6 
Kristiansand-Nordagutu 1999-2001 2009-10 255 5 
Nelaug-Arendal 
Bergen-Hønefoss 2002-05 2007-09 417 8 
Trondheim-Eidsvoll 2006-10 2010-13 485 12 
Kongsberg-Nordagutu-Skien 2011 2013 82 2 
Skien-Drammen (inkl. Brevik) 2011 2013 162 4 
Gjøvik-Roa-Grefsen 2012 2014 117 3 
Roa-Hokksund 2012 2014 88 2 
Magnor-Lillestrøm 2013 2015 115 3 
Kornsjø-Moss/Mysen-Oslo 2013 2015 312 7 
Kongsberg-Oslo-Eidsvoll, 2014 2016 258 4 
Filipstad, Spikkestad 
Gardermobanen 2014 2017 90 1 
Lodalen 2014 2017 50 4 
Ofotbanen 42 -
Rørosbanen 382 -
Meråkerbanen 102 -
Nordlandsbanen 736 -
Tabell 2.1 Planer for omlegging til 25 kV, 50 Hz matesystem. 
Tosystemmateriell kreves på respektive strekninger f.o.m . første år i kolonne 3. 
Ved hver omlegging tas det sikte på å legge om ca. 40 km bane til nytt 
matesystem. Omlegginger legges til natten mellom lørdag og søndag for å 
forstyrre trafikkavviklingen minst mulig. 
Gardermobanen og Lodalen er tillagt 1 års omleggingsperiode, hvilket gir få 
sporkilometer omlagt dette år. Arsaken er anleggenes høye brukstid og lave 
tilgjengelighet. Antall sporkilometer i Lodalen er en antatt verdi. 
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2.2 MATESTASJONER 
For å få klarhet i de økonomiske konsekvensene aven overgang til nytt 
matesystem, er det foretatt grundige analyser for å komme fram ti l de kostnader 
NSB vil få i analyseperioden 1997 - 2022 hvis dagens system videreføres, og 
alternativt, hvis det blir foretatt en omelektrifisering til 25 kV, 50 Hz matesystem. 
De viktigste forutsetningene for disse alternativene er: 
teknisk-økonomisk levetid for investeringer i infrastruktur forutsettes å være 
40 år. 
Videreføring av dagens matesystem, 15 kV, 16 2/3 Hz 
ved videreføring av dagens matesystem er det tatt utgangspunkt i 
baneregionenes hovedplaner for forsterkning av strømforsyning. 
Hovedplanene angir hvor nye matestasjoner er plassert geografisk og 
tidsmessig samt stasjonenes installerte ytelse. 
dagens matestasjoner med roterende omformere forutsettes ikke fullstendig 
reinvestert i løpet av analyseperioden. Derimot antas ombygginger, større 
vedlikehold og reinvesteringer på fast stasjonsutrustning, 
transformatorvogn, omformer- og apparatvogn gjennomført. 
Overgang til nytt matesystem, 25 kV, 50 Hz 
Ved en overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem er det forutsatt å benytte 
enkelt endematet system. 
EFI, Energiforsyningens Forskningsinstitutt, har kartlagt normer og krav 
som kan forventes stilt til en transformatorstasjon for banestrømforsyning 
med tanke på usymmetrisk lastuttak, overharmonisk støy og andre 
forstyrrelser av spenningskvaliteten på det overliggende nettet. I dette 
arbeidet er det forutsatt en standard transformatorstasjon spesifisert av 
NSB. 
Når tilgjengelig minimal kortslutningsytelse er under 750 MVA (det vil si mer 
enn 1 % usymmetri for laster av mer enn 3 sekunders varighet), må det iht 
krav i EFls rapport bygges et SVC (Statie VAr Compensator) 
utbalanseringsanlegg. Ved dimensjonering av SVC-anlegg er det foretatt et 
valg mellom 2 standard størrelser, 10 eller 20 MV Ar. 
Beskrivelse av framtidige matestasjoner ved videreføring av dagens 
matesystem, 15 kV, 16 2/3 Hz 
Det vil bli bygd 16 nye omformerstasjoner i løpet av analyseperioden. Av disse er 
det 2 enklere stasjoner med roterende omformeraggregater, og de resterende 14 
blir statiske omformerstasjoner. 3 av de nye statiske omformerstasjonene vil 
erstatte midlertidige roterende omformerstasjoner som delvis er bygd før 
analyseperioden starter. De nye omformerstasjonene er planlagt som forsterkning 
av matesystemet på eksisterende baner, samt for mating av Gardermobanen. I 
tillegg til forsterkning vil stasjonene bidra til en generell nivåheving på 
strømforsyningsanleggene totalt. 
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Ved en videreføring av dagens matesystem forventer vi å reinvestere de eldste 
matestasjonene til NSB. Dette er de 3 transformatorstasjonene for 16 2/3 Hz som 
ligger i tilknytning til Hakavik Kraftstasjon, forsynt over NSBs 55 kV mateledning. 
Størsteparten av dette mateledningsanlegget er også tenkt reinvestert i løpet av 
analyseperioden for prosjektet. 
De to eldste omformerstasjonene til NSB, Ski og Lillestrøm, vil før år 2000 bli 
erstattet med nye statiske omformere. De gjenværende roterende 
omformerstasjonene vil som sagt ikke bli fullstendig reinvestert i løpet av 
analyseperioden. 
Nødvendige ombygginger/fornyelser på eksisterende omformere berører i 
hovedsak statorviklinger, motor og generator. I omformerstasjonenes faste 
utrustning er det 16 kV anlegg, lokalkontroll og matekabler som må reinvesteres. 
Overgang til nytt matesystem, 25 kV, 50 Hz 
Krav fra elverklnetteiere ved nytt matesystem 
Ved en overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem må det forventes strengere krav til 
det overliggende nettet som forsyner NSBs matestasjoner enn med dagens 
matesystem. Dette skyldes at det med 25 kV, 50 Hz matesystem kan oppstå 
forstyrrelser på det overliggende nettet som bl.a.: 
Usymmetri 
Spenningsfluktuasjoner 
Resonnans 
Harmonisk støy 
For å få mer oversikt over dette har, som sagt, EFI utført et kartleggingsarbeide for 
NSB. Hovedhensikten med EFls arbeide var å få kartlagt hvilke krav NSB kan 
forvente å få fra elverklnetteiere ved bygging av 25 kV, 50 Hz 
transformatorstasjoner. EFls arbeide tyder på at NSB ikke vil få problemer med å 
overholde kravene med tanke på hurtige spenningsvariasjoner. 
Kravene til maksimalt uttak av usymmetrisk last vil bli vanskelig å overholde for 
NSB. Når det gjelder krav til maksimalt tillatt andel av overharmoniske, enkeltvis 
og totalt (THD), er det vanskelig å konkretisere disse direkte mot NSB. Kravene er 
klare nok, men de er vanskelig å "oversette" til vårt forbruk. Erfaringer fra andre 
land med 25 kV, 50 Hz matesystem viser at overharmoniske ikke utgjør noe 
særlig problem, da asynkronmateriell støyer svært lite. Av denne årsak velger vi i å 
se bort fra denne problemstillingen, og forutsetter dermed at det det overliggende 
nettet er stivt nok for den støy som vil bli generert av lokomotiv og annet 
trekkraftmateriell. 
Utbalanseringsanlegg som kommer i svake deler av det overliggende nettet på 
grunn av usymmetri, vil også kunne dempe overharmonisk støy. 
Hovedkonklusjonen med tanke på krav fra elverklnetteiere vil være rettet mot det 
usymmetriske lastuttaket en 25 kV, 50 Hz transformatorstasjon vil representere. 
For NSBs definerte transformatorstasjon vil det kreves en minimum 
kortslutningsytelse på 750 MVA på overliggende nett. Hvis det ikke er mulig å 
knytte seg til overliggende nett med så stor korslutningsytelse, må det installeres 
utbalanseringsutstyr. Best egnet til utbalansering er SVe-anlegg, eller eventuelt å 
forsterke det overliggende nettet for å øke kortslutningseffekten . For utbalansering 
av skjevlaster finnes det også andre tekniske løsninger som er beskrevet nærmere 
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i EFls rapport. Disse utbalanseringsteknikkene er uaktuelle da de er kompliserte 
og anses å være for kostbare, eller de er lite hensiktsmessige sammenlignet med 
SVe-anlegg som kan balansere ut skjevlaster med store variasjoner over tid . 
Ved en overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem må alle omformerstasjoner erstattes 
med transformatorstasjoner. Før den første banestrekningen kan legges om fra 
dagens matesystem til 25 kV, 50 Hz system, vil det være påkrevd å foreta enkelte 
investeringer innenfor dagens matesystem. Disse investeringene er: 
Lillestrøm og Jessheim omformerstasjoner, statiske 
Moss omformerstasjon, statisk 
Stavne omformerstasjon, statisk, ferdigstilt 1997 
LeivoIl omformerstasjon, roterende, midlertidig 
Egersund omformerstasjon, statisk 
Disse investeringene er under planlegging i dag og er påkrevd for å opprettholde 
trafikken på Gardermobanen, samt på deler av andre banestrekninger som i dag 
har de største driftsproblemene p.g.a. svak strømforsyning. 
Et 25 kV, 50 Hz matesystem må drives med seksjonert drift, og av den grunn må 
transformatorstasjonene plasseres tettere. Antall transformatorstasjoner vil bli 
større enn antall omformerstasjoner. Dette vil si at NSBs matesystem må bygges 
opp fra bunnen av. Denne nye modellen består av 57 transformatorstasjoner, 
derav 49 med SVe-anlegg for utbalansering av skjevlaster. Til forsyning av 
transformatorstasjonene må det bygges 67 km overføringslinjer, 47 km 132 kV 
ledning og 20 km 66/50 kV ledning. 
Innenfor analyseperioden forventes det ingen fornyelser og reinvesteringer av 
matestasjonsanleggene for 25 kV, 50 Hz utover de anlegg som må bygges for å 
fullføre en overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem. Men innenfor analyseperioden 
må man ta høyde for enkelte reinvesteringer og ombygginger av anlegg for 15 kV, 
16 2/3 Hz matesystem. Dette vil til en viss grad være de samme som ved en 
videreføring av dagens matesystem. 
Ved utløpet av analyseperioden vil de nye statiske omformerstasjonene som 
uansett må bygges, ha en restverdi. Denne restverdien kan man ikke nyttiggjøre 
seg i stor grad, da dette er anlegg for mating av 15 kV, 16 2/3 Hz. 
Ikke-tallfestede gevinster/kostnader ved overgang til 25 kV, 50 Hz 
I forbindelse med dette prosjektarbeidet har det vist seg at det er en del aspekter 
som kan ha betydning for kostnadene, men som det er vanskelig å tallfeste. De 
viktigste av disse er beskrevet i stikkordsform under: 
-miljøaspekt 
høyspent overføringslinjer på høyfjellstrekninger og i tettbygde strøk vil kunne gi 
NSB negativ publisitet. 
-reduse~ bruk av regenerativ bremsing 
med 25 kV, 50 Hz matesystem er kl-anlegget normalt oppseksjonert. Det vil ikke 
være samkjøring mellom nabotransformatorstasjoner og færre tog kan ta opp 
bremseeffekten. 
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-kraftpris og overføringskostnader 
med 25 kV, 50 Hz matesystem vil NSBs lastuUak få en annen karakter. I 
transformatorstasjoner uten SVC-anlegg villastuttaket være usymmetrisk og dette 
kan få konsekvenser for kraftprisen. 
-switchetap i SVC-anlegg 
dette utstyret har switchetap i tyristorene. Tapene er ikke tallfestet. 
-lavere enhetspriser på komponenter i rullende materiell 
enhetsprisene på komponenter i ensystemsmateriell for 25 kV, 50 Hz blir lavere 
enn komponenter i dagens ensystemsmateriell for 15 kV, 16 2/3 Hz. 
-lavere enhetspriser på matestasjonsanlegg og reservedeler 
når det nye matesystemet er etablert vil enhetsprisen på nye matestasjonsanlegg 
være lavere enn enhetsprisen på anlegg for dagens matesystem. Reservedeler vil 
også bli noe billigere med nytt matesystem. 
-billigere nyelektrifisering 
hvis dagens dieseldrevne banestrekninger i framtiden skal elektrifiseres, vil dette 
falle rimeligere med 25 kV, 50 Hz matesystem enn med dagens matesystem. 
-generell standardheving av matesystemet 
ved overgang til 25 kV, 50 Hz vil matestasjonsanleggene totalt sett få en høyere 
standard samt økt installert effekt enn ved videreføring av dagens system. 
Anleggene i gjennomsnitt ha en mye lavere alder, og dessuten vil 
anleggskomponentene være enklere og mer robuste . 
2.3 KONTAKTLEDNINGSANLEGG. 
Ved overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem stilles nye krav til mekaniske og 
elektriske komponenter. 
De mekaniske konstruksjonsendringene i kontaktledningsanleggene er knyttet til 
behovet for økte isolasjonsavstander. IEC 913 spesifiserer følgende mekaniske 
isolasjonsavstander mellom spenningsførende deler og omgivelsene Uord): 
dagens system 15 kV 250 mm 
nytt system 25 kV 270 mm 
Forutsetninger. 
De viktigste forutsetningene er beskrevet nedenfor. 
Kostnader forbundet med endring av nåværende hastighetsprofiler skal ikke 
belastes en overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem. 
De kostnader som tas opp i denne rapporten er forbundet med de 
tilleggskostnader den generelle kl-ombyggingen påføres for å bygge tilstrekkelig 
isolasjonsavstand i anleggene for 25 kV. 
Kostnader forbundet med prosjektering av ulike typer anlegg er ikke medregnet 
fordi prosjektering av anleggene må gjøres uansett hvilket matesystem man har. 
Gardermobanen er forberedt for 25 kV, 50 Hz matesystem m.h.t. mekaniske og 
elektriske krav. 
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Det er forutsatt at behovet for forsterkningsledning bortfaller p.g.a. mindre avstand 
mellom innmatningspunktene ved 25 kV, 50 Hz matesystem. 
Mekaniske konstruksjonsendringer i kontaktledningsanlegg. 
Mekaniske konstruksjonsendringer som følge av høyere systemspenning på kl-
anleggene må vurderes for henholdsvis tunneler, bruer og fri linje. 
I tunneler anser man at det eksisterer tre tekniske løsninger for å benytte 25 kV, 
50 Hz matesystem: 
-dispensasjon 
dispensasjon innebærer at man tillates å bygge kontaktledningens 
laveste punkt, målt fra skinneoverkant, under 5 m i tunneler. Denne 
løsningen innebærer ingen endring av hastighetsprofilen, det vil si 
opp til 200 km!t med en strømavtager. 
-dobbel kontakttråd 
dobbel kontakttråd innebærer en teknisk løsning der bærelina 
erstattes med en parallelt løpende kontakttråd til den eksisterende 
og føres som dobbel kontakttråd gjennom tunnelen. Største tillatte 
hastighet for dette systemet er 80 km!t. Dette vil for en rekke 
tunneler innebære nedsettelse av hastigheten. Det er ikke regnet 
trafikkale virkninger p.g.a. de store konsekvensene for 
trafikkavvilkingen. 
-strømskinne 
strømskinne innebærer at man har en stiv skinne festet med 
støtteisolatorer i tunneltaket. Største tillatte hastighet for dette 
systemet er 140 km!t. Det er ikke regnet trafikkale virkninger p.g.a. 
de store konsekvensene for trafikkavvilkingen under 
anleggsperioden. 
Dispensasjon 
Det er i det videre arbeidet bare sett på dispensasjonsaltemativet som er det 
eneste med akseptable økonomiske og trafikkmessige konsekvenser i den 
foreliggende situasjon. 
Det er i dette arbeidet vurdert at i alle tunneler der kontakttrådhøyden er 4,85 m 
og lavere må tiltak gjennomføres. 
Midler til å øke isolasjonsavstanden ved hjelp av strossing (utvidelse av 
tunneltverrsnittet v.hj.a. sprengning) vil ikke kunne regnes med. Strossing 
innebærer meget tunge inngrep i tunnelene og har dessuten store konsekvenser 
for trafikken. 
Den løsning som gjenstår er å bytte til bøkesviller med NABLA skinnebefestigelse. 
NSB har erfaring med denne løsningen fra to tunneler på Sørlandsbanen. 
Løsningen gjør det mulig å opprettholde kravet, gitt i dispensasjonen, til minste 
kontakttrådhøyde ved 25 kV, 50 Hz matesystem. Bytte av sviller gir en gevinst på 
5 cm, som anses tilstrekkelig. Man får i tillegg 3 cm utover de 2 cm som kreves, 
hvilket gir en viss margin ved fremtidig pakking av sporet. Denne løsningen krever 
at kun skinneprofil UIC54 benyttes hvilket tilsvarer ovebygningsklasse c, det vil si 
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18 tonn aksellast for persontog ved maksimalt 160 km/t og 18 tonn aksellast for 
godstog ved maksimalt 100 km/t. 
I forhold til dagens spor vil imidlertid omlegging til bøkesviller med Nabla 
skinnebefestigelse innebære en forbedring m.h.t. aksellast i svært mange tunneler. 
Ingen tunneler vil få reduksjon i maksimal tillatt aksellast i.o.m. denne løsning er 
like god eller bedre enn det eksisterende. 
Mekaniske konstruksjonsendringer på bruer. 
Det er forutsatt brukt isolert bæreline der avstand til omgivelsene underskrider 
grensen på 270 mm. Den isolerte bærelinen skal kompensere for den manglende 
isolasjonsavstand utover 250 mm. Hensikten er å unngå endringer i 
brukonstruksjonene. Kostnadene for dette er ikke medregnet i dette prosjektet. 
Nødvendige tiltak på fri linje vurderes m.h.t. eksisterende isolatorer og luftisolasjon 
i seksjonsfelter. 
Eksisterende isolatorer. 
De glassisolatorene som NSB bygger i alle nye kl-anlegg i dag, er i følge 
leverandøren testet og godkjent for opp til 75 kV. Dette gjelder kun 
glassisolatorer. Dette innebærer at glassisolatorene NSB har montert i nye 
kl-anlegg de senere årene ikke behøver å byttes ut. 
Luftisolasjon i seksjonsfelter. 
På de strekninger kl-anleggene er ombygget og utført med stålmaster og 
glassisolatorer vil det være for liten luftisolasjon i seksjonsfeltet. De allerede bygde 
seksjonsfeltene må bygges om fra 400 til 450 mm m.h.t. luftisolasjonen. Dette er 
tilstrekkelig også med tanke på vindlast. 
Elektriske konstruksjonsendringer 
Kontaktledningsbrytere 
Kontaktledningsbryterne kommer til å skiftes ut under en generell kl-ombygging. 
Bryterne skiftes ut p.g .a. for liten strømbane og nye brytere dimensjoneres for 25 
kV. Kostnader for utskifting tilkommer den generelle kl-ombyggingen. 
Seksjonsisolatorer 
Seksjonsisolatorer med komposittisolatorer og tilstrekkelig luftgap er på linje med 
resterende glassisolatorer godkjent for 25 kV, 50 Hz matesystem. 
Kabler 
Isolasjonsnivået for kablene, ventilavlederne og kabelmuffer økes fra 36 til 52 kV 
med tilhørende prisdifferanse. Montasjearbeidet er det samme, uavhengig av 
kabelens isolasjonsnivå. 
Autotransformatorer 
Matesystem med autotransformatorer kan være aktuelt av to hovedårsaker: 
Ingen mulighet til å etablere dødseksjoner på grunn av kurvatur og 
stigning/fall. . 
Manglende tilgang tiloverliggende nett med tilstrekkelig kortslutningseffekt. 
Det første er tilfelle på Bergensbanen mellom Haugastøl og Mjølfjell. Det andre er 
tilfelle for resterende strekninger med autotransformatorer. 
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NSB må benytte autotransformatorer på de strekningene som er vist i tabell 2.2. 
Strekning lengde tunnel tun- trans- fri linje 
[km] [km] neier formatorer [km] 
Ganddal - Brusand 35,0 O O 4 35,0 
LeivoIl - Hjelleset 48 27,8 19 5 20,2 
Skollenborg - Kongsberg 6,8 O O 1 6,8 
Kongsberg - 0ysteinstul 26,2 3,6 7 2 22,6 
Kambo - Høium 30 0,1 1 3 29,9 
Haugastøl - Mjølfjell - Flåmsbanen 98,9 61,8 198 9 37,1 
Tabell 2.2. Strekninger med behov for autotransformatorer. 
Sugetransformatorer og filter 
Dagens sugetransformatorer må byttes ut med p.g.a. økt spenningsnivå. Det er 
antatt at de eksisterende sugetransformatorene erstattes med nye, uten at antallet 
økes. 
I kap. 2.4 er det antatt skjøteløse sporfelter hvilket reduserer behovet for 
filterimpedanser. Det antas at 2/3 av det antall filterimpedanser som eksisterer i 
dag, vil det fortsatt være behov for. 
Jordinger 
Det er to typer jording det må tas hensyn til: beskyttelsesjording og driftsjording. 
Høyere nominell spenning på kl-anleggene medfører at kortslutningseffektene vil 
øke i disse. Kortslutningseffekten som i dag regnes å ligge på 15 kA i 
gjennomsnitt, vil øke til mer enn 15 kA. Dette krever økt tverrsnitt på alle 
beskyttelsesjordinger. Tverrsnittet økes fra 50 i dagens system til 70 mm2 . 
Alle eu-liner som inngår i driftsjordinger, f.eks. liner for forbindelser mellom 
impedanser og sugetransformatorer, kan beholdes m.h.t. driftsstrøm. Dette fordi 
driftsstrømmen kommer til å reduseres når spenningen i matesystemet øker. 
Kondensatorbatterier 
Kondensatorbatteriene vil bli overflødige ved 25 kV, 50 Hz matesystem. Tettere 
innmating fjerner behovet for spenningshevende elementer. 
Nye dødseksjoner 
Nye dødseksjoner må bygges i tilknytning hver enkelt transformatorstasjon samt 
mellom de enkelte transformatorstasjonene. Det er her regnet med konvensjonelle 
dødseksjoner (ikke høyhastighetsseksjoner). 
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Returledning 
Returleder bygges i forbindelse med de nye kl-anleggene, og kostnadene 
forbundet med dette tilfaller den generelle kl-ombyggingen. 
Forbigangsledning 
Forbigangsledning er kun aktuelt på de store stasjonsområdene. Det er her antatt 
at følgende stasjonsområder vil få forbigangsledning: Drammen, Oslo S, 
Lillestrøm, Ski og Kristiansand. 
Mateledning 
Mateledning ført i luft over stasjoner er aktuelt på de store stasjonsområdene. Det 
er her antatt at følgende stasjonsområder vil få forbigangsledning: Drammen, Oslo 
S, Lillestrøm, Ski og Kristiansand. 
Reservetransformatorer og frekvensomformere 
Ved overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem må reservestrømtransformatoren 
skiftes til en som transformerer fra 25 kV til 230 V. Ytelsen på 
reservestrømtransformatorene er i dag vanligvis 10 eller 25 kVA. 
Togvarmetransformatorer 
I Lodalen finnes tre grupper med togvarmetransformatorer som må byttes ved 
overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem. Pris pr. gruppe anslås til 1 500 000 kr. 
Sporvekselvarme 
Der det i dag finnes sporvekselvarme med 16 2/3 Hz forventes det at dette er 
bygget før år 2007. Der det eventuelt skulle finnes sporvekselvarme igjen med 16 
2/3 Hz i 2007, antas kostnadene forbundet med ombygging å være neglisjerbare. 
Prøveanlegg i verksteder og ladestasjoner 
Av NSBs fire verksteder er det kun Verksted Grorud som oppgir at man har anlegg 
for 16 2/3 Hz som benyttes aktivt og som må skiftes ut. 
Hensyn og forholdsregler som tas i påvente av eventuell overgang til 25 kV, 
50 Hz matesystem. 
Ved om- og nybygging av jernbaneanlegg anbefales det at NSB velger løsninger i 
kl-anleggene som i størst mulig grad forbereder disse for 25 kV, 50 Hz 
matesystem. Det vil si at tekniske løsninger legges inn i tide slik at 
overgangskostnader reduseres i størst mulig grad. Det bør innarbeides i alle 
retningslinjer for prosjektering og ombygging at man dimensjonerer for 25 kV, 50 
Hz matesystem. Bakgrunnen for dette er at prisen på elektrisk kraft er en 
parameter som på sikt vil øke vesentlig. 
Ikke tallfestede størrelser 
Redusert elektrisk holdfasthet i tunneler 
Leverandørene garanterer ikke glassisolatorer som har stått lenge på plasser der 
muligheter for selvvask ikke er tilstede, d.v.s. i tunneler. Det er ingen grunn til å 
skifte ut disse isolatoerene på grunn av dette, men de må kontrolleres oftere med 
tanke på tilsmussing og redusert holdfasthet. EventuelIt må tunnelvask 
gjennomføres oftere. I hvilken grad behovet for tunnelvask øker, vil variere over 
hele landet. Et alternativ til hyppigere tunnelvask er å øke antall isolasjonskapper 
fra tre til fire der det er plass. 
a:\samm1000.wp5 23.06 .1995 Side 18 
NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kv, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Sammenstillingsrapport 
Forbedret standard i overbygningsklasse i tunneler 
Bytte til bøkesviller med NABLA skinnebefestigelse innbærer en forbedring i 
overbygningsklasse ved at man i mange tunneler går fra klasse b til klasse c. 
Dermed kan man, i de tunneler der overbygningsklassen er den begrensende 
faktor, øke både hastighet og maksimal tillatt hastighet. 
Vektøkning på EI 18. 
Dersom EI 18 skal utføres som tosystemlok, vil dette kreve en vektøkning på 
anslagsvis 700 kg. En slik økning medfører at lokets vekt overstiger vektgrensen 
på 84 tonn. Det er usikkert hvilke konsekvenser dette vil få m.h.t. 
hastighetsbegrensninger for dette loket. Lokets dynamiske egenskaper kan være 
tilstrekkelige gode til at det kompenserer vektøkningen. Dette må imidlertid følges 
opp med målinger før eventuelle hastighetsbegrensninger innføres. 
2.4 SIGNAL- OG TELEANLEGG 
Konsekvenser for signal- og teleanlegg ved overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem 
er utført som flere delarbeider. NSB Bane, Ingeniørtjenesten, DSB rådgivning og 
Interconsult har deltatt i arbeidet. 
Forutsetninger 
På Gardermobanen bygges signalsystemene med tonefrekvente sportelter og 
anses dermed uavhengige av matesystem. 
Delrapporter 
NSB Bane, Ingeniørtjenesten har skrevet en generell beskrivelse av NSBs signal-
og teleanlegg. Beskrivelsen forklarer de grunnleggende mekanismer vedrørende 
induksjon samt grenseverdier for induserte strømmer og spenninger. 
Med utgangspunkt i NSB Bane, Ingeniørtjenestens generelle beskrivelse og annen 
teknisk dokumentasjon har DSB rådgivning vurdert konsekvenser og foreslått 
tekniske løsninger i NSBs signal- og teleanlegg ved overgang til 25 kV, 50 Hz 
matesystem. Flere av de momentene som DSB rådgivning behandler i sin rapport 
er relevante ved forbedringer i dagens signal- og teleanlegg, uavhengig av hvilket 
matesytem NSB måtte ha. 
Interconsult har kvalitetssikret DSB rådgivnings rapport. Kvalitetssikringen har i 
hovedsak vært gjennomført med det mål at DSB rådgivnings rapport i størst mulig 
grad skal være dekkende for norske forhold. Interconsult konkluderer med at DSB 
rådgivnings rapport gir et godt grunnlag for å kostnadsberegne tiltak i signalanlegg 
ved overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem. Med hensyn til teleanleggene, stiller 
Interconsult seg mer kritisk konklusjonene i DSB rådgivnings rapport. 
Til sist har NSB Bane, Ingeniørtjenesten på grunnlag av ovenfor nevnte rapporter 
gjennomført en kostnadsberegning for tiltak i signal- og teleanlegg som følge av 
overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem. 
Av de kostnadsberegnede tiltak i signal- og teleanlegg er de viktigste: 
kabler, radioanlegg, sportelter, linjeblokk og sidespor. 
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Grensesnitt mellom nye og gamle signalsystem 
I løpet av perioden 2007 til 2017 når signal- og teleanlegg ombygges, vil man hele 
tiden ha punkter hvor nye anlegg fysisk grenser til dagens anlegg. Nye skjøteløse 
sporfelter vil ikke komme i konflikt og forstyrre de eksisterende signalanlegg og 
vice versa. I prinsippet kan nytt og gammelt system adskilles med en ordinær 
isolert skinneskjøt. 
2 .5 FREMTIDIG UTVIKLING I EUROPA 
I Europa forekommer det flere systemer for strømforsyning til jernbane. To 
vekselstrømsystemer, 25 kV, 50 Hz og 15 kV, 16 2/3 Hz, dominerer bildet. 25 kV, 
50 Hz benyttes i England, Frankrike, Danmark, Finland, det tidligere Jugoslavia og 
Portugal. Fem land, Norge medregnet, har 15 kV, 16 2/3 Hz matesystem. De 
øvrige landene er Sverige, Sveits, Tyskland og Østerrike. Utover dette finnes det 
likespenningssystemer i en rekke land. 
Det internasjonale arbeidet for standardisering av matesystemene i Europa har 
ikke resultert i konkrete anbefalinger. Man har derimot kunnet identifisere en trend. 
Denne trenden tyder på at Europa er i ferd med å fjerne likestrømsystemene ende 
opp med de to nevnte vekselstrømsystem. Togmateriell vil i fremtiden bli stadig 
forbedret med hensyn til f1erstrømsystemer. 
2.6 KONKLUSJONER BANE 
De viktigste forholdene som får betydning for Bane ved en eventuell overgang til 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB er: 
Investeringer i nye statiske omformere er planlagt og delvis startet. Disse 
kostnadene kommer tidlig i analyseperioden og får stor innvirkning på 
økonomien for Bane. Ved en beslutning om overgang for 3 - 4 år siden 
ville det meste av disse kostnadene vært unngått. 
I det store flertall av transformatorstasjoner må det installeres 
utbalanseringsutstyr (SVC) for å kompensere skjevbelastninger av 
overliggende nett. Arsaken til dette er at overliggende nett på aktuelle 
steder har for lav kortslutningsytelse. Dette er en overraskelse i forhold til 
tidligere utredninger og dobler kostnadene pr transformatorstasjon hvor slikt 
utstyr må installeres. 
For signal- og teleanlegg er det følgende forhold som får betydning: 
Utskifting av sporteit, forsert og mer omfattende utbygging av fiberkabel og 
utbytting av DC-blokk på antenneanlegg. 
Med de kostnadene som disse og andre tiltak innbærer kommer Bane ut med en nåverdi 
(1995) på -138 mill kr, en vesentlig endring i forhold til tidligere utredninger. Det henvises 
forøvrig til Delrapport Bane. 
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3.2 
TRAFIKK 
FORUTSETNINGER 
J's bidrag i prosjektet bygger i første rekke på følgende hovedforutsetninger: 
Banes målsetting at fornyelse av kontaktledningen er foretatt på alle strekninger. 
Banes oppgitte framdriftsplan for omleggingen og behov for arbeidstider. 
Banes vurdering av tekniske problemstillinger, kvalitet og strømforsyningens 
driftsstabilitet. 
Dagens togtilbud . 
J's behov for trekkraftmateriell, anskaffelse- og utrangeringsplan. 
Tu's vurderinger av tekniske forhold på materiellet. 
Nødvendige midler avsatt for planlagt gjennomføring av overgangen i hele 
perioden. 
Nyanskaffelser og ombygging skjer i fastsatt tempo f.o.m. i dag og til omlegging er 
gjennomført. 
Fri flyt av materiell i overgangsperioden. 
KONSEKVENSER 
Det er stor usikkerhet knyttet til et prosjekt med så vidt lang levetid. 
Markedsutsikter, politiske rammebetingelser ol. kan endres vesentlig i den 30-
årsperioden som er vurdert. De vurderinger, beregninger og anslag som er foretatt 
har måttet basere seg mye på kjennskap til dagens driftsforhold. De forutsetninger 
som er gitt av Bane for den praktiske utbygging er meget avgjørende for de innspill 
som er gitt av J. Bane har bl.a. forutsatt at kontaktledningsanlegget er fornyet på 
alle strekninger før selve ombyggingsperioden 2007-2017. 
Dagens togtilbud er lagt til grunn for J's bidrag. Hvis man i 2007-2017 har større 
togtilbud enn dagens vil dette influere både på driftskonsekvenser og økonomi. 
Man vil anta at f.eks. ved en trafikkøkning på 10 % vil også kostnadene øke med 
ca. 10 % og samtidig få større driftsforstyrrelser. 
Ved omlegging til 25kV 50Hz vil man i overgangstiden mellom gammelt og nytt 
system vil man være avhengig av materiell som kan trafikkeres på begge 
systemer, dvs to-systemmateriell. Ut fra bestemte forutsetninger om levetid, 
trekkraftbehov, driftsommlegginger m.v. som er gjengitt i delrapport "Trafikk", er det 
utarbeidet forutsetninger for materiellkonsekvensene. 
En annen trafikkmessig konsekvens ved omlegging er at NSB og SJ da vil ha 
forskjellige strømforsyningssystemer. DSB har det samme system som NSB 
eventuelt vil få. Praktisk lar denne samtrafikk seg teknisk løse, men det er 
nødvendig med forhandlinger mellom forvaltningene både om trafikkmessige og 
økonomiske forhold. 
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De økonomiske konsekvensene som vil bli påført J innenfor den drifts - og 
trafikkmessige siden, er nærmere omtalt i de enkelte delavsnittene i delrapport 
"Trafikk". Resultatet er følgende: 
Økte kjøretider 2 mill. kr. pr. år 
Punktlighetsavvik 5 mill. kr. pr. år 
Internasjonal samtrafikk 5 mill. kr. pr. år 
Erstatningsopplegg ved infrastrukturarbeider, totalt for hele perioden. 6 mill. kr. 
Dette blir negativ nåverdi (1995) på 45 mill.kr. ekskl mva. 
4 MATERIELL 
Generelt vil en omlegging fra et system med en spenning og en frekvens til et 
annet system med en annen spenning og frekvens bety at alt rullende materiell vil 
måtte fungere på begge systemene i hele overgangsperioden. Dette vil konkret 
medføre nødvendige ombygginger på noe materiell, samtidig som man må forrykke 
både anskaffelse- og utrangeringsplaner. Mange forhold må legges til grunn når 
man anskaffer/utrangerer materiell, men for å ha et fast utgangspunkt har man i 
denne utredningen forutsatt at materiellet har en levetid på 30 år. 
For materiellsiden vil slik omlegging av banestrømforsyningen være svært 
ressurskrevende, og dersom en slik overgang skal bli aktuell, er det et absolutt 
krav at nødvendige midler blir garantert i hele overgangsperioden, dvs. inntil år 
2017. 
For å beregne hvilke kostnadsmessige konsekvenser en eventuell overgang vil ha 
for rullende materiell er det definert en optimalisert anskaffelses- og utskiftingsplan 
som tilfredsstiller Trafikk' s behov i den definerte overgangsperiode fra 2007 til 
2017. 
Ved hjelp av denne, samt kostnadene ved nyanskaffelser, ombygging og forsering 
av innkjøp har så nåverdien (1995) av de totale merkostnader blitt estimeret. 
Resultatet inkluderer ikke restverdier etter endt analyseperiode. 
Kostnadsestimeringen bygger på et omleggingsmønster med fri materiel/flyt i 
overgangsperioden. Enhver forandring mht. eierstruktur, materiellbehov etc. vil 
kunne påvirke dette resultatet. Det er bla. nyttig å merke seg at dersom 
Gardermobanen AS i fremtiden vil bli eier av flyplasstogene, vil det kunne oppstå 
problemer mht. fri materiel/flyt mellom flyplasstog og Inter-city togene slik 
delrapporten foreslår. Videre kan det stilles spørsmålstegn ved villigheten til å 
bestille ekstra togsett, noe som er en nødvendighet ved omlegging, når man vet at 
disse vil være overflødige etter at omleggingsperioden er gjennomført. 
En overgang vil for materiellsiden medføre at endel materiell utfases før teknisk-
økonomisk levetid er nådd som følge av behov for to-system materiell ved 
omlegging av de forskjellige banestrekninger. Dette antas å redusere 
vedlikeholdskostnadene med nåverdi (1995) i størrelsesorden 40-45 mill. kr. 
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De økonomiske konsekvensene som vil bli påført materiellsiden, er nærmere 
omtalt i de enkelte avsnittene i delrapport "Materiell". Resultatene er som følger 
(inkl. mva): 
Totale merkostnader materiell ved foreslått omleggingsmønster, 
nåverdi (1995): 
Reduksjon i vedlikeholdskostnader, nåverdi (1995): 
Restverdier, nåverdi (1995) 
Totale merkostnader for materiell ved foreslått omleggingsmønster 
-500 mill. kr. 
+51 mill. kr. 
+58 mill. kr. 
inkl. reduksjon i vedlikeholdskostnader og restverdier, nåverdi (1995) -391 mill. kr. 
================================================================= 
5 KONSERNAVKLARINGER 
5.1 POLITISKE FORHOLD 
I et prosjekt med så høye investeringsutgifter og så lang investeringsperiode vil 
politiske forhold kunne komme til å spille en betydelig rolle for gjennomføringen. 
Delrapporten om konsernavklaringer inneholder derfor et kapittel hvor de mest 
relevante spørsmål er beskrevet. En har forsøkt å beskrive hva slags innvirkning 
slike forhold kan få på prosjektet, først og fremst i hvilken retning resultatet vil 
påvirkes. Disse forholdene medfører en usikkerhet for gjennomføringen. De er 
ikke forsøkt kvantifisert, da det ikke ble funnet å være gjennomførbart. 
Rapporten inneholder betraktninger rundt mulighetene for kompensasjon mellom 
Kjørevegen og Trafikkdelen. Spørsmålet er aktuelt i en situasjon der prosjektet 
som helhet viser positiv lønnsomhet, men hvor Kjørevegen isolert sett sitter igjen 
med hele gevinsten mens Trafikkselskapet får et økonomisk tap. Konklusjonen er 
at en slik kompensasjon kan la seg gjennomføre ut fra gitte betraktninger, men at 
det både kreves en juridisk utredning og en politisk realitetsbehandling før svaret 
er gitt. Med det resultat lønnsomhetsanalysene i dette prosjektet viser (se kap. O 
og 6 i denne rapporten) , er imidlertid spørsmålet av mindre interesse i denne 
omgang. 
Det er videre slått fast at den løpende finansieringen over statsbudsjettet i 
investerings-perioden vil medføre en usikkerhet for prosjektets framdrift. Dersom 
bevilgningene ikke følger de anleggsmessige planer, vil prosjektet sannsynligvis 
fordyres. Erfaring tilsier at en slik situasjon kan komme til å oppstå. 
Sammenfatningsvis er det klart at de politiske spørsmål vil kunne komme til å spille 
en betydelig rolle med hensyn til å øke usikkerheten i lønnsomhetsberegningene. 
Det er også størst sannsynlighet for at denne økte risikoen tenderer i negativ 
retning med hensyn til innvirkning på det økonomiske resultatet. 
5.2 ØKONOMISKE FORHOLD 
Prosjektets økonomiske resultat presenteres som en nåverdi og som en 
nytte/kostnadsbrøk. DeUe er likeverdige måter å presentere resultatet på. 
Totallønnsomheten er en samfunnsøkonomisk størrelse, mens den 
bedriftsøkonomiske andel er ekvivalent med NSB Jernbanevirksomhetens andel 
av resultatet. Begge viser en negativ lønnsomhet ved omlegging av matesystemet 
til 25 kV, 50 Hz. I tillegg til splittingen i Trafikk og Kjøreveg, er lønnsomheten 
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beregnet pr banestrekning for infrastrukturen og delt opp i materiell-vurderinger og 
trafikkavvikling for Jernbanevirksomheten. 
Det understrekes at prosjektet er definert som forskjellen mellom å videre føre 
dagens strømforsyningssystem og legge om til 25 kV, 50 Hz. Det er dermed ikke 
beregnet lønnsomhet av strømforsyningssystemet som sådan. 
Lønnsomhetsberegningene tar utgangspunkt i et sett med forutsetninger. Disse 
vedrører levetidsbetraktninger på teknisk utstyr, prisutvikling, valuta- og 
avgiftsforhold. Mulige endringer i forutsetningene er hensyntatt ved hjelp av 
følsomhetsanalyser, dvs at utslag på lønnsomheten av endrede parameterverdier 
er undersøkt og presentert. 
6 RESULTATER 
Lønnsomhetsberegningene viser en nåverdi på -574 mill kr eller en 
nytte/kostnadsbrøk på 0,89. Nåverdien fordeler seg med -138 mill kr på NSB Bane 
og -436 mill kr på NSB Jernbanevirksomheten. Det vil si at prosjektet er 
ulønnsomt, både samfunns- og bedriftsøkonomisk. De sensitivitetsberegninger som 
er utført forsterker dette resultatet ved å vise at det skal svært store endringer i 
parameterverdier til før prosjektet kan bli lønnsomt. 
Det eksisterer videre en usikkerhet rundt de politiske forhold som vanskelig lar seg 
tallfeste (se kap. 5.1). 
På den tekniske siden har prosjektet kommet fram til at mye av NSBs eksisterende 
materiell ikke kan bygges om til to-systemsdrift i det hele tatt. Dette fordyrer 
prosjektet ved gi økt behov for forserte investeringer i nytt materiell. Baneteknisk 
utstyr er beregnet å bli dyrere enn først antatt, fordi det viste seg nødvendig å 
installere utbalanseringsutstyr i de fleste av de nye transformatorstasjonene. 
Generelt kan det sies at det er betydelige gevinster knyttet til et slikt prosjekt, 
særlig med hensyn til redusert energiforbruk og lavere drifts- og 
vedlikeholdskostnader på teknisk utstyr. Disse effektene vil imidlertid få full 
virkning først langt inn i analyseperioden og kommer dermed for sent til å forsvare 
de store investeringskostnadene. Videre har NSB Bane nå begynt å bygge flere 
nye omformerstasjoner for 15 kV, 16 2/3 Hz, bl.a. på Gardermobanen, og disse 
forpliktelsene påvirker prosjektet sterkt i negativ retning. Dette er den viktigste 
årsaken til at prosjektet viser en betydelig dårligere lønnsomhet nå enn bare for få 
år siden. Ved en tidligere beslutning om omlegging kunne alle disse 
omformerstasjonene blitt erstattet av nytt materiell for 25 kV, 50 Hz, eller 
midlertidige løsninger inntil nytt matesystem var på plass. 
Det kan ikke ses bort fra at viktige parametere i fremtiden kan komme til å endres. 
Slike parametere kan tenkes å være prisen på elektrisk energi, teknologisk 
utvikling av jembanetekniske- og eksterne anlegg samt internasjonal 
standardisering av togmateriell. Dette innebærer en endring i forutsetningene og 
kan medføre at en ny vurdering av overgang til 25kV, 50 Hz matesystem vil gi et 
annet resultat. 
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7 KONKLUSJON 
Prosjektgruppen kan konkludere med at en omlegging av strømforsyningssystemet 
vil være ulønnsomt, både for NSB og for samfunnet totalt sett. Beregningene viser 
også at dette resultatet er robust ved at det vanskelig kan forandres av endrede 
forutsetninger. 
Prosjektgruppen anser at beregningene som er gjennomført, er tilstrekkelig 
detaljerte og funderte til at en beslutning vedrørende valg av matesystem nå kan 
fattes. Beslutningsunderlaget er presentert i sammendragsform i denne rapporten 
og mer detaljert i de foreliggende delrapporter. 
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SAMMENDRAG 
En hovedforutsetning rapporten bygger på er at kl-anleggene skal 
fornyes uavhengig av hvilket matesystem NSB har. Rapporten 
beregner merkostnadene i infrastruktur ved å dimensjonere for 25 kV, 
50 Hz, fremfor 15 kV, 16 2/3 Hz matesystem. I tillegg beregnes 
kostnadene ved å videreføre dagens matesystem og for å bygge et 
nytt matesystem. 
Beslutning om ombygging av kontaktledningsanlegg (kl-anlegg) 
forutsettes tatt i løpet av 1995. Planlegging av arbeidene og innkjøp 
av materiell før selve ombyggingen av kl-anlegg kan starte, er 
beregnet å ta ca. 2 år. 
Ombygging av kl-anlegg og forberedelser for nytt matesystem skal, 
etter de foreslåtte planer, pågå i 10 år før omlegging til nytt 
matesystem påbegynnes. Ombygging av kontaktledningsanleggene 
påbegynnes i 1997 og arbeidene fullføres i 2014. Omlegging til nytt 
matesystem skjer i årene 2007 til 2017. Omleggingsmønsteret er laget 
med tanke på å skifte ut de eldste kl-anleggene og 
omformerstasjonene fø rst, samt utsette ombygging og nyanskaffelser 
av nærtrafikkmaterielllengst mulig. 
Kostnader for elektrifisering av ikke-elektrifiserte baner er ikke tatt 
med i denne rapporten. 
Matestasjoner, videreføring av dagens matesystem 
Ved en videreføring av dagens matesystem er det forutsatt at dette 
skal forsterkes ved å bygge nye omformerstasjoner. De eksisterende 
omformerstasjonene, hovedsakelig med roterende teknikk, er forutsatt 
å være i drift ut analyseperioden. Omformerstasjonene vil gjennomgå 
større ombygginger og reinvesteringer, både på fast 
stasjonsutrustning og på de transportable omformerenhetene. 
I løpet av analyseperioden vil det bli bygd 16 nye omformerstasjoner, 
derav 14 med statiske omformere. Tre av de nye statiske omformerne 
vil erstatte provisoriske omformerstasjoner med roterende omformere. 
To av de eldste omformerstasjonene vil bli lagt ned. 
Matestasjoner , overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem 
Ved en overgang til nytt matesystem må det bygges nye 
transformatorstasjoner som transformerer energien fra overliggende 
nett (3-fase 50 Hz) til jernbanens nett. Det er forutsatt å bygge 
transformatorstasjonene med ca. 40 km avstand i utgangspunktet. 
D~tte matesystemet fører til at overliggende nett belastes 
usymmetrisk. Utredninger fra EFI har vist at NSB må forvente å få krav 
fra elverk og netteiere om ikke å forårsake mer enn 1 % usymmetri på 
overliggende nett. En kartlegging av det overliggende nett som skal 
mate transformatorstasjonene, har vist at kravet vil bli vanskelig å 
overholde uten å samtidig installere utbalanseringsutstyr (SVe-utstyr, 
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Statie Var Compensator). 
En overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem vil kreve 57 
transformatorstasjoner, og av disse må 49 utstyres med SVC-anlegg 
for å balansere ut den usymmetriske belastningen. En 
transformatorstasjon som utrustes med utbalanseringsutstyr er mer 
enn dobbelt så kostbar som en transformatorstasjon uten 
utbalanseringsutstyr. 
I tillegg vil det bli nødvendig å bygge totalt 67 km høgspent 
overføringslinje til de nye transformatorstasjonene, derav 47 km 132 
kV ledning, og 20 km 66/50 kV ledning. 
Innen omleggingen til det nye matesystemet vil det være nødvendig å 
bygge 5 statiske og 1 roterende omformer til forsyning av dagens 
matesystem. Dette for å forsyne trafikken på Gardermobanen og 
strekninger som i dag har svak strømforsyning. 
Kontaktledningsanlegg 
Ved overgang fra 15 kV til 25 kV må isolasjonsavstanden økes fra 250 
til 270 mm. Dette berører tunneler, bruer og fri linje. 
Det finnes tre alternativer for å benytte 25 kV, 50 Hz matesystem i 
tunneler: dispensasjon m.h.t. kontakttrådhøyden, dobbel kontakttråd 
og strømskinne. De to siste alternativene har store trafikale 
konsekvenser og er således ikke utredet nærmere. 
Dispensasjonsløsningen kan benyttes ved å bytte til bøkesviller og en 
skinnebefestigelse som til sammen gir lavere byggehøyde. 
Kostnader forbundet med ekstra isolasjon i kontaktledningsanleggene 
på bruer, som følge av høyere spenning, er neglisjerbare i denne 
sammenhengen. 
Glassisolatorene NSB har bygget i nye kl-anlegg de siste årene 
trenger ikke skiftes ut. Glassisolatorene som benyttes i dag, kan 
benyttes i fremtidige kl-anlegg også ved 25 kV, 50 Hz matesystem. 
Luftisolasjon i seksjonsfelt må endres fra 400 til 450 mm. 
Kabler i kl-anleggene må skiftes til kabler med 52 kV isolasjonsnivå. 
Kabler i det nåværende systemet er isolert for 36 kV. 
På enkelte strekninger må autotransformatorer benyttes fordi banens 
profil og kurvatur ikke tillater dødseksjoner eller fordi det ikke finnes 
tflgang tiloverliggende nett med tilstrekkelig ytelse. Totalt må NSB 
installere 24 autotransformatorer fordelt på 245 km bane. 
Sugetransformatorer og filterimpedanser må skiftes p.g.a. høyere 
spenning og frekvens som stiller andre krav til h.h.v. gjennomføringer 
og impedanser i disse komponentene. Videre må 
beskyttelsesjordinger få øket tverrsnitt p.g.a. økt kortslutningseffekt i 
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kl-anleggene, kondensatorbatterier må fjernes, flere dødseksjoner må 
bygges inn i kl-anleggene, forbi gangs- og mateledning må bygges på 
større stasjonsområder. Diverse utskiftninger må foretas i 
hjelpeanlegg som reservestrømtransformatorer, 
togvarmetransformatorer og prøveanlegg i verksteder. 
Signal- og teleanlegg 
I signal- og teleanlegg må tiltak gjennomføres m.h.t. kabler, 
radioanlegg, sportelter, linjeblokk og sidespor. De mest 
kostnadsdrivende postene er utskifting av kobberkabel til fiberkabel 
og ombygging til skjøteløse sportelt. Skjøteløse sporte It medfører at 
antall filterimpedanser kan reduseres. 
Resultat 
Nåverdien for enkeltstrekninger, ikke-strekningsspesifikke kostnader 
og sum er vist i tabellen under. Alle tall i hele millioner. Ikke-
strekningsspesfikke kostnader omfatter hovedsaklig Gardermobanen, 
Lodalen, prøveanlegg i verksteder, hovedrevisjoner og ombygging av 
omformere og apparatvogner og samlet energitap over hele landet. 
Sø riandsbanen -160 
Bergensbanen -61 
Dovrebanen -12 
Vestfold- og Bratsbergbanen 18 
Grefsen-Gjøvik, Roa-Hokksund -23 
Magnor-Lillestrøm, Oslo-Kornsjø -62 
Kongsberg-Oslo-Eidsvoll -37 
I kke-strekn ingsspesifikke 199 
Sum Bane -138 
Resultatet viser at nåverdien av prosjektet for Banes vedkommende er 
negativt. Hovedårsakene er mer enn dobbelt så dyre 
transformatorstasjoner som tidligere antatt, nedlegging av nye 
omformerstasjoner fø r utgått levetid, det faktum at full nytte av 
omleggingen ikke kommer før år 2017, d.v.s. når kun 5 år gjenstår av 
analyseperioden. I tillegg er kostnader forbundet med signal- og 
teleanlegg medregnet, hvilket ikke er gjort tidligere. 
22.06.1995 
8 
NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSP. Videre utredning. Delrapport Bane 
1 . 
a:\BANERAPP .WP 
BAKGRUNN 
NSBs nåværende matesystem leverer 15 kV, 16 2/3 Hz kraft til 
trekkaggregatene. Dette er et system som ble valgt ca. 1920 ut i fra 
den teknikk som da var tilgjengelig. 
Jernbaner som har elektrifisert etter 1950 har valgt 25 kV, 50 Hz 
matesystem. Dette systemet har en rekke fortrinn sammenlignet med 
det NSB har i dag. 
NSBs nåværende kl- og strømforsyningsanlegg har nådd en høy alder 
og den tekniske- og økonomiske levetiden har allerede begynt å gå ut 
for de eldste. Den tekniske tilstand for øvrig på en del anlegg i 
infrastrukturen tilsier at store reinvesteringer må foretas i nær fremtid. 
I denne forbindelse har NSB i regi av Banedivisjonen gjennomført en 
utredning om hvilket av de to nevnte alternativ man bør satse på når 
reinvesteringene skal gjennomføres. 
Det har tidligere vært gjennomført utredninger på dette som har 
forespeilet NSB relativt store besparelser ved en overgang til 25 kV, 
50 Hz matesystem. I de tidligere rapporter er det imidlertid enkelte 
forhold som ikke er tatt i betraktning. Målsettingen med denne 
utredningen er å vurdere alle forhold som kan kan ha betydning ved 
en overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem. Videre skal tidligere 
utredninger kvalitetssikres med tanke på dagens forhold. Hensikten 
med denne rapporten er at den skal være grundig nok til at en 
avgjørelse kan tas vedrørende valg av matesystem. 
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INNLEDNING 
Denne rapporten omhandler de investeringer som må gjøres i 
infrastrukturen ved fornyelse av matesystemet. Rapporten vurderer 
nødvendige kostnader som må foretas enten man velger å videreføre 
dagens system eller om man velger å bygge opp et nytt system med 
25 kV, 50 Hz matesystem. 
Rapporten tar utgangspunkt i en plan for ombygging av kl-anleggene 
og en plan for omlegging til 25 kV, 50 Hz matesystem (kap. 3). Den 
sistnevnte planen bestemmer utskiftings- og ombyggingsbehovet for 
trekkraftmateriellet. Planen har ingen innvirkning på videreføring av 
dagens system. 
Kapittel 4 beskriver både videreføring av dagens system og overgang 
til 25 kV, 50 Hz matesystem m.h.t. matestasjoner. Det er lagt vekt på 
at disse modellene skal være mest mulig sammenlignbare både med 
tanke på teknikk og økonomi. 
NSB Baneregion Nord har, på bakgrunn av eksisterende hovedplaner 
for strømforsyning, sammenstilt kostnader ved videreføring av dagens 
system. EFI har laget en rapport som oppsummerer de viktigste 
normer og krav som NSB vil bli berørt av ved overgang til 25 kV, 50 
Hz matesystem. EFI's rapport er en viktig del av underlaget for 
dimensjonering og kostnadsberegning av matesystemet ved overgang 
til 25 kV, 50 Hz matesystem. NSB Bane, Ingeniørtjenesten har samlet 
informasjon om det overliggende nettet og sammenstilt kostnader for 
bygging av nytt matesystem. 
Kapittel 5 beskriver tekniske og økonomiske konsekvenser for kl-
anleggene ved overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem. De tekniske 
konsekvensene er en følge av at andre og strengere krav stilles til 
mekaniske løsninger og elektrisk holdfasthet i et system med 25 kV, 
50 Hz matesystem. Vedrørende grense mellom kl- og signalanleggene 
så er sugetransformator, filterimpedanser, overdragstransformatorer, 
reservestrømstransformatorer og frekvensomformere (for 
signalanleggene) medregnet i kl-anleggene. 
Kapittel 6 beskriver økonomiske konsekvenser p.g.a. nødvendige 
tiltak i tele- og signalanleggene som følge av overgang til 25 kV, 50 
Hz matesystem. DSB rådgivning har gjennomført en utredning m.h.t. 
konsekvenser for tele- og signalanlegg ved overgang til 25 kV, 50 Hz 
matesystem. DSBs rapport danner grunnlaget for 
kostnadsberegningene som er utført av NSB Bane, Ingeniørtjenesten. 
NSB Bane, Ingeniørtjenesten har deltatt i oppfølging av DSBs 
rapportarbeide. Rapporten til DSB rådgivning er kvalitetssikret av 
Interconsult. 
Kapittel 7 gir en kort oppsummering av forventet utvikling i Europa 
m.h.t. matesystemer. 
22.06.1995 
10 
NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Bane 
a:\BANERAPP.WP 
Kapitlene som omtaler tidligere rapporter peker på de viktigste 
awikene mellom tidligere rapportene og denne rapporten. Det er i 
hovedsak tekniske awik, som bidrar til kostnadsforskjeller, som 
omtales. 
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3. FRAMDRIFTSPLAN FOR OMLEGGING TIL NYTT MATESYSTEM 
3.1 Innledning 
I denne rapporten er det valgt en todelt plan for overgang til 25 kV, 50 
Hz matesystem. Den første delen er en plan for ombygging av 
kontaktledningsanleggene, mens den andre er en plan for omlegging 
til nytt matesystem. Planene er forskjøvet i tid slik at ombygging av kl-
anleggene starter i god tid før omlegging til 25 kV, 50 Hz matesystem 
påbegynnes. 
Det er valgt å studere et eksempel for omlegging til 25 kV, 50 Hz 
matesystem. Eksempelet er en rammebetingelse for materiellsiden. 
Utskifting og ombygging av lokomotiver og motorvognsett er 
optimalisert m.h.t. dette eksempelet. 
3.2 Forutsetninger 
3.2.1 Elektrifiserte baner 
Det forutsettes at beslutning om ombygging av kl-anlegg tas i løpet av 
1995. Det anses nødvendig med to års planlegging og materialkjøp 
før ombygging av kl-anlegg kan starte. Et større ombyggingsprogram 
for kl-anleggene kan tidligst starte i neste planperiode. 
Det forutsettes at kl-anleggene fornyes uavhengig av matesystem. Det 
forutsettes en ombygging av kl-anleggene med start i 1997 og 
ferdigstillelse i 2014. Omlegging av matesystem forutsettes starte 10 
år etter at ombygging av kl-anlegg starter. Omlegging av matesystem 
vil foregå over en periode på ti år med ferdigstillelse i 2017. 
Planen for omlegging som er presentert i denne rapporten er å 
betrakte som et case. I hvilken grad planen er den optimale med tanke 
på behov for parallelt arbeidende arbeidslag og mest mulig jevn 
fordeling av årsverk og kostnader er det ikke tatt stilling til. 
Omleggingsplanene er et utgangspunkt for, og en del av grunnlaget 
for de øvrige delprosjektenes rapporter. Dette fordi planene utgjør 
utgangspunktet for materielldisposisjoner og ombyggingsbehov av 
trafikkmateriellet. Rapporten betrakter ikke alternative 
omleggingsmønster utover det foreslåtte. 
Ofotbanens nære tilknytning til Sveriges jernbanenett og den tunge 
trafikken på denne linjen gjør det vanskelig å motivere en omlegging 
på denne linjen som tross alt har et relativt beskjedent energiforbruk. 
Anleggsarbeider på flere strekninger samtidig er nødvendig og en 
forutsettning for at omleggingsplanen skal være gjennomførbar. 
3.2.2 Ikke-elektrifiserte baner 
For ikke-elektrifiserte baner vil kostnader forbundet med elektrifisering 
ikke tas med. På Røros-, Meråker- og Raumabanen må 
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trekkraftmateriellet være av tosystemtype dersom disse elektrifiseres 
med 25 kV, 50 Hz matesystem uten at det resterende jernbanenettets 
matesystem byttes. 
Elektrifisering av Nordlandsbanen (Steinkjer-Bodø) med 25 kV, 50 Hz 
matesystem kan i stor grad skje uavhengig av det resterende 
jernbanenettet. Dersom 25 kV, 50 Hz matesystem velges på 
Nordlandsbanen vil det medføre begrensninger i materiellturneringen 
om man ikke velger tosystemlok. 
3.3 Omleggingsmønster og tidsplaner. 
Ved ombygging av kl-anleggene bygger man om de eldste anleggene 
først, d.v.s. Sørlandsbanen bygges om først, og man fortsetter slik 
som angitt i tabell 3.1. I vedlegg 10 og 11 finnes kartskisser som viser 
h.h.v. ombygging av kl-anlegg og omleggingsmønster til nytt 
matesystem. 
3.3.1 Forslag tilomleggingsmønster. 
Forslaget tilomleggingsmønster er basert på to forhold: 
omformerstasjonenes og kl-anleggenes alder og utsette ombygging og 
nyanskaffelse av nærtrafikkmateriell lengst mulig. Endringer i 
omleggingsmønsteret medfører endring i utskiftings- og 
ombyggingstakt av materiell og tilhørende kostnader. 
Omleggingsmønstert kan varieres og det krever mye innsats fra 
trafikk- og materiellsiden for hvert omleggingsmønster. Det er derfor 
valgt å betrakte dette ene mønsteret som et case, som tidligere nevnt. 
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Strekning: KL- Omleggings- km Ant. netter 
ombygging periode spor m. 
togstans 
Stavanger-Kristiansand 1997-99 2007-09 233 6 
Kristiansand-Nordagutu 1999-2001 2009-10 255 5 
Nelaug-Arendal 
Bergen-Hønefoss 2002-05 2007-09 417 8 
Trondheim-Eidsvoll 2006-10 2010-13 485 12 
Kongsberg-Nordagutu- 2011 2013 82 2 
Skien 
Skien-Drammen (inkl. 2011 2013 162 4 
Brevik) 
Gjøvik-Roa-Grefsen 2012 2014 117 3 
Roa-Hokksund 2012 2014 88 2 
Magnor-Lillestrøm 2013 2015 115 3 
Kornsjø-Moss/Mysen-Oslo 2013 2015 312 7 
Kongsberg-Oslo-Eidsvoll , 2014 2016 258 4 
Filipstad, Spikkestad 
Gardermobanen 2014 2017 90 1 
Lodalen 2014 2017 50 4 
Ofotbanen 42 -
Rørosbanen 382 -
Meråkerbanen 102 -
Nordlandsbanen 736 -
Tabell 3.1 Planer for omlegging til 25 kV, 50 Hz matesystem. 
Tosystemmateriell kreves på respektive strekninger f.o.m. første år i 
kolonne 3. Ved hver omlegging tas det sikte på å legge om ca. 40 km 
bane til nytt matesystem. I denne tabellen er det ikke tatt hensyn til at 
visse strekninger kan komme til å forsynes med autotransformatorer. 
På slike strekninger vil man legge om mer enn 40 km pr. omlegging. 
På dobbeltsporstrekninger vil man tilsvarende legge om 2x40 km pr. 
omlegging. 
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Omlegginger legges til natten mellom lørdag og søndag for å forstyrre 
trafikkawiklingen minst mulig. 
Gardermobanen og Lodalen er tillagt 1 års omleggingsperiode, hvilket 
gir få sporkilometer omlagt dette år. Årsaken er anleggenes høye 
brukstid og lave tilgjengelighet. Antall sporkilometer i Lodalen er en 
antatt verdi. I år 2017 kommer ikke nye transformatorstasjoner til å 
bygges og settes i drift. 
3.4 Tidligere rapporter 
3.4.1 "25 kV, 50 Hz matesystem ved Norges Statsbaner Grov plan", januar 
1993 NSB Divisjonsstab Bane-Teknisk kontor 
Rapporten behandler ikke omleggingsmønster utover å foreslå at de 
eldste anleggene skiftes ut først. Rapporten peker på at det vil bli 
behov for tosystemmateriell i en overgangsperiode. 
3.4.2 "Conversion to 25 kV, 50 Hz electrification", mai 1993 Transmark 
Rapporten behandler overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem på 
Sørlandsbanen og bruker denne som kostnadsmodell for det 
resterende jernbanebanenettet. Rapporten peker på at det er mer 
lønnsomt med 20 års omlegging fremfor 15 år. 
3.4.3 "NSB banestrømforsyning - Eventuell overgang til 25 kV, 50 Hz", 
september 1993 EFI 
Rapporten behandler ikke dette emnet. 
3.4.4 liEn beslutning om omlegging av NSBs strømforsyningssystem krever 
videre utredning", september 1993 McKinsey & Companyll 
Rapporten har delvis samme omleggingmønster m.h.t. rekkefølge for 
ombygging og omlegging av banestrekninger. Det vil si at man bygger 
om banene med de eldste anleggene fø rst og sparer 
nærtrafikkstrekningene til sist for å kunne utsette ombygging og 
innkjøp av nærtrafikkmaterielllengst mulig. I rapporten planlegger 
man kl-ombygging og omlegging til nytt mate system samtidig. 
3.4.5 "25 kV, 50 Hz matesystem ved Norges Statsbaner", mars 1994 NSB 
Rapporten gir en kortfattet fremdriftsplan som er i overensstemmelse 
med McKinseys rapport, se ref. [7]. 
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4. MATESTASJONER 
4.1 Forutsetninger 
Prosjektet har vurdert en overgang til nytt system for NSBs 
matesystem. I år 2007 skal den første banestrekningen legges om fra 
15 kV, 162/3 Hz til 25 kV, 50 Hz matesystem, se tabell 3.1. For å få 
klarhet i de økonomiske konsekvensene aven overgang til nytt 
matesystem, er det foretatt grundige analyser for å komme fram til de 
kostnader NSB vil få i analyseperioden 1997 - 2022. Her er det gjort 
beregninger både med videreføring av dagens matesystem, og 
alternativt hvis det blir foretatt en omelektrifisering til 25 kV, 50 Hz 
matesystem. Forutsetningene for disse alternativene er beskrevet i 
kapittel 4.1.1 og 4.1.2. 
Teknisk-økonomisk levetid for investeringer i infrastruktur forutsettes å 
være 40 år. 
4.1.1 Videreføring av dagens matesystem, 15 kV, 162/3 Hz 
4.1.1.1 
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Det er utarbeidet en referansemodell for dagens matesystem. Med 
referansemodell menes de omformer- og transformatorstasjoner som 
NSB forventer å ha i drift fram mot år 2022. Vedlegg 1 beskriver 
denne modellen mer detaljert. Det er tatt utgangspunkt i 
baneregionenes hovedplaner for forsterkning av strømforsyning. 
Hovedplanene angir hvor og når når de nye matestasjonene plasseres 
geografisk og tidsmessig samt stasjonenes installerte ytelse. 
Når det gjelder dagens matestasjoner med roterende omformere, er 
disse ikke forutsatt fullstendig reinvestert i løpet av analyseperioden. 
Det er derimot lagt inn kostnader forbundet med ombygginger, større 
vedlikehold og reinvesteringer på fast stasjonsutrustning, 
transformatorvogn, omformer- og apparatvogn. Disse er beskrevet 
nærmere i kap. 4.2.1.2. 
Tapsberegninger 
Vedlegg 2 viser beregninger av elektriske tap ved en videreføring av 
dagens matesystem. Det er her tatt utgangspunkt i det forventede 
enfase energiuttaket i 1995. Dette energiuttaket er forutsatt konstant 
over hele analyseperioden, og omformingstapene er forutsatt å være: 
15 % for roterende omformere 
5 % for statiske omformere 
Disse prosentsatsene inkluderer både omformings- og 
transformeringstap, samt annet biforbruk i omformerstasjonen. 
Bygging av nye statiske omformerstasjoner, som referansemodellen 
angir, kommer inn i dette regnestykket med at det regnes et 
gjennomsnittlig tap på 10 % på summen av uttaket i en ny statisk og 
en eksisterende roterende omformerstasjonen. Det vil si, man 
forutsetter at den statiske og den roterende omformeren deler lasten 
likt. 
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4.1.2 
4.1.2.1 
Vedlegg 2 inkluderer også overføringstap i kontaktledningsanlegget. 
Som standardverdier for disse tapene er det forutsatt 5 % 
overføringstap for 15 kV, 16 2/3 Hz matesystem. Ved fastsettelse av 
denne tapssatsen er kun de aktive tapene medregnet, det vil si, de 
tapene som forårsakes av kontaktledningsanleggets ohmske motstand 
(varmetap). Tapssatsene er fastsatt ut fra en standard avstand på 80 
km mellom omformerstasjonene. 
Overgang til nytt matesystem, 25 kV, 50 Hz 
Ved en overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem er det forutsatt å 
benytte enkelt endematet system, se vedlegg 4 for nærmere 
beskrivelse. 
Normer og krav til matesystemet 
Dagens normer vedrørende usymmetri på det overliggende nett for 
høyere spenninger er ikke fastlagt. Det er derfor blitt utført et arbeide 
av EFI, Energiforsyningens Forskningsinstitutt, som har kartlagt hvilke 
normer og krav som kan forventes stilt til en transformatorstasjon for 
banestrømforsyning med tanke på usymmetrisk lastuttak, 
overharmonisk støy, og andre forstyrrelser av spenningskvaliteten på 
det overliggende nettet. 
Det er i dette arbeidet forutsatt en standard transformatorstasjon med 
følgende data: 
Systemløsning: Enkelt endematet system (single end-feed 
system) 
Installert ytelse: 15 MVA, 2 enfasetransformatorer ei 7,5 MVA 
koblet til hver sin fase 
Innkommende spenning: 132 kV, eventuelt 66/50 kV hvis 132 
kV ikke er tilgjengelig 
Maksimalbelastning pr. transformator: 
Gjennomsnitt over 60 min: 5 MW 
Gjennomsnitt over 5 min: 7,5 MW 
Denne verdien er brukt som dimensjonerende i forbindelse med 
usymmentri. 
Kortvarig toppverdi, t<3 sekund: 10 MW 
Enkelte stasjoner vil ha annen installert ytelse dersom de er plassert i 
knutepunkt eller forsyner autotransformatorer. Nærmere beskrivelse 
av systemløsninger er beskrevet i EFls rapport, vedlegg 4. Se også 
referanse [1] samt vedlegg 13, systemløsning for transformatorstasjon. 
4.1.2.2 Etablering av ny matemodell 
Det er blitt utar~eidet en matemode" som viser plassering av samtlige 
transformatorstasjoner i det nye matesystemet. Modellen inkluderer 
kostnader forbundet med bygging av matestasjonene samt 
tilførselslinjer. På enkelte strekninger der det er vanskelig å føre fram 
tilførselslinjer, er det forutsatt å bygge autotransformatorsystem som 
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øker overføringsevnen til kontaktledningsanlegget. 
Autotransformatorsystemet bidrar også til å kunne øke avstanden 
mellom transformatorstasjonene. I modellen er følgende forutsetninger 
lagt til grunn: 
Systemløsning: Enkelt endematet system (single end-feed 
system) 
Transformatorstasjonene bygges etter NVEs krav til sikring, 
klasse 1 
Innkommende spenning: 132 kV, eventuelt 66/50 kV hvis 132 
kV ikke er tilgjengelig 
Avstand mellom transformatorstasjoner: ca. 40 km 
Installert ytelse: 15 MVA, 2 enfasetransformatorer cl 7,5 MVA 
koblet til hver sin fase 
Ved prissetting av linjebygging er det forutsatt en 
ledningsdimensjon på FeAI nr. 95, både for 132 kV og 66 kV, 
samt normale byggeforhold. Prisen inkluderer bygg, materialer 
samt grunnerverv. 
På strekninger med autotransformatorløsning vil installert ytelse 
være 13 MVA i stedet for 7,5 MVA for hver materetning. 
Maksimal avstand mellom transformatorstasjoner med 
autotransformatorløsning: ca. 100 km 
Når tilgjengelig minimal kortslutningsytelse er under 750 MVA, det vil 
si mer enn 1 % usymmentri for laster av mer enn 3 sekunders varighet, 
som er kravet angitt i vedlegg 4 [EFI], er det her forutsatt å bygge et 
SVC utbalanseringsanlegg. Dette er anbefalt og beskrevet i EFls 
rapport. Ved dimensjonering av SVC-anlegg er det foretatt et valg 
mellom 2 standard størrelser, d.v.s. 10 eller 20 MVAr. 
I kostnadsberegningene er det antatt at en transformatorstasjon 
bygges og betales i løpet av samme kalenderår. 
Tapsberegninger 
Vedlegg 3 viser beregninger av elektriske tap ved en overgang til nytt 
matesystem. Det er tatt utgangspunkt i det forventede enfase 
energiuttaket i 1995. Dette energi uttaket er forutsatt konstant over 
hele analyseperioden, og av dette er det forutsatt omformingstap som 
beskrevet i kap. 4.1.1. og totale tap i transformatorstasjonene på 20/0. 
Denne prosentsatsen inkluderer både transformeringstap og forbruk 
av hjelpekraft i transformatorstasjonen. Omlegging fra dagens 
matesystem til 25 kV, 50 Hz matesystem, følger det planlagte 
omleggingsmønsteret, beskrevet i tabell 3.1 . 
Vedlegg 3 inkluderer også overføringstap i kontaktledningsanlegget. 
Som standardverdier for disse tapene er det forutsatt 1,5 % 
overtøringstap for 25 kV, 50 Hz matesystem. Ved fastsettelse av 
denne tapssatsen er kun de aktive tapene medregnet, det vil si, de 
tapene som forårsakes av kontaktledningsanleggets ohmske motstand 
(varmetap). Tapssatsene er fastsatt ut fra en standard avstand på 40 
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km mellom transformatorstasjonene. 
Beskrivelse av framtidige anlegg 
Videreføring av dagens matesystem, 15 kV, 16 2/3 Hz 
Nyinvesteringer 
Ved en videreføring av dagens matesystem, vil det i løpet av 
analyseperioden bli bygd 16 nye omformerstasjoner. Av disse er det 2 
enklere stasjoner med roterende omformeraggregater, og de 
resterende 14 blir statiske omformerstasjoner. 3 av de nye statiske 
omformerstasjonene vil erstatte midlertidige roterende 
omformerstasjoner som delvis er bygd før analyseperioden starter. De 
nye omformerstasjonene er planlagt som forsterkning av 
matesystemet på eksisterende baner, samt for mating av 
Gardermobanen. I tillegg til forsterkning vil de også være med å gi en 
generell nivåheving på strømforsyningsanleggene totalt. 
Fornyelser, reinvesteringer, ombygginger 
Ved en videreføring av dagens matesystem forventer vi å reinvestere 
de eldste matestasjonene til NSB. Dette er de 3 
transformatorstasjonene for 16 2/3 Hz som ligger i tilknytning til 
Hakavik Kraftstasjon, forsynt over NSBs 55 kV mateledning. 
Størsteparten av dette mateledningsanlegget er også tenkt reinvestert 
i løpet av analyseperioden for prosjektet. 
De to eldste omformerstasjonene til NSB, Ski og Lillestrøm, vil før år 
2000 bli erstattet med nye statiske omformere. De gjenværende 
roterende omformerstasjonene vil som sagt ikke bli fullstendig 
reinvestert i løpet av analyseperioden. 
Nødvendige ombygginger/fornyelser på eksisterende omformere og 
omformerstasjoner innen år 2022: 
Statorviklinger , motor og generator: 
Omformeraggregater som er produsert før ca. år 1965 har viklinger i 
klasse B, Mica-Asfalt. Dette er viklinger som tåler en maksimal 
temperatur på ca. 130°C. I nærmeste framtid må det settes i gang et 
utskiftingsprogram for disse generatorviklingene, slik at de blir 
erstattet med viklinger av klasse F, Micadur, som har en høyere 
kvalitet og tåler temperaturer opp til 155°C. 
Omformeraggregater med original vikling klasse F, spesielt de eldste 
av denne type, vil sannsynligvis etter hvert utover i analyseperioden 
også få behov for større reparasjoner og/eller omviklinger. For å få 
klarhet i om dette er nødvendig må det foretas jevnlige 
tilstandskontroller som bl.a. måler tap i viklingene (OLA-analyser) og 
følger opp tendenser hvis det skjer endringer. 
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Andre mindre tiltak i forbindelse med hovedrevisjoner som for eks. 
oppfesting av viklinger, halvledende tape o.l. må også følges opp. 
Kostnader forbundet med dette ligger inne i de økte kostnadene ved 
hovedrevisjoner, i forhold til dagens kostnader. 
Omformere med vikling klasse F: 
Alle 1 O MVA-omformere 
7 MVA-on1formere nr. 53-59 
5,8 MVA-omformere nr. 20, 27 (isolasjonstype Mica-rex) 
Omformere med vikling klasse B: 
5,8 MVA-omformere nr. 1-32, d.v.s. 30 stk (unntatt nr. 20, 27) 
7 MVA-omformere nr. 51 og 52, d.v.s. 2 stk 
3,1 MVA-omformere nr. 45 og 46, d.v.s. 2 stk 
Totalt sett har vi i dag 34 stk. omformere med vikling klasse B og 17 
omformere med vikling klasse F. Det vil sannsynligvis være praktisk 
mulig å vikle om maksimalt 20mformeraggregater pr. år. En omvikling 
vil ta mye tid, og kreve mye ressurser både internt i NSB (verksted og 
fagpersonell), og vil også i større grad føre til bruk av eksterne 
verksteder og/eller service-enheter. NSB har få omformeraggregater 
til rådighet, og kan neppe avse mer enn 2 stk. pr. år til omvikling. En 
slik omvikling må gjøres i forbindelse med hovedrevisjon. De andre 
omformerne som i løpet av året er inne til hovedrevisjon, går da 
gjennom en ordinær hovedrevisjon. Man må anta at det i år 1 kun blir 
foretatt en omvikling. Hvis omviklingsprogrammet starter i 1997 (år 1), 
vil det da være ferdig i år 2022, d.v.s. ved analyseperiodens utløp. Oa 
vil alle omformere være viklet om, både de med original vikling klasse 
B og klasse F. 
En omvikling av både motor- og generatorvikling vil koste ca. 2,5 mill. 
kroner pr. omformeraggregat. 
Polhjulsviklinger (vikling på rotor) 
Også polhjulsviklingene på omformeraggregatene kan få redusert 
kvalitet utover i analyseperioden slik at det må utføres større 
reparasjoner og/eller omviklinger. For å avgjøre om dette er 
nødvendig må det foretas jevnlige tilstandskontroller som bl.a. måler 
tap i viklingene (OLA-analyser) og følger opp tendenser hvis det skjer 
endringer. 
En del av de eksisterende polhjulsviklingene inneholder asbestholdig 
materiale. Ved en omvikling vil det kreves spesiell behandling når de 
eksisterende viklingene skal fjernes fra stavene. 
En eventuell omvikling av polhjulsviklingene er forbundet med så mye 
usikkerhet at det ikke er gjort anslag på hvilke kostnader dette kan 
føre med seg. Dette vil sannsynligvis komme så langt fram i tid at det 
neppe vil få særlig innvirkning på de økonomiske overslagene 
uansett. 
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Apparatvogn: 
Innenfor analyseperioden må NSB foreta en modernisering av 
apparatvognene på omformerenhetene. Denne moderniseringen vil i 
hovedsak bestå i følgende: 
bygge nytt kontrollanlegg (relevern, regulatorer m.m) 
bytte kabler 
bytte effektbrytere 
*E-brytere: SIEMENS 3AF, vacuum-brytere 
*3-fasebrytere: SFe -brytere 
bygge inn trykkavlastning fra bryterceller 
NSB har i dag allerede bygd om 12 av de eldste apparatvognene. 
Dette er apparatvognene på omformere nr. 2 - 13. Denne 
ombyggingen er gjort som beskrevet ovenfor, med unntak av å bygge 
inn trykkavlastning fra brytercellene. Disse apparatvognene vil det 
ikke være nødvendig å bygge om i løpet av analyseperioden. 
Det vil sannsynligvis være praktisk mulig å bygge om maksimalt 2 
apparatvogner pr. år. En ombygging må gjøres i forbindelse med 
hovedrevisjon av omformerenheten og vil erfaringsmessig ta lang tid, 
opp mot 5 - 6 måneder. Det vil også kreves mye ressurser, delvis 
internt i NSB (verksted og fagpersonell), men sannsynligvis må dette 
arbeidet hovedsakelig utføres av eksterne verksteder og/eller service-
enheter. NSB har få omformerenheter til rådighet, og kan neppe avse 
mer enn 2 stk. pr. år til ombygging av apparatvogn i forbindelse med 
hovedrevisjoner. Man må anta at det i år 1 kun blir foretatt en 
ombygging av apparatvogn. Hvis ombyggingsprogrammet starter i 
1997 (år 1), vil det da være ferdig i år 2016. Da har alle 
omformerenhetene fått ombygd apparatvogn. Det er naturlig å bygge 
om apparatvogn på de samme omformerenhetene som får viklet om 
motor- og generatorvikling. Det kreves nøyaktig planlegging og god 
koordinering mellom interne og eksterne grupper for at dette arbeidet 
skal lykkes. 
En ombygging av apparatvogn vil koste ca. 3 mill. kroner pr. stk. 
O-brytere (3-fase effektbrytere på transformatorvogn ) 
Disse bryterne er oljefattige brytere, og de medfører en viss risiko for 
eksplosjoner. Dette kan få store konsekvenser for innendørsanlegg. Et 
annet problem med disse bryterne er at de er dimensjonert for en 
bestemt maksimal kortslutningsytelse. Siden anleggene er satt i drift 
er det overliggende nettet på mange steder i landet blitt forsterket slik 
at den maksimale kortslutningsytelsen kan være høyere enn det 
bryteren er dimensjonert for. I nærmeste framtid bør det derfor settes i 
gang et utskiftingsprogram for disse bryterne, slik at de gamle 
oljefattige bryterne blir erstattet med SFe -brytere. 
Prisen på en slik bryter vil være ca. kr 190 000. I tillegg til selve 
bryteren med stativ må det samtidig byttes styre- og signalkabler m.m. 
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Montasjearbeidet beregnes utført av NSBs eget personale i 
forbindelse med hovedrevisjonene. Hele dette arbeidet inkludert bryter 
og annet materiell anslås å koste ca. kr 400.000 pr. stk. 
Vi regner med å skifte O-bryter i forbindelse med hovedrevisjon av 
omformerenheten på de enhetene som får viklet om motor- og 
generatorviklinger samt ombygget apparatvogn. Det vil si en stk. i år 
1, og 2 stk. pr. år videre framover. Dette vil da føre til at 2 
omformerenheter pr. år vil bli meget grundig ombygd og opprustet, ut 
over det ordinære hovedrevisjonsarbeidet. 
Samtlige transformatorvogner (unntatt 3 stk i Asker) har oljefattige 
brytere som må skiftes ut, det vil si 46 stk. Hvis utskiftingsprogrammet 
starter i år 1997, vil det være ferdig i år 2020. 
Fast stasjonsutrustning; 15 kV anlegg, lokalkontroll, matekabler 
Mange omformerstajoner har fortsatt gamle brytere i 15 kV rom, det vil 
si trykkluftbrytere. Disse bryterne må det i nærmeste framtid 
påbegynnes et utskiftingsprogram for. Samtidig må brytercellene 
ombygges og moderniseres. I tilknytning til dette arbeidet er det 
naturlig å bytte releer og kontrollutrustning for utgående linjeavganger. 
Fullstendig ombygging av 15 kV-rom, inkludert kontrollutrustning, 
forventes å koste ca. 4,5 mill kr i en omformerstasjon med 2-3 
utgående linjefelt + reserve. Denne prisen inkluderer etablering av 
trykkavlastning i de stasjoner der det er praktisk mulig. 
Lokalkontrollanleggene i omformerstasjonene vil også få en høy alder 
etter hvert. Det er naturlig å bytte disse anleggene samtidig med 
ombygging av 15 kV anlegg. En slik total utskifting av 
lokalkontrollanlegget antas å gi en kostnad på ca. 4 mill. kr pr. 
omformerstasjon. Denne kostnaden inkluderer ny kontroll- og 
verneutrustning på innkommende 3-faselinjer, samt lokal kontroll av 
både omformer- og 15 kV anlegg. Med i denne prisen er det forsøkt 
tatt med den lange anleggstiden man vil få p.g.a. at gammelt anlegg 
må være i drift samtidig, samt sanering av gammelt utstyr. 
Matekabler fra 15 kV-rom til kontaktledningsanlegget er også i dårlig 
forfatning på en del omformerstasjoner. De stasjonene det ikke er blitt 
byttet matekabler på, har kabler med papir/olje isolasjon. På 
omformerstasjoner med kabler av denne typen, bør det i løpet av 
analyseperioden foretas en utskifting til plastisolerte kabler. En slik 
utskifting kan i gjennomsnitt anslås å koste kr: 1,5 mill pr. stasjon. (Ca. 
1,5 km 36 kV PEX-kabel) Da omtrent halvparten av dagens omformer-
stasjoner har nye matekabler innen år 1997, vil denne utgiften midlet 
over alle omformerstasjoner gi en kostnad på 750.000 kr pr. stasjon. 
Når man skal modernisere den faste stasjonsutrustningen i en 
omformerstasjon, er det naturlig å bygge om alt på en gang. Dette 
betyr at man bytter ut 15 kV anlegg, lokalkontrollanlegg og matekabler 
til samme tid. Under dette arbeidet er det naturlig å benytte 
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stasjonsvogn for å kunne opprettholde tilnærmet normal drift i 
ombyggingsperioden. En totalkostnad på en slik ombygging antas å 
være ca. 9,25 mill kr pr. stasjon. Ombyggingsarbeidet er tenkt 
påbegynt i år 1997 med den eldste stasjonen med transportable 
omformeraggregater som da er 47 år. Deretter følger de andre 
omformerstasjonene etter hvert som de når opp i samme alder. 
Ombygging av fast stasjonsutrustning vil pågå fra 1997 - 2017. 
Tidsplaner 
Ved videreføring av dagens matesystem skal alle ovenfor nevne 
kostnader tas med gjennom hele analyseperioden, fra 1997 - 2022, 
eller så lenge utskiftingsprogrammene løper 
d.v.s.: 
Hovedrevisjoner: 
Omvikling motor- og generatorvikl: 
Ombygging apparatvogn: 
Bytte av O-brytere: 
Reinvestering av fast stasjonsanlegg: 
Periodisk vedlikehold 
1997 - 2022 
1997 - 2022 
1997 - 2016 
1997 - 2020 
1997 - 2017 
Omformeraggregatene blir hovedrevidert med ca. 10 års mellomrom. I 
forbindelse med hovedrevisjonene blir det foretatt mindre 
konstruksjonsendringer og ombygginger på aggregatene, 
apparatvognene og delvis transformatorvognene. Dette er utgifter som 
kommer inn under periodiske vedlikeholdskostnader. 
I dag har NSB Bane en kostnad på ca. 7 mill. kr pr. år i forbindelse 
med hovedrevisjoner av 4 omformeraggregater. I fremtiden vil det 
være nødvendig å øke dette beløpet, av årsaker som delvis er 
beskrevet i kapittel 4.2.1.2, delvis også av andre årsaker, som for 
eksempel et mulig behov for revisjon av 1-fasetransformator. 
Dessuten ønsker vi å revidere 5 omformerenheter pr. år. Vi forutsetter 
derfor at kostnader forbundet med hovedrevisjoner vil ligge på ca. 14 
mill. kr i starten av analyseperioden, og øke til 17 mill. kr. mot slutten 
av perioden. Stigning i kostnader antas å være som angitt nedenfor: 
år 1997-2001: 14 mill. kr. 
år 2002-2003: 14,5 mill. kr. 
år 2004-2007: 15 mill. kr. 
år 2008-2010: 15,5 mill. kr. 
år 2011-2014: 16 mill. kr. 
år 2015-2017: 16,5 mill. kr. 
år 2018-2022: 17 mill. kr. 
I tillegg til det som er nevnt ovenfor kan det komme ekstra kostnader i 
forbindelse med hovedrevisjoner. Dette er da hovedsakelig kostnader 
forbundet med hovedtransformator (3-fasetransformator). Disse må 
muligens etter hvert få en grundigere gjennomgang av bl.a. 
gjennomføringer, skap, hjelpeutrustning m.m. samt eventuelt 
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rustbehandling av vogn. Dette arbeidet er det ikke gjort 
kostnadsanslag på, da det er usikkert med tanke på behov og 
eventuelt omfang. 
Daglig drift 
De fortløpende driftsoppgavene sorterer under denne posten. Dette er 
arbeidsoppgaver som for eksempel jevnlig ettersyn, feilsøking og 
feilretting, komponentbytte, mindre revisjoner samt renhold. Dette 
arbeidet blir utført av det ordinære driftspersonalet i stasjonene. 
Restverdier ved analyseperiodens utløp 
Ved utløpet av analyseperioden vil mange av omformerstasjonene 
ikke ha noe restverdi, da den teknisk/økonomiske levetiden er løpt ut. 
For de nye anleggene, samt deler av de ombygde anleggene, vil det 
være en restverdi da investeringene har en nytte ut over 
analyseperioden. For beregning av restverdier benyttes lineær 
avskrivning over 40 års levetid. 
Overgang til nytt matesystem, 25 kV, 50 Hz 
Krav fra elverk/netteiere ved nytt matesystem 
Ved en overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem må det forventes 
strengere krav til det overliggende nettet som forsyner NSBs 
matestasjoner enn med dagens matesystem. Dette skyldes at det med 
25 kV, 50 Hz matesystem kan oppstå forstyrrelser på det overliggende 
nettet som bl.a.: 
Usymmetri 
Spenningsfluktuasjoner 
Resonnans 
Harmonisk støy 
For å få mer oversikt over dette har EFI, Energiforsyningens 
Forskningsinstitutt utført et kartleggingsarbeide for NSB. Rapport fra 
EFI finnes som vedlegg 4. Kapittel 4.1.2.1 beskriver hvilke 
forutsetninger som er tatt ved valg av systemløsning for 
transformatorstasjonene, og hvilke belastningsforhold vi har antatt vil 
være typiske for en transformatorstasjon. Flere detaljer omkring 
systemløsninger er beskrevet nærmere i EFls rapport, vedlegg 4. 
Hovedhensikten med EFls arbeide var å få kartlagt hvilke krav NSB 
kan forvente å få fra elverk/netteiere ved bygging av 25 kV, 50 Hz 
transformatorstasjoner. EFls arbeide tyder på at NSB ikke vil få 
problemer med å overholde kravene med tanke på hurtige 
spenningsvariasjoner. Kravene til maksimalt uttak av usymmetrisk last 
vil bli vanskelig å overholde for NSB. Når det gjelder krav til maksimalt 
tillatt andel av overharmoniske, enkeltvis og totalt (THD), er det 
vanskelig å konkretisere disse direkte mot NSB. Kravene er klare nok, 
men de er vanskelig å lIoversetteli til vårt forbruk. Erfaringer fra andre 
land med 25 kV, 50 Hz matesystem viser at overharmoniske ikke 
utgjør noe særlig problem, da asynkronmateriell støyer svært lite. Av 
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denne årsak velger vi i å se bort fra denne problemstillingen, og 
forutsetter dermed at det det overliggende nettet er stivt nok for den 
støy som vil bli generert av lokomotiver og annet trekkraftmateriell. 
Utbalanseringsanlegg, som må bygges der det overliggende nettet for 
svakt m.h.t. usymmetri, vil også kunne dempe overharmonisk støy. 
Hovedkonklusjonen med tanke på krav fra elverk/netteiere vil være 
rettet mot det usymmetriske lastuttaket en 25 kV, 50 Hz 
transformatorstasjon vil representere. For NSBs definerte 
transformatorstasjon vil det kreves en minimums kortslutningsytelse 
på 750 MVA på overliggende nett. Hvis det ikke er mulig å knytte seg 
tiloverliggende nett med så stor korslutningsytelse, må det i tillegg 
benyttes utbalanseringsutstyr. Best egnet til utbalansering er SVC-
anlegg, eller eventuelt å forsterke det overliggende nettet for å øke 
kortslutningseffekten. For utbalansering av skjevlaster finnes det også 
andre tekniske løsninger som er beskrevet nærmere i EFls rapport, 
vedlegg 4. Disse utbalanseringsteknikkene er uaktuelle da de er 
kompliserte og anses å være for kostbare. De er også lite 
hensiktsmessige sammenlignet med SVC-anlegg som kan balansere 
ut skjevlaster med store variasjoner over tid. 
Nyinvesteringer 
Ved en overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem, må alle 
omformerstasjoner erstattes med transformatorstasjoner. Før den 
første banestrekningen skal legge om fra dagens matesystem til 25 
kV, 50 Hz system, vil det være påkrevd å foreta enkelte investeringer 
innenfor dagens matesystem. Disse investeringene er: 
Lillestrøm og Jessheim omformerstasjoner, statiske 
Moss omformerstasjon, statisk 
Stavne omforme rstasj on , statisk, ferdigstilt 1997 
LeivoIl omformerstasjon, roterende, midlertidig 
Egersund omformerstasjon, statisk 
Disse investeringene er under planlegging i dag, og er påkrevd for å 
opprettholde trafikken på Gardermobanen, samt på de deler av andre 
banestrekninger som i dag har de største driftsproblemene med svak 
strø mforsyn ing. 
Et 25 kV, 50 Hz matesystem må drives med seksjonert drift, og av den 
grunn må transformatorstasjonene plasseres tettere. Antall 
transformatorstasjoner vil bli større enn antall omformerstasjoner. Hele 
NSBs matesystem må bygges opp igjen fra bunnen. Det er blitt utført 
et arbeide av NSB Bane, Ingeniørtjenesten som i hovedtrekk er en 
grov plan for plassering og dimensjonering av transformatorstasjoner 
langs dagens elektrifiserte jernbanenett. Se vedlegg 5 som er en liste 
over alle transformatorstasjonene. Vedlegg 6 er en kartskisse som 
viser plasseringen av de nye transformatorstasjonene. Arbeidet er 
utfø rt etler de forutsetninger som er beskrevet i kapittel 4.1.2.2. 
Resultater fra EFls arbeide er også innarbeidet, slik at behovet for 
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utbalansering av skjevlaster er tatt med i de transformatorstasjonene 
det er påkrevd. 
I dette arbeidet er også behovet for bygging av overføringslinjer fram 
til NSBs nye transformatorstasjoner tatt med. Det er skaffet til veie 
data for det overliggende nettet og kortslutningsytelser fra Statnett og 
lokale netteiere. Tilknytningspunkter til det overliggende nett samt nye 
overføringslinjer fram til NSBs transformatorstasjoner er angitt. 
Vedlegg 5 gir en oversikt over alle nye transformatorstasjoner med de 
totale kostnadene lagt inn, da inkludert de nødvendige 
avgreiningspunkter, overføringslinjer, SVC-anlegg for utbalansering 
og autotransformatorsystem der det kreves. Vedlegg 9 gir en nærmere 
beskrivelse av hvordan tilknytning til det overliggende nett utføres, 
samt kostnader forbundet med nettilknytning. 
Denne nye modellen består av 57 transformatorstasjoner, derav 49 
med SVC-anlegg for utbalansering av skjevlaster. Til forsyning av 
transformatorstasjonene må det bygges 67 km overføringslinjer, 47 km 
132 kV ledning og 20 km 66/50 kV ledning. 
Nedenfor er hver banestrekning kort beskrevet med plassering av 
transformatorstasjoner. 
Plassering av transformatorstasjoner og dødseksjoner 
Ved plassering av transformatorstasjoner er det tatt hensyn til: 
Ønsket avstand mellom transformatorstasjonene på 40 km. 
Tilgjengelige overføringslinjer og effekt. 
Mulighet for plassering av dødseksjoner, ved hver matestasjon 
og midt mellom matestasjonene. 
Ønske om å ha transformatorstasjoner i knutepunkt som f.eks. 
Lillestrøm, Ski, Drammen o.s.v. 
Plassering av transformatorstasjoner er vist på skisse, vedlegg 6. 
"Oslo-gryta" 
Av hensyn til hensiktsmessig plassering av dødseksjoner bør Oslo S 
stasjonsområde normalt forsynes aven transformator. Dødseksjoner 
er da plassert i Oslotunnelen, i Gamlebyen og utenfor Loenga. I 
utgangspunktet vurderte en det som gunstig å ha en stø rre 
transformatorstasjon i knutepunktet Oslo. Dette ble utelatt på grunn av 
mangelfull installert tilgjengelig effekt i nærheten av Oslo S. I stedet er 
det valgt å legge en tyngre transformatorstasjon (2x13 MVA) på 
Skøyen som normalt vil mate Oslo S stasjonsområde. 
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Installert ytelse i "0slo-gryta" er tenkt som følger: 
Asker: 2x7 ,5 MVA 
Skøyen: 2x13 MVA (1) 
Alnabru: 13+7,5 MVA (2) 
Lillestrøm: 3x13 MVA 
Holmlia: 13+7,5 MVA (3) 
Nittedal: 2x7,5 MVA (4) 
I parentes bak de enkelte transformatorstasjonene er angitt 
prioriteringsrekkefølgen for mating av stasjonsområdet Oslo S. Disse 
transformatorstasjonene må dermed ha egne linjefelt for å forsyne 
Oslo S. Skal Nittedal forsyne Oslo S medfører det restriksjoner på 
trafikken. Samlet installert ytelse vil med dette være 123 MVA, mot 
119,4 MVA i dag (inkl. 3x14 MVA på Lillestrøm som følge av 
Gardermobanen og 2x10 MVA på Alnabru). 
Dovrebanen 
Lillestrøm, Jessheim og Minnesund er karakterisert som viktige 
knutepunkt med stor belastning, og det var derfor naturlig å legge 
større transformatorstasjoner her. På banestrekningen videre 
nordover plasseres matestasjonene med ca. 40 km avstand. Unntaket 
er stasjonene Tretten, Ringebu og Harpefoss med kun 46 km mellom 
Tretten og Harpefoss. Det vil være en teknisk/økonomisk vurdering 
om det bør være transformatorstasjon på Ringebu, eller om 
strekningen bør dekkes av autotransformatorer. I dette tilfellet ble 
Harpefoss vurdert som såpass svak (Smin = 100 MVA) at det synes 
mest gunstig å ha en ekstra stasjon ved Ringebu. Ved feilsituasjoner 
skal det være mulig å mate forbi en transformatorstasjon. Når det 
overliggende nettet er så svakt som i dette tilfellet, bør 
transformatorstasjonene ligge tett. 
Kongsvingerbanen 
Transformatorstasjonene er plassert med omlag 40 km innbyrdes 
avstand. Det er også plassert en transformatorstasjon ved Magnor, 
som er ganske nærme grensen. Om denne bør være på 2x7,5 MVA 
eller om 1 x7,5 MVA er tilstrekkelig er et ganske åpent spørsmål. I 
denne vurderingen er den satt til 2x7,5 MVA. 
Gjøvikbanen 
Det er plassert transformatorstasjoner ved Nittedal, Lunner og 
Raufoss. Nittedal mater 20 km inn mot Oslo S og 20 km mot Lunner. 
Lunner mater mot Nittedal, Hønefoss og Raufoss. Avstanden mellom 
Lunner og Raufoss er omlag 50 km. Det er valgt å ikke legge inn 
autotransformatorer på strekningen ettersom belastningen på banen 
er ~elativt liten. 
Østfoldbanen 
Det er valgt å legge relativt stor installert effekt (28 MVA) på 
strekningen Oslo - Ski ettersom dette er en hardt belastet 
banestrekning med dobbeltspor. Ski og Sarpsborg/Skjeberg er 
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knutepunkter for østre og vestre linje, og er derfor gitt 3x7,5 MVA 
installert effekt. Kambo transformatorstasjon har fått økt installert 
ytelse (7,5+ 13 MVA) ettersom denne er tenkt å mate 
autotransformatorer i 30-40 km sydover mot Sarpsborg. 
Autotransformatorer plasseres omlag 5, 15, 25 og 35 km fra 
transformatorstasjonen. 
Generelt er det overliggende nettet i Østfold relativt lite utbygget og 
med lave kortslutningsytelser, noe som vanskeliggjør oppbyggingen 
av et optimalt matesystem. 
Sørlandsbanen 
Det er valgt å legge relativt stor installert effekt (56 MVA) på 
strekningen Oslo - Drammen ettersom dette er en hardt belastet 
banestrekning med dobbeltspor. Skøyen skal i tillegg normalt mate 
Oslo S stasjonsområde. Asker, Drammen og Nordagutu er 
knutepunkter, og vil mate i 3 retninger. Skollenborg, LeivoIl og 
Ganddal transformatorstasjoner har fått økt installert ytelse (20,5 
MVA) ettersom disse skal mate med autotransformatorer i en retning 
hver. Mellom Vennesla og Krossen transformatorstasjoner ligger 
Kristiansand S. For å sikre forsyningen til Kristiansand stasjon er 
disse 2 transformatorstasjonene kommet noe tett (18 km). 
Vestfoldbanen 
Vestfoldbanen vil få gode mateforhold med transformatorstasjoner for 
hver 40. km. Drammen og Nordagutu transformatorstasjoner er 
knutepunkter som også vil mate Vestfoldbanen. 
Bergensbanen 
På Bergensbanen er det lange strekninger med mye stigning/fall. Det 
er derfor begrenset hvor man kan plassere dødseksjoner på denne 
strekningen. Dette er særlig problematisk mellom Finse og Voss. 
Finsetunnellen - Voss har et fall på 1185 m over 71 km, og fallet er 
bortimot sammenhengende. Fallet på denne strekningen er for det 
meste 18 %0. Mellom Haugastøl og Mjølfjell er derfor strømtilførselen 
basert på autotransformatorer. 
På Bergensbanen er heller ikke tilgangen på overføringslinjer og 
installert effekt helt ideell m.h.p. plassering av transformatorstasjoner. 
Det vil derfor være litt større variasjoner i avstand mellom stasjonene 
her (28 - 55 km) i forhold til andre banestrekninger. 
4.2.2.3 Fornyelser, reinvesteringer, ombygginger 
Innenfor analyseperioden forventes det ingen fornyelser og 
reinvesteringer av matestasjonsanleggene for 25 kV, 50 Hz, utover de 
anlegg som må bygges for å fullføre en overgang til 25 kV, 50 Hz 
matesystem. Men innenfor analyseperioden må man ta høyde for 
enkelte reinvesteringer og ombygginger av anlegg for 15 kV, 16 2/3 
Hz matesystem. Dette vil til en viss grad være de samme som ved en 
viderefø ring av dagens matesystem. 
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Følgende ombygginger og utskiftinger følger planen fra kap. 4.2.1.2 i 
følgende år: 
Omvikling, generatorvikl.: 1997 - 2001 
Ombygging apparatvogn: 1997 - 2001 
Bytte av O-brytere: 1997 - 2001 
Etter år 2001 vil det ikke bli foretatt ombygginger og reinvesteringer på 
apparatvogn, transformatorvogn samt omvikling av generatorviklinger. 
Ved en overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem, vil det ikke bli foretatt 
reinvesteringer av fast stasjonsutrustning. (15 kV anlegg, matekabler, 
kontrollanlegg m.m.). 
Det må forventes økte feil og havarier, for eksempel bryterhavarier, 
som følge av uteblitte reinvesteringer. Vi forutsetter derfor økte 
vedlikeholdsutgifter i perioden 1997 - 2006 på kroner 500.000 pr. år. 
Fra og med 2007 vil de første strekningene være omelektrifisert, og vi 
regner da med at disse økte utgiftene vil forsvinne da man kan bruke 
reservedeler fra nedlagte stasjoner og aggregater. 
Periodisk vedlikehold 
Med 25 kV, 50 Hz matesystem vil det innenfor analyseperioden ikke 
bli behov for periodisk vedlikehold på samme måte som ved 
videreføring av dagens matesystem (hovedrevisjoner). 
Ved en overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem skal alle 
hovedrevisjoner gå som planlagt for videreføring av dagens system 
fram til og med år 2001, d.v.s. med en kostnad på kr 14 mill pr. år. 
Deretter skal kostnader for hovedrevisjoner fra år til år være: 
2002: 10 mill. kr 
2003: 8 mill. kr 
2004: 6 mill. kr 
2005: 4 mill. kr 
2006: 2 mill. kr 
Etter år 2006 forventes ingen hovedrevisjoner på roterende 
omformere. 
4.2.2.5 Daglig drift 
De fortløpende driftsoppgavene sorterer under denne posten. Dette er 
arbeidsoppgaver som for eksempel jevnlig ettersyn, feilsøking og 
feilretting, komponentbytte, mindre revisjoner samt renhold. 
4.2.2.6 Restverdier ved analyseperiodens utløp 
Ved utløpet av analyseperioden vil alle transformatorstasjonene ha en 
restverdi. Siden den teknisk/økonomiske levetiden ikke har løpt ut, vil 
investeringene ha nytte ut over analyseperioden. For beregning av 
restverdier benyttes lineær avskrivning over 40 års levetid. 
a:\BANERAPP.WP 22.06.1995 
29 
NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Bane 
Ved utløpet av analyseperioden vil de nye statiske 
omformerstasjonene som uansett må bygges, ha en restverdi. Denne 
restverdien kan man ikke nyttiggjøre seg i stor grad, da dette er 
anlegg for mating av 15 kV, 16 2/3 Hz. Vi har vurdert muligheten for å 
bygge om de statiske omformerne, slik at de kan mate ut 25 kV, 50 Hz 
energi. En slik ombygging vil trolig medføre: 
Bytting av 1-fasetransformator eller eventuelt sette inn en 
mellomtransformator, 15/25 kV 
Bygging av nye 1-fasefilter 
Skifte deler av, eller hele mellomleddsfilteret 
Mulige endringer også på 3-fasefilteret 
Ombygging av styrings- og reguleringsutrustning for 
vekselretter 
Bygging av nytt 25 kV koblingsanlegg med relevern og 
styringsautomatikk 
Ombyggingsarbeider midt inne i et anlegg som hele tiden skal 
være i drift for 16 2/3 Hz 
Dette vil bli så store ombyggingsarbeider, at vi mener det vil falle 
rimeligere ut å bygge nye transformatorstasjoner. Bare mer detaljerte 
undersøkelser vil gi svar på om dette kan være lønnsomt. Restverdien 
settes derfor til 5 mill. kroner pr. statisk omformerstasjon, ut fra en 
antatt salgsverdi av deler og komponenter til Banverket. 
Restverdien på avviklede roterende omformerstasjoner settes lik O. 
Dette betyr at inntektene man eventuelt kan forvente å få på 
anleggene, i sin helhet vil gå med til nedbygging og awikl ing av 
anleggene. 
4.3 Ikke-tallfestede gevinster/kostnader ved overgang til 25 kV, 50 Hz 
I forbindelse med dette prosjektarbeidet har det vist seg at det er en 
del aspekter som kan ha betydning for kostnadene, men som det er 
vanskelig å tallfeste. Disse aspektene er beskrevet i delkapitlene 
nedenfor. 
4.3.1 Miljøaspekt 
Ved bygging av høyspent overføringslinjer må man være forberedt på 
konflikter med naturverninteresser, spesielt på høyfjellstrekninger og i 
tettbygde strøk. Dette kan bli et problem som gir seg utslag i negativ 
omtale av NSB, og krav om legging av kabel på deler av strekningen. 
Slike ekstrakostnader er ikke tatt med i vårt regnestykke. Til NSBs 
forsvar ved en slik mulig konflikt, må det tas med at elektrifisering med 
25 kV, 50 Hz totalt vil føre til lavere overføringstap fram til forbruker 
(Iok), noe som for seg selv gir en miljøgevinst. 
4.3.2 Redusert bruk av regenerativ bremsing 
Med 25 kV, 50 Hz matesystem vil kontaktledningsanlegget normalt 
være oppseksjonert. Dette betyr at det ikke vil være samkjøring 
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mellom nabotransformatorstasjoner. Hver matestasjon har 2 
transformatorer som forsyner i hver sin retning. Hver transformator vil 
derfor mate ut på en ca. 20 km lang strekning. Spenningen vil være 
relativt høy på disse strekningene, så ved regenerativ bremsing vil 
spenningen gå fortere "i taket" . I tillegg vil et oppseksjonert 
jernbanenett ikke ha muligheten til å transportere bremseenergien 
over lengre strekninger, og det blir færre tog som kan ta opp 
bremseeffekten. Større andeler av bremseenergien vil sannsynligvis 
flyte tilbake til det overliggende nettet enn med dagens matesystem. 
Dette er energi NSB i dag ikke får betalt for. Et slikt tap av 
bremseenergi er ikke forsøkt tallfestet i denne rapporten, men man 
skal være oppmerksom på at dette fører til noe høyere tap i 25 kV, 50 
Hz matesystemet enn det som er beregnet i vedlegg 3. 
4.3.3 Elkraftsentral, tilpasninger 
I forbindelse med omlegging til 25 kV, 50 Hz matesystem må det 
gjøres utvidelser i elkraftsentralene. En modernisering av 
elkraftsentralene vil bli gjort uansett framtidig matesystem. 
Usikkerheten ligger på den utvidelsen av kapasitet som må til i en 
periode før og under omleggingen. I de siste månedene før og under 
omleggingen må elkraftsentralene i tillegg til å styre alle 
kontaktledningsbryterne kunne styre både de gamle 
omformerstasjonene og de nye transformatorstasjonene innenfor sitt 
styringsområde. Dette er kostnader som ikke er tatt med i dette 
prosjektet. I og med at elkraftsentralene må moderniseres uansett, vil 
denne ekstrakostnaden neppe få stor betydning. 
4.3.4 Gjenbruk av fjellhaller til 25 kV, 50 Hz transformatorstasjoner 
Ved prissetting av nye transformatorstasjoner er det tatt utgangspunkt 
i å bygge anlegg i friluft. Det kan være aktuelt å plassere nye 
transformatorstasjoner i dagens fjellhaller for omformerstasjoner, men 
det vil neppe gi særlige utslag på kostnadstallene. 
4.3.5 Kraftpris og overføringskostnader 
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I forbindelse med elektrifisering med 25 kV, 50 Hz vil NSBs lastuttak 
få en annen karakter enn tidligere. I alle transformatorstasjoner uten 
SVe-anlegg villastuttaket være usymmetrisk mellom en eller to faser, 
mens det i dagens omformerstasjoner er et symmetrisk 3-fase 
lastuttak. Det er vanskelig å forutsi om selve kraftprisen vil endre seg 
p.g.a. usymmetrisk uttak. Følsomhetsanalyse m.h.t. kraftpris er 
gjennomført, se delrapport for Konsernavklaringer kap. 3.4.2. 
Med 25 kV, 50 Hz matesystem vil flere av NSBs matestasjoner knytte 
seg til det overliggende nettet på et høyere spenningsnivå enn med 
dagens matesystem. Dette vil gi en lavere effektavgift i 
overføringtariffen. Denne besparelsen i ettektavgiften antas å bli 
oppveid av at NSB vil få flere tilknytningspunkter, og av økte 
overføringstariffer grunnet feltleie som beskrevet i vedlegg 9. 
Dagens matesystem med roterende omformere virker stabiliserende 
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på det overliggende nettet fordi 3-fase-moterene i tillegg til å være et 
symmetrisk lastuttak, også kan opprettholde spenningen ved å mate 
reaktiv effekt tilbake på det overliggende nett et. De statiske 
omformerne NSB har, og kommer til å få på Gardermobanen, har også 
til en viss grad den samme virkningen. Her kan man ikke regulere den 
utmatede re aktive effekten, men ved lave lastuttak vil også disse 
omformerstasjonene mate tilbake reaktiv effekt. 
Transformatorstasjoner for 25 kV, 50 Hz matesystem vil ikke i noen 
tilfeller ha denne stabiliserende virkningen. I tillegg vil en reaktiv lok-
last føre til et reaktivt lastuttak i transformatorstasjonen. Dette er 
ulemper vi ikke har forsøkt å tallfeste i denne sammenhengen. 
Konklusjonen på alt dette blir at vi forutsetter den samme totale 
kraftpris uansett hvilket matesystem NSB benytter. Med total kraftpris 
menes pris for både kraft og overføring. 
4.3.6 Switchetap i SVC-anlegg · 
SVC-anlegg er utbalanseringsanlegg der hovedkomponentene består 
av kondensatorer og reaktorer. For å kunne utbalansere et lastuttak 
som varierer over tid, må dette utstyret kunne reguleres og kobles ut 
og inn med høy hastighet. Dette krever et hurtig kraftelektronikkbasert 
reguleringsutstyr som forenklet sett kan sammenlignes med deler av 
utstyret i en statisk omformerstasjon. Dette utstyret vil ha switchetap i 
tyristorene, med vi har ikke greid å tallfeste disse tapene. Av den 
årsak har vi regnet med samme tap i alle transformatorstasjoner. 
4.3.7 Lavere enhetspriser på komponenter i rullende materiell 
Når det nye matesystemet er etablert vil enhetsprisene på 
komponenter i ensystemsmateriell for 25 kV, 50 Hz bli lavere enn 
komponenter i dagens ensystemsmateriell for 15 kV, 16 2/3 Hz. En 
viss vektreduksjon kan også forventes på ensystem 25 kV, 50 Hz 
materiell i forhold til dagens materiell. Referanse [11] nevner også 
dette innsparingspotensialet. Denne rapporten ser kun på 
tidsperioden 1997 - 2022, som vil si omleggingsperioden samt 5 år 
med normal drift av nytt system. Innenfor denne analyseperioden vil 
det ikke ligge inntjening i nytt materiell, da det vil være behov for 
tosystemsmateriell fram til år 2017. Hvis man derimot hadde sett på en 
lenger analyseperiode, kunne besparelser innenfor rullende materiell 
vært mulig. 
4.3.8 Lavere enhetspriser på matestasjonsanlegg 
Når det nye matesystemet er etablert vil enhetsprisen på nye 
matestasjonsanlegg være lavere enn enhetsprisen på anlegg for 
dagens matesystem. Ved behov for å utvide kapasiteten i framtiden, 
vil det bli billigere med 25 kV, 50 Hz matesystem enn med dagens 
system. Reservedeler vil også bli noe billigere med nytt matesystem. 
Denne inntjeningsmuligheten er ikke blitt økonomisk verdsatt i denne 
rapporten. 
4.3.9 Billigere nyelektrifisering 
Hvis dagens dieseldrevne banestrekninger i framtiden skal 
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elektrifiseres, vil det bli billigere med 25 kV, 50 Hz matesystem enn 
med dagens matesystem. Sparepotensialet er ikke beregnet i dette 
prosjektet. Ved en videreføring av dagens matesystem er det heller 
ikke sagt at man ved nyelektrifisering kun vurderer dagens 
matesystem på de nye strekningene. 
Generell standardheving av matesystemet 
Ved en overgang til 25 kV, 50 Hz vil matestasjonsanleggene totalt sett 
få økt installert ytelse og en høyere standard enn ved videreføring av 
dagens system. Anleggene vil i gjennomsnitt ha en mye lavere alder, 
og dessuten vil anleggskomponentene være enklere og mer robuste. 
Det vil ikke finnes roterende deler og komponenter som krever mye 
oppfølging forbundet med smøring/olje og børsteoverføringer. Det er 
blitt satt pris på investeringer, drift- og vedlikeholdskostnader samt 
restverdier ved analyseperiodens utløp, med det er ikke blitt satt en 
pris på de fordeler man har på grunn av den generelle 
standardhevingen på matestasjonsanleggene. 
Tidl igere rapporter 
" 25 kV 50 Hz matesystem ved Norges Statsbaner, Grov Plan", januar 
1993 NSB Divisjonsstab Bane - Teknisk kontor. 
Rapporten har andre forutsetninger enn denne rapporten, og kan 
derfor ikke sammenlignes direkte. Ved videreføring av dagens 
matesystem ser den på en total reinvestering av dagens matesystem, 
med enten roterende eller statisk teknikk, mens denne rapporten ser 
på delvis reinvesteringer samt ombygginger på mye av dagens 
anlegg. I tillegg er kostnader for kontaktledningsanlegg og 
matestasjonsanlegg slått sammen, mens denne rapporten skiller på 
disse kostnadene. 
IIConversion to 25 kV 50 Hz electrification", mai 1993 Transmark. 
Transmark har en analyseperiode på 40 år, i motsetning til denne 
rapporten som har 25 år. Det medfører bla. at de årlige besparelsene i 
energitap får mindre betydning i denne rapporten. 
Ved videreføring av dagens system (det Transmark kaller: lido 
minimum casell) baserer man seg på å erstatte de fleste av dagens 
matestasjoner med roterende omformere med matestasjoner med 
statiske omformere. Alle matestasjoner er da tenkt installert med 2X14 
MVA ytelse. I denne rapporten er det antatt en komplett utskifting av 
den faste stasjonsutrustningen i de eksisterende matestasjonene med 
roterende omformere. I tillegg kommer forsterkning av 
strømforsyningen i form nye matestasjoner med statiske omformere. 
De nye matestasjonene er da tenkt installert hovedsakelig i to 
varianter avhengig av effektbehov: 2x6 MVA og 2x14 MVA. 
Transmark har antatt at lengden på overføringslinjer mellom det 
overliggende nett og transformatorstasjonene vil bli så korte at de 
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inngår i usikkerhetsrammen man opererer med (±25% ). I denne 
rapporten er disse kostnadene medregnet. 
Transmark har beregnet at 7 transformatorstasjoner skulle være 
tilstrekkelig for å forsyne strekningen Nordagutu - Stavanger. Det gir en 
gjennomsnittlig avstand mellom transformatorstasjonene på 64,7 km. I 
denne rapporten har vi beregnet 11 transformatorstasjoner, hvilket gir en 
gjennomsnittlig avstand på 41,2 km. I tillegg skal, som sagt, 
autotransformatorer benyttes p.g.a. manglende tilgang på trefasekraft 
med tilstrekkelig kortslutningsytelse. 
Transmark har ikke med kostnader for matestasjoner i sikringsklasse 1, 
slik denne rapporten har. I tillegg er "våre" priser for innmaten i 
transformatorstasjoner noe høyere, da vi har benyttet et gjennomsnitt av 
både Transmarks priser, erfaringspriser fra andre jernbaneforvaltninger 
samt budsjettpriser fra en leverandør. 
Transmarks rapport baserer seg på en øvre grense for tillatt ubalanse i 
overliggende nett på 2 0/0, mes denne rapporten går ut fra 1 % som øvre 
grense. Dette er tall EFI har anbefalt i sin rapport, vedlegg 4. Dette har 
i g j e n konsekvenser for behovet for utbalanseringsanlegg i 
transformatorstasjonene. Transmarks rapport har delvis mangelfulle 
opplysninger om kortslutningseffekter i overliggende nett, og sammen 
med en høyere toleransegrense førte dette til at det ikke er kalkulert med 
utbalanseringsanlegg for utbalansering av skjevlaster. Denne rapporten 
har med sin lavere toleransegrense for usymmetri samt nærmere 
undersøkelser av hvert enkelt tilknytningspunkt med tanke på 
kortslutningseffekter, kommet fram til at det er behov for 
utbalanseringsanlegg i 49 av 57 transformatorstasjoner. Dette gir et stort 
awik på kostnadssiden ved sammenligning av de to rapportene. 
Transmarks rapport har ikke tatt med kostnader på omformerstasjoner for 
15 kV, 16 2/3 Hz som må bygges, eller som allerede er under bygging, 
selv om det blir vedtatt å gå over til 25 kV, 50 Hz matesystem. Dette er 
omformertasjoner som må legges ned før levetiden har gått ut. 
4.4.3 "NSB banestrømforsyning - Eventuell overgang til 25 kV, 50 Hz", 
september 1993 EFI. 
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Rapporten er en kvalitetssikring av Transmarks rapport og bygger på de 
samme forutsetninger som den. Dermed er heller ikke de økonomiske 
beregningene direkte sammenlignbare med denne rapporten. 
EFI har antatt behov for 9 transformatorstasjoner og ingen 
autotransformatorer mellom Nordagutu og Stavanger, mens denne 
rapport beregner 11 transformatorstasjoner samt autotransformatorer. 
EFI har i forbindelse med overføringslinjer fra overliggende nett ikke 
medregnet kostnader for arealer. 
EFI har regnet med en midlere lengde for øverføringslinje fra 
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overliggende nett til transformatorstasjon på 30 km. Denne rapporten har 
avdekket et behov på totalt 67 km overføringslinje fordelt på 57 
transformatorstasjoner hvilket gir en midlere lengde på 1,2 km. EFI har 
ikke med kostnader for matestasjoner i sikringsklasse 1, slik denne 
rapporten har. 
EFI påpeker at prisen på elektrisk kraft vil stige for NSBs vedkommende, 
når man går over til et matesystem som forbruker reaktiv effekt. Denne 
rapporten har ikke regnet med en slik prisøkning fordi 
utbalanseringsutstyret anses å kunne kompensere det reaktive 
effektforbruket. 
4.4.4 \I En beslutning om omlegging av NSBs strømforsyningssystem krever 
videre utredning Il, september 1993 McKinsey Company. 
Denne rapporten tar ikke for seg matestasjoner og matestasjonsanlegg, 
og er derfor ikke kommentert her. 
4.4.5 "25 kV, 50 Hz matesystem ved Norges StatsbanerIl , mars 1994 NSB 
Rapporten er en oppsummering av resultatene i de ovenfor nevnte 
rapportene, og omtaler ikke dette kapitlets innhold i detalj. 
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5. MEKANISKE OG ELEKTRISKE KONSTRUKSJONSENDRINGER I 
KONTAKTLEDNINGSANLEGG. 
5.1 Innledning 
Ved overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem stilles nye krav til mekaniske 
og elektriske komponenter. 
De mekaniske konstruksjonsendringene i kontaktledningsanleggene er 
knyttet til behovet for økte isolasjonsavstander. IEC 913 spesifiserer 
følgende mekaniske isolasjonsavstander mellom spenningsførende deler 
og omgivelsene Gord): 
dagens system 15 kV 
nytt system 25 kV 
250 mm 
270 mm 
Kravene som stilles til dagens system er forøvrig ikke oppfylIt i alle NSBs 
tunneler i dag. 
I fremtiden kommer NSB til å bygge kontaktledningssystemene system 
20 og system 25 som med en strømavtager tillater hastigheter på h.h. v. 
200 og 250 km/ho 
Elektriske konstruksjonsendringer knytter seg til elektrisk holdfasthet for 
materialer og komponenter samt nye tekniske løsninger for 
strømforsyning som følge av annet system. Visse komponenter, som 
sugetransformatorer og filterimpedanser, endrer sine impedanser ved 
økning av frekvensen. 
Kostnadene i kl-anleggene for overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem fra 
kap. 5 er oppsummert banevis i vedlegg 17. Felleskostnader for alle 
baner er oppsummert i vedlegg 18. Vedlegg 18 inneholder således 
kostnader fra både kap. 4 og 5. Dessuten er kostnader forbundet med 
Gardermobanen og Lodalen, som behandles spesielt i forhold til det 
resterende jernbanenettet, lagt til vedlegg 18. 
5.2 Forutsetninger. 
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Kostnader forbundet med endring av nåværende hastighetsprofiler skal 
ikke belastes en overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem. 
De kostnader som tas opp i denne rapporten er forbundet med de 
ti Ileggskostnader den generelle kl-ombyggingen påfø res for å bygge 
tilstrekkelig isolasjonsavstand i anleggene for 25 kV. Det vil si at 
kostnader forbundet med innkjøp/innleie av ekstra revisjonsvogner, 
maskiner og mannskaper tilfaller den generelle kl-ombyggingen. 
Kostnader forbundet med prosjektering av ulike typer anlegg er ikke 
medregnet. Begrunnelsen for det er at prosjektering av anleggene må 
gjøres uansett hvilket matesystem man har. 
Gardermobanen er forberedt for 25 kV, 50 Hz matesystem m.h.t. 
22.06.1995 
36 
NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Vicere utredning. Delrapport Bane 
mekaniske krav. 
Det er forutsatt at behovet for forsterkningsledning bortfaller p.g.a. 
mindre avstand mellom innmatningspunktene ved 25 kV, 50 Hz 
matesystem. 
Vedlikeholdskostnader for autotransformatorer inngår i 
vedlikeholdskostnaden for matende transformatorstasjoner, se kap. 
4.2.2.5. 
Gardermobanen er forberedt for 25 kV, 50 Hz matesystem m.h.t. 
elektriske krav bortsett fra 1 fase matekabler og sugetransformatorer som 
er isolert for dagens system. Kablene byttes ved bygging av nye 
transformatorstasjoner og kostnadene forbundet med matekabler inngår 
i de nye transformatorstasjonene. For øvrige forutsetninger se kap. 3.2. 
5.3 Mekaniske konstruksjonsendringer i kontaktledningsanlegg. 
Mekaniske konstruksjonsendringer som følge av høyere systemspenning 
på kl-anleggene må vurderes for henholdsvis tunneler, bruer og fri linje. 
Mekaniske konstruksjonsendringene gjennomføres samtidig med kl-
ombyggingen der ikke annet er sagt. 
5.3.1 Bakg runnsmateriale 
Tallmateriale og underlag er innhentet på følgende måte: 
a) data over tunneler og bruer er hentet fra Banedatabanken 
b) type brukonstruksjon for fagverksbruer er gitt av NSB Bane, 
I ngeniø rtjenesten 
c) maskin-, mannskaps-, og materialbehov i forbindelse med 
svillebytte utarbeidet i samråd med Baneservice 
d) konsekvenser for trafikken ved svillebytte fra ref. [18] 
e) priser for dobbel kontaktråd beregnet av Banedivisjonsstaben 
f) priser for strømskinne fra anbudsdokumentasjon 
g) priser fra leverandør 
h) erfaringstall fra regionene 
i) koblingsskjema Kristiansand-Stavanger 
5.3.2 ' Mekaniske konstruksjonsendringer i tunneler. 
I tunneler anser man at det eksisterer tre tekniske løsninger for å benytte 
25 kV, 50 Hz matesystem: 
-dispensasjon 
dispensasjon innebærer at man tillates å bygge kontaktledningens 
laveste punkt, målt fra skinneoverkant, under 5 m i tunneler. En 
dispensasjon innebærer at man, som i dag, ikke underskrider 4,85 
m. Dette av hensyn til alle typer rullende materiell. 
Kontaktledningsanleggene bygges med høyere strekk enn i dag 
for å klare kravene til dynamisk isolasjonsavstand ved 25 kV på 
15 cm. Denne løsningen innebærer ingen endring av 
hastighetsprofilen, det vil si opp til 200 km/t med en strømavtager. 
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-dobbel kontakttråd 
dobbel kontakttråd innebærer en teknisk løsning der bærelina 
erstattes med en parallelt løpende kontakttråd til den eksisterende 
o g føres som dobbel kontakttråd gjennom tunnelen. 
Systemhøyden reduseres fra 350 mm til ca. 50 mm. Dette gir 
tilstrekkelig isolasjonsnivå. Største tillatte hastighet for dette 
systemet er i følge leverandører av systemet 80 km/t. Dette vil for 
en rekke tunneler innebære nedsettelse av hastigheten. Det er 
ikke regnet trafikkale virkninger p.g.a. de permanente 
konsekvensene for trafikkawiklingen. 
-strømskinne 
strø mskinne innebærer at man har en stiv skinne festet med 
støtteisolatorer i tunneltaket. En slik skinne har ingen dynamikk 
som det må tas hensyn til. Største tillatte hastighet for dette 
systemet er i følge leverandør av systemet 140 km/t. Det er ikke 
regnet trafikkale virkninger p.g.a. de store konsekvensene for 
trafikkavvilkingen under anleggsperioden. 
Ingen av alternativene legger ytterligere begrensninger på lasteprofil 
tilsvarende UIC GC, utover de begrensninger som allerede finnes. 
Tilsvarende vil ingen av alternativene umuliggjøre eller begrense 
mulighetene for å utvide eksisterende lasteprofil tilsvarende UIC GC. UIC 
GC er det det profil som er satt som standard for europeiske jernbaner 
m.h.t. lastehøyde og -bredde. 
Dispensasjon 
Denne løsningen innebærer, som sagt, at man får dispensasjon til å 
avvike kravet om 5 m kontakttådhøyde i tunneler. Vedrørende 
isolasjonsavstand mot jord, er det åpnet for at NSB kan la krav til 
driftssikerhet avgjøre hvilken isolasjonsavstand som skal benyttes i 
tunneler. Det understrekes at en dispensasjon kun gjelder i tunneler. 
Som nevnt under kap. 5.3.2 skal den dynamiske isolasjonsavstanden 
ikke underskride 15 cm. Det betyr i praksis at ved togpassering, med 
maksimal tillatt hastighet for strekningen, skal det fremdeles være 15 cm 
isolasjonsavstand igjen til omgivelsene (jord). Dynamisk 
isolasjonsavstand under 15 cm anses øke feilfrekvensen hvilket er 
uakseptabelt. 
Det er i dette arbeidet vurdert at i alle tunneler der kontakttrådhøyden er 
4,85 m og lavere må tiltak gjennomføres. Det er stor mangel på data om 
tunnelenes profiler, og innsamling av data er meget tid- og 
ressurskrevende. På bakgrunn av informasjon fra banedatabanken viser 
det seg at det store flertallet av tunnelene hadde kontakttrådhøyde 
4,85 m da kl-anleggene var nye. Siden da har sporet vært pakket et 
flertall ganger. Ved hver pakking løftes sporet noe hvilket har medført at 
avstanden skinneoverkant - kontakttråd etler hvert har kommet til å 
underskride kravet på 4,85 m. Der det har vært mulig, har man 
kompensert dette ved å heve kontaktledningsanlegget, med den 
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naturlige følge at isolasjonsavstanden mellom kl-anlegg og omgivelsene 
er redusert. I visse tilfeller er isolasjonsavstanden under dagens krav. 
Med bakgrunn i de investeringsmidlene som frem til i dag er bevilget i 
forbindelse med kl-fornyelse, har det vist seg at de økonomiske rammene 
blir for snevre i forhold til de tekniske standardene det er ønskelig å nå. 
Resultatet er at de tekniske løsningene er blitt presset til det ytterste. 
Med den økonomiske situasjon NSB befinner seg i og en vedvarende 
svak politisk vilje til å investere i jernbane, anses det som høyst 
usannsynlig at det under en generell kl-ombygging vil finnes midler som 
rommer en utvidelse av tunneltverrsnittene (strossing). Det forutsettes at 
penger ikke vil bli bevilget til utvidelse av tunneltverrsnittene før den 
tverrfaglige nytten og den økonomiske gevinsten, som følge av økte 
hastigheter og utbedring av diskontinuiteter i sporets elastisitet, blir 
belyst. (Diskontinuitet i sporets elastisitet er et resultat av den 
sprengningsteknikken som blir benyttet og konsekvensene er økt slitasje 
på skinnegang, hjul, boggier og fjærer.) 
Med bakgrunn i dette antas det at nye kl-anlegg i tunneler ved 
ombygging vil gi tilstrekkelig m.h.t. isolasjonsavstand. Men midler til å 
øke isolasjonsavstanden ved hjelp av strossing vil, som sagt, ikke kunne 
regnes med. Strossing innebærer meget tunge inngrep i tunnelene og 
har dessuten store konsekvenser for trafikken. 
Den løsning som gjenstår er å bytte til bøkesviller med NABLA 
skinnebefestigelse. NSB har erfaring med denne løsningen fra to 
tunneler på Sørlandsbanen: Hægebostad og Kvinesheitunnelen. I begge 
disse tunnelene har man i tillegg gjennomført ballastrensing i forkant av 
svillebytte. 
Løsningen gjør det mulig å opprettholde kravet, gitt i dispensasjonen, til 
minste kontakttrådhøyde ved 25 kV, 50 Hz matesystem. Bytte av sviller 
gir en gevinst på 5 cm, som anses tilstrekkelig. Man får i tillegg 3 cm 
utover de 2 cm som kreves, hvilket gir en viss margin ved fremtidig 
pakking av sporet. Denne løsningen krever at kun skinneprofil UIC54 
benyttes hvilket tilsvarer ovebygningsklasse c, det vil si 18 tonn for 
persontog ved maksimalt 160 km/t og 18 tonn for godstog ved maksimalt 
100 km/t. Se vedlegg 14 for overbygningsklasser med tilhørende 
aksellaster . 
I forhold til dagens spor vil imidlertid omlegging til bøkesviller med Nabla 
skinnebefestigelse innebære en forbedring m.h.t. aksellast i svært 
mange tunneler. Ingen tunneler vil få reduksjon i maksimal tillatt aksellast 
LO.m. denne løsning er like god eller bedre enn det eksisterende. Det vil 
si at man i tunnelene opprettholder overbygningsklasse b eller går over 
ti loverbygningsklasse c i de tunneler svillebytte gjennomføres, se 
vedlegg 14. 
Av hensyn til isolasjonsavstand i tunneltaket er man er låst til skinneprofil 
UIC 54. Det presiseres at dersom man skal bygge overbygningsklasser 
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som tillater lik og høyere aksellast over hele landet, må mange tunneler 
utvides m.h.t. lasteprofilen. 
Bøkesvillene har lavere byggehøyde og NABLA skinnebefestigelsene 
freses ned i svillene, se figur 5.1. Utskifting til nye bøkesviller vil 
dessuten innebære en forbedring av sporets elastisitet ved lav 
ballasthøyde. 
-SKINNEUI( 54 
~ooc--- NABLA SKINN E FES TE 
GUMMIPLATE 
Fig. 5.1. Bøkesville med NABLA skinnebefestigelse. 
Omleggingsmønsteret for bytte av sviller må følge kl-ombyggingen i 
størst mulig grad m.h.t. belegging av spor. Det er fra trafikkens side ikke 
ønskelig at sviller byttes det ene året mens kl-anleggene bygges om det 
neste. 
Erfaringene og beskrivelse av arbeidene fra Kvinesheia er oppsummert 
i ref. [17] og [18]. Referanse [18] danner grunnlaget for 
kostnadsberegningene i denne rapporten. En annen teknikk for å bytte 
sviller, er traktor med såkalt Hamarskjær. Det er her kun beregnet priser 
for bruk av sporombyggingstoget (spot). Dette fordi fremdriften er best 
med denne, og konskvensene for trafikkawiklingen blir minst mulig. 
Dessuten er pris pr. lagt sville lavere ved bruk av spot. Naturligvis vil det 
være mest hensiktsmessig, og i visse tilfeller, billigere å benytte traktor. 
Kostnader forbundet med bytte av sviller i tunneler er beregnet å bli 1240 
kr/mo I vedlegg 15 finnes oppstilling over materiell-, maskin-, og 
mannskapsbehov. Pakkemaskin er tenkt benyttet slik at 
hastighetsnedsetteiser kan oppheves så fort som mulig. Dette beløp 
omfatter alt arbeid og materiell. Fremdriften for spot antas i gjennomsnitt 
å bli 900 sviller pr. døgn. Trafikken kan awikles som normalt bortsett fra 
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nedsatt hastighet i den tunnel svillebytte foregår. Det vises i [18] til 
beregninger for forsinkelser i trafikken som følge av svillebytte. I 
gjennomsnitt antas forsinkelsene å bli 1 min. for alle ordinære tog pr. 
1000 m tunnel som er under ombygging. Denne forsinkelsen er betraktet 
som en gjennomsnittsverdi og er benyttet for hele landet. 
Tabell 5.1 viser hvor mange døgn man trenger arbeidsdispensasjon på 
de ulike strekningene og hvilke forsinkelser som påføres trafikken. 
Svillebytte må ligge i forkant av ombygging av kl-anleggene fordi kl-
høyden justeres i forhold til skinneoverkant. Derfor er det ikke 100% 
samsvar mellom tabell 3.1 og 5.1 m.h.t. strekninger under ombygging og 
årstall. 
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Strekning: Ar Meter tunnel Anleggstid Forsinkelse 
Stavange r -O rrestad 1997 3806 9 døgn 33 s 
Orrestad-Breilid tunnel 1998 19554 44 døgn 32 s 
Breilid tunnel - 1999 10847 25 døgn 33 s 
Oggevatn 
Oggevatn - Gjerstad 2000 1 941 5 døgn 29 s 
Gjerstad - Nordagutu 2001 5145 12 døgn 31 s 
Bergen - U rdland 2002 30980 69 døgn 32 s 
Urdland - Ustaoset 2003 47373 106 døgn 33 s 
Ustaoset - Berghei m 2004 2033 5 døgn 30 s 
Bergheim - Hønefoss 2005 4861 11 døgn 33 s 
Trondheim - Ulsberg 2006 1 881 5 døgn 29 s 
Ulsberg - Fokstua 2007 5 190 12 døgn 31 s 
Fokstua - Hundorp 2008 1 529 4 døgn 31 s 
Hundorp - Moelv 2009 332 3 døgn 20 s 
Moelv - Eidsvoll 2010 194 3 døgn 12 s 
Nordagutu-Skien 2011 5330 12 døgn 32 s 
Skien - Drammen 4349 10 døgn 29 s 
Grefsen - Roa - Gjøvik 2012 901 5 døgn 27 s 
Roa - Hønefoss 345 2 døgn 21 s 
Oslo - Ski 578 16 timer Enk. spordrift 
Ski - Moss 95 4 timer Il 
Moss - Sarpsborg 2013 191 2 døgn 12 s 
Sarpsborg - Kornsjø 638 2 døgn 39 s 
Ski - Mysen - 257 2 døgn 16 s 
Sarpsborg 
Lillestrøm - Eidsvoll 2014 448 2 døgn 27 s 
Oslo - Asker 4778 80 timer Enk. spordrift 
Tabell 5.1. Forsinkelser som følge av svillebytte. 
Antall døgn med nedsatt hastighet overstiger beregnet antall døgn med 
anleggsarbeide med 20%. Dette fordi maskinstopp vil komme til å skje 
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slik at arbeidsdispensasjonene ikke kan utnyttes 100% • I tillegg kan ikke 
hastigheten settes opp til normal hastighet umiddelbart etter avsluttet 
svi Ile bytte. 
På dobbelsporstrekninger innebærer arbeidene enkeltsporet drift 
gjennom den enkelte tunnel. Kolonnen "Forsinkelse ll i tabell 5.1 angir 
antall sekunder alle ordinære tog forsinkes med på strekningen e.v.t. om 
enkeltspordrift kreves gjennom tunneler på dobbeltsporstrekninger. I 
sentralt beliggende tunneler vil arbeidene foregå nattetid. 
Dobbel kontakttråd 
Denne løsningen kan benyttes for tunneler, snøoverbygg og 
løsmassetunneler. 
I vedlegg 16 finnes kostnadsberegningen av dette alternativet. Følgende 
tallmateriale ligger til grunn for kostnadsberegning for bygging av 
kontaktledning gjennom tunnel. Prisen pr. meter dobbel kontakttråd 
gjennom tunneler er beregnet til 1000 kr. Sik-sak-føring av kontakttråden 
medfører at det på enkelte punkter vil være et behov for nisjesprengning. 
Kostnader for dette er medregnet i prisen for dobbel kontakttråd. 
Pris pr. meter kl-anlegg i tunnel med konvensjonell løsning (med 15 kV 
systemspenning) er oppgitt å være 1600 krIm. Bygging av dobbel 
kontakttråd gir dermed en besparelse på 600 krIm tunnel, men innebærer 
som sagt en begrensning av kjørehastigheten. 
Der denne løsning velges vil permanent hastighetsbegrensning på 80 
k mIt gjelde. Det vil for mange tunneler innebære en 
hastighetsnedsettelse hvilket ikke er ønskelig med tanke på nye togtyper 
som kan utnytte hastighetsprofilen bedre enn dagens materiell. 
Kjøretidsberegninger er utført med hastighetsbegrensninger i alle 
tunneler der kontakttrådhøyden er 4,85 m og lavere, se vedlegg 20. 
Under anleggstiden for bygging av dette alternativet påføres ikke 
trafikken forsinkelser utover det ordinær ombygging av kl-anleggene gjør. 
Anleggstiden forlenges heller ikke. 
Strømskinne 
Denne løsningen kan benyttes for tunneler, snøoverbygg og 
løsmassetunneler. 
For Tyholttunnelen i Trondheim har man innhentet anbudspriser for 
elektrifisering med strømskinne. Disse prisene omregnet til 1995-kroner 
gir en pris på 1600 krIm og er de eneste kostnadstallene man har for 
denne løsningen. 
Pris pr. meter kl-anlegg i tunnel med konvensjonell løsning er som sagt 
oppgitt å være 1600 kr. Bygging av strømskinne medfører derfor ingen 
ekstrakostnader i krIm tunnel. Fremdriften ved å bygge strømskinne 
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regnes for å være 160 m/døgn. 
Skal denne løsningen benyttes i tunneler som allerede er elektrifisert, 
krever det bruk av diesel på anleggstrekningen. Årsaken er at 
eksisterende kl-anlegg må rives før strømskinne kan monteres. I enkelte 
tunneler vil det dessuten være aktuelt å sprenge vekk utspring i taket for 
å få frem konstruksjonen. 
Tabell 5.2 viser antall døgn alle ordinære tog må ha dieseldrift på de 
ulike strekningene. På dobbeltsporstrekninger vil antall døgn angi 
summen av døgn hvor man må ha enkeltspordrift gjennom en tunnel. 
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Strekning: Ar Meter tunnel Diesel Anm. 
Stavange r -Orrestad 1997 3806 24 døgn 
Orrestad-Breilid tunnel 1998 19554 122 
døgn 
Breilid tunnel - 1999 10847 68 døgn 
Oggevatn 
Oggevatn - Gjerstad 2000 1 941 12 døgn 
Gjerstad - Nordagutu 2001 5145 33 døgn 
Bergen - Urdland 2002 30980 194 
døgn 
U rdland - Ustaoset 2003 47373 296 
døgn 
Ustaoset - Bergheim 2004 2033 13 døgn 
Bergheim - Hønefoss 2005 4861 31 døgn 
Trondheim - Ulsberg 2006 1 881 12 døgn 
Ulsberg - Fokstua 2007 5 190 33 døgn 
Fokstua - Hundorp 2008 1 529 10 døgn 
Hundorp - Moelv 2009 332 3 døgn 
Moelv - Eidsvoll 2010 194 2 døgn 
Nordagutu-Skien 2011 5330 34 døgn 
Skien - Drammen 4349 27 døgn 
Grefsen - Roa - Gjøvik 2012 901 6 døgn 
Roa - Hønefoss 345 2 døgn 
Oslo - Ski 578 4 døgn Enk. spordrift 
Ski - Moss 95 1 døgn Il 
Moss - Sarpsborg 2013 191 2 døgn 
Sarpsborg - Kornsjø 638 4 døgn 
Ski - Mysen - Sarp. 257 2 døgn 
Lillestrøm - Eidsvoll . 2014 448 3 døgn 
Oslo - Asker 4778 60 døgn Enk. spordrift 
Tabell 5.2. Antall døgn med dieseltrafikk ved bygging av strømskinne i tunneler, 
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Det anses uaktuelt å benytte diesel i dette omfanget, og konsekvenser 
i form av ekstra innkjøp av dieselmateriell er ikke betraktet. Hensikten 
med tabellen er å illustrere hvilke konsekvenser bygging av strømskinne 
har på trafikkawiklingen. Det likefullt mulig å benytte denne løsningen 
. i enkelte tunneler dersom forholdene ligger til rette for det. 
5.3.3 Mekaniske konstruksjonsendringer på bruer. 
5.3.4 
5.3.4.1 
Det er forutsatt brukt isolert bæreline der avstand til omgivelsene 
underskrider grensen på 270 mm. Den isolerte bærelinen skal 
kompensere for den manglende isolasjonsavstand utover 250 mm. 
Hensikten er å unngå endringer i brukonstruksjonene. En elektrisk 
isolerende strømpe tres på bærelinen slik at avstanden til omgivelsene 
ikke behøver økes i forhold til det NSB har i dag. Denne løsningen 
benyttes der bæreline går inn mellom eller for nær brufagverk. Dette kan 
eventuelt benyttes i kombinasjon med isolerende plastrør som hindrer 
fysisk nærhte mellom fagverk og bæreline. 
For å beregne kostnader forbundet med bruk av isolert bæreline er 
strekningen Trondheim - Eidsvoll benyttet for å finne en gjennomsnittlig 
konsentrasjon av bruer. De ulike brukonstruksjoner og -typer fordeler seg 
likt over hele landet og antall bruer/km awiker ikke spesielt på noen av 
banene. 
På den aktuelle strekningen er det kun 52 m bru med så lav portal høyde 
at isolerende strømpe må benyttes. Dette utgjør så lite av den totale 
strekningen at kostnadene forbundet med å montere isolert bæreline kan 
neglisjeres i denne sammenhengen. 
Mekaniske konstruksjonsendringer på fri linje p.g.a. isolasjonsavstand. 
Nødvendige tiltak på fri linje vurderes m.h.t. eksisterende isolatorer og 
luftisolasjon i seksjonsfelter. 
Eksisterende isolatorer. 
De glassisolatorene som NSB bygger i alle nye kl-anlegg i dag er i følge 
leverandøren testet og godkjent for opp til 75 kV. Dette gjelder kun 
glassisolatorer. Dette innebærer at glassisolatorene NSB har montert i 
nye kl-anlegg de senere årene ikke behøver å byttes ut. Under den 
forestående kl-ombyggingen kan det benyttes de samme glassisolatorer 
som i dag. Kravet til øket isolasjon medfører ikke kostnadsøkning for den 
generelle kl-ombyggingen. 
På Stavanger stasjon er det bygget kl-anlegg med komposittisolatorer 
som ikke er godkjent for 25 kV, 50 Hz matesystem. Disse vil man måtte 
bytte ut med tilsvarende glassisolatorer eller annen størrelse i kompositt 
p.g.a. spesialoppheng under tak. 
5.3.4.2 Luftisolasjon i seksjonsfelter. 
På de strekninger kl-anleggene er ombygget og utført med stålmaster og 
glassisolatorer vil det være for liten luftisolasjon i seksjonsfeltet. 
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De allerede bygde seksjonsfeltene må bygges om fra 400 til 450 mm 
m.h.t. luftisolasjonen. Dette er tilstrekkelig også med tanke på vindlast. 
Det finnes ingen oversikt som gir detaljert informasjon om hvor stor del 
av kl-anleggene som er bygget om pr. i dag. Ombyggingen har foregått 
over hele landet. Strekningen Kristiansand - Stavanger antas være 
representativ for resten av landet. Det anslås at 250/0 av de eksisterende 
seksjonsfelter allerede er bygget om, og vil måtte endres p.g.a. overgang 
til 25 kV, 50 Hz matesystem. 
Arbeid og materiell pr. seksjonsfelt anslås koste 50 000 kr. På 
strekningen Kristiansand-Stavanger er det 123 seksjonsfelter. Av disse 
skal 30 stk. bygges om. Kostnaden for dette blir 1 500 000 kr. Det vil si 
en pris pr. km på 6 437 kr. 
5.4 Elektriske konstruksjonsendringer 
De elektriske konstruksjonsendringene gjennomføres samtidig som 
bygging av nytt matesystem der ikke annet er sagt. 
5.4.1 Bakgrunnsmateriale 
Bakgrunnsmateriale er innhentet på følgende måter: 
a) forekomsten av ulike komponenter i jernbanenettet er hentet fra 
strekningen Kristiansand-Stavanger. Tall fremkommet på denne 
måten benyttes som gjennomsnittsverdier for de resterende 
strekningene. 
b) mengden av høyspenningskabel er beregnet med utgangspunkt 
i strekningen Leirsund- Eidsvoll. 
c) priser på høyspenningskabier er oppgitt av leverandør. 
d) priser på filterimpedanser er oppgitt av MA-enheten. 
5.4.2 Kontaktledningsbrytere 
Kontaktledningsbryterne kommer til å skiftes ut under en generell kl-
ombygging. Bryterne skiftes ut p.g.a. for liten strømbane og nye brytere 
dimensjoneres for 25 kV. Kostnader for utskifting tilkommer den 
generelle kl-ombyggingen. 
Kostnader for kl-brytere i de dødseksjoner som kommer i tillegg p.g.a. 
nytt matesystem, er tatt med i kostnadene for dødseksjonene. 
5.4.3 Seksjonsisolatorer 
Seksjonsisolatorer med komposittisolatorer og tilstrekkelig luftgap er på 
linje med resterende glassisolatorer godkjent for 25 kV, 50 Hz 
matesystem. Det medfører dermed ingen ekstrakostnader forbundet med 
seksjonsisolatorer ved overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem. 
5.4.4 Kabler 
a:\8ANERAPP.WP 
De kostnader som tas opp her utgjør prisdifferansen i materiellet. 
Isolasjonsnivået for kablene, ventilavlederne og kabelmuffer økes fra 36 
til 52 kV med tilhørende prisdifferanse. Montasjearbeidet er det samme, 
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uavhengig av kabelens isolasjonsnivå. 
På strekningen Leirsund- Eidsvoll finnes 1814 m kabel, fordelt på 5 
kabelstrekninger, over en avstand på 43,95 km. Dermed blir det 
gjennomsnittlig ca. 40 meter kabel pr. km linje. Antall kabelmuffer og 
ventilavledere på linjestrekningen er 10 stk. 
Fra leverandør er det oppgitt priser på kabler og muffer. På strekningen 
Leirsund - Eidsvoll får man en prisdifferanse på 141 000 kr. Det vil si at 
prisdifferansen pr. km linje blir 3200 kr. Prisdifferansen omfatter også 
ventilavledere. 
Autotransformatorer 
Matesystemmed autotransformatorer kan være aktuelt av to 
hovedårsaker: 
ingen mulighet til å etablere dødseksjoner på grunn av kurvatur 
og stigning/fall 
manglende tilgang tiloverliggende nett med tilstrekkelig 
kortslutningseffekt. 
Det første er tilfelle på Bergensbanen mellom Haugastøl og Mjølfjell. Det 
andre er tilfelle for resterende strekninger med autotransformatorer. 
Prinsippet for autotransformatorsystem er beskrevet i vedlegg 8. 
Autotransformator fri linje 
Autotransformatorene plasseres grovt sett med en innbyrdes avstand på 
10 km. Prisen pr. autotransformator er beregnet til: 2 500 000 kr. pr. stk. 
I dette beløp er vern og brytere medregnet. Ytelsen er på 7 MVA. 
Den matende transformatoren må ha et midtuttak som forbindes med 
autotransformatorenes midtuttak for at isolasjonsnivået på kl-anlegg og 
retur begge skal ha speningsnivå på 25 kV. Returlederen vil som sagt ha 
spenningsnivå på 25 kV og må følgelig festes til mastene med isolatorer 
for denne spenningen. Det er antatt at merkostnadene pr. stolpe for dette 
blir 2000 kr. Gjennomsnittlig avstand mellom kl-mastene antas være 55 
m. Ekstra kostnader pr. km linje skulle da bli 36 363 kr. Som en grov 
tilnærmelse antas arbeidskostnadene være like for opphenging av 
returleder isolert for 1 respektive 25 kV. 
Dette arbeidet utføres i tilknytning til den generelle kl-ombyggingen. 
Autotransformator tunnel 
Gjennom tunneler må returlederen føres som 52 kV kabel som legges i 
kabel kanal. Kostnadene for legging av kabel er beregnet på grunnlag av 
følgende: 
kabel 52 kV 
muffer og ventilavledere 
kabelkanal 
190 krIm 
8000 kr/stk 
200 krIm 
Kabelkanal vil på visse plasser kreve sprengning, men det antas at det 
generelt ikke vil by på store problemer å bygge kabelrenne. Som en 
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Strekning 
gjennomsnittlig pris antas kabelrenne å koste 200 kr. pr. meter. Bygging 
av kabelrenne i tunneler kan gjennomføres på vanlige 
arbeidsdispensasjoner og påvirker ikke trafikken. Dette arbeidet utføres 
samtidig med svillebytte som skal utføres i tilknytning til den generelle kl-
ombyggingen. 
Behov for autotransformator 
NSB må benytte autotransformatorer på de strekningene som er vist i 
tabell 5.3, se også kartskisse i vedlegg 12. 
lengde tunnel tun- trans- fri linje 
[km] [km] neier formatorer [km] 
Ganddal - Brusand 35,0 O O 4 35,0 
LeivoIl - Hjelleset 48 27,8 19 5 20,2 
Skollenborg - Kongsberg 6,8 O O 1 6,8 
Kongsberg - Øysteinstui 26,2 3,6 7 2 22,6 
Kambo - Høium 30 0,1 1 3 29,9 
Haugastøl - Mjølfjell - Flåmsbanen 98,9 61,8 198 9 37,1 
Tabell 5.3. Strekninger med behov for autotransformatorer. 
I tabell 5.3 fremgår det at autotransformatorer installeres på hele 
strekningen Skollenborg til ca. 0ysteinstul. Strekningen Skollenborg -
Kongsberg skal etter planen bygge om kl-anleggene i 2014 og legge om 
matesystemet i 2016 mens Nordagutu - Kongsberg har tilsvarende i 
h.h.v. 2011 og 2013. For å klare trafikken mellom Nordagutu og 
Kongsberg må Skollenborg transformatorstasjon med tilhø rende 
autotransformatorer bygges i 2013. Som en fø Ige av dette må 
strekningen Skollenborg - Kongsberg ha nytt og gammelt system i drift 
samtidig i årene 2013 til 2016. Ekstra kostnader forbudet med med kl-
anlegg i forbindelse med autotransformatorer er lagt til år 2011 , selv om 
den generelle kl-ombyggingen gjennomføres i år 2013, for å gjenspeile 
investeringstidspunktet. For øvrig er ekstrakostnadene i kl-anleggene 
p.g.a. autotransformator i sin helhet lagt til det år de påbegynnes. 
På strekningene Haugastøl - Mjølfjell og Flåmsbanen er installasjon av 
samtlige autotransformatorer lagt til samme år. 
5.4.6 Sugetransformatorer og filter 
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Dagens sugetransformatorer må byttes ut p.g.a. økt spenningsnivå. Det 
er antatt at de eksisterende sugetransformatorene erstattes med nye 
uten at antallet økes. Dersom antallet sugetransformatorer må økes 
tilkommer kostnader forbundet med sporarbeider (innlegging av 
sporskjøt) og signalarbeid (overdragstransformatorer og kabling) . 
En gjennomgang av flere linjer viser at den gjennomsnittlige avstanden 
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mellom sugetransformatorer varierer mellom 3,5 og 2,5 km. Som en 
gjennomsnittsverdi antas 2,75 km mellom sugetransformatorene over 
hele landet, d.v.s. at antall sugetransformatorer/km linje blir 0,36. 
Opplysninger fra leverandør antyder prisreduksjon på 
sugetransformatorer på 10 000 kr/stk, mens eventuelle endringer i prisen 
for filterimpedanser er mere usikker. Det antas derfor at prisen på 
sugetransformatorer, med tilhørende filterimpedanser og 
overdragstransformatorer er som for dagens komponenter. Totalt angis 
en pris på 250 000 kr/sugetransformator med tilhørende filter inkl. arbeid. 
På Gardermobanen er det beregnet montert 45 sugetransformatorer. 
Disse må byttes ut og kostnadene for dette er tilsvarende det som er 
angitt ovenfor. 
I vedlegg 24 er det beregnet skjøteløse sporfelter hvilket reduserer 
behovet for filterimpedanser. Det antas at 2/3 av det antall 
filterimpedanser som eksisterer i dag, vil det fortsatt være behov for fordi 
det er nødvendig med spenningsutjevning mellom skinnestrengene. Det 
antas for dagens matesystem at filterimpedanser er plassert med 800 m 
avstand. Det er antatt som tidligere at gjennomsnittlig avstand mellom 
sugetransformatorene er 2,75 km. Avstanden mellom de øvrige 
filterimpedansene blir i gjennomsnitt 1,4 km. 
Kostnaden for å bytte filterimpedanser er beregnet til: 
Arbeid: 4920 
Materiell: 7725 
Totalt blir dette 12645 kr. pr. filterimpedanse. 
Overdragstransformatorer for signalanlegg har til oppgave å overvåke 
spenningsdifferansen over isolerte skinneskjøter og blir overflødige i et 
signalsystem med skjøteløse sporfelt. 
5.4.7 Jordinger 
a:\BANERAPP .WP 
Det er to typer jording det må tas hensyn til: beskyttelsesjording og 
driftsjording. 
Høyere nominell spenning på kl-anleggene medfører at 
kortslutningseffektene vil øke i disse. Kortslutningseffekten som i dag 
regnes å ligge på 15 kA i gjennomsnitt vil øke til mer enn 15 kA. Dette 
krever økt tverrsnitt på alle beskyttelsesjordinger. Tverrsnittet økes fra 
50 i dagens system til 70 mm2 . Hver mast antas ha 4 m jordline. Det vil 
si at ekstrakostnadene forbundet med 25 kV følger av tverrsnittsøkning 
på 20 mm2. 
Prisdifferansen mellom 50 og 70 mm2 er fra leverandør oppgitt å være 
ca. 30%. Med MA-enhetens pris på 50 mm2 skal prisdifferansen bli 10 kr. 
pr. meter eu-line. 
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5.4.8 
5.4.9 
5.4.10 
5.4.11 
Med 55 meter mellom hver mast får man 19 master pr. km linje. For å ta 
høyde for master med beskyttelsesjording på stasjoner samt annet 
tilleggsutstyr med beskyttelsesjording regnes det her med 20 master pr. 
km linje. 
Alle eu-liner som inngår i driftsjordinger, f.eks. liner for forbindelser 
mellom impedanser og sugetransformatorer, kan beholdes m.h.t. 
driftsstrøm. Dette fordi driftsstrømmen kommer til å reduseres når 
spenningen i matesystemet øker. 
Dette arbeidet utføres samtidig med den generelle kl-ombyggingen. 
Kondensatorbatteri e r 
Kondensatorbatteriene vil bli overflødige ved 25 kV, 50 Hz matesystem. 
Tettere innmating fjerner behovet for spenningshevende elementer. Det 
regnes med en demonteringskostnad pr. batteri på 50 000 kr. 
Øvrige konstruksjonsendringer 
Kryssende høyspenningslinjer. 
Omlegginger 
Kostnadene for mannskap og materiell som benyttes i forbindelse 
omlegging til nytt matesystem er beregnet til: 53440 kr pr. omlegging. 
Nye dødseksjoner 
Med seksjonert drift kreves nye dødseksjoner. Den danske løsning med 
nøytralseksjon vil ikke bli bygget. Av hensyn til hastighet og antall 
strømavtagere ønsker ikke NSB nøytralseksjoner i hovedspor. 
Nye dødseksjoner må bygges i tilknytning hver enkelt 
transformatorstasjon samt mellom de enkelte transformatorstasjonene. 
Det er her regnet med konvensjonelle dødseksjoner (ikke 
høyhastighetsseksjoner). Prisen pr. dødseksjon inkl. kl-bryter og 
fjernkontroll antas å bli 1,5 millioner kroner. Det er her forutsatt en viss 
utvikling av fjernkontrollkonseptet for kl-brytere. Slike konsepter er 
foreslått av leverandøren og skal utvikles i forbindelse med 
Gardermobanen. I prisen på dødseksjonene inngår magneter som gir 
signal til lokomotivene og besørger automatisk ut- og innkobling av 
lokets effektbryter ved passering av dødseksjoner. 
Dødseksjoner bygges uansett i kl-anleggene, men det foreslåtte 
matesystem krever dødseksjon hver 20. km. Dødseksjon hver 20. km 
fordobler antallet dødseksjoner i forhold til hva som er nødvendig i 
dagens system. 
5.4.12 Returledning 
Returleder bygges i forbindelse med de nye kl-anleggene og kostnadene 
forbundet med dette tilfaller den generelle kl-ombyggingen. Det er 
imidlertid enkelte partier uten returledning i den nybygde delen av 
dagens anlegg som ikke kan kvantifiseres uten en større arbeidsinnsats. 
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5.4.13 
5.4.14 
Forbigangsledning 
Forbigangsledning er kun aktuelt på de store stasjonsområdene. Det er 
her antatt at følgende stasjonsområder vil ha forbigangsledning: 
Drammen, Oslo S, Lillestrøm, Ski og Kristiansand. Prisen pr. stasjon 
anslås til 1 million kroner. 
Forbigangsledningen bygges 
matesystem. 
Mateledning 
tilknytning til omlegging til nytt 
Mateledning ført i luft over stasjoner er aktuelt på de store 
stasjonsområdene. Det er her antatt at følgende stasjonsområder vil ha 
forbigangsledning: Drammen, Oslo S, Lillestrøm, Ski og Kristiansand. 
Prisen pr. stasjon anslås til 1 million kroner. 
Mateledningen bygges i tilknytning til omlegging til nytt matesystem. 
5.5 Utskiftingsbehov i hjelpeanlegg 
5.5.1 Reservetransformatorer og frekvensomformere 
De statiske frekvensomformere for mating av signalanlegg som benyttes 
i dag har to innganger for kraftforsyning. Den ene inngangen er beregnet 
på mating fra bygdenettet og er tilpasset 50 Hz. I normale situasjoner er 
det bygdenettet som forsyner signalanleggene. Den andre inngangen er 
beregnet på mating fra kl-anleggene og er følgelig tilpasset 16 2/3 Hz. 
Dette er en reserve for bygdenettet som forsynes av 
reservestrømtransformatorene. Begge inngangene er dimensjonert for 
en innkommende spenning på 220 V AC ± 20%. 
Ved overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem må 
reservestrømtransformatoren skiftes til en som transformerer fra 25 kV 
til 230 V. Ytelsen på reservestrømtransformatorene er i dag vanligvis 10 
eller 25 kVA. 
Det finnes en reservestrømtransformator og frekvensomformer pr. 
stasjon. Gjennomsnittskostnaden pr. stasjon for materiell og arbeid 
anslås til 500 000 kr. På strekningen Kristiansand - Stavanger finnes 28 
stasjoner. Dette gir totalt en kostnad for denne strekningen på 14 000 
000 kr. Strekningen er 233 km, hvilket gir en km pris på ca. 60 000 kr. 
Denne km-prisen antas å gjelde for hele landet. I Oslos nærområde er 
det høyere konsentrasjon av stasjoner og reservestrømtransformatorer 
med høyere ytelser. Dette kompenseres det for i kostnadsberegningene 
ved at antall sporkilometer er høyere for dette området som følge av 
dobbeltsporstrekninger. 
5.5.2 T ogvarmetransformatorer 
Underlag over togvarmetransformatorer finnes i banedatabanken. Ut fra 
dette underlaget er det vanskelig å avgjøre hva som er 50 og hva som 
er 16 2/3 Hz anlegg. Dessuten er ikke underlaget fulgt opp, slik at det er 
a:\BANERAPP.WP 22.06.1995 
52 
NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Bane 
vanskelig å avgjøre hvor riktige opplysningene er. 
Det antas derfor at togvarmetransformatorer i gjennomsnitt må kjøpes og 
installeres for totalt 5 000 000 kr. pr. år. 
I Lodalen finnes tre grupper med togvarmetransformatorer som må byttes 
ved overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem. Pris pr. gruppe anslås til 
1 500 000 kr. 
5.5.3 Sporvekselvarme 
Underlag på sporvekselvarme er det svært vanskelig å fremskaffe. En 
oversikt fra juni 1985 viser installert effekt til sporvekselvarme. 
Oversikten angir 850 kW installert sporvekselvarme på de elektrifiserte 
strekningene. Etter at oversikten ble skrevet antas det at nye sporveksler 
er installert med 50 Hz og en vesentlig andel av sporvekselvarmen med 
16 2/3 Hz allerede er bygget om. Der det i dag finnes sporvekselvarme 
med 16 2/3 Hz forventes det at dette er bygget før år 2007. Der det 
eventuelt skulle finnes sporvekselvarme igjen med 16 2/3 Hz i 2007 
antas kostnadene forbundet med ombygging å være neglisjerbare. 
5.5.4 Prøveanlegg i verksteder og ladestasjoner 
Av NSBs fire verksteder er det kun Verksted Grorud som oppgir at man 
har anlegg for 16 2/3 Hz som benyttes aktivt. Anleggene benyttes til 
oppvarming og prøving av personvogner samt prøvestrøm for lok og 
prøvebenk for traksjonsmotorer. Det antas at utskifting av dette anlegget 
beløper seg til et engangsbeløp på 5 millioner kroner. 
Marienborg oppgir at det finnes et anlegg i lokstallen som benyttes i liten 
grad. Kostnaden forbundet med å erstatte dette anlegget ses det bort fra. 
5.6 Hensyn og forhåndsregler som kan tas i påvente av eventuell overgang 
til 25 kV, 50 Hz matesystem. 
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Ved om- og nybygging av jernbaneanlegg kan NSB velge løsninger i kl-
anleggene som forbereder disse for 25 kV, 50 Hz matesystem. Det vil si 
at tekniske løsninger legges inn i tide slik at overgangskostnadene 
reduseres om NSB ønsker å gå over til nytt matesystem. Dersom NSB 
ønsker å forberede kl-anleggene for nytt matesystem, må det 
innarbeides i alle retningslinjer for prosjektering og ombygging at man 
dimensjonerer for 25 kV, 50 Hz matesystem. 
NSB må aweie om det er ønskelig å risikere ekstra investeringer som 
eventuelt aldri gir noen nytte, mot den gevinst som oppnås ved å ha 
forberedt kl-anleggene gjennom flere år. Eksempelvis nevnes prisen på 
elektrisk kraft som en parameter som på sikt vil øke vesentlig, og som 
kan bli avgjørende for lønnsomheten ved å skifte matesystem. Tiltakene 
nevnt i dette kapittel anbefales gjennomført dersom NSB ønsker å 
forberede en fremtidig overgang til nytt matesystem. 
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5.6.1 Kl-anlegg i tunneler 
Ved svillebytte i tunneler benyttes den løsning som er foreslått i kap. 
5.3.2.1. Der denne løsningen velges er man låst til nevnte skinnetype 
(Ule 54) og sviller så lenge tunneltverrsnittene ikke utvides. 
De isolatorer som NSB i dag monterer i kl-anleggene er, som sagt, 
godkjente for 25 kV, 50 Hz matesystem. I tunneler anbefales det å øke 
antall isolasjonskapper fra tre til fire der det er plass. 
5.6.2 Kl-anlegg på bruer 
Ved bygging av overgangsbruer må man påse at det finnes høyde 
mellom overgangsbru og skinneoverkant som tillater isolasjonsnivå på 
25 kV. Fagverksbruer med portal må ha isolasjonsavstand som er 
tilstrekkelig m.h.t. både kontakttråd og bæreline. Alternativt benyttes 
isolert bæreline. 
5.6.3 Kl-anlegg på fri linje 
Luftisolasjon i seksjonsfelter må økes i h.h.t. kap. 5.3.4.2 for å være 
forberedt for 25 kV. 
5.6.4 Kontaktledningsbrytere 
Nye kl-brytere som skal monteres i anleggene bør være godkjente for 25 
kV. Dette krever lengre isolatorer og vil medføre en ekstrakostnad pr. 
bryter. 
5.6.5 Seksjonsisolator 
De seksjonsisolatorer som NSB bygger i dag er, som sagt, godkjent for 
25 kV, 50 Hz matesystem og passer dermed inn i de forberedelser som 
kan gjøres for å forberede en overgang til nytt matesystem. 
5.6.6 Kabler 
Kabler i kl-anleggene med tilhørende muffer og ventilavledere 
dimensjoneres for 25 kV matesystem. Det betyr i praksis at disse 
komponentene må ha isolasjonsnivå på 52 kV. Dette vil for øvrig øke 
tilgjengeligheten i kl-anleggene fordi sannsynligheten for gjennomslag i 
kabler og muffer reduseres. 
5.6.7 Sugetransformatorer og filter 
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Sugetransformatorer bør kunne utføres for både 15 kV, 16 2/3 Hz og 25 
kV, 50 Hz matesystem mot relativt beskjedne merkostnader. Installeres 
sugetransformatorer som er forberedt for begge matesystem gjør man 
store besparelser m.h.t. materiell og montasjearbeid ved en fremtidig 
overgang til nytt matesystem. 
Det er fra en leverandør, gitt som svar på forespørsel fra NSB, at 
filterimpedanser utført for begge matesystemer kan leveres mot ca. 10% 
påslag i prisen. Ved skifte av filterimpedanser kan man sette inn 
filterimpedanser som er forberedt for begge matesystem slik at 
utskiftingsbehovet blir mindre ved overgang til nytt matesystem. Behov 
for filterimpedanser reduseres dersom skjøteløse sporfelter bygges. 
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5.6.8 Jordinger 
Beskyttelsesjordinger kan utføres med 70 mm2 i stedet for 50 mm2 slik at 
disse er forberedt for nytt matesystem med høyere kortslutningseffekt. 
5.6.9 Returleder 
Returledning bygges i de fremtidige kl-anleggene ikke bare av hensyn 
til en eventuell fremtidig overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem, men 
også av hensyn til driftsikkerheten og kvaliteten på det eksisterende 
system. 
5.6.10 Sporvekselvarme 
Sporvekselvarme som installeres i NSBs anlegg i dag er tilpasset 
bygdenettet. Det bygges praktisk talt ikke sporvekselvarme i dag som er 
tilpasset dagens matesystem. 
5.7 Ikke tallfestede størrelser 
5.7.1 Redusert elektrisk holdfasthet i tunneler 
Leverandørene garanterer ikke glassisolatorer som har stått lenge på 
plasser der muligheter for selwask ikke er tilstede, d.v.s. i tunneler. Det 
er ingen grunn til å skifte ut disse isolatoerene på grunn av dette, men 
de må kontrolleres oftere med tanke på støv og skitt. EventuelIt må 
tunnelvask gjennomføres oftere. I hvilken grad behovet for tunnelvask 
øker vil variere over hele landet. Et alternativ til hyppigere tunnelvask er 
å øke antall isolasjonskapper fra tre til fire der det er plass. 
5.7.2 Forbedret standard i overbygningsklasse i tunneler 
Som nevnt i kap. 5.3.2.1 vil bytte til bø kesvill er med NABLA 
skinnebefestigelse innbære en forbedring i overbygningsklasse ved at 
man i mange tunneler går fra klasse b til c, se vedlegg 14. Dermed kan 
man, i de tunneler der overbygningsklassen er den begrensende faktor, 
øke både hastighet og maksimal tillatt hastighet. 
5.7.3 Vektøkning på EI 18. 
Dersom EI 18 skal utføres som tosystemlok vil dette kreve en vektøkning 
på anslagsvis 700 kg. En slik økning medfører at lokets vekt overstiger 
vektgrensen på 84 tonn. Det er usikkert hvilke konsekvenser dette vil få 
m.h.t. hastighetsbegrensninger for dette loket. Lokets dynamiske 
egenskaper kan være tilstrekkelige gode til at det kompenserer 
vektøkningen. Dette må imidlertid følges opp med målinger før 
eventuelle hastighetsbegrensninger innføres. 
5.8 Ti,dligere rapporter 
5.8.1 "25 kV, 50 Hz matesystem ved Norges Statsbaner Grov plan", januar 
1993 NSB Divisjonsstab Bane-Teknisk kontor. 
Rapporten peker på at den elektriske isolasjonsavstanden tilpasses nytt 
isolasjonsnivå og at togvarmeanlegg og reservekraftuttak til 
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signalanleggene må bygges om, men kostnadsberegninger er ikke utført. 
5.8.2 "Conversion to 25 kV, 50 Hz electrification", mai 1993 Transmark. 
Rapporten beregner totale kostnader forbundet med kl-ombygging i 
motsetning til denne rapporten, der kun ekstrakostnadene forbundet med 
å dimensjonere kl-anleggene for 25 kV, 50 Hz er tatt med. Rapportene 
bygger dermed på to ulike forutsetninger og de økonomiske 
beregningene er ikke direkte sammenlignbare. 
I tunneler foreslår Transmark å benytte elektrisk isolerende silikongummi, 
e.v.t. i kombinasjon med dobbel kontakttråd, på de punkter der kl-
anleggene kommer for nær omgivelsene. I denne rapporten baserer man 
seg på svillebytte i tunnelene for å oppnå tilstrekkelig isolasjonsavstand. 
Svillebytte anses være en mer pålitelig og varig løsning som heller ikke 
medfører hastighetsreduksjoner. 
Transmark benytter kun materiellprisen på sugetransformatorer mens 
denne rapporten benytter priser inkl. arbeid. Avstanden mellom 
sugetransformatorene er i Transmarks rapport 3 km, mens denne 
rapporten beserer seg på 2,75 km. 
Transmark har påpekt et mulig behov for autotransformatorer, men har 
ikke medregnet kostnader for dette. I denne rapporten er disse 
kostnadene med. 
5.8.3 "NSB banestrømforsyning - Eventuell overgang til 25 kV, 50 Hz", 
september 1993 EFI. 
Rapporten er en kvalitetssikring av Transmarks rapport og bygger på de 
samme forutsetninger. Dermed er heller ikke de økonomiske 
beregningene direkte sammenlignbare med denne rapporten. 
EFI har ikke medregnet autotransformatorer mellom Nordagutu og 
Stavanger, denne rapport beregner 9 autotransformatorer på samme 
strekning. 
5.8.4 liEn beslutning om omlegging av NSBs strømforsyningssystem krever 
videre utredning", september 1993 McKinsey & Company" 
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McKinsey har antatt at alle tunneler med kontakttrådhøyde under 5,20 
m må utvides, ved strossing eller bruk av renseverk. I denne rapporten 
er det forutsatt at i alle tunneler med kontakttrådhøyde mindre eller lik 
4,85 m, må svillebytte med spot gjennomføres. Dette medfører at 
tidsbehov for tunnelarbeider og forventede driftsforstyrrelser er redusert 
i denne rapport i forhold til McKinsey. 
McKinsey har antatt at kontaktledningsfeilene vil øke med 30%. I denne 
rapporten medregnes e.v.t. økning i kontaktledningsfeil den generelle kl-
ombyggingen. 
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5.8.5 "25 kV, 50 Hz matesystem ved Norges Statsbaner", mars 1994 NSB 
Denne rapporten er en oppsummering av resultatene basert på de 
foregående rapportene og omtaler dermed ikke konkret dette kapitlets 
innhold. 
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6. SIGNAL- OG TELEANLEGG 
6.1 Innledning 
Konsekvenser for signal- og teleanlegg ved overgang til 25 kV, 50 Hz 
matesystem er utført som flere delarbeider. NSB Bane, 
Ingeniørtjenesten, OSS rådgivning og Interconsult har deltatt i arbeidet. 
6.2 Forutsetninger 
På Gardermobanen bygges signalsystemene med tonefrekvente 
sporfelter og anses dermed uavhengige av matesystem. 
I vedlegg 23 er det antatt 4 km mellom sugetransformatorene, mens det 
i kap. 5.4.6 er antatt 2,75 km. Konsekvensen er at den utarbeidede 
oversikten i rapportens vedlegg C, ville omfatte noen flere sidespor som 
skulle ha vært utstyrt med fail-safe enheter. Dette får minimal innvirkning 
på kostnadene i signal- og teleanlegg. 
I vedlegg 23 er det oppgitt at teknisk levealder for kobberkabel 
erfaringsmessig er ca. 60 år. I de økonomiske beregningene avskrives 
likevel kablene lineært over 40 år. Dette for at alle investeringer på 
infrastrukturdelen skal behandles likt regneteknisk. 
6.3 Delrapporter 
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NSB Bane, Ingeniørtjenesten har skrevet en generell beskrivelse av 
NSBs signal- og teleanlegg, se vedlegg 20. Beskrivelsen forklarer de 
grunnleggende mekanismer vedrørende induksjon og angir 
grenseverdier for induserte strømmer og spenninger. Vedlegg 20 har bl. 
a. sammenstilt krav til induksjon i signalkabler. Dette er ikke gjort 
tidligere og resultatene vil ha nytte i andre sammenhenger. 
Med utgangspunkt i vedlegg 20, og annen teknisk dokumentasjon, har 
OSS rådgivning vurdert konsekvenser og foreslått tekniske løsninger i 
NSBs signal- og teleanlegg ved overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem, 
se vedlegg 21. Flere av de momentene som OSS rådgivning behandler 
i sin rapport er relevante ved forbedringer i dagens signal- og teleanlegg, 
uavhengig av hvilket matesytem NSB måtte ha. 
Interconsult har kvalitetssikret DSB rådgivnings rapport. 
Kvalitetssikringen har i hovedsak vært gjennomført med det mål at DSB 
rådgivnings rapport i størst mulig grad skal være dekkende for norske 
forhold, se vedlegg 22. Vedlegg 22 konkluderer med at DSS rådgivnings 
rapport gir et godt grunnleg for å kostnadsberegne tiltak i signalanlegg 
ved overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem. Med hensyn til 
teleanleggene, stiller Interconsult seg mer kritisk konklusjonene i DSB 
rådgivnings rapport. 
Til sist har NSB Bane, Ingeniørtjenesten, på grunnlag av vedlegg 21 , 22 
og omleggingsmønsteret i tabell 3.1, gjennomført en kostnadsberegning 
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kostnadsberegning for tiltak i signal- og teleanlegg som følge av 
overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem, se vedlegg 23. I vedlegg 23 
finnes i tillegg til kostnadsberegningene oversikt over 
utbyggingsplanerfor signal- og teleanlegg, alle blokkposter i Norge på 
elektrifiserte baner samt kostnader forbundet med disse og til sist en 
oversikt over alle sidespor i Norge 2 km eller mer fra stasjon. Dette er 
oversikter som er utarbeidet for første gang og vil ha nytte i andre 
sammenhenger. 
6.4 Kostnadsberegnede tiltak i signal- og teleanlegg 
a:\BANERAPP.WP 
Av de tiltak som er vurdert i vedlegg 21 er de følgende anleggsdeler 
kostnadsberegnet. 
Kabler 
Alle kabler benyttet for signal- og teleformål er kostnadsberegnet. 
Konklusjonen er at fiberkabel må legges på strekninger som ikke er 
utbygd. Omfanget er ca 2000 km. Dette er en kostnad som muligens kan 
reduseres ved andre tiltak, slik Interconsults rapport påpeker. Det har i 
prosjektet ikke vært ressurser og tid til å utrede dette nærmere. I tillegg 
vil det være i tråd med NSBs strategi å satse på ny teknologi når nye 
kabler skal legges. 
Radioanlegg 
OG-blokk på antennekabel for å stanse lavfrekvente overspenninger er 
spesifisert opp til 15 kV og må skiftes. 
Sporfelter 
DSB rådgivning foreslår å bygge om sporfeltene til 77 Hz. Dette tas ikke 
til følge av NSB som i kostnadsberegningene har basert kostnadene på 
skjøteløse sporfelt. Årsaken er at NSBs strategi er å satse på ny 
teknologi når sporfeltene bygges om. 
Linjeblokk 
Signaler som nå transmitteres på kopperkabel må overføres til fiber. 
Dette krever utrustning som sørger for en nfail-safe" transmisjon. 
Planoverganger 
Overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem medfører ikke kostnader for 
planoverganger. 
Sidespor 
Sidespor mer enn 2 km fra stasjon må få erstattet kopperkbelen med 
fiberkabel. Dette krever også "fail-safe" utrustning. 
Strømforsyning til sikringsanlegg 
Se kap. 5.5.1. 
Kostnader for signal- og teleanlegg fordelt på banestrekninger finnes i 
vedlegg 24. 
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6.5 Grensesnitt mellom nye og gamle system 
I løpet av perioden 2007 til 2017 når signal- og teleanlegg ombygges, vil 
man hele tiden ha punkter hvor nye anlegg fysisk grenser til dagens 
anlegg. Nye skjøteløse sportelter vil ikke komme i konflikt og forstyrre de 
eksisterende signalanlegg og vise versa. I prinsippet kan nytt og 
gammelt system adskilles med en ordinær isolert skinneskjøt. 
6.6 Tidligere rapporter 
6.6.1 1125 kV, 50 Hz matesystem ved Norges Statsbaner Grov plan", januar 
1993 NSB Divisjonsstab Bane-Teknisk kontor. 
Rapporten peker på at signalanleggene kan tilpasses nytt matesystem 
og at spesielle tiltak må vurderes ved grensen mellom nytt og gammelt 
system. Tiltak i teleanleggene vurderes ikke i rapporten. Spesifikke 
kostnader er ikke utarbeidet for signalanleggene. 
6.6.2 IIConversion to 25 kV, 50 Hz electrificationll , mai 1993 Transmark. 
Selve signalanleggene vurderes som immune mot alle overharmoniske 
frekvenser i Transmarks rapport. De tiltak som nevnes i rapporten er 
flytting av filterimpedanser p.g.a. endrede impedanseforhold i kl-
anleggene ved nytt matesystem. Transmark foreslår at dette utredes 
nærmere. Transmark hevder at anleggene er immunisert m.h.t. 
standarden for 15 kV, 16 2/3 Hz og at det er tilstrekkelig ved 25 kV, 50 
Hz matesystem. Rapporten konkluderer med at 25 kV, 50 Hz matesystem 
ikke krever store investeringer forbundet med immuniseringstiltak i 
signalanleggene. Kostnader er ikke spesifisert for signalanlegg ved 
overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem. 
Transmark peker på at det i teleanleggene vil bli økning i indusert 
spenning som følge av høyere spenning og frekvens i matesystemet. 
Økningen vil reduseres fordi maksimal og gjennomsnittlig strømstyrke 
går reduseres med nytt matesystem. I sum må NSB forvente økt 
induksjon i teleanleggene med noe redusert lydkvalitet på 
telefonforbindelsene som resultat. Transmark mener konsekvensene 
totalt sett ikke krever tiltak i teleanleggene ved overgang til 25 kV, 50 Hz 
matesystem, men at man på sikt og ved nybygging av teleanlegg bør 
heve standarden på disse. Kostnader er ikke spesifisert for teleanlegg 
ved overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem. 
6.6.3 IINSB banestrømforsyning - Eventuell overgang til 25 kV, 50 Hz", 
september 1993 EFI. 
EFI påpeker at den 2. harmoniske komponenten ligger meget nær 
sporfeltfrekvensene uten å antyde nærmere om dette vil medføre 
kostnader forbundet med overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem. 
6.6.4 liEn beslutning om omlegging av NSBs strømforsyningssystem krever 
videre utredning", september 1993 McKinsey & Company 
Rapporten vurderer ikke tiltak i signal- og teleanlegg. 
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6.6.5 1125 kV, 50 Hz matesystem ved Norges Statsbaner", mars 1994 NSB 
Denne rapporten er en oppsummering av resultatene basert på de 
foregående rapportene og omtaler dermed ikke konkret dette kapitlets 
innhold. 
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7. 
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FREMTIDIG UTVIKLING I EUROPA 
I Europa forekommer det flere systemer for strømforsyning til jernbane. 
To vekselstrømsystemer, 25 kV, 50 Hz og 15 kV, 162/3 Hz, dominerer 
bildet. 25 kV, 50 Hz benyttes i England, Frankrike, Danmark, Finland, det 
tidligere Jugoslavia og Portugal. Fem land, Norge medregnet, har 15 kV, 
16 2/3 Hz matesystem. De øvrige landene er Sverige, Sveits, Tyskland 
og Østerrike. Utover dette finnes det likespenningssystemer i en rekke 
land. 
Det internasjonale arbeidet for standardisering av matesystemene i 
Europa har ikke resultert i konkrete anbefalinger. Man har derimot kunnet 
identifisere en trend. Denne trenden tyder på at Europa er i ferd med å 
fjerne likestrømsystemene ende opp med de to nevnte 
vekselstrømsystem. 
De land, som i tillegg til Norge, har 15 kV, 162/3 Hz har ingen konkrete 
planer om overgang hverken til 25 kV, 50 Hz eller noe annet. Spesielt i 
Tyskland, der man har stor grad av direkte generert 16 2/3 Hz energi og 
dermed lite omformingstap, er interessen for omlegging til nytt 
matesystem svært liten. I Sverige satser man sterkt på videreutvikling av 
dagens system. Svenskene har de senere årene forsterket det 
eksisterende matesystem både med nye omformerstasjoner og 130 kV 
mateledning som forbinder omformerne med hverandre og med 
transformatorstasjoner. De øvrige land har etter det man kjenner til ingen 
tanker om overgang til nye matesystem. 
Det foregår ombygging til 25 kV, 50 Hz matesystem på flere steder i 
Europa. Ser man bort fra Tyskland, er alle høyhastighetsbaner som er 
bygget eller er under bygging i Europa matet med 25 kV, 50 Hz. I denne 
sammenheng må det nevnes at med høyhastighetsbaner menes baner 
med hastigheter fra 250 km/t og over. Dette er også i h.h.t. UICls 
defininsjon. 
I de tilfeller man velger å bygge om til 25 kV, 50 Hz matesystem går man 
vekk fra likestrømsystemer som av flere grunner er særdeles 
ulønnsomme. 
I den grad det går an å peke på en fremtidig utvikling i Europa, er det 
rimelig å tro at man de nærmeste tiårene vil se de to nevnte 
vekselstrømsystemene dominere. 
Det finnes forøvrig en samling uttalelser fra de øvrige nordiske 
jernbaneforvaltningene i ref. [11] vedrørende en overgang i Norge til 25 
kV, 50 Hz matesystem. 
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1. Referansemodell"lnvesteringer i banestrømforsyningen for baneregionene, 
15 kV 16 2/3 HzlI, Bane, Region Nord 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Tapsberegninger 
KL- og omformingstap ved videreføring av dagens matesystem 
Tapsberegninger 
KL- og omformingstap ved overgang til 25 kV 50 Hz matesystem 
0~! 'f 
Normer og krav til 25 kV 50 Hz matesystem (_~\J~eLl, o\JerCf.-V'l1 ~ . 
Rapport av EFI o<skv 5012- bv1e5t:r1fn'vJ '""~'iY\l~ 
hCk. /{Se) E>l)5!! I ~ 
Ny matemodell for 25 kV 50 Hz matesystem, oversikt ~ . 
NSB Bane, Ingeniørtjenesten 
Plassering av 25 kV 50 Hz transformatorstasjoner, kartskisse 
Enhetskostnader brukt i forbindelse med matestasjoner 
Elektrisk banedrift med autotransformatorløsninger, 
Bane, Region Nord 
Tilknytning til overliggende nett, nettkostnader 
NSB Bane, Ingeniørtjenesten 
Ombyggingsmønster kontaktledningsanlegg, kartskisse 
Omlegging av matesystem, kartskisse 
Autotransformatorplasseri ng, kartskisse 
Teknisk beskrivelse av transformatorstasjoner 
Utdrag fra: 1I Overbygning - regler for teknisk utforming - sporkonstruksjoner" 
Materiell- og mannskapsbehov for svillebytte i tunneler 
Kostnadssammenstilling, dobbel kontakttråd 
Kostnader for mekaniske og elektriske konstruksjonsendringer i kl-anlegg ved 
50 Hz 
Felleskostnader alle baner ved overgang til 50 Hz 
Kostnadssammenstilling ved videreføring av dagens matesystem 
25 kV 50 banestrømforsyning Påvirkning på signal- og teleanlegg. 
NSB Bane, Ingeniørtjenesten 30.01.95. Vedlagt som selvstendig dokument. 
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21. Returstrømkredsers indvirkning på signal- & teleanlæg ved overgang fra 15 kV -
16 2/3 Hz til 25 kV 50 Hz jernbanedrift i NSB. 
DSB rådgivning - Signal, April 1995. Vedlagt som selvstendig dokument. 
22. Overgang til 25 kVI50 Hz banestrømforsyning ved NSB Påvirkning på signal-
og teleanlegg, Kvalitetsrapport 
Interconsult, Mai 1995. Vedlagt som selvstendig dokument. 
23. 25 kV 150 Hz banestrømforsyning kostnader ved signal- og teleanlegg 
NSB Bane, Ingeniørtjenesten, 01.06.95. Vedlagt som selvstendig dokument. 
24. Kostnadsberegninger for tiltak i signal- og teleanlegg ved overgang til 25 kV, 50 
Hz matesystem, fordelt på strekninger. 
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VEDLEGG 1. REFERANSEMODELL IIINVESTERINGER I 
BANESTRØMFORSYNINGEN FOR BANEREGIONENE, 15 KV 
162/3 HZ", BANE, REGION NORD 
22.06.1995 
INVESTERINGER I BANESTRØMFORSYNINGEN FOR 
BANEREGIONENE MED DAGENS MATESYSTEM 
De ulike matepunktene som er listet opp i tabellene for hver enkelt region er hentet 
fra følgende hovedplaner: 
[1] JlHovedplan for forsterkning av banestrømforsyningen på SørlandsbanenJl BrS 
februar 1994. 
[2] JlForsterkning av banestrømforsyningen på Dovrebanen-Hovedplan Jl BrØ og 
BrN mars 1994. 
[3] JlForsterkning av banestrømforsyningen på Østfoldbanen-Hovedplan ll BrØ 
juni 1994. 
[4] "Forsterkning av banestrømforsyningen på Flåmsbanen og Bergensbanen Jl 
Hovedplan av mars 1994. Utarbeidet av Ingeniør Reidar Jøsok for BrV 
I tillegg er det fra BrØ innhentet opplysninger om hovedplaner som er under 
utarbeidelse for Oslo-området og Gjøvikbanen samt opplysninger fra 
Gardermobanen angående Lillestrøm og Jessheim. 
Det er også innhentet opplysninger fra BrS om tiltak som må gjøres i regionen innen 
banestrømforsyningen for dagens matesystem. Dette er tiltak hvor hovedplan er 
under utarbeidelse eller skal utarbeides. 
Kostnader lagt til grunn: 
For å få et entydig grunnlag for kartlegging av kostnader som kan forventes i 
forbindelse med forsterkning av banestrømforsyningen, er det tatt utgangspunkt i 
like stykkpriser for anleggene. 
Kostnadene er i 1995 kroner. 
Kostnadene er oppgitt eksklusive investeringsavgift. 
Investeringene fordeles med 500/0 halweis i investeringsperioden og de resterende 
50% når anlegget tas i bruk. 
Omformerenhetene: 
Det er tatt utgangspunkt i en kostnad for en statisk 2X6 MVA omformerstasjon på 
45.200.000,- kroner eksl. avg. (omformerbygg forutsatt i klasse 2 jfr. RSK). 
En omformerstasjon med ytelse 2X14 MVA og bygg sikret i klasse 1, jfr. RSK, har en 
stykkpris på 86.100.000,· kroner eksl. avg. 
En omformerstasjon med ytelse 3X14 MVA og bygg sikret i klasse 1 jfr. RSK, har en 
kostnad på 128.700.000,· kroner eksl. avgift. 
For Otta midlertidige omformer er b.l.a. tall fra kontrakter lagt til grunn for kostnaden. 
Kostnadene for Gjøvik omformerstasjon med 1 stk roterende omformer har tatt 
utgangspunkt i b.l.a. kostnadene ved etableringen av Alnabru omformertsasjon. 
VEDLEGG 1 
Kostnaden for en slik stasjon er satt til 13.500.000,- eksl. avgift. Det forutsettes et 
bygg sikret i klasse 2 jfr. RSK, som rommer 3 vogner og kontrollrom. 
Øvrige kostnader er som forutsatt i hovedplanene [1], [2], [3], [4]. 
Driftskostnader: 
For drift aven statisk omformerstasjon legges 230.000,- kroner/år til grunn. 
For drfit aven roterende omformerstasjon legges 160.000,- kroner/år til grunn. 
Kostnader ved forsterkning av banestrømforsyningen i regionene: 
Driftskostnadenes første år er angitt. For Otta midlertidige i BrN og LeivoIl 
midlertidige i BrS er hele driftsperioden angitt. 
NSB Bane Region Vest 
Forsterkni rev. arb 50 Hz nin 
Ny 2X6 MVA omformerstasjon Hol eller 
Flytting av kondensatorbatteri fra 
/l\/n-:::l""en til Sokna 
Ny 2X6 MVA omformerstasjon Berakvam 
Flytting av kondensatorbatteri fra Eikle til 
Ski e 
Ny 2X6 MVA omformerstasjon Gulsvik 
Ny 2X6 MVA omformerstasjon Voss 
2 
1997 
1997 
1998 
1998 
1999 
2000 
3.400.000,-
22.600.000,-
22.600.000 -
500.000 -
22.600.000,-
22.600.000 -
300.000 -
22.600.000,-
22.600.000 -
22.600.000,-
22.600.000,-
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NSB Bane Region øst 
Ny 3X 14 MVA omformerstasjon på 
Lillestrøm 
Ny 2X14 MVA omformerstasjon på 
Jessheim 
1996 
1997 
1997 
1998 
64.400.000,-
64.400.000 -
19 1.950.000,-
1997 
22.600.000,-
22.600.000,-
I tillegg vurderes det forsterkningstiltak i forbindelse med Holmlia omformerstasjon. 
Denne forsterkningen har mange usikkerhetsmomenter og holdes derfor utenfor i 
denne utredningen. 
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NSB Bane Region Nord 
Ny 2X6 MVA omformerstasjon Stavne 
Ny 2X6 MVA omformerstasjon Hjerkinn 1997 
1998 
Ny 2X6 MVA omformerstasjon Garli 1998 
Ny 2X6 MVA omformerstasjon Otta 
NSB Bane Region Sør 
Midlertidig roterende omformerstasjon på 
LeivoIl 
Ny 2X6 MVA omformerstasjon Egersund 
Ny omformerstasjon i Tønsberg 
Ny statisk omformer på LeivoIl (- evt. 
kostnader med tre fase 50 Hz fremførin 
LeivoIl 
4 
1999 
1996 
1996 
1997 
1998 
1999 
2005 
2006 
1999 
2006 
16.000.000,-
22.600.000,-
22.600.000,-
22.600.000,-
22.600.000 -
21.300.000,-
21.300.000 -
160. 
250.000, 
250.000,-
250.000,-
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Sum investeringskostnader alle regionene 
Driftskostnadene initieres ved ulike tidspunkt og det vises derfor til oversikten for 
hver enkelt region. 
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VEDLEGG 2. TAPSBEREGNINGER 
KL- OG OMFORMINGSTAP VED VIDEREFØRING AV DAGENS 
MATESYSTEM 
22.06.1995 
Arlige KL- og omformingstap i dagens matestasjoner, år 1997 
15 kV, 162/3 Hz også i framtiden Kraftpris kr/kWh: 0,35 
Forv. forbruk tap 1-f. forbruk Omf.tap KL-tap Totale tap 
: Omf.stasjon MWh (3-f. inn) (%) på lok (MWh) (MWh) (MWh) (1000 Kroner) 
Alnabru 25.862 O 21.129 3.926 1.111 1.763 
Holmlia 48.398 1 39.081 7.261 2.056 3.261 
Lillestrøm 50.000 O 45.125 2.500 2.374 1.706 
Ski 11.062 O 9.038 1.679 475 754 
Sarpsborg 33.119 O 29.890 1.656 1.572 1.130 
Kongsvinger 13.000 1 10.498 1.950 552 876 
I Tangen+Jessheim 40.000 l 32.300 3.779 827 1.612 
Rudshøgda 10.048 l 8.114 1.508 208 600 
Dombås 13.296 l 10.737 1.995 565 896 
Oppdal 11.000 l 8.883 1.650 467 741 
Lundamo+Stavne 15.027 O 12.277 1.436 314 613 
Asker 30.000 l 24.225 4.501 1.274 2.021 
Larvik 11.771 2 9.393 1.745 494 784 
Hønefoss 16.486 l 13.312 2.473 700 1.111 
Lunner 15.143 l 12.228 2.272 643 1.020 
Nesbyen 15.000 l 12.113 2.251 637 1.011 
Haugastøl 13.000 l 10.498 1.950 552 876 
Rombak 22.508 l 18.175 3.377 956 1.517 
Ganddal+Egersund 16.556 l 13.369 1.564 342 667 
Sira 12.457 l 10.059 1.869 529 839 
Krossen 13.390 l 10.812 2.009 569 902 
Nelaug 10.011 l 8.084 1.502 425 675 
Nordagutu 19.530 l 15.770 2.930 830 1.316 
Bergen 5.428 O 4.435 824 233 370 
Dale 12.529 l 10.117 1.880 532 844 
Mjølfjell 17.874 2,5 14.179 2.634 746 1.183 
Fron (+Otta prov.) 10.622 l 8.577 1.594 220 635 
Fåberg 16.252 l 13.123 2.438 690 1.095 
Isum: 529.369 435.540 67.155 20.894 30.8171 
1 VEDLEGG 2 
Årlige Kl- og omformingstap i mafesfasjoner, år 1998 
15 kV, 16 2/3 Hz også i framfiden Kraftpris kr/kWh: 
Forv. forbruk tap 1-f. forbruk Omf.tap 
Omf.stasjon MWh (3-f. inn) (%) på lok (MWh) (MWh) 
Alnabru 25.862 O 21.129 3.926 
Holmlia 48.398 l 39.081 7.261 
Lillestrøm 50.000 O 45.125 2.500 
Ski/Moss 11.062 O 9.038 501 
Sarpsborg_ 33.119 O 29.890 1.656 
Kongsvinger 13.000 1 10.498 1.950 
Tangen+Jessheim 40.000 1 32.300 3.779 
Rudshøgda 10.048 l 8.114 1.508 
Dombås 13.296 l 10.737 1.995 
Oppdal 11.000 l 8.883 1.650 
Lundamo+Stavne 15.027 O 12.277 1.436 
Asker 30.000 1 24.225 4.501 
Larvik 11.771 2 9.393 1.745 
Hønefoss 16.486 1 13.312 2.473 
Lunner 15.143 1 12.228 2.272 
Nesbyen+Hol 15.000 l 12.113 1.417 
Haugastøl 13.000 l 10.498 1.950 
Rombak 22.508 l 18.175 3.377 
Ganddal+Egersund 16.556 1 13.369 1.564 
Sira 12.457 l 10.059 1.869 
Krossen 13.390 1 10.812 2.009 
Nelaug 10.011 1 8.084 1.502 
Nordagutu 19.530 l 15.770 2.930 
Bergen 5.428 O 4.435 824 
Dale 12.529 1 10.117 1.880 
Mjølfjell 17.874 2,5 14.179 2.634 
Fron (+Otta, prov.) 10.622 1 8.577 1.594 
Fåberg 16.252 1 13.123 2.438 
Sum 529.369 435.540 65.143 
2 
0,35 
KL-tap Totale tap 
(MWh) (1000 Kroner) 
1.111 1.763 
2.056 3.261 
2.374 1.706 
475 342 
1.572 1.130 
552 876 
827 1.612 
208 600 
565 896 
467 741 
314 613 
1.274 2.021 
494 784 
700 1.111 
643 1.020 
310 605 
552 876 
956 1.517 
342 667 
529 839 
569 902 
425 675 
830 1.316 
233 370 
532 844 
746 1.183 
220 635 
690 1.095 
20.567 29.9991 
VEDLEGG 2 
Årlige Kl- og omformingstap i matestasjoner, år 1999 
15 kV, 162/3 Hz også i framtiden Kraftpris kr/kWh: 
Forv. forbruk tap 1-f. forbruk Omf.tap 
Omf.stasjon MWh (3-f. inn) (%) på lok (MWh) (MWh) 
Alnabru 25.862 O 21.129 3.926 
Holmlia 48.398 l 39.081 7.261 
Lillestrøm 50.000 O 45.125 2.500 
Ski/Moss 11 .062 O 9.038 501 
Sarpsborg 33.119 O 29.890 1.656 
Kongsvinger 13.000 l 10.498 1.950 
Tangen+Jessheim 40.000 l 32.300 3.779 
Rudshøgda statisk 10.048 l 8.114 450 
Dombås+Hjerkinn 13.296 1 10.737 1.256 
Oppdal 11.000 l 8.883 1.650 
Lundamo+Stavne 15.027 O 12.277 1.436 
Asker 30.000 l 24.225 4.501 
Larvik 11 .771 2 9.393 1.745 
Hønefoss 16.486 l 13.312 2.473 
Lunner 15.143 l 12.228 2.272 
Nesbyen+Hol 15.000 l 12.113 1.417 
Haugastøl+Berakvam 13.000 1 10.498 1.228 
Rombak 22.508 l 18.175 3.377 
Ganddal+Egersund 16.556 l 13.369 1.564 
Sira 12.457 1 10.059 1.869 
Krossen 13.390 l 10.812 2.009 
Nelaug 10.011 l 8.084 1.502 
Nordagutu 19.530 1 15.770 2.930 
Bergen 5.428 O 4.435 824 
Dale 12.529 l 10.117 1.880 
Mjølfjell 17.874 2,5 14.179 2.634 
Fron (+Otta, prov.) 10.622 l 8.577 1.594 
Fåberg 16.252 l 13.123 2.438 
Isum 529.369 435.540 62.624 
3 
0,35 
KL-tap Totale tap 
(MWh) (1000 Kroner) 
1.111 1.763 
2.056 3.261 
2.374 1.706 
475 342 
1.572 1.130 
552 876 
827 1.612 
208 230 
275 536 
467 741 
314 613 
1.274 2.021 
494 784 
700 1.111 
643 1.020 
310 605 
269 524 
956 1.517 
342 667 
529 839 
569 902 
425 675 
830 1.316 
233 370 
532 844 
746 1.183 
220 635 
690 1.095 
19.994 28.9161 
VEDLEGG 2 
Arlige KL- og omformingstap i matestasjoner, år 2000 
15 kV, 16 2/3 Hz også i framtiden Kraftpris kr/kWh: 
Forv. forbruk tap 1-f. forbruk Omf.tap 
Omf.stasjon MWh (3-f. inn) (%) på lok (MWh) (MWh) 
Alnabru 25.862 O 21.129 3.926 
Holmlia 48.398 l 39.081 7.261 
Lillestrøm 50.000 O 45.125 2.500 
Ski/Moss 11.062 O 9.038 501 
Sarpsborg 33.119 O 29.890 1.656 
Kongsvinger 13.000 l 10.498 1.950 
Tangen+Jessheim 40.000 l 32.300 3.779 
Rudshøgda statisk 10.048 l 8.114 450 
Dombås+Hjerkinn 13.296 l 10.737 1.256 
Oppdal+Garli 11.000 l 8.883 1.039 
Lundamo+Stavne 15.027 O 12.277 1.436 
Asker 30.000 l 24.225 4.501 
Larvik 11 .771 2 9.393 1.745 
Hønefoss+Gulsvik 16.486 l 13.312 1.558 
Lunner 15.143 l 12.228 2.272 
Nesbyen+Hol 15.000 l 12.113 1.417 
Haugastøl+Berakvam 13.000 l 10.498 1.228 
Rombak 22.508 l 18.175 3.377 
Ganddal+Egersund 16.556 l 13.369 1,564 
Sira 12.457 l 10.059 1.869 
Krossen 13.390 l 10.812 2,009 
Nelaug 10.011 l 8.084 1.502 
Nordagutu 19.530 l 15.770 2.930 
Bergen 5.428 O 4.435 824 
Dale 12.529 l 10.117 1,880 
Mjølfjell 17.874 2,5 14.179 2.634 
Fron (+Otta, prov.) 10.622 l 8.577 1.594 
Fåberg 16.252 l 13.123 2,438 
Isum 529.369 435.540 61.097 
4 
0,35 
KL-tap Totale tap 
(MWh) (1000 Kroner) 
1.111 1.763 
2.056 3.261 
2.374 1.706 
475 342 
1.572 1.130 
552 876 
827 1.612 
208 230 
275 536 
227 443 
314 613 
1.274 2.021 
494 784 
341 664 
643 1.020 
310 605 
269 524 
956 1,517 
342 667 
529 839 
569 902 
425 675 
830 1.316 
233 370 
532 844 
746 1.183 
220 635 
690 1,095 
19.395 28.1721 
VEDLEGG 2 
Arlige KL- og omformingstop i matestasjoner, fra år 2001 
15 kV, 162/3 Hz også i framtiden Kraftpris kr/kWh: 0,35 
Forv. forbruk tap l-fo forbruk Omf.tap KL-tap Totale tap 
Omf.stasjon MWh (3-f. inn) (%) på lok (MWh) (MWh) (MWh) (1000 Kroner) 
Alnabru 25.862 O 21.129 3.926 1.111 1.763 
Holmlia 48.398 1 39.081 7.261 2.056 3.261 
Lillestrøm 50.000 O 45.125 2.500 2.374 1.706 
Ski/Moss 11.062 O 9.038 501 475 342 
I Sarpsborg 33.119 O 29.890 1.656 1.572 1.130 
Kongsvinger 13.000 l 10.498 1.950 552 876 
Tangen+Jessheim 40.000 l 32.300 3.779 827 1.612 
Rudshøgda statisk 10.048 l 8.114 450 208 230 
Dombås+Hjerkinn 13.296 1 10.737 1.256 275 536 
Oppdal+Garli 11.000 1 8.883 1.039 227 443 
Lundamo+Stavne 15.027 O 12.277 1.436 314 613 
Asker 30.000 1 24.225 4.501 1.274 2.021 
Larvik 11.771 2 9.393 1.745 494 784 
Hønefoss+Gulsvik 16.486 l 13.312 1.558 341 664 
Lunner 15.143 l 12.228 2.272 643 1.020 
Nesbyen+Hol 15.000 1 12.113 1.417 310 605 
Haugastøl+Berakvam 13.000 l 10.498 1.228 269 524 
Rombak 22.508 1 18.175 3.377 956 1.517 
Ganddal+Egersund 16.556 1 13.369 1.564 342 667 
Sira 12.457 l 10.059 1.869 529 839 
Krossen 13.390 1 10.812 2.009 569 902 
Nelaug 10.011 1 8.084 1.502 425 675 
, Nordagutu 19.530 1 15.770 2.930 830 1.316 
Bergen 5.428 O 4.435 824 233 370 
Dale 12.529 l 10.117 1.880 532 844 
Mjølfjell+ Voss 17.874 2,5 14.179 1.659 363 708 
Fron+Otta, statisk 10.622 l 8.577 1.004 220 428 
Fåberg 16.252 l 13.123 2.438 690 1.095 
Isum 529.369 435.540 59.531 19.012 27.4901 
5 VEDLEGG 2 
NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Bane 
VEDLEGG 3. TAPSBEREGNINGER 
KL- OG OMFORMINGSTAP VED OVERGANG TIL 25 KV 50 HZ 
MATESYSTEM 
22.06.1995 
Arlige KL-og omformingstop i dagens matestasjoner, 1997 - 2007 
25 kV 50 Hz i framtiden Kraftpris kr/kWh: 0,35 
Forv. forbruk tap l-f. forbruk Omf.tap KL-tap Totale tap 
Omf.stasjon MWh (3-f. inn 'I (%) på lok (MWh) (MWh) (MWh) (1000 Kroner) 
Alnabru 25.862 O 21.129 3.926 1.111 1.763 
Holmlia 48.398 1 39.081 7.261 2.056 3.261 
Lillestrøm 50.000 O 45.125 2.500 2.374 1.706 
Ski/Moss 11.062 O 9.038 501 475 342 
Sarpsborg 33.119 O 29.890 1.656 1.572 1.130 
Kongsvinger 13.000 l 10.498 1.950 552 876 
Tangen+Jessheim 40.000 l 32.300 3.779 827 1.612 
Rudshøgda 10.048 l 8.114 1.508 427 677 
Dombås 13.296 l 10.737 1.995 565 896 
Oppdal 11.000 l 8.883 1.650 467 741 
Lundamo+Stavne 15.027 O 12.277 1.436 314 613 
Asker 30.000 l 24.225 4.501 1.274 2.021 
Larvik 11.771 2 9.393 1.745 494 784 
Hønefoss 16.486 1 13.312 2.473 700 1.111 
Lunner 15.143 1 12.228 2.272 643 1.020 
Nesbyen 15.000 l 12.113 2.251 637 1.011 
Haugastøl 13.000 l 10.498 1.950 552 876 
IRombak 1 22.5081 l 1 18.1751 3.3771 9561 1.5171 
Ganddal+Egersund 16.556 l 13.369 1.564 342 667 
Sira 12.457 l 10.059 1.869 529 839 
Krossen 13.390 1 10.812 2.009 569 902 
Nelaug 10.011 1 8.084 1.502 425 675 
Nordagutu 19.530 l 15.770 2.930 830 1.316 
Bergen 5.428 O 4.435 824 233 370 
Dale 12.529 l 10.117 1.880 532 844 
Mjølfjell 17.874 2,5 14.179 2.634 746 1.183 
Fron (+Otta prov.) 10.622 l 8.577 1.594 220 635 
Fåberg 16.252 l 13.123 2.438 690 1.095 
Isum 435.540 65.976 21.113 30.4811 
1 VEDLEGG 3 
Årlige KL-, omformings- og transformeringstap i matestasjoner, år 2008 
25 kV 50 Hz i framtiden Kraftpris kr/kWh : 0,35 
Forv. forbruk tap 1-f. forbruk Omf/transf.tap KL-tap Totale tap 
Omf.stasjon MWh (3-f. inn '\ (%) på lok (MWh) (MWh) (MWh) (1000 Kroner) 
Alnabru 25.862 O 21.129 3.926 l . 111 1.763 
Holmlia 48.398 l 39.081 7.261 2.056 3.261 
Lillestrøm 50.000 O 45.125 2.500 2.374 1.706 
Ski/Moss 11.062 O 9.038 501 475 342 
Sarpsborg 33.119 O 29.890 1.656 1.572 1.130 
Kongsvinger 13.000 l 10.498 1.950 552 876 
Tangen+Jessheim 40.000 l 32.300 3.779 827 1.612 
Rudshøgda 10.048 1 8.114 1.508 427 677 
Dombås 13.296 1 10.737 1.995 565 . 896 
Oppdal 11.000 l 8.883 1.650 467 741 
Lundamo+Stavne 15.027 O 12.277 1.436 314 613 
Asker 30.000 l 24.225 4.501 1.274 2.021 
Larvik 11.771 2 9.393 1.745 494 784 
Hønefoss 16.486 l 13.312 2.473 700 1.111 
Lunner 15.143 l 12.228 2.272 643 1.020 
Nesbyen 15.000 l 12.113 2.251 637 1.011 
Haugastøl 13.000 1 10.498 1.950 552 876 
IRombak 1 22.5081 l 1 18.1751 3.3771 9561 1.5171 
Stavanger-Kristiansand 34.241 709 520 430 
Nelaug 10.011 l 8.084 1.502 425 675 
Nordagutu 19.530 1 15.770 2.930 830 1.316 
Bergen 5.428 O 4.435 824 233 370 
Dale 12.529 l 10.117 1.880 532 844 
Mjølfjell 17.874 2,5 14.179 2.634 746 1.183 
Fron (+Otta prov.) 10.622 l 8.577 1.594 220 635 
Fåberg 16.252 1 13.123 2.438 690 1.095 
Isum 435.541 61.243 20.194 28.5031 
2 VEDLEGG 3 
Årlige Kl-, omformings- og transformeringstap i matestasjoner, år 2009 - 2011 
25 kV 50 Hz i framtiden Kraftpris kr/kWh: 0,35 
Forv. forbruk tap 1-f. forbruk Omf /transf. tap KL-tap Totale tap 
Omf.stasjon MWh (3-f. inn" (%) på lok (MWh) (MWh) (MWh) (1000 Kroner) 
Alnabru 25.862 O 21.129 3.926 1.111 1.763 
Holmlia 48.398 l 39.081 7.261 2.056 3.261 
Lillestrøm 50.000 O 45.125 2.500 2.374 1.706 
Ski/Moss 11.062 O 9.038 501 475 342 
Sarpsborg 33.119 O 29.890 1.656 1.572 1.130 
Kongsvinger 13.000 l 10.498 1.950 552 876 
T angen+Jessheim 40.000 l 32.300 3.779 827 1.612 
Rudshøgda 10.048 l 8.114 1.508 427 677 
Dombås 13.296 l 10.737 1.995 565 896 
Oppdal 11.000 l 8.883 1.650 467 741 
Lundamo+Stavne 15.027 O 12.277 1.436 314 613 
Asker 30.000 l 24.225 4.501 1.274 2.021 
Larvik 11.771 2 9.393 1.745 494 784 
Lunner 15.143 l 12.228 2.272 643 1.020 
IRombak 1 22.5081 l 1 18.1751 3.3771 9561 1.5171 
Stavanger-Nordagutu 58.095 1.203 883 730 
Bergen-Hønefoss 64.652 1.338 983 812 
Fron (+Otta prov.) 10.622 l 8.577 1.594 220 635 
Fåberg 16.252 1 13.123 2.438 690 1.095 
Isum 435.540 46.630 16.883 22.2301 
3 VEDLEGG 3 
Arlige KL-, omformings- og transformeringstap i matestasjoner, år 2012 - 2013 
25 kV 50 Hz i framtiden Kraftpris kr/kWh: 0,35 
Forv. forbruk tap 1-f. forbruk Omf /transf.tap KL-tap Totale tap 
Omf.stasjon MWh (3-f. inn\ (%) på lok (MWh) (MWh) (MWh) (1000 Kroner) 
Alnabru 25.862 O 21.129 3.926 l . l l l 1.763 
Holmlia 48.398 l 39.081 7.261 2.056 3.261 
Lillestrøm 50.000 O 45.125 2.500 2.374 1.706 
Ski/Moss 11.062 O 9.038 501 475 342 
Sarpsborg 33.119 O 29.890 1.656 1.572 1.130 
Kongsvinger 13.000 l 10.498 1.950 552 876 
Jessheim 40.000 1 22.800 1.263 584 646 
Asker 30.000 1 24.225 4.501 1.274 2.021 
Larvik 11.771 2 9.393 1.745 494 784 
Lunner 15.143 1 12.228 2.272 643 1.020 
IRombak 1 22.5081 1 1 18.1751 3.3771 9561 1.5171 
Stavanger-Nordagutu 58.095 1.203 883 730 
Bergen-Hønefoss 64.652 1.338 983 812 
Trondheim-Eidsvoll 71.211 1.474 1.082 895 
Isum 435.541 34.967 15.040 17.5021 
4 VEDLEGG 3 
Arlige KL-, omformings- og transformeringstap i matestasjoner, år 2014 
25 kV 50 Hz i framtiden Kraftpris kr/kWh: 0,35 
Forv. forbruk tap 1-f. forbruk Omf /transf. tap KL-tap Totale tap 
Omf.stasjon MWh (3-f. inn" (%) på lok (MWh) (MWh) (MWh) (1000 Kroner) 
Alnabru 25.862 O 21.129 3.926 1.111 1.763 
Holmlia 48.398 l 39.081 7.261 2.056 3.261 
Lillestrøm 50.000 O 45.125 2.500 2.374 1.706 
Ski/Moss 11.062 O 9.038 501 475 342 
Sarpsborg 33.119 O 29.890 1.656 1.572 1.130 
Kongsvinger 13.000 l 10.498 1.950 552 876 
Jessheim 40.000 l 22.800 1.263 584 646 
Asker 30.000 l 24.225 4.501 1.274 2.021 
Vestfoldbanen+Gjøvikbanen 21.621 448 329 272 
IRombak I 22.5081 l 1 18.1751 3.3771 9561 1.5171 
Stavanger-Nordagutu 58.095 1.203 883 730 
Bergen-Hønefoss 64.652 1.338 983 812 
Trondheim-Eidsvoll 71.211 1.474 1.082 895 
Isum 435.541 31.398 14.231 15.9701 
5 VEDLEGG 3 
Årlige KL-, omformings- og transformeringstap i matestasjoner, år 2015 -2016 
25 kV 50 Hz i framtiden Kraftpris kr/kWh: 0,35 
Forv. forbruk tap 1-f. forbruk Omf/transf.tap KL-tap Totale tap 
Omf.stasjon MWh (3-f. inn" (%) på lok (MWh) (MWh) (MWh) (1000 Kroner) 
Alnabru 25.862 O 21.129 3.926 1.111 1.763 
Lillestrøm 50.000 O 45.125 2.500 2.374 1.706 
Kongsvingerbanen + Oslo-Kornsjø 88.507 1.832 1.345 1.112 
Jessheim 40.000 l 22.800 1.263 584 646 
Asker 30.000 l 24.225 4.501 1.274 2.021 
Vestfoldbanen+Gjøvikbanen 21.621 448 329 272 
IRombak 1 22.5081 l 1 18.1751 3.3771 9561 1.5171 
Stavanger-Nordagutu 58.095 1.203 883 730 
Be~gen-Hønefoss 64.652 1.338 983 812 
Trondheim-Eidsvoll 71 .211 1.474 1.082 895 
Isum 435.541 21.861 10.921 11.4741 
6 VEDLEGG 3 
Årlige KL-, omformings- og transformeringstap i matestasjoner, år 2017 
25 kV 50 Hz i framtiden Kraftpris kr jkWh: 0,35 
Forv. forbruk tap l-fo forbruk Omf jtransf. tap KL-tap Totale tap 
Omf.stasjon MWh (3-f. inn' (%) på lok (MWh) (MWh) (MWh) (1000 Kroner) 
Kongsberg-Eidsvoll + Gardermobanen 113.279 2.345 1.722 1.423 
Kongsvingerbanen + Oslo-Kornsjø 88.507 1.832 1.345 1.112 
Vestfoldbanen+Gjøvi kbanen 21.621 448 329 272 
IRombak 1 22.5081 1 I 18.1751 3.3771 9561 1.5171 
Stavanger-Nordagutu 58.095 1.203 883 730 
Bergen-Hønefoss 64.652 1.338 983 812 
Trondheim-Eidsvoll 71.211 1.474 1.082 895 
Isum 435.541 12.016 7.300 6.7611 
7 VEDLEGG 3 
NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Bane 
VEDLEGG 5. NY MATEMODELL FOR 25 KV 50 HZ MATESYSTEM, 
OVERSIKT 
NSB BANE, INGENiØRTJENESTEN 
22.06.1995 
KOSTNADSOVERSIKT MATESTASJONER 
Enheter Imateanlegget 
Transformatorstasjon, 2 x 7,5 MVA, 132/25 kV, eksl. autotransformator 
Transformatorstasjon, 3 x 7,5 MVA, 132/25 kV, eksl. autotransformator 
Transformatorstasjon, 2 x 13 MVA, 132/25 kV, eksl. autotransformator 
Transformatorstasjon, 7,5 + 13 MVA, 132/25 kV, eks!. autotransformator 
Transformatorstasjon, 2 x 7,5 MVA, 66/25 kV, eksl. autotransformator 
Transformatorstasjon, 3 x 7,5 MVA, 66/25 kV, eksl. autotransformator 
Transformatorstasjon, 2 x 13 MVA, 66/25 kV, eks!. autotransformator 
Transformatorstasjon, 3 x 13 MVA, 66/25 kV, eksl. autotransformator 
Transformatorstasjon, 7,5 + 13 MVA, 66/25 kV, eksl. autotransformator 
Høyspenningsoverføring, 3-fase 132 kV, normale forhold 
Høyspenningsoverføring, 3-fase 66 kV, normale forhold 
Enkel T-avgreinlng med skillebryterarrangement, 132 kV 
Enkel T-avgrelnlng med skillebryterarrangement, 66 kV 
T -avgreining med effektbryterarrangement I separat bygg, 132 kV 
T-avgrelnlng med effektbryterarrangement I separat bygg, 66 kV 
T-avgreinlng med effektbryterarrangement i egen (NSBIS) transformatorstasjon, 132 kV 
T-avgrelning med effektbryterarrangement i egen (NSBIS) transformatorstasjon, 66 kV 
SVC-anlegg, 10 MV Ar, 132 og 66 kV 
SVC-anlegg, 20 MV Ar, 132 og 66 kV 
Autotransformator, 6-7 MVA m/brytere og vern 
TransformatorstasJon, 1 x 13 MVA + 2 x 7,5 MVA, 132/25 kV, eks!. autotransformator 
Alle priser er uten MVA, Investeringsavgift og Internrente. 
VEDLEGG 5 Side 1 
Pris Enhet 
17.000 kkr. 
20.000 kkr. 
19.000 kkr. 
18.000 kkr. 
15.000 kkr. 
18.000 kkr. 
18.000 kkr. 
22.000 kkr. 
16.500 kkr. 
620 kkr/km 
450 kkr/km 
270 kkr. 
250 kkr. 
7.075 kkr. 
5.825 kkr. 
1.100 kkr . 
730 kkr. 
17.700 kkr. 
22.000 kkr. 
2.500 kkr. 
21.000 kkr. 
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Sørlandsbanen 
Nordagutu 146 3 x 7,5 Nordagutu tr,st. 132 320 0,4 10 O 20,000 248 O 17.700 O 2010 37 .948 
Kjosen 198 2 x 7,5 Drangedal 132 690 0,2 10 O 17.000 124 1 . 1 00 1 7.700 O 2010 35,924 trafostasjon 
Gjerstad 237 2 x 7,5 Gjerstad tr.st. 132 300 6 10 O 17,000 3720 O 17.700 O 2010 38.420 
112.292 
Nelaug 281 2 x 7,5 Nelaug omt.st. 66 75 0,2 10 O 15.000 90 O 17.700 O 2009 32.790 
Fldjetun 313 2 x 7,5 Sennumstad tr,st. 132 175 18 10 O 17.000 11160 O 17.700 O 2009 45,860 
Vennesla 350 2 x 7,5 Hallandsbru tr .st. 110 550 10 O 17.000 O O 17.700 O 2009 34.700 
Krossen 368 2 x 7,5 Krossen tr.st. 132 473 10 O 17.000 O O 17.700 O 2009 34.700 
148,050 
LeivoIl 409 7,5 + 13 Linje Laudal kr, st 110 400 0,4 10 5 18.000 248 O 17.700 12500 2008 48,448 
Mol 477 2 x 7,5 Moi tr,st, 66 94 l 10 O 15.000 450 O 17,700 O 2008 33.150 
81.598 
Egersund 526 2 x 7,5 KJelland tr.st. 50 425 10 O 15.000 450 O 17.700 O 2007 33.150 
Ganddal 580 13 + 7,5 Stokkeland tr.st. 132 1450 O 4 18.000 O O O 10000 2007 28.000 
61.150 
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Bergensbanen 
Sokna 111 ,9 2 x7,5 Sokna tr .st. 132 206 0,5 10 O 17.000 310 O 17.700 O 2009 35.010 
Flå 152 2 x7,5 Flå tr.st. 132 170 0,7 10 O 17.000 434 O 17.700 O 2009 35.134 
Nesbyen 185 2 x7,5 Nes tr.st. 132 150 0,2 10 O 17.000 124 O 17.700 O 2009 34.824 
104.968 
AI 224 2 x 7,5 AI tr.st. 66 105 0,4 10 O 15.000 180 O 17.700 O 2008 32.880 
Haugastøl 275,5 7,5 + 13 Linje fra 0rteren 66 113 0,2 10 4 16.500 90 730 17.700 10000 2008 45.020 
77.900 
Mjølfjell 354,2 13 + 7,5 Linje fra Voss 45 185 0,2 10 5 16.500 90 730 17.700 12500 2007 47.520 
Voss 382 2 7 5 Linje Voss-
x, Mjølfjell 66 300 0,2 10 O 15.000 90 730 17.700 O 2007 33.520 
Dale 425,3 2 x 7,5 Dale tr.st. 132 500 0,4 10 O 17.000 248 O 17.700 O 2007 34.948 
Arna 466,8 2 x 7,5 Arnavågen tr.st. 132 1000 1 O O 17.000 620 O O O 2007 17.620 
133.608 
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Dovrebanen 
Minnesund 74,5 2 x 7,5 Minne tr.st. 132 1200 0,2 O O 17.000 124 O O O 2013 17.124 
Stange 114,2 2 x 7,5 Finstad tr.st. 66 245 1,5 10 O 15.000 675 O 17.700 O 2013 33.375 
Moelv 155,8 2 x 7,5 Brovoll tr.st. 66 360 0,4 10 O 15.000 180 O 17.700 O 2013 32.880 
83.379 
Fåberg 191,7 2 x 7,5 Fåberg tr.st. 66 360 0,3 10 O 15.000 135 O 17.700 O 2012 32.835 
Tretten 214 2 x 7,5 Tretten tr.st. 66 30 1 10 O 15.000 450 O 17.700 O 2012 33.150 
Ringebu 243 2 x 7,5 Ringebu tr.st. 66 30 1 10 O 15.000 450 O 17.700 O 2012 33.150 
Harpefoss 260 2 x 7,5 Harpefoss tr.st. 66 100 l 10 O 15.000 450 O 17.700 O 2012 33.150 
Otta 298 2 x 7,5 Otta tr.st. 66 216 0,3 10 O 15.000 135 O 17.700 O 2012 32.835 
165.120 
Dombås 343 2 x 7,5 Dombås tr.st. 66 230 0,5 10 O 15.000 225 O 17.700 O 2011 32.925 
Hjerkinn 382 2 x 7,5 Hjerkinn tro st 66 134 10 O 15.000 O 17.700 O 2011 32.700 
65.625 
Oppdal 429 2 x 7,5 Oppdal tr.st. 66 90 0,1 10 O 15.000 45 O 17.700 O 2010 32.745 
Berkåk 463,5 2 x 7,5 Brattset kr.st. 132 84 1,3 10 O 17.000 806 O 17.700 O 2010 35.506 
Lundamo 513,8 2 x 7,5 Lundamo tr.st. 66 100 1 10 O 15.000 450 O 17.700 O 2010 33.150 
Stavne 550 2 7 5 66 kV kabel 
x, langs Oslovn . 66 385 0,3 10 O 15.000 135 730 17.700 O 2010 33.565 
134.966 
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Vestfoldbanen, Skien - Nordagutu - Kongsberg 
Drammen 53,4 NB! Bygges samtidig med Kongsberg- Eidsvoll 
Holmestrand 86,8 2 x 7,5 Holmestrand tr.st 132 1500 0,4 O O 17,000 248 O O O 2013 17,248 
Stokke 128 2 x 7,5 Sundland tr.st, 132 1800 1,5 O O 17,000 930 O O O 2013 17,930 
KJose 171 2 x 7,5 Linje Meen- 132 1450 0,5 O O 17,000 310 1,100 O O 2013 18,410 Bergeløkka 
Nordagutu 218 (over Vestfoldbanen) 
Skollenborg 93 7,5 + 13 Labro kr,st, 132 1700 4 O 3 18,000 2480 O O 7500 2013 27,980 
81,568 
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Gjøvikbanen 
Nittedal 22, l 2 x 7,5 Strøm tr.st. 66 475 L5 10 O 15,000 675 O 17,700 O 2014 33,375 
Lunner 
(mater forbi 
605 2 x 7,5 + 132 kV linje Hønefoss 132 400 0,5 20 O 21.000 310 1.100 22,000 O 2014 44.410 
mot 
' l x 13 Follum-Minne 
Hokksund) 
Raufoss 109,6 2 x 7,5 Raufoss tr.st, 132 600 0,2 10 O 17.000 124 O 17,700 O 2014 34,824 
Hønefoss - Hokksund 
Geithus 91A 2 x7,5 Geithusfoss kr.st, 66 208 2 10 O 15.000 900 O 17.700 O 2014 33,600 
146,209 
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Kongsvingerbanen 
Lillestrøm 19,5 
Arnes 58,8 2 x 7,5 Arnes tr.st. 66 650 0,8 10 O 15.000 360 O 17.700 O 2015 33.060 
Kongsvinger 100,4 2 x 7,5 Kongsvinger tr.st. 66 190 0,1 10 O 15.000 45 O 17.700 O 2015 32.745 
132 kV linje 
Magnor 133,1 2 x 7,5 Eidskog- 132 300 0,3 10 O 17.000 186 l . l 00 1 7.700 O 2015 35.986 
Charlottenberg 
Østfoldbanen 
Holmlia 10,8 13 + 7,5 Holmlia tr.st. 47 290 0,3 20 O 16.500 135 O 22.000 O 2015 38.635 
Ski 24,3 3 x 7,5 "Ski" tr.st. 50 539 0,2 10 O 18.000 90 O 17.700 O 2015 35.790 
Kambo 54,6 7,5 + 13 Kambo tr.st. 50 330 0,4 10 3 15.000 180 O 17.700 7500 2015 40.380 (vestre linje) 
Askim 54,9 2 x 7,5 Jahren tr.st. 50 110 0,3 10 O 15.000 135 O 17.700 O 2015 32.835 (østre linJe) 
Sarpsborg/ 114,8 3 x 7,5 Navestad tr.st. 50 230 0,5 10 O 18.000 225 O 17.700 O 2015 35.925 Skjeberg 
Halden 138 2 x 7,5 Gyldenløve tr.st. 50 330 0,3 10 O 15.000 135 O 17.700 O 2015 32.835 
318.191 
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Kongsberg - Oslo 
Skøyen 3,8 2 x 13 Hoff tr,st, 47 390 0,4 20 O 18,000 180 O 22,000 O 2016 40,180 
Kabel mellom 
Asker 24,5 3 x7,5 Borgen og 132 480 0,2 10 O 20,000 124 l , l 00 l 7,700 O 2016 38,924 
Fusdal tr.st, 
Drammen 53,4 3 x 7,5 Langum tr,st, 132 980 11,8 O O 20,000 7316 O O O 2016 27,316 
Skollenborg 93 NB! Bygges samtidig med Vestfold og Bratsbergbanen 
Oslo - Eidsvoll 
Alnabru Linje - 50 440 0,2 20 O 16,500 90 730 22,000 O 2016 39,320 6,5 7,5 + 13 O I E I s o nerg 
Lillestrøm 19,5 3 x 13 Stalsberg tr,st, 50 368 0,2 20 O 22,000 90 O 22,000 O 2016 44,090 
Jessheim 44,6 2 x 13 Gjestad tr,st, 66 470 2 20 O 18,000 900 O 22,000 O 2016 40,900 
230,730 
Totalt: 1,945,354 
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NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Bane 
VEDLEGG 6. PLASSERING AV 25 KV 50 H Z 
TRANSFORMATORSTASJONER, KARTSKISSE 
22.06.1995 
Stavanger 598.70 
}'---(J-- - - - - --o 
Egersund 526 
2x7,5 MVA 
Moi 477 
2x7,5 MVA 
fY 
Flekkef jord 485.77 
Leivoll 409 
7,5+13 MVA 
Krossen 368 
2x7,5 MVA 
/ 
ø- --
Åndalsnes 
Stavne 550 
2x7,5 MVA 
Lundamo 513,8 
2x7,5 MVA 
BerkOk 463,5 
2x7,5 MVA 
457.28Q. Hjerkinn 382 
""::~ ,5 MVA 
" 
" 
c: $ 
(. 
o 
I.:::; -4.) 
'ø 0 ,~ __________ e 
---b-------------
Oppdal 429 
2x7.5 MVA 
, 
, 
, 399.05 
Domb6s 343 
2x7,5 MVA 
Otto 298 
2x7,5 MVA 
' ......... 
, 
Ringebu 243 
2x7,5 MVA 
FOberg 191,7 
2x7,5 MVA 
Harpefoss 260 
2x7,5 MVA 
Tretten 214 
2x7,5 MVA 
lillehammer 184.18 
I 
I , 
I 
I 
, 
I 
, 
, 
l 
I 
I 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
I 
I 
Moelv 155,8 
2x7,5 MVA 
_-4Elverum 
..,.,... 1. 158.38 
Gjøvik 123.83 
Eina 11313.89 
Roa 57,74 
Stange 114,2 
2x7,5 MVA 
Minnesund 74,5 
2x7,5 MVA 
Raufoss 109,6 
2x7,5 MVA 
Jessheim 44,6 
2x13 MVA 
Lunner 60,5 
2x7,5 MVA 
lx13 MVA lillestrøm 20.95 
Alnabru 6,5 
7,5x13 MVA 
... , ... -'- \ 
l 
I 
Hamar 126.26 
Eidsvoll 67.51 
lillestrøm 19,5 
3x13 MVA 
Holmlia 10,8 
13+7,5 MVA 
Ski 24,3 
3+7,5 MVA 
l 
1 
I 
1 
I 
I 
l 
1 
\ 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
\ 
l 
Årnes 58,8 
2x7,5 MVA 
Kongsvinger 100,4 
2x7,5 MVA 
Magnor 133,1 
2x7,5 MVA 
Skøyen 3,8 
2x13 MVA Spydeberg 44.61 
Geithus 91,4 
2x7,5 MVA 
Spikkestad 37.51 
1> 
r;t' 
l> 
"" Holmestrand 86,8 .. *0 
r;" 
Askim 54,9 
2x7,5 MVA 
Sarpsborg 
Tinnoset 175,12 2x7,5 MVA lb?> 
4,< 
Notodden 145,72 
Hjuksebø 136.24 
Nardagutu 146 
3x7,5 MVA 
99.54 
Horten 106.51 
Tønsber9 115.68 
~. Sto. kke 128 ~2x7,5 MVA 
Sandef jord 139.52 
Kjose 171 
2x7,5 MVA 
Neslandsvatn 220.76 Eidanger 192.60 Brevik 2131.06 
Gjerstad 237 
2x7,5 MVA 
Nelaug 281 
2x7,5 MVA 
Fidjetun 313 
2x7,5 MVA 
Q Vennesla 350 
2x7,5 MVA 
Kristiansand 365.29 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
Arendal 317,61 
25 kV 50 Hz banestrømforsyning 
Plassering av transformatorstasjoner 
i Sør-Norge 
Vedlegg 6 
NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Bane 
VEDLEGG 7. ENHETSKOSTNADER BRUKT I FORBINDELSE MED 
MATESTASJ()NER 
22.06.1995 
Enhetskostnader brukt i forbindelse med matestasjoner, 
15 kV 16 2/3 Hz og 25 kV 50 Hz, oppgitt i 1000 kr eks. avgifter 
Investeringskostnader: 
Høgspenningstilførsel: 
Bygging av 3-fase overføringslinjer, 132 kV, normale forhold 
kr: 620 pr. km 
Bygging av 3-fase overføringslinjer, 66 kV, normale forhold 
kr: 450 pr. km 
Bygging av enkel T-avgreining med skillebryterarrangement, 132 kV 
kr: 270 
Bygging av enkel T-avgreining med skillebryterarrangement, 66 kV 
kr: 250 
Bygging av T -avgreining med effektbryterarrangement i separat bygg, 132 kV 
kr: 7.075 
Bygging av T-avgreining med effektbryterarrangement i separat bygg, 66 kV 
kr: 5.825 
Bygging av T -avgr. med effektbryterarrangement i egen (NSB's) transf.stasjon, 132 kV 
kr: 1.100 
Bygging av T-avgr. med effektbryterarrangement i egen (NSB's) transf.stasjon, 66 kV 
kr: 730 
Transformatorstasjoner for 25 kV 50 Hz, mlutrustning: 
Bygging av transformatorstasjon, komplett, 132 kV inn, 2x7,5 MVA 
kr: 17.000 
Bygging av transformatorstasjon, komplett, 132 kV inn, 3x7,5 MVA 
kr: 20.000 
Bygging av transformatorstasjon, komplett, 132 kV inn, 2x13 MVA 
kr: 19.000 
Bygging av transformatorstasjon, komplett, 132 kV inn, 7,5 + 13 MVA 
kr: 18.000 
Bygging av transformatorstasjon, komplett, 132 kV inn, 2 x 7,5 + 13 MVA 
kr: 21.000 
Bygging av transformatorstasjon, komplett, 66 kV inn, 2x7,5 MVA 
kr: 15.000 
Bygging av transformatorstasjon, komplett, 66 kV inn, 3x7,5 MVA 
kr: 18.000 
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Bygging av transformatorstasjon, komplett, 66 kV inn, 2x13 MVA 
kr: 18.000 
Bygging av transformatorstasjon, komplett, 66 kV inn, 3x13 MVA 
kr: 22.000 
Bygging av transformatorstasjon, komplett, 66 kV inn, 7,5 + 13 MVA 
kr: 16.500 
Bygging av SVe-anlegg, 10 MVAr, 132 og 66 kV 
kr: 17.700 
Bygging av SVe-anlegg, 20 MVAr, 132 og 66 kV 
kr: 22.000 
Bygging av autotransformatorer i KL-anlegg (50 Hz) 
kr: 2.500 pr stk. 
Omformerstasjoner: 
Bygging av omformerstasjon, 2x6 MVA, RSK klasse 2 
kr: 45.200 
Bygging av omformerstasjon, 2x14 MVA, RSK klasse 1 
kr: 86.100 
Bygging av omformerstasjon, 3x14 MVA, RSK klasse 1 
kr: 128.700 
Transformatorstasjoner for 25 kV 50 Hz, mlutrustning: 
Reinvestering av transformatorstasjon, 8 MVA, 55/15 kV 
kr: 12.500 
Mateledning for 16 213 Hz: 
Reinvestering av 1-fase 55 kV mateledning for 162/3 Hz 
kr: 335 pr. km 
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Årlige drift- og vedlikeholdskostnader: 
Transformatorstasjon for 25 kV 50 Hz 
kr: 130 pr. stk 
Autotransformator i KL-anlegg (50 Hz) 
kr: 10 pr. stk 
Omformerstasjon, roterende omformere, inkl. en SG-bryter 
kr: 350 
Omformerstasjon, statiske omformere, inkl. en SG-bryter 
kr: 255 
Transformatorstasjon for 15 kV 16 2/3 Hz, inkl. en SG-bryter 
kr: 165 pr. stk 
55 kV mateledning for 162/3 Hz, pr.km 
kr: 1,5 
Større ombyggingskostnader: 
Fullstendig ombygging av 16 kV koblingsanlegg, pr. omformerstasjon 
kr: 4.500 
Modernisering av lokalkontrollanlegg, pr omformerstasjon 
kr: 4.000 
Reinvestering av matekabler, gjennomsnitt pr omformerstasjon 
kr: 750 
Omvikling av generatorviklinger, pr omformerenhet 
kr: 1.500 
Ombygging av apparatvogner, pr omformerenhet 
kr: 3.000 
Bytte av O-brytere (transformatorbrytere), pr omformerenhet 
kr: 190 
Generelle kostnader: 
Total kraftpris, inkusive elavgift, produksjonsavgift og mva 
35 øre/kWh 
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NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Bane 
VEDLEGG 8. ELEKTRISK BANEDRIFT MED 
AUTOTRANSFORMATORLØSNINGER, 
BANE, REGION NORD 
22.06.1995 
ELEKTRISK BANEDRIFT MED AUTOTRANSFORMATORER 
* Isolasjonsnivå for kabler må være minimum 50kV. Nærmeste standard 
er 52kV. Alcatel gir budsjettprispå 150mm2 (- 11 MVA) se bak. 
* Autotransformatorene plasseres på bakken. 
* En må ha isolatorer for 50kV isolasjonsnivå. 
* Autotransformatorene plasseres med en innbyrdes avstand 
på 10km(tommel regel). Redusert avstand mellom autotransformatorene 
reduserer spenningsfall og tele/signalforstyrrelser. 
* Avstanden mellom matestasjonene kan i teorien økes til 5 X (normalavstand) 
dvs ca 200km. I praksis 2-3 X (normalavstanden) dvs ca 80-120km. 
Priser er hentet fra utredning om kraftforsyningen på malmbanen(Banverket-94) 
A.Palesjø & B.Fahlgren 
* Pris pr autotransformator: 
6 -7MVA m/brytere og vern kr 2 500 000,- (-94 svenske kroner) 
* Pris pr transformatorstasjon komplett 132125kV: 
Stasjon med 2 X 13MVA transformator kr 19 000 000,- (-94 svenske kroner) 
(pris pr transformatorstasjon komplett 2 X 25MVA EFI TR 3660 kr 17 500 000 
(-89 norske kroner)). 
En kan ved budsjetering regne med 80km mellom hver matestasjon. Økes 
avstanden mellom matestasjonene må også transformatorkapasiteten i 
matestasjonene økes. En kan ved budsjettering regne med 13MVA transformatorer i 
matestasjonene i stedet for 7.5MVA transformatorer som ved "konvensjonell 
løsning". En må også ta hensyn til øket spennings-usymmetri pga øket lengde 
mellom matestasjonene(stø rre matestasjoner i MVA). 
22-66kV's nettet i Norge d~ives med isolert(spolejordet) nullpunkt. 
Autotransformatorsystemet vil medfø re et jordet system. Hvordan stiller 
Elektrisitetstilsynet seg til deUe? De har jo godkjent jording av NSB' s 15kV! 
Virkemåte: 
Virkemåten for kontaktledningsanlegg m-ed autotransformatorer er beskrevet lenger 
bak i deUe notatet. En ser her at en eventuell belastning vil bli forsynt med energi fra 
begge sider, avhengig av impedanseforholdene til kontaktledningsanlegget. Jeg 
hevdet at dette ikke var tilfelle under vårt møte i uke 7. 
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Ved å jorde midtuttaket på autotransformatoren reduseres returstrømmen. 
En får samme strøm i hver returgren, se beskrivelsen bak. 
Til orientering: 
* Banverkets utredning antyder tettere avstand mellom sugetransformatorene ved 
overgang fra 16 213Hz til 50Hz spenning. Banverket har regnet 5km mellom 
sugetransformatorer for 16 213Hz og 3km for 50Hz alternativet. 
* Banverkets utredning har brukt følgende drifts- og vedlikeholdskostnader. 
(-94 svenske kroner) 
-Omformerstasjon (statisk & roterende) pr.stk kr 380 OOO,-/år 
-Transformatorstasjon pr.stk kr 40 OOO,-/år 
-Mateledning 130kV kr 4 200,-/kmår 
-Autotransformatorer pr.stk kr 10 OOO/år 
-50Hz innmating pr.stk kr 80 OOO,-/år 
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AUTOTRANSFORMATORER BRUKT 
VED ELEKTRISKBANEDRIFT 
VIRKEMÅTE FOR AUTOTRANSFORMATOR, MEDKOBLING 
Autotransformatoren alene medfører at en må ha samme 
isolasjonsnivå på primær- og sekundærside. Dette fordi primær-/ 
sekundærside ikke er galvanisk atskilt. 
Is 
~~ 
.L~.:: 
!Jp 
Ip 
S: serievikling 
P: parallellvikling 
Np : ant. vindinger parallellvikling 
Ns: ant. vindinger serievikling 
SE = Up "* Ip = Us * Is = Egeneffekt 
-<s rl'L;p 
SG = U "* Is = Gjennomgangseffekt(Merkeeffekt) 
Ip * Np = Is * Ns 
Up / Np = Us / Ns 
I Us 
Up 
Figur 1 Virkemåte for autotransformator, medkobling 
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Eksempel: 
I Il.. 
= 2 
.... *~~ , 1 lAs 
~ 
~p L ":1.Js.;.Jr 
1 .Ii.-4=Zs .Lp eb lAp 
Ns = Np => Us = Up = U /2 
=> Is = Ip 
IL = Ip + Is = 2 Is = 2 I 
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VIRKEMÅTE/STRØMFORDELING AUTOTRANSFORMATORER 
BRUKT I KONTAKTLEDNINGSANLEGG 
GENERELT: 
Avstand mellom autotransfor.matorene: 5-~5km 
Avstanden mellom autotransformatorene påvirker spenningsfall på 
kontaktledningsanlegget, returstrøm og tomgangsstrøm til 
autotransformatorene. 
Avstand mellom matestasjonene: 80-~20km 
Det er beskrevet at dette systemet teoretisk kan gi en avstand 
mellom matestasjonene ca 5 * normalavstand(S * 40km = 200km). 
En oppnår dette ved reduksjon av impedansen i 
kontaktledningsanlegget. I praksis har det vist seg at 
avstanden mellom matestasjonene blir ca 80-120km. 
VIRKEMÅTE/STRØMFORDELING: 
Forutsetter at lok/belastning befinner seg midt mellom 
autotransformatorene. En forutsetter at en har samme impedans i 
forsyningsleder og kontaktledning. (Ideelle forhold) . 
i 2/~\ÅV 
'----~--~-_+_---c.---,r__-....... _-_..J....-_+_- Ko,tV7/'1'~T 7)e~ D 
Z?1 3zJ.. -& -J.j ~ 
...... ... CL.. S/"/TMIt/GTT ~Ni'7VlI ~€1»J }N6)-
1V(..tS"(,.. 
---......---.-----'---........ ___ ....L- Strl tv N6 
IJ... IJ-. 
Z Z 
Figur 2 Autotransformatorer i kontaktledninganlegget. 
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LG"4)(?Je 
i 2,<';1)."'; 
~--~--........ --t-----&.---r---~-_----J-----~ Ko#7/?~T ~;-9 D 
Figur 3 Autotransformatorer i kontaktledningsanlegget 
(SNCF-arrangement) . 
Ved systemet i figur 2 medfører kortslutning mellom eksempelvis 
forsynings leder og skinne at en får 50kV mellom skinne og 
kjøretråd. Dette medfører at en må ha samme isolasjonsnivå på 
prirnær- og sekundærsiden av autotransformatorene dvs SOkV. 
Samme kortslutning i systemet vist i figur 3 (SNCF-arrangement) 
fører til at viklingen på enfasetransforrnatoren mellom skinne 
og forsynings leder i prinsippet kortsluttes, spenning mellom 
skinne og kjøretråd blir uforandret 2SkV. Isolasjonsnivået kan 
da reduseres til 2SkV mellom skinne/forsynings leder og 
skinne/kontakttråd. Isolasjonsnivået mellom forsyningsleder og 
kontakttråd må fremdeles være 50kV. 
Trondheim 19/5-95 
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NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Bane 
VEDLEGG 9. TILKNYTNING TIL OVERLIGGENDE NETT, NETTKOSTNADER 
NSB BANE, INGENiØRTJENESTEN 
22.06.1995 
132 kV 
66 kV 
Tilknytning til overliggende nett, nettkostnader 
Høyspenningsoverføringer 
Kostnader ved høyspenningsoverføringer og avgreiningspunkter er hentet fra 
rapporten "Kostnader for hovedkomponenter i kraftsystemet" som NVE har fått 
utarbeidet. 
Det er tatt utgangspunkt i luftledninger. Med et overføringsbehov på maksimum 
1 O MV A er det naturlig å benytte en FeAI 95 mm2 line. Denne er 
overdimensjonert elektrisk sett, men det benyttes sjelden lavere tverrsnitt i 
høyspenningsnettet, av hensyn til mekanisk dimensjonering. Det er tatt 
utgangspunkt i tremaster. Under normale forhold vil det være tilstrekkelige for 
NSB's behov. Kostnadene ved tremaster ligger på omlag 70 % av kostnadene ved 
stålmaster. 
Lette forhold Normale forhold Vanskelige forhold 
(krIkm) (krIkm) (krIkm) 
540.000 620.000 720.000 
390.000 450.000 570.000 
Prisene omfatter: 
Alt nødvendig materiell 
Transport av materiell fra produsent til leveringssted ved anlegget 
Terrengtransport til de enkelte masteplasser 
Alle bygge- og montasjearbeider, inkludert jordingsarbeider 
Stikningsarbeider/ landmåling 
Konsulenthonorarer 
Grunnerstatninger 
Skogrydding i traseen 
Prisene omfatter ikke : 
Merverdiavgift MV A 
Investeringsavgift 
Erstatninger til televerket dersom det må kompenseres for støy på telenettet 
(vanligvis en meget liten kostnad) 
Skadeserstatninger 
Med lette forhold menes : 
Traseen går i lavlandsterreng med små is- og vindlaster 
Traseen er forholdsvis lett tilgjengelig, dvs. små avstander fra veier/ 
traktorveier 
Lett terreng, dvs. ingen fjelloverganger eller store høydeforskjeller i traseen 
Med normale forhold menes: 
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Kraftledningen går i "vanlig" terreng uten spesielle vanskeligheter med 
transport eller belastninger 
Med vanskelige forhold menes : 
Traseen går i høyfjellsterreng med høye is- og vindlaster 
Vanskelig tilgjengelig trase, mye helikoptertransport og lange avstander 
Kort byggesesong pga. mye snø/ lang vinter 
Prisene som er angitt for normale forhold angir omtrent hva km prisen for et 
gjennomsnittsanlegg vil bli. 
Ekstra kostnader for korte ledninger 
For korte kraftlinjer, inntil ca. 4 km, vil kostnadene pr. km bli noe høyere enn for 
lengre linjer fordi tilriggingskostnadene er omtrent like store som for de noe 
lengre linjene. Reint anslagsvis er det her gjort et tillegg på 20 % ved linjer 
kortere enn 4 km. 
A vgreininger fra høyspenningsnettet 
Nye transformatorstasjoner kan knyttes tiloverliggende høyspenningsnett på flere 
vis. Det mest vanlige er å leie en utgående linje i nærmeste transformator-
/kraftstasjon hos kraftleverandør. Et annet alternativer å benytte en såkalt T-
avgreining fra en overliggende høyspenningslinje. 
T -avgreining 
Med T -avgreining menes en avgreining fra en høyspenningslinje, midt mellom 2 
transformator-/kraftstasjoner. T -avgreining benyttes der avstanden fra matepunkt 
til nærmeste transformator-/kraftstasjon er uforholdsmessig lang. Ved 
avgreiningspunktet vil det normalt være montert skillebrytere for avgreiningen. 
Dersom avgreiningen er lang og/eller avhengigheten av den aktuelle 
høyspenningslinjen er stor, er det aktuelt med effektbrytere i avgreiningspunktet. 
Effektbrytere med tilhørende arrangement vil ikke få plass i mast, og må derfor 
plasseres innomhus. Dersom avgreiningen ligger ved NSB IS matestasjon, kan 
effektbryere plasseres i dette bygget. Hvis ikke må man opp med eget bygg for å 
huse effektbryterene med tilhørende arrangement. Det vil da være aktuelt med et 
bygg med eget høyspenningsrom, kontrollrom, batterirom og dusj/wc. Dette må 
minimum kunne huse bryterarrangement, hjelpekraftanlegg, kontrollanlegg og 
fjernkontrollanlegg. 
Det er med andre ord en vesentlig forskjell mellom den enkle løsningen med 
manuelt skillebryterarrangement i mast, og effektbryterarrangement i eget bygg. 
Synspunkter angående T -avgreining fra høyspenningsnettet 
Synspunktene er basert på samtaler med fagfolk fra ulike energiverk, fortrinnsvis 
Trygve Bjark i Oppland Energi og Jan Kure i Statnett. 
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Generelt kan man si at de fleste energiverk/netteiere er skeptiske og tildels lite 
begeistret for en T-avgreining fra deres nett. Dette skyldes bl.a. at ved T-
avgreining på en linje villinjeimpedansen sett fra de 2 matepunktene endre seg, 
slik at innstiling av vern for linjen kompliseres. Risikoen for at stående feil skal 
oppstå er større. Dessuten kan man ved feil på avgreiningen ha liten eller ingen 
mulighet til å seksjonere bort feilstedet uten manuell utrykking. Statistisk sett er 
det større risiko for feil på effektbryter i enden av avgreiningslinjen, enn på selve 
avgreiningslinjen. En slik feil vil gi et meget ugunstig impedansbilde sett fra 
linjevern hos kraftleverandør. 
Flere T-avgreininger på samme linjestrekk vil gi et enda mer komplisert 
impedansbilde sett fra transformator-Ikraftstasjonen. Mulighetene for sikker 
utløs ing ved feil er nå sterkt redusert. Derfor er det lite aktuelt med flere T-
avgreininger på samme linjestrekk. 
I den senere tid har kraftleverandørene blitt stilt overfor strengere krav m.h.p. 
økonomisk drift. I denne forbindelse har også holdningene og viljen til å godta T-
avgreininger blitt mer positiv. For det er klart at T -avgreining med 
skillebryterarrangement i mange tilfeller vil være den mest prisgunstige 
løsningen. Dette gjelder særlig når alternativet er en lang (mer enn en mil) 
overføringslinje til nærmeste transformator-Ikraftstasjon. 
Der NSB har matestasjon like ved høyspenningslinjen kan man enkelt og rimelig 
få en T -avgreining som er relativt gunstig for netteier. Begge retninger av linjen 
legges inn i NSB stasjonen og tilknyttes hver sin effektbryter. T -avgreiningen vil 
da være i midtpunktet og være utstyrt med egen effektbryter. Dersom netteier har 
kontroll over disse 3 effektbryterene, vil de nå ha bedre muligheter til å verne og 
seksjonere opp nettet ved feil. En slik løsning forutsetter nesten at NSB har en 
egen (4.) effektbryter på avgreiningen, slik at NSB selv kan legge "dø" sin egen 
matestasjon. 
Man må regne med at holdningen hos kraftleverandørene til T -avgreining er noe 
negativ, men at valget kan baseres på en vurdering av teknisk løsning opp mot 
kostnader. 
Kostnader ved avgreining fra høyspenningsnettet 
Leie aven utgående linje i nærmeste transformator-Ikraftstasjon 
Ved leie aven utgående linje i nærmeste transformator-Ikraftstasjon hos 
kraftleverandør vil kostnadene i stor grad avhenge om det er ledig plass og 
kapasitet i stasjonen. Hvis ikke kan det være aktuelt å yte et betydelig 
anleggsbidrag for å legge forholdene til rette. 
Kostnadene her er hentet fra Statnett. Der vil det vanligvis ikke være aktuelt med 
anleggsbidrag. Prisene vil være avhenge spenningsnivået vi knytter oss til, og om 
vi ønsker enkel eller dobbel effektbryter. Ved dobbel effektbryter vil vi ha tilgang 
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til 2 ulike nett. Det er gunstig dersom det skulle oppstå feil ved det ene. 
Bryterfeltleie er en årlig kostnad som vanligvis ligger inne i overføringstariffen til 
det el verk/netteier NSB er knyttet direkte til. Disse kostnadene er ikke tatt med 
som en investeringskostnad i dette prosjektet. 
Pris for leie 
(la/år) 
132kV Enkel effektbryter 440.000 
Dobbel effektbryter 670.000 
66 kVI 47 kV Enkel effektbryter 185.000 
Dobbel effektbryter 260.000 
T -avgreining med skillebryterarrangement 
Ved dette alternativet blir en å knytte seg direkte tiloverliggende kraftlinje via 
manuelle skillebrytere i mast. Dette alternativet krever minst utstyr (skillebryter, 
travers, ventilavleder, jordplate osv.) og er det absolutt mest rimelige for NSB. 
Dette er også det minst gunstige alternativet for kraftleverandøren. 
Pris for enkel T -avgreining med 
skillebryterarrangement 
(kr) 
132 kV 270.000 
66 kV 250.000 
T -avgreining med effektbryterarrangement 
Ved dette alternativet blir en å knytte seg direkte tiloverliggende kraftlinje via 
effektbrytere i eget bygg. Som nevnt før må bygget minimum ha eget 
høyspenningsrom, kontrollrom, batterirom og dusj/wc. Dette må minimum kunne 
huse bryterarrangement, hjelpekraftanlegg, kontrollanlegg og fjernkontrollanlegg. 
Priser for anlegget er hentet fra rapporten "Kostnader for hovedkomponenter i 
kraftsystemet" som NVE har fått utarbeidet. Pris for fjernkontrollanlegg er lagt til. 
Prisene tar utgangspunkt i en enkel transformatorstasjon, hvor 
transformatorkostnadene er utelatt. 
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Priser, 132 kV Priser, 66 kV 
(kr) (kr) 
Høyspenningsanlegg/ 1.900.000 1.250.000 
apparatanlegg 
Bygningsmessige kostnader 3.500.000 2.900.000 
Planlegging, frakt og 1.250.000 1.250.000 
montasje 
Grunnerstatning 125.000 125.000 
Fjernkontroll 300.000 300.000 
Total kostnad 7.075.000 5.825.000 
I sentrale byområder vil både grunnerstatning og bygningsmessige kostnader 
kunne bli betydelig høyere enn anslått ovenfor. 
T -avgreining med effektbryterarrangement i egen matestasjon 
På steder der det er ønskelig å plassere en transformator-/matestasjon, og 
overliggende høyspenningslinje krysser jernbanen, kan det være aktuelt å 
arrangere en T -avgreining med effektbrytere. Bryterene og arrangementet rundt 
dem kan da plasseres i samme bygg/stasjon som transformatoranlegget. Dette vil 
gi store kostnadsbesparelser i forhold til å plassere effektbryterene i eget bygg. 
Bygningskostnader, grunnerstatninger og fjernkontroll vil for det meste falle bort. 
Budsjettpris for det resterende (bryterfeltet) fra Vestfold Kraft er for 132 kV 
oppgitt til kr. 1.100.000. For 66 kV anlegg vil da tilsvarende pris være omlag kr. 
730.000. 
Pris for T -avgreining med 
effektbryterarrangement i egen 
matestasjon 
(kr) 
132 kV 1.100.000 
66 kV 730.000 
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NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Bane 
VEDLEGG 10. OMBYGGINGSMØNSTER KONTAKTLEDNINGSANLEGG, 
KARTSKISSE 
22.06.1995 
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NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Bane 
VEDLEGG 11. OMLEGGING AV MATESYSTEM, KARTSKISSE 
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NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Bane 
VEDLEGG 12. AUTOTRANSFORMATORPLASSERING, KARTSKISSE 
22.06.1995 
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NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Bane 
VEDLEGG 13. TEKNISK BESKRIVELSE AV TRANSFORMATORSTASJONER 
22.06.1995 
Teknisk beskrivelse av transformatorstasjoner: 
Stasjon 
Innkommende linjer: 
Ytelse pr stasjon: 
Maks. effektuttak: 
Transformatorer: 
Brytere/ski Ilebrytere 
Brytere 132 kV: 
Skillebrytere 132 kV: 
alternativt 
Brytere 66 kV: 
Skillebrytere 66kV: 
Brytere 25 kV: 
LastskilIebryter for 
hjelpetransformator: 
Jordingskniver: 
Hjelpeutrustning 
Hjelpekrafttransformator, 
lokal forsyning: 
UPS: 
Likeretter/veksel retter: 
OG/OG konverter: 
Batteri: 
PLS: 
Fjernkontrolltermi nal: 
3 ..... , 132 alternativt 66 kV, 50 Hz 
2x7,5MVA 
10MW 
7,5 MVA (ONAN) 
132125 kV alternativt 66/25 kV 
Trinnkobler på primærside. 
Lastkobler på sekundærside, 300 V/trinn, 5-7 trinn 
For øvrig i hht. Norsk Standard 
1 ..... , 50 Hz, bryteeffekt 2000 MVA 
1 ..... , 50 Hz, nom. effekt> 10 MW 
1- , 50 Hz, bryteeffekt 1000 MVA 
1- , 50 Hz, nom. effekt> 10 MW 
1-,50 Hz, bryteeffekt dimensjoneres med utgangspunkt i hhv. 
Sk = 2000 MVA ved forsyning fra 132 kV nettet og Sk = 1 000 
MVA ved forsyning fra 66 kV nettet. 
1-, 50 Hz, dimensjoneres for samme kortslutningseffekt som 
25 kV-bryterne. 
1-, dimensjoneres mht. kortslutningseffekt i den del av 
anlegget den er plassert, se vedlegg 2. 
30 kVA, 25 kV /230 V 
15 A, 230 V AG, 110 V OG 
110/48 V 
50 Ah/10h 
for lokal automatikk, forrigling etc. 
for kommunikasjon med elkraftsentral. 
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Vern 
132 kValt. 66 kV 
transforrnato r: 
I nnkommende linjer: 
132 kValt. 66kV: 
Utgående 25 kV linjer: 
Ventilavledere: 
Måleutrustning 
Mål etransformatorer: 
Måleverdiomformere: 
Linjefelt 
25 kV linjefelt: 
differensialvern, overstrøm, jordfeilvern, gassvakt, trykkvakt, 
terrnovakter, oljenivåviser 
jordfeil, underspenningsvern, overstrømvern, distansevern, 
stilling bryter 
overstrømvern, strømsprangvern (startrele for distansevernet), 
distansevern, termisk vern 
som i enlinjeskjema 
tilstrekkelig antall for ovennevnte vern, samt energirnåling. 
Utgangsverdier skal være maks. 5 A 
inngangsverdier O - 5A, utgangsverdier fra 0-10 rnA De eller 
±10 rnA 
Trykkaviastet system som håndterer både overtrykk og 
røykgasser, med kapslingsgrad IP 3X. Til hver linjeavgang skal 
30 meter 25 kV kabel inkluderes. 
Prøvemotstandsfunksjon: NSB har i dag et prøvernotstand på 640 ohm som kobles inn 
over en prøvebryter. Hensikten er å begrense strømmen ved 
innkobling av bryter mot en jordfeil. Tilsvarende funksjon 
ønskes i fremtiden også om enn med annen teknisk løsning. 
Kabler 
Returstrømkabler: 
25 kV kabel: 
Diverse 
isolasjonsnivå: 1 000 V, tverrsnitt 150 mm2 
isolasjonsnivå: 25 kV, In= 400 A 
Kjøkkenkrok med kokemuligheter. 
Toalett 
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NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Bane 
VEDLEGG 14. UTDRAG FRA:" OVERBYGNING - REGLER FOR TEKNISK 
UTFORMING - SPORKONSTRUKSJONER" 
22.06.1995 
NSB BANEDIVISJONEN Overbygning - regler for teknisk utforming - sporkonstruksjoner 
For hver overbygningsklasse er det fastsatt største tillatte hastigheter i hovedspor 
på rett linje og i hovedspor i kurver samt øvre grense for de tillatte aksel-
laster for person- og godsvogner. 
Over- Maks. tillatt hastighet M aks. tillatt aksellast 
bygnings-
Persontog Godstog Persontog Godstog klasse 
b 100 70 18 20.5 
80 18 
c 160 80 18 22.5 
90 20.5 
100 18 
d 200 100 18 22.5 
Ofotbanen 90 60 18 20 
50 25 
Med aksellast for persontog menes aksellast for vogner. 
I tabellen under er angitt skinneprofiler som tillates benyttet i de forskjellige 
overbygningsklasser med tilsvarende største tillatte svilleavstand: 
Overbygnings- Skinneprofil 
klasse 
35 kg 
b NSB40 
S41 
S49 
S54 
UIC54E 
c 
UIC54 
S64 
d UIC60 
Ofotbanen S54 
Største 
svilleavstand 
610 mm 
610 mm 
660 mm 
660 mm 
660 mm 
650 mm 
670 mm 
750 mm 
600 mm 
520 mm 
3 
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VEDLEGG ly 
NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Bane 
VEDLEGG 15. MATERIELL- OG MANNSKAPSBEHOV FOR SVILLEBYTTE I 
TUNNELER 
22.06.1995 
VDL_15.XLS 
Kostnadssammenstilling svillebytte 
Et skift = 1 døgns produksjon 
Arbeid/materiell Antall Pris/enhet Beløp 
Sviller 900 270 243000 
NABLA skinnebefestigelse 900 90 81000 
Spot 120000 
Pakkemaskin 25000 
Ballastfordeler 17000 
SporstabIlIsator 18500 
Skinneløfter l 330 
Lasting av sviller 900 3,5 3150 
Lossing av sviller 900 2,5 2250 
Hjullaster, 1 st. 7,5 200 1500 
Lastetraktor, 1 st 7,5 300 2250 
Pukkvogner, 40m3 6 290 1740 
Pukk, m3 220 96,42 21212,4 
Transport av pukk, km (snlttverdl) 500 36,5 18250 
Sveising 2st pr 500 m 2 2400 4800 
Nøytralisering 2 st pr 500 m 2 4050 8100 
Lokførere 4980 
Arbeid 94500 
Sum: 667562,4 
Pris pr sville: 741,736 
Pris pr meter: 1236,227 ,.., 1240 
VEDLEGG 15 
NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Bane 
VEDLEGG 16. KOSTNADSSAMMENSTILLING, DOBBEL KONTAKTTRÅD 
22.06.1995 
KostnadssammenstIllIng, dobbel kontakttråd 
Spennlengde: 15 m 
Materiell for ett spenn: 
4 parallellklemmer Cl 30 kr: 
1 utllgger ferdig r:nontert: 
30 m 120 mm2 CuAg 
Som pr m tunnel gir: 693 
120 
9000 
1270 
10390 
VDL_16.XLS 
Antaliloddavspenninger er det samme for denne løsningen som for konvensjonelle kl- anlegg, tilsvarende system 25. 
Arbeid: 
For bygging av dobbel kontakttråd I 1000 m tunnel kreves: 
8 montører I en arbeidsuke: 
arbeid + vogner Totalt: 196800 
Pr meter tunnel gir dette: 197 
Som I sum gir en meterpris på 890 
Ekstra kostnader tilkommer for slk-sak-førlng som kan kreve nisjesprengning 
for enkelte utllggere. For å dekke disse ekstra kostnadene settes pris pr m for dobbel 
kontakttråd I tunnel til 1000 kr 1m. 
VEDLEGG 16 
NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Bane 
VEDLEGG 17. KOSTNADER FOR MEKANISKE OG ELEKTRISKE 
KONSTRUKSJONSENDRINGER I KL-ANLEGG VED 50 HZ 
22.06.1995 
,_~ r' 
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Bane: Sø~andsbanen 
Alle beløp I l00J kr 
Mekaniske kOnstr. endringer 
Tunnel 
Bruer 
Fri linje isolatorer 
lutl1sol. I seks). tell 
Elektr. konstr. endringer 
ld-brytere 
seksjonsIsolatorer 
kobler og muffer 
auto lrato trllinJe 
autolrato tunnel 
sugetratoer 
fitlerlmpedanser 
ordinger 
kond.bo" 
øvrige 
omlegginger 
nye dødseks)oner 
relurleder 
forblgangs- og mateledning 
Ul>kitI1ng I hjelpeanlegg 
reservetratoer 
togvarmetrafoer 
sporvekseivarme 
prøveanlegg 
Tele/Signal 
Nye omtormerstasJoner 
Nye trafostasjoner 
Drift og vedlikehold 
Energitap 
Sum kostnader: 
Restverdi omformerstasjoner 
, 
Enh.prls Ant/km I 
km 
I 
I 
1 Ol lE{)4 
Ol O 
6,437 l 
O O 
ol O 
3,2 1 l I 
O O 
O O i 
2501 0,36 I 
12645 1,4 I 
0.04 20 
50 O 
O O 
53.44 O ! 
1500 O 
O O 
2(XX) O 
60 1 
fOO:) O 
O O 
O O 
O O 
130 
I 
I 
fOO:) 
Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar 
1997 1998 1999 2(XX) 2001 2002 2003 2004 
90,6 90,2 92,i1 68.5 90,3 
4719 24247 13450 2407 6380 
O O O O O 
583 581 595 570 581 
290 289 296 283 289 
1273 735 O O O 
O 11146 O O O 
72 72 74 71 72 
O O O O O 
I 
---
61200 
2170 2775 2775 2775 2775 2775 2775 2775 
70308 39844 17190 6106 10097 2775 2775 2775 
Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar jAr Ar Ar Ar iAr Ar Ar Ar Iv Ar Restverd i 
j : 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016, 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 116 114 149 109 : 
I 21298 
i O 
i i O 
I I I 1236 
1 1 O 
I O 
l ! O 
I l 615 
O O O O i 771 
O Ol O O : 4458 
1 10440 102601 13410 9810 i 29 113 
2054 2018 2638 1930 1 5726 
-! 1 154 
100 100 O O 128 
O O O O I O 
107 107 , 267 107 I 391 
i 3000 30001 I 7500 4500 I 12038 
I 
, ! O , 
I O O, 2000 O I 1350 
I ! O I 
6960 68401 8940 6540 I 19409 
fOO:) fOO:) fOO:) fOO:) i 13250 
l I O 
I O 
J I O 
I I O 
61150 . 81598 146050 112292 ; i 269796 
2775 2775 2430 1990 1610 1780 1780 1780 1430 1430 1430 14301 1430 1430 1430 1430 1430 1430 
, 
2775 2775 91240 110913 189615 141959 1780 1780 1430 1430 1430 1430j 1430 1430 1430 1430 1430 1430 379732 
; 
I fOO:) ! 
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Bane: Bergensbanen (inld. FI6msbanen) 
Alle beløp I 1 (XX) kr 
Mekaniske konstr. endringer 
Tunnel 
Bruer 
Frliinje Isolatorer 
luffisol. I seks). leit 
Elektr. konstr. endringer 
ld-brytere 
seksjonsJsolatorer 
kabler og multer 
atolrato fri linje 
outolroto funnel 
sugeirotoer 
fitterlmpedanser 
jordinger 
kond.balt 
øvrige 
omlegginger 
nye dødseksjoner 
refurleder 
forblgangs- og maieledning 
Utskifting I hjelpeanlegg 
reservelrofoer 
togvormetraloer 
sporvekselvarme 
prøveonlegg 
Tele/S gnal I 
Nye omlormerslasjoner 
Nye Iralostasjoner 
Drift og vedlikehold 
Energi tap 
Sum kostnader: 
ResIverdi omlormerslosjoner 
I 
Enh.prls Ant/km 
I 
O lE-D4 
O. O 
6.437 1 
i 
O O 
I O O 
I 3.2 1 
O. O 
O O 
250 0.36 
12.645 1.4 
0.04 20 
50 O 
O O 
53.44' O 
1500 O 
O O 
200) 1 O 
I {;() 1 
5000 O 
I O O 
I O O 
I O O 
O O 
! i ~30r 
I l 
I i 
5000 i 
Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar 
1997 1998 1999 200) 2001 2002 2003 2004 
km 99.7 127 94.7 
38415 58743 8549 
O O O 
642 817 610 
, 
! ; 
l 
l 319 406 303! 
i O 1349 Oi 
O 27270 Oi 
I i 
80 102 76 
I 
O O O 
, , 
2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 
2100 2100 2100 2100 2100 41556 90787 11637 
Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar lAr Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar ResIverdi 
1 
1 
2005 2tXl6 2007 2008 2(X)9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 i 202 1 2022 
95.6 156 141 120 
6028 I I 58215 
O i ! O 
: ! ! O 
615 i : 1439 
i : O 
i ! i 1 O 
i ! ! ! O 
306 ! ! : ! 715 
O O O, O i i : 708 
O O Ol O i ; ! 14317 
14040 12690 10800 24314 
2762 2496 i 2124 i 4782 
76 i ! 179 
100 100 O 128 
O O 
°i O ; O 
160 107! 160 ! 1 278 
4500 4500 4500 ! ! 8775 
! I O 
O O O O 
O 
9360 8460 7200 16209 
5000 5000 5000 97fJJ 
O 
O 
-- -----O O O ~- - - r----O 
i O 
133608 77900 104968 I I 204993 
2100 2100 1570 1480 1520 1520 1520 1520 1520 1170 1170 1170, 1170 1170 1170 1170 11 70 1170 
l l 
9125 2100 171100 112733 136273 1520 1520 1520 1520 1170 1170 11701 1170 1170 1170 1170 1170 1170 344802 
I I I I 
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Bone: Dovrebanen 
Alle beløp I 1000 kr 
I I __ 
Mekaniske konsIT. endringer 
Tunnel I +_. 
BruG! I 
Frllinje IJsolalOfer 
Iluflisol.1 seksj. leit 
Eleklr'. konsIT. endringer 
kl-brytere I 
seksjornlsolatorer 
kabler og muffer 
ololrola frllinje 
oulolToro tunnel 
sugeITaloer 
filterlmpedanser 
·Ofanger I 
kond_bal1 
øvrige I 
orrIegglrlgG! 
nye dødseksjoner 
returlederl 
lorbigangs- og mateledning 
Utskifting I hjelpeanlegg 
reservelrafoer 
togvormelTaloer 
Isporvekselvarme 
Iprøveanlegg 
Teie/Signal I 
Nye omfOfmerslmjoner 
Nye 1T0fostosjoner 
Drift og vedlikehold 
Energitap I 
Sum kostnader: I 
I 
~~~Qlgfl)foræ.l3lstosjon~r __ 
i N N 
: 
Enh.pris Anl/km 1997 
i km 
: 
O lE-04 
! O O 
6.A37 l 
I O O 
O O 
i 3,2 l 
O O 
! O O 
250 0,36 
_~12,645 1--).4 
--'--
i 0,04 20 
I 50 O 
I O O i 
I 53.44 O 
1500 O 
O O 
2000 O 
60 l 
5000 O 
O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I 
130 3055 
I 
3055 
i 
l 5000 
-- ---
N N N N N N N N N N N 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
97,7 93,5 109.2 
2332 6<136 1896 
O O O 
629 tm 703 
313 299 349 
O O O 
O O O 
78 75 87 
O O O 
i 
I r-----t---
I 
I 
I 
3055 3055 3055 3055 3055 3055 3055 3055 3055 3055 3055 
3055 3055 3055! 3055 3055 3055 3055 3055 6407 10466 6091 
I 
Side l 
N N N N N N N N N IN N N N N ,Restverdl 
I 
2r:t:N 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017, 2018 2019 2020 2021 2022 
96,2 88.4 124 120 121 120 
--i 
-- -------I 
412 241 I 7100 
O O 
I 
O 
I O 
619 569 I 2027 1-- - 1---:--'-- -~ - -- O 
I O 
! O 
308 283 
--f- -
1008 
O O O O O O 
- + O O O O O O O L O 
11160 10800 10890 10800 32180 
2195 2124 2142 2124 ~~- 6330 -- 1---1--._- ----- 1---77 71 252 
50 O O 50 I 74 
O O O O O O I __ O 
-- f---
160 160 160 160 ! 473 
4500 4500 4500 4500 13275 
--f--- - -- ---
I O 
O O O O l O 
O 
7MO 7200 7260 7200 21453 
5000 5000 5000 5000 14750 
O 
I O 
O O O O I O 
i O 
134966 65625 165120 83379 i 330513 
3055 2970 2880 2480 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 
4471 1163 168441 98290 197552 115034 1820 1620 1820 1820i 1820 1820 1820 1620 1820 429433 
! 
5000 i 
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Bone: Vestfold og Bratsbergbanen 
Alle beløp I l CO) kr 
! ! 
Mekaniske konstr. endringer 
Tunnel 
Bruer 
FrllinJe Isolatorer 
luftisol. I seks). fe lt 
Elektr. konstr. endringer 
ld-brytere 
seksjonsJsolatorer 
kobler og muHer 
autolrafo frlllnje 
autolrafo runnel 
sugetrofoar 
fi lte rImpedanser 
jordinger 
kond.bali ! 
ØVTIge 
omlegginger 
nye dødseksjoner 
retur1eder 
forblgangs- og mateledning 
U!slåfling 1 hjelpeanlegg 
reservetrofoar 
togvarmetro foar 
sporvekselvarme 
prøveanlegg 
Teie/SIgnal 
Nye omformerstasjoner 
Nye trafostasjoner 
Drift og vedlikehold 
Energ itap ! 
I ! 
Restverdi omformerstosjoner 
'Enh.prls Ant/ km 
O l E-D4 
O O 
I 6,437 1 
! , 
O O 
O' O 
3.2 1 
I O O 
O O 
250 0.36 
12645 1.4 
0.04 20 
50 O 
O O 
53.44 O 
1500 O 
O O 
2000 O 
60 1 
5(0) O 
O O 
O O 
0\ O 
O O 
~ 
5(0) 
Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar lAr Ar 
I 
1997 1998 1999 2(0) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
km 
i 
I l 
I 
i 
, 
I 
I 
I 
I 
I 
545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 
I 
545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 
I 
Side l 
Ål Ar Ar Ar Ar Ar lAr Ar Ar Ar jAr Ar Ar Ar 'Ar Ar Restverd i 
i : 
2007 2008 xm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201 8 2019 2020 2021 2022 
244 : 244 
12058 I , 8742 , 
O I I O 
I ! I O 
I 1571 ! ! 11 39 
, O 
I i O 
O 
781 I ! 566 
1200 I O , 870 
O ! O 
! I 21960 17019 
I I 4320 i , 3348 
195 , 142 
O O 
O O O 
, 32 1 I 248 
9COO I 6975 
O 
! O O 
, I O 
14640 11346 
5(0) i 3875 
I O 
i I O 
.-
I O O 
O 
I 81568 
- 3901 - 390 
632 15 
545 545 545 545 545 545· 585 585 585 390 390 390. 390 390 
1 
545 545 545 545 16349 545 137393 585 585 3.901 390 390 390 390 390 390 11 7485 
I 
- -
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Bane: Grefsen-Gjøvik. Roa - Hokksund lAr 
Alle beløp I HXXJ kr 
'Enh.prls Anl/km I 1997 
km 
Mekaniske konsir. endringer I 
Tunnel I 
Bruer O lE-D4 
Fri linje Isolatorer O O 
luftisol. I seks). tell 6.437 l I 
Eleklr. konstr. endringer I 
kl-brylere O O ! 
seksjonsisolatorer O' O l 
kabler og muffer 3.2 l I 
atotrafo fri linje O O I 
autotrato tunnel O O I 
sugetratoer 250 0.36 
fitlerimpedanser 12.645 1.4 ! 
jordinger 0.04 20 i 
kond.balt 50 O 
øvrige O O 
omlegginger 53.44 O 
nye dødseksjoner 1500 O 
returteder ! O O 
forblgangs- og mateledning I 2000 O 
Utskifting I hjelpeanlegg ! 
reservetrafoer 00 l 
logvarmetrafoer t EOOO O 
sparvekselvarme I O O 
prøveanlegg i O O 
Tele/Signal O' 0 ---- 1---I 
Nye omformerstasjoner O O 
Nye trafostasjoner 
Drift og vedlikehold 130 350 
Energilap i 
---+-+ I 350 
Restverdi omformerslasjoner I EOOOI i 
Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar jAr Ar Ar 
I 
1998 1999 200J 2001 2002 2003 2004' 2005 2006 2007 
I 
1--
-t-
I 
, l 
350 350 350 350 350 350 3501 350 350 350 
i 
350 350 350 350 350 350 3501 350 350 350 
i 
SIde l 
Ar .Ar Ar Ar Ar ,Ar Ar Ar Ar lAr Ar Ar Ar Ar Ar Restverdi 
I I ! 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016[ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
205 205 ! ! 
i ! 
1545 I 1159 
O I O 
I O 
1320 1 990 
I i O 
- I , O 
I l O 
656' l 492 
O O ! ! O O O l O 
t 18450 1 ! 14700 
-I ! 3629 I i 2903 
164= ! t 123 
I O I O 
ol O ! O 
267 i i 214 
7500 I 6000 
I O 
O I O 
: O 
12300 I 9840 
EOOO ! 4(0) 
i I O 
-01--- . __ ._-~---- ---- --- _._-+- O --
------o 
i O 
146209 ! 116967 
-
350 350 350 350 350 350 520 520 5201 520 520 520 520! 520 520 
: 
350! 350 350 350 4035 350 193875 520 5201 520 520 520 520 520 520 157448 
, : 
I I __ 1_. I L .. _ 
---
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Bone: Magnor - UlJeslrøm, Oslo-Kornsjø 
Alle beløp I HUl kr 
Mekaniske konstr. endringer 
Tunnel 
Bruer 
Frllinje Isolatorer I 
luftisol. I seks), fell 
Elektr. konstr. endringer 
kl-brytere 
seksjonsIsolatorer 
kobler og muffer 
outolrofo fri linje 
autolrafo runnei 
sugetrafoer 
filterimpedanser 
Jordingar 
kond,batt 
øvrige 
omlegginger 
nye dødseksjoner 
rerurleder 
forblgangs- og mateledning 
Ulskiffing I hjelpeanlegg 
reselVelrafoer 
togvarmetrafoer 
spolVekselvarme 
prøveanlegg 
Teie/SIgnal 
Nye omformerstasjoner 
Nye trafostasjoner 
Drift og vedlikehold 
Energitap 
Restverdi omformerstasjoner 
Enh,pris Ant/km 
km 
O lE-D4 
Ol O 
6.437 l 
O O 
O O 
3.2 l 
O O 
oi O 
2501 0,36 
12.6451 1,4 
0.04 20 
50 O 
O O 
53.44 O 
1500 O 
O O 
200J O 
ro 1 
5000 O 
O O 
O O 
O O 
O O 
130 
50001 
lAr lAr lAr lAr lAr Ar Ar lAr lAr lAr Ar 
1997 1998 1999 200J 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1 
I 
I 
: 
, 
: 
86200 
1305 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 
87505 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 
Side 1 
lAr Ar lAr Ar lAr Ar Ar Ar Ar lAr Ar Ar Ar Ar Ar Restverdi 
1 ! 
2008 ~ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20 16; 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
427 427 
! ! 
2181 ! 169(} 
O ! O 
O 
2749 : 2130
1 l (} 
O' 
i : ! O 
I 1366 ! 1059 
! I 1087 O i i 842 
i 1 55 O ! 1 43 
l I 38430 I 31705 
I 
l 7559 i i 6236 l 
, 342 I i 265 
300 ! i 248 
O O I 1 O 
321 ! 265 
16500 : 136131 
l l O, 
, 200J 1650 
I O 
25620 ! 21137 
l 5000 4125 
I O 
-~ 
- --:--- O O O 
! o' 
I 318191 
luot- 1170 
262508 
1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1300 1170' 1170 1170 1170 1170 
1 
1210 1210 1210 1210 1210 8990 1210 415221 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 347514 
: 
-
___ 1 10000 I i 
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Bane: Kongsberg - Oslo - Eidsvoll. Filipstad. Spikkestod: 
Alle beløp I l (XX) kr 
iEnh.prls Ant/km 
I 
Mekaniske konstr. endringer 
Tunnel 
Bruer I O lE.Q4 
Fri linJe Isolatorer I 
luttisol. I seks). tell 6.437 , l 
Eleklr. konstr. endringer I 
kl-brytere ol O 
seksjonslsolatorer o; O 
kabler og muffer I 3.2 l 
atolrato fri linje O O 
aulolrato lunnei O O 
sugeiratoer 250' 0.36 
fillerImpedanser 12645 1.4 
jordinger 0.04 20 
kand. ba" 50 O 
øvrige O O 
omlegginger 53.44 O 
nye dødseksjoner 1500 O 
relurleder O O 
forblgangs- og mateledning 2O'XJ O 
Utskifting I hjelpeanlegg 
reselVetrafoer 60. l 
togvarmelratoer 5000 O 
spolVeksetvarme I O O 
prøveanlegg ! O O 
.-
Teie/SIgnal O O 
Nye omformerstasjoner O, O 
Nye Iratoslasjoner 
Drift og vedlikehold 130 
Energitap 
I 
Restverdi omtormerstasjoner 5000 
År Ar Ar Ar AI Ar Ar Ar Ar 
1997 1998 1999 2O'XJ 2001 2002 2003 2004 200S 
km 
I 
! 
I 
i 
i 
171900 43100 
1410 1315 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 
173310 44415 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 
-
Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar År Ar Ar Ar Ar Ar Ar Restverdi 
2006 2007 2008 2009 2010 20 11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
258 258 
6493 5194 
O O 
O 
1661 1329 
O 
O 
O 
826 660 
O O O 
O O O 
23220 19737 
4567 3882 
206 165 
O O 
O O O 
267 227 
10500 8925 
O 
4CXXl 3400 
O 
15480 13158 
5000 4250 
O 
O 
.- ._--1-0 ----I--f------- O 
O 
230730 196121 
1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1420 910 910 910 910 910 910 
1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 10755 1570 295185 910 910 910 910 910 910 257048 
10000 
Side l KOSTKBEV.XLS 
NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Bane 
VEDLEGG 18. FELLESKOSTNADER ALLE BANER VED OVERGANG TIL 50 
HZ 
22.06.1995 
.-..... 
rri-
(7 
ro 
rT' 
~ 
s;--:.., 
;;y) 
1\cI(9-bonespe~liI<k9 koslnodel 
Ale belØP I l Ollla 1 1 
1 1 1 
~t'al<Iede bone<YlIeQg 
Gordefmoboneo l 
ILodoien 1 1 
H)oIpoon1eoo 1 1 
IPr0\leooleog VII Gforud 
ØI<Ie 101 000. UIIOIt relnv9>lerlncer 
lI.foviljonef og orrb, av rol. oml. 
[neralloo (I\9Ie IOndoI l 
SUm XOIlnodeI : 1 1 
N N N 
Ertl .p!1$ 1997 1996 
2ffi 
15(1) 
ocro 
5(1) 5(1) 5(1) 
19;Ul 256:0 
30481 30481 
Sll81 56781 
N N N N N N N N 
1999 am <ml ~ 2W3 2C(}l 2mi an\ 
5(1) 5(1) 5(1) 5(1) 5(1) 00l 5(1) 00l 
256:0 250CD 256:0 HlllI 8D.J 6000 4lll 2W3 
30481 30481 :D481 :D481 :D481 :D481 :D481 :D481 
56781 66781 56781 .0/61 J8Q61 J6Q61 34981 32961 
-N - N N N N N !N N N N N AI N N Ar ReiIverdI 
1 
<m7 lQ)l a:m 2010 2011 2012 20131 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2m) 2021 2022 
I 
11 250 98M 
45(1) 3938 
ocro Il O O 3125 
O Il O O, O O O O O O O O O O O O 
:D481 2&0:1 22230 22230 22230 17502 17502 IfR70 11474 11474 -~~ 6761 6761 6761 6761 6761 
35481 2&aI 22230 22230, 7Zl3O 17502 17502 lfR70 11474 11 474 22511 6761 6761 6761 6761 6761 1100'>1 
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NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz mate system ved NSB. Videre utredning. Delrapport Bane 
VEDLEGG 19. KOSTNADSSAMMENSTILLING VED VIDEREFØRING AV 
DAGENS MATESYSTEM 
22.06.1995 
Kostnadssammenstilling ved videreføring av dagens matesystem 
Alle priser oppgis I 1000 kr, 1995·verdi, eks. mva i 
I I I I 
Arlige driftskostnader for roterende omfonnere, pr stasjon inkl. SG·bryter. 350 
Arlige driltskostnader for statisk omformere, pr. stasjon inkl. SG-bryter. 255 i 
Arlige driftskostnader for transf .sl., 16 213 Hz, pr. stasjon: 165 I 
Arlige driftskostnader tor NSBs 55 kV mate ledning, pr. km: 1,5 
Nytt 16 kVani. mlkontr.utr.,lokalkontr. og nye rnatekabl., pr.stasjon: 9250 I I 
I ! , 
Bane: Sørlandsbanen (Stavanger· Nordagutu) (pr. 1997: 5 rot.omf., 2transf.st., 60 km ledning] Bane: Sørlandsbanen I i 
.-
Videreføring av dagens matesystem ! i 
I i 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2Ot4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022; restverdi 
Investeringer 
Leivoll, midt. roterende omlormer 16.000 i 
Egersund, statisk omformer 45.200 . 16.950' 
Leivoll, statisk omlormer 21.300 21.300 25.028; 
Relnvuterlnger I 
Fomyelse 20 km matelednlng 6.700 6.700 6.700 i , 10.553 
Neslandsvatn transt.st. tomyelse 12.500 ! 5.625 
16 kVani. mlkontr.utr., lokalkontr. og m.kabl. 9.250 9.250 9.250 9.250 9.250 20.350 
I 
I I 
Driftskost. omt.st. og rnateledn. 2.170 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.6801 
I 
Sum kostnader pr. Ar pr. baneatreknlng: 72.620 12.025 12.025 15.275 12.025 9.475 18.725 9.475 24.075 24.075 2.680 2.600 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 
I 
Sum ny e (realverdi, pr. banestrekning: 78.506 
Bane: Bergensbanen (Bergen· Hønefoss) (pr. 1997: 6 rot.omf.] ,Bane: Bergensbanen 
I 
Videreføring av dagene mateeyetem 
I 202~tverdi' I 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Investeringer i 
Hol, statisk omformer 45.200 l 16.950 
Sarakvam, statisk omformer 22.600 22.600 I 17.515 
Gulsvik, statisk omformer 22.600 22.600 18.645 
Voss, statisk omformer 22.600 22.600 19.775 
Reinvesteringer : , 
16 kV anl. mlkontr.utr., lokalkontr. og m.kabl. 9.250 9.250 9.250 18.500 I 29.600 
I 
I i 
I I 
Driltskost. omtsl. og mateledn. 2.100 2.355 2.610 2.865 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.121- 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.1201 3.120 
Sum kOltnader pr. Ar pr. banealreknlng: 69.900 47.555 47.810 25.465 12.370 3.120 3.120 3.120 3.120 12.370 3.120 3.120 12.370 3.120 21.620 3.t20 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 , 
Sumny e (resIverdi) pr. banestrekning: 102.485 
Bane: Dovrebanen (Trondheim· Eidsvoll) [pr. 1997: 8 rot.omf., l statisk oml.] Bane: Dovrebanen 
Videreføring av dagens matesystem ! 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 !restverdi 
Invattarlnger i 
Otta, midl. roterende omformer i 
Stavne, statisk omformer 15.820 
Hjerllinn, statisk omtonner 22.600 22.600 i 17.515 
Garli, statisk omformer 22.600 22.600 ! 18.645 
VEDLEGG 19 
Kostnadssammenstilling ved videreføring av dagens matesystem 
Ona, statisk omformerl 22.600 22.600 ! 19.775 
Rudshøgda, roterende omformer 
- ----
Rudshøgda, statisk omformer 22.600 22.600 17.515 
Relnve8terlnger I , 
16 kV anl. mlkontr.utr., lokalkontr. og m.kabl. 9.250 9.250 9.250 9.250 18.500 I 42.55~1 
I I 
I I 
I I 
Drihskost. omf.st. og mateledn. 3.055 3.055 3.215 3.470 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 ! 
I I i 
Sum koatnader pr. år pr. banestrekning: 48.255 70.855 48.415 35.320 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 12.625 12.625 12.625 3.375 21 .875 3.375 3.375 3.375 3.375 3.3751 
I I ! 
Sum nytte (realverdi) pr. baneatreknlng: 131.820 
Bane: IVestfoidbanen og Bratsbergbanen (Kongsberg - Nordagutu - Skien - Drammen) Bane: Vestfoldbanen r----~.~ I I pr. 1997: l rot.omf., 1 transf.st., 20 km ledning) , , 
Videreføring av dagens mat.system 
j I 
I I 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ; restverdi 
Inve.lerlnger I : 
Tønsberg, statisk omformer 22.600 22.600 ! ; 18.645 
Relnveelerlnger I 
Sande transf.st. fomyelse 12.500 J 5.625 
Fornyelse 20 km matelednlng 6.700 3.015 
16 kVani. mlkontr.utr., lokalkontr. og m.kabl. 9.250 I 5.088 
I I 
I I 
l I ! 
Drihskost. omf.st. og mateledn. 545 545 545 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 
I I 
Sum koatnader pr. år pr. bane at rekning: 545 23.145 23.145 20.000 800 800 800 10.050 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 600 800 
I I l 
Sum nytte (reelverdl) pr. banestrekning: I 32.373 
Bane: IHokksund - Roa - Gjøvik - Grefsen [pr. 1997: l rol.omf.) Bane: Hokksund - Roa - Gjøvik - Oslo 
I I 
Videreføring av dagens matesyatem ; 
I I : 
I I 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071 2008 2009 2010 2011 2Ot2 2Ot3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 restverdi 
Inveatertnger I 
Gjøvik, roterende omformer 13.500 5.063 
Relnveeterlnger I 
16 kVani. mlkontr.utr.,lokalkontr. og m.kabl. 9.250 i 6.013 
I I ! 
I I i 
I I 
Drihskost. omf.sl. og mateledn. 350 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700! 
1 I 
Sum ko.tnader pr. Ar pr. bane.treknlng: 13.850 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 9.950 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700' 
I I 
Sum nytte (realverdi) pr. baneetrekning: 11.076, 
Bane: IKongsvlnger- og Østfoldbanen (KornsJø - Oslo og Magnor - Lillestrøm) Bane: Kongsvlnger- og Østfoldbanen I 
, 
I I [pr. 1997: 3 rol.omf., l statisk omf.] 1- -
Videreføring av dagens mat.syatem ! 
l l 
I I 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2019 2020 2021 20221 restverdi 
Inveatertnger I 
Moss, slatisk omformer 86.200 i 32.325 
Relnveateringer I , 
16 kV anl. mlkontr.utr., lokalkontr. og m.kabl. 9250 3.700 
I I ! : 
VEDLEGG 19 2 
Kostnadssammenstilling ved videreføring av dagens matesystem 
Restverdi Sarpsborg omf .st. (70 mill kr 1993) I 19.250 
I I 1 
-1.m+ 1.210! ---Driftskost. oml.st. og mateledn. 1.305 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 
I i 
Sum koetnader pr. lir pr. baneetrekning: 87.505 10.460 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.2101 
Sum ny a (reetverdl) pr. baneatreknlng: 55.275 
Bane: Kongsberg - Eidsvoll [pr. 1997: 3 rot.omf. , 2 transf.st., 20 km ledning] ! Bane: Kongsberg - Eidsvoll 
I 
Videreføring av dagens mate system 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 restverdi 
Inveeterlnger , 
Uliestrøm. statisk omformer 128.800 L- ' 48.300 Jessheim, statisk omformer 43.100 43.100 ! 33.403 
Relnveeterlnger i 
Skollenborg transf.st. fornyelse 12.500 ! 5.625 
-Fornyelse 20 km mateledning 6.700 i 3.183 
16 kV anl. mlkontr.utr., lokalkontr. og m.kabl. 9.250 I 6.938 
I 
I , I 
I 
Driftskost. omf.st. og mateledn. 1.410 1.315 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 
I 
Sum koetnader pr. lir pr. baneatreknfng: 173.310 44.415 1.570 14.070 8.270 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 10.820 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.5701 
: 
-Sum nytte (reatverdl) pr. baneatreknlng: 97.449 
Kostnader forbundet med de transportable omformerenhetene, gjelder alle baner Bane: Alle baner , 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2019 2020 2021 2022 restverdi 
Hovedrevisjoner 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.500 14.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.500 15.500 16.500 16.000 16.000 16.000 16.000 16.500 16.600 16.600 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 
Motor- og generatolViklinger, omvikling 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
Apparatvogn, ombygging 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6 .000 72.375. 
O-brytere. bytte 400 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 400 12.190' 
I 
I I 
I 
Sum energitap (alle baner): 30.817 29.999 28.916 28.172 27.490 27.490 27.490 27.490 27.490 27.490 27.490 27.490 27.490 27.490 27.490 27.490 27.490 27.490 27.490 27.490 27.490 27.490 27.490 27.490 27.490 27.490 
Sum utgifter Ikka baneapeallikka: 50.717 55.799 54.716 53.972 53.290 53.790 53.790 54.290 54.290 54.290 54.290 54.790 54.790 54.790 55.290 55.290 55.290 55.290 55.790 55.790 49.790 50.290 50.290 49.690 49.490 49.490 
I 
Enheteprle.r: I 
Omvikl. motor· og gen.vikllng, pr stk: kr: 2.500 
Ombygging apparatvogn. pr. stk: kr: 3.000 I i 
Bytte av O-bryler, pr stk: kr: 400 I 
i 
L 
I I I 84.565 
VEDLEGG 19 3 
NSB Bane, Teknisk kontor 
25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Bane 
VEDLEGG 24. KOSTNADSBEREGNINGER FOR TILTAK I SIGNAL- OG 
TELEANLEGG VED OVERGANG TIL 25 KV, 50 HZ 
MATESYSTEM, FORDELT PÅ STREKNINGER. 
22.06.1995 
Bone: Sørlandsbanen 
---t-- AI AI AI AI AI AI AI AI AI ÅJ ÅJ ÅJ ÅJ ÅJ ÅJ ÅJ ÅJ ÅJ ÅJ AI ÅJ ÅJ AI Ar ÅJ AI Restverdi Restverdi T 91oonlegg/Signolaniegg ---1---'- -- --
Alle beløp I 1 ()(X) kr 1997 1998 1999 2()(X) 2001 2002 2003 1 2004 2005 2006 2007 2008 20CR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
lcN J---- ---- ---- --- - --:---- - - -De-blokk fOf rodioonlegg 116 114 149 323 
Fiberkabel Stavanger - Egersund (10 6r fOfser! utb.) 24200 24200 15125 211 75 
_. 
Fiberkabel Bø - Nordagutu (41 6r fOfser! utb.) 6()(X) 4200 
Sportelt I 5800 5700 5650 5450 149~ 
Sidespor, omfOlmer el. ~I opt. signal. S!avanger-Skjeggestad (17 6r forser! utb.) 120 
-- - - ---------
75 
SIdespOf, omfOlmer el. 111 cpt. signal. SkjeggE»tad-Suldol (21 6r forser! utb.) 120 j--- 78 
Sld9$p()(, omfOfmer el. 111 cpt. signal, Suldal-Bjorvatn (21 6r forser! utb.) 600 405 
Sidespor, omformer el. 111 cp! . signal. Bjorvatn-Nordagutu (19 6r fOfser! utb.) 
--
120 
_.-
84 
Blokkpost, omfOfmer el. til cpt. signal, Stavanger-Skjeggestad (17 6r fOfser! utb.) 720 ---r---' 450 f--
Blokkpost. omformer 9/, 111 cpt. signal. Skjeggestad-Suldol (21 6r fOfser! utb,) 240 156 
Blokkpost. omfOfmer el. til cpt. signal. Suldal-Bjorvatn (21 6r forsert utb.) I 
.. _ - f---- - r---240 162 
Blokkpost. omformer el. til cpt. signal. Bjorvatn-Nordagutu (19 6r forser! utb.) 120 84 
Stasjon, omfOfmer el. ti opt. signal. Stavanger-SkjeggE»tad (17 6r forser! utb.) 2040 1275 
--- - ---Stasjon, omfOfmer el. ~I cpt. signal, Skjeggestad-S<Adal (21 6r fOfser! utb.) -' 1080 - 702 
---
Stasjon, omfOfmer el. 111 cpt. signal. Suldal-Bjorvatn (21 6r fOfsert utb.) 1560 1053 
Stasjon, omformer el. ~I opt. signal, Bjorvatn-Nordagutu (19 6r forsert utb.) 840 
_._._._. 588 Ir--' r- -- ----r----- _. O 
I O 
_.-
_ . 
---- -----
--~_. 
---
_ __ o 
I 
Sum kostnader: O O O O O O O O O O 32996 7254 6199 12639 O O O O O O O O O O O 21175 
-- -- --- - -- -
----
_. 
I 
Sum nytte I 24200 39719 
--
j--
--
Bone: Bergensbanen ag FI6msbanen lAr ÅJ ÅJ AI ÅJ ÅJ ÅJ AI Ar Ar AI ÅJ ÅJ AI ÅJ Ar Ar ÅJ ÅJ AI Ar Ar ÅJ -- Ar Ar ÅJ Restverdi Restverdi 
T9Ieoniegg/Signalonlegg 
Alle beløp I 1 ()(X) kl 1997 1998 1999 2()(x) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2ro1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
I 
OC-blokk fOf rodloonlegg 156 ldl 120 270 
fiberkabel Voss - Myrdal (14 6r forser! utb.) 16600 16600 10375 16165 
-----
-
---------
fiberkabel Myrdal - FI6m (35 6rs forsert utb.) 6600 4125 
Sporfell I I I 6750 7050 6()(X) 12651 
Sidespor, omformer el. 111 opt. signal, Bergen-Myrdal (33 6r forsert utb.) 240 1501----
SIdespOf, omfOfmer el. til cpt. signal. Myrdal-Svenkerud (34 6r fOfsert ulb.) 240 156 
Sidespor, omformer el. 111 opt. signal, Svenkerud-Hønefoss (35 ru fOfsert utb.) 120 61 
-- -----
.-
--
Blokkpost, omformer el. til cpt. signal. Bergen-Myrdal (33 6r forsert utb.) 360 225 
Blokkpost, omformer el. til opt. signal, Myrdal-SVenkerud (34 6r fOfser! utb.) 120 76 
Blokkpost, omformer el . ~I cpt. signal. Svenkerud-Hønefoss (35 6r forsert utb.) 460 f--- - -- --- - -- 324 Stasjon, omformer el. til opt. signal. Bergen-Myrdal (33 6r forsert utb.) 1600 r----- 1125 
j-._--
Slasjon. omformer 9/. 111 cpt. signal. Myrdal-Svenkerud (34 6r fOfsert utb.) 1200 ~ --- -- - --- 760 Stasjon, omformer el. 111 cpt. signal. SVenkerud-Hønefoss (35 6r forser! utb.) 648 
O 
f--- I 
I 
Or---
I 
Sum kostnader: O O O O O O O O O O 32506 8751 7660 O O O O O O O O O O O O 16185 
I 
Sum nytte 
--
16600 31166 
I ----r----- r----- -
._-j---
-
-- f-- r------
Bone: Dovrebanen Ar AI ÅJ ÅJ ÅJ ÅJ ÅJ Ar ÅJ Ar ÅJ ÅJ ÅJ Ar ÅJ ÅJ ÅJ Ar ÅJ ÅJ ÅJ ÅJ ÅJ ÅJ ÅJ AI Restverdi Restverdi 
T 91oonlegg/Slgnaloniegg 
f-'-'-'----
Alle beløp I 1 ()(X) kl 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20CR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
l-
OC-blokk fOf rodloonlegg 124 120 121 120 356 
Fiberkabel Trondheim - Oppdal (15 6r forser! utb.) 40800 26560 
Fiberkabel Oppdal - Domb6s (12 6r fOfser! utb.) 
-
26600 20735 
Fiberkabel Domb6s - Sel (9 6r forsert utb.) 11300 11300 -- - e193 ~ 
Fiberkabel Sel - Hove (6 ru forsert utb.) 40200 40200 30150 36190 
Fiberkabel Hove - Hamar (7 6r forser! utb.) 20600 20600 I~ 19570 
VEDLEGG 24 Side l KOSTTESI.XlS 
Sportelt 6200 (I:X1J 6(U) (I:X1J 17878 
- ---Sidespor. omformer el. til opl. signal. Trondhelm-0ppdal (16 6r forsert ulb. 240 168 
Sidespor. omformer el. ~I opl. signal. Oppdol-Sel (17 6r forsert ulb.) 120 87 
Sidespor. omformer el. HI opt. signal. Sel-Hove (14 6r forsert utb.) 360 270 
---- -- - --
__o 
___ o 
Sidespor. omformer el. Itl opt. signal. Hove-8dsvoll (39 6r forsert uIb.) 480 372 
Blokkpost, omformer el. l il opt. signal. Trondheim-Oppdal (16 6t forsert ulb.) (;IX) d20 
Blokkpost, omformer el. til opt. signal. Oppdal-Sel (17 6r fO/sert ulb.) 480 3.<\8 
Blokkposl, omfOlmer el. ti opt. signal. Sel-Hove (1 d 6r fO/sert ulb.) 1080 810 
BlokkposI, omfO/mer el. ti opt. signal, Hov&-Eldsvoll (39 6r forserl ulb.) 960 7M 
- --- ----Stasjon. omfO/mer el. til opl. signal. Trondheim-Oppdal (16 6r tO/sert utb.) 1800 , ----'- 1260 
Stasjon, omfO/mer el . lil opl. signal, Oppdal-Sel (17 6r forsert ulb.) I 840 ! tm 
Stasjon. omformer el. til opl. signal. Sel-Hove (14 6r torserl ulb.) I 1680 
---- ---
___ o 
---
._--
1260 
Stasjon. omfOlmer el. tilopl. ;;Jgnal. Hov&-Eldsvoll (39 6r fO/sert ulb.) 2160 I--- - .- 1674 
--- l------- O 
O 
-I 
Sum kostnader: O O O O O O O O O O O O O 497M 47460 49491 30320 O O O O O O O O 68495 
-
Sum nytte 
-- f-- - -- - - ---- -- 72100 --- ----- 129860 ---
--- ----l-- --
Bone: Grefsen-G)øvlk. Roa -HokksIJnd Åt Åt Åt Åt Åt lÅt Åt Åt Åt Åt lÅt Åt Åt Åt Åt Åt Åt Åt Åt Åt Åt Åt lÅt Åt Åt Åt Restverdi Restverdi 
Teleonlegg/Signalanlegg (stryk det som Ikke passeri) --- -----1--'--
Alle beløp I 1000 kr 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
I 
DC-bIokk for rodioonlegg 205 1M 
fiberkobel (6 6r forsert ulb.) I 67800 67800 54240 64410 
Sport~1 I , tR50 5560 
Sidespor, omformer el. ~I opl. signal, Grefsen-Roa-HokksIJnd (18 6r forsert ulb.) 1680 13M 
Blokkpost, omformer el. til opt. signal, Grefsen-Roa-HokksIJnd (18 6t forse,t ulb.) 360 288 
Slasjon. omformer el. ti opt. signal, Grefsen Roa-Hokksund (18 6r forsert ulb.) --- ._---I---2400 1920 
I O 
O 
-----
I 
l 
Sum kostnade,: O O O O O O O O O O O O O O O O O 79395 O O O O O O O 64410 
Sum nytte 
-+- 67800 __ o 63516 i 
Bane: Kongsberg-0s1o-Eldsvall, Fllipslad, Splkkeslod Åt Åt Åt Åt Åt Åt Åt [Ar Åt Åt Åt ~ Åt Åt Åt Åt Åt Åt Åt Ar Åt Åt __ ~Ar Åt Åt Restverdi Restverdi 
Toleanlegg/Signolanlegg I i ----'---1------
Alle beløp 11000 kr I 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
I I 
-
-- .-
DC-bIokk tO/ rodloonlegg 258 219 
f lbe,kabel HOkkslJnd • Kongsberg (4 6r forsert ulb.) 9(;1X) 9WJ 8160 9120 
-Fiberkabel Drammen - Asker (I 7 6r forsert utb.) 10000 8500 
Fiberkabel Asker - Oslo (35 6r forsert ulb.) --tli(iX) ---1'----!----6800 
~- 20000 17000 ~ SldespO/, omformer el. til opt. signal. Kongsberg-Drammen (13 6, forsert ulb.) 240 204 
Sidespor, omformer el. til opl. signal. Oslo-Eidsvoll (10 6r forsert uIb.) 840 714 
Blokkpost, omformer el. til opl. signal. Drammen-Asker (17 6r forsert ulb.) 840 714 
----
BlokkposI, omformer el. ~I opt. signal, Asker-0s1o (35 6r forsert uIb.~ 2160 1836 
BlokkposI, omformer el. til opt. signal, Oslo-Eidsvoll (la 6t forsert ulb.) (;IX) 510 
Stasjon, omfO/mer el. til opt. signal. Kongsberg-Drammen (13 6t forsert ulb.) 720 612 
Stasjon, omtOlmer el. tilopl. signal. Drammen-Asker (27 6r fO/sert ulb.) 240 204 
Stasjon, omformer el. til opt. signal, Asker-0s1o (35 6r forsert ulb.) 1080 918 
Stasjon, omformer el . til opt. signal, Oslo-Eidsvoll (10 6t forsert ulb.) 1800 1530 
I O 
I O 
I 
! 
Sum kostnader: I 
-
O O O O _O __ O L_ 0_ O O O O __ O O O O O O O O 56378 O O O O O 9120 
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I 
Sumnytf\l 9600 d7921 
._--
-- --- ---i---
I 
Bane: Magnoc-Ullestrøm. Oslo-Komsjø Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Ål Iv Iv Iv J;;- k - Iv Iv Iv Iv Iv Iv -- A~- Ai- lV' Restverdi Restverdi 
TeltJOnh~gg/Signolonlegg 
Alle beløp 11003 kr 
--+ 1997 1998 1999 2(X)() 2001 2002 2003 200d 2005 2CXl6 2007 2008 2lm 2010 2011 2012 2013 201d 2015 ~ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 --- - -- _ . __ . 
DC-blokk IOf rodloonltlgg d27 352 
Fiberkabel Oslo - Ski (33 6r IOfsert utb.) 8000 
._--
------ ---
_._._- 6600 
Fiberkabel SkI- Moss (35 6r IOfsert utb.) --r--- 11600 
_.-_.-
9570 
Sporl\lll I 
---- ---
15003 
-- --
12375 
----
Sldospor. om/orm\lr \lI. til opl. signal. Mognor-Ullestrøm (9 6r IOfserl utb.) 792 960 
-------
--SIdespol. om/ormer el. tilopl. signal. Sarpsborg-Kornsjø (19 6r IOfsert utb.) 360 297 
Blokkposl. om/Ofmor ol. tilopl. signal. MagnOf-Ullostrøm (9 6r IOfsert utb.) d80 396 
BlokkposI. omformer \lI. III opl. signal. Oslo-Ski (33 CA IOfsert utb.) - - 1800 -- --- 'l d85 c-
Blokkposl. omformer \lI. III opl. slgnol. Ski-Moss (39 6r IOfsert utb.) 360 297 
Bloldq>osl. omformer \lI. tilopl. signal. Sarpsborg-Kornsjø (19 6r lorsert ulb.) 360 297 
C--Slosjon, omformer el. til opl. signal, Mognar-Ullestrøm (9 6r IOfsert utb.) 1920 1584 
Slasjon. omformer el. til opl. slgnol. Oslo-Ski (33 6r lorserl utb.) 960 792 
Slasjon. om/ormer el. l il opl. signal. Ski-Moss (39 6r IOfsert ulb.) 600 d95 
Slasjon. om/ormer el. tilopl. signal. Sarpsborg·Kornsjø (19 6r IOfserl utb.) 8dO 693 
f-----1---- -------- ---
O 
---
O 
I 
I 
Sum kostnader: O O O O O O O O O O O O O O O O O O d3667 O O O O O O O O 
Sumnytfe 36025 
1------ _._-
Bano: Vostlold og Bralsbergbonen Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv AI Iv Iv lAI Iv Iv lAI Iv Iv Iv Iv Iv Ar Iv Iv Restv\lrdl Restverdi 
- --
T eloonlegg/Slgnolanlegg 
Allo beløp I 1003 kr 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200d 2005 2CXl6 2007 2008 2lm 2010 2011 2012 2013 201d 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
DC-bIokk fOf rodioonlegg 2M 189 
Fiberkabel Dfammen - Porsgrunn (3 6r forsert utb.) I d5500 d5500 35263 38675 
Fiberkabel Nordagutu - Kongsberg (38 6r lorserl utb.) ld900 115<18 
Sporl\lll 12200 9d55 
Sidespor. om/orm\lr el. til opl. signal. Drammen-Skien-Kongsberg (17 6r lorsert utb.) 120 93 
Blokkposl, om/ormer el. tilopl. signal. Drammen-Skien-Kongsberg (17 6r forsert utb.) O f----- O 
Slasjon. om/ormer el. til opl. signal, Drammen-Skien-Kongsberg (17 6r lorsert utb.) 26dO 2M6 f-
O 
O 
1---
Sum kostnador: O O O O O O O O O O O O O O O O 7560d O O O O O O O O 38675 
--
Sumnytfe d5500 
-- -- --- --
58593 
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1 FORUTSETNINGER OG KONSEKVENSER 
B.div. har i forbindelse med nødvendige og omfattende investeringer i 
kontaktledningsanlegget og strømforsyning bl.a. ønsket å få nærmere vurdert de 
driftsmessige og økonomiske konsekvenser en eventuell omlegging til 25 kv, 50 hz, vil 
medføre. Jernbanevirksomheten (J) har vært involvert i dette prosjekt hovedsaklig 
gjennom undertegnede og Su. Denne rapport er utarbeidet av Birger Karlsen. 
Omlegging av strømsystemet vil måtte foregå over lang tid og vil få store negative 
konsekvenser for J. Selve utbyggingen er forutsatt i årene 2007 til 2017, men tiltak må 
gjennomføres både før, under og etter utbyggingsperioden og vil få store innvirkninger på 
driftsopplegg og økonomi. I denne rapport er det gitt innspill fra J til prosjektet og i 
hovedrapporten fra prosjektet er det foretatt en total sammenstilling. De negative 
økonomiske konsekvenser for J av omleggingen er svært alvorlige. Hvis ikke disse 
merkostnadene helt ut blir kompensert, vil tiltaket undergrave J's mulighet til å drive 
bedriftsøkonomisk lønnsomt. J vil også bli påført driftsmessige ulemper og andre ulemper 
under omleggingen. 
Det er usikkerhet knyttet til et prosjekt med så vidt lang levetid. Markedutsikter, politiske 
rammebetingelser ol kan endres vesentlig i den 30-årsperioden som er vurdert.De 
vurderinger,beregninger og anslag som er foretatt har måttet basere seg mye ut fra 
kjennskap til dagens driftsforhold. De forutsetninger som er gitt av B.div. for den praktiske 
utbygging er meget avgjørende for de innspill som er gitt av J. B.div. har bl.a. forutsatt 
det er helt nødvendig at kontaktledningsanlegget er fornyet på alle strekninger før selve 
ombyggingsperioden 2007-2017. Fornyelse av kontaktledningsanlegget og de derav 
påfølgende store konsekvenser med disponeringer o.l. har man derfor ikke belastet 
prosjektet nytt matesystem. B.div. forutsettes å begrunne dette. 
Dagens togtilbud er lagt til grunn for J,s bidrag. Hvis man i 2007-2017 har større togtilbud 
enn dagens vil dette influere både på driftskonsekvenser og økonomi. Man vil anta at 
f.eks. ved en trafikkøkning på 10 % vil også kostnadene øke med ca. 10 % og samtidig få 
stø rre d riftsfo rstyrrelse r. 
I overgangstiden mellom gammelt og nytt system vil man være avhengig av materiell som 
kan trafikkeres på begge systemer. Dette vil konkret medføre nødvendige ombygginger 
på noe materiell, samtidig som man må forrykke både anskaffelse- og utrangeringsplaner. 
Mange forhold må legges til grunn når man anskaffer/utrangerer materiell, men for å ha 
et fast utgangspunkt har man i denne utredningen forutsatt at materiellet har en levetid på 
30 år. Ut fra bestemte forutsetninger om levetid, trekkraftbehov, driftsommlegginger m.v. 
som er gjengitt i denne rapport, er det utarbeidet forutsetninger for Su,s videre arbeid. 
Det vises til denne og Su,s rapport. Materiellkonsekvensene vil som det framgår bli meget 
betydelige. 
Ved innføring av nytt system ved NSB vil man da få 2 forskjellige systemer mellom NSB 
og SJ. DSB har det samme system som NSB eventuelt vil få. Praktisk lar denne 
samtrafikk seg løse under visse forutsetninger, men det er nødvendig med forhandlinger 
mellom forvaltningene både om trafikkmessige og økonomiske forhold. 
Ut fra de forutsetninger som er gitt av B.div. og de konsekvenser dette medfører for J, er 
det helt klart at det isolert sett ikke vil være fordelaktig for J med omlegging av 
strømsystemet. I tillegg til de direkte økonomiske og driftsmessige virkninger, vil et så 
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stort og langsiktig arbeid også føre til ulemper for våre framtidige kunder som man ikke 
har forsøkt å kvantifisere. Som tidligere nevnt må de negative virkningene for J 
kompenseresfullt ut. Hvordan eventuelle økonomiske fordeler for infrastrukturen skal 
kunne overføres til Jernbanevirksomheten vil være en meget vanskelig sak. Særlig også 
når man er avhengig av politiske beslutninger og får virkninger som kan strekke seg over 
opp til 30 år. Det er en utrykkelig forutsetning at Trafikkdelen må ha garantier for slik 
kompensasjon før en evt. beslutning om omlegging fattes. Hvis ikke vil J's 
forretningsgrunnlag undergraves. 
De økonomiske konsekvensene som vil bli påført J innenfor den drifts - og trafikkmessige 
siden, er nærmere omtalt i de enkelte delavsnittene i denne rapport. Resultatet er 
følgende: 
Økte kjøretider 2 mill. kr. pr. år 
Punktlighetsavvik 5 mill. kr. pr. år 
Internasjonal samtrafikk 5 mill. kr. pr. år 
Erstatningsopplegg ved infrastrukturarbeider Totalt 6 mill. kr. for hele perioden. 
Dette blir negativ nåverdi (1995) på 45 mill. kr. 
Kostnadene vedrørende rullende materiell er ikke medtatt her. Det vises til egen 
delrapport. 
Forøvrig vises til hovedrapporten hvor det foretas en sammenstilling av delrapportene og 
totalvurdering av hele prosjektet. 
Ris i k o 
J's bidrag i prosjektet bygger i første rekke på følgende hovedforutsetninger: 
1. B.div.s målsetting at fornyelse av kontaktledningen er foretatt på alle strekninger 
2. B.div.s oppgitte framdriftsplan for omleggingen og behov for arbeidstider 
3. B.div'.s vurdering av tekniske problemstillinger,kvalitet og strømforsyningens 
driftsstabilitet 
4. Dagens togtilbud 
5. J's behov for trekkraftmateriell,anskaffelse- og utrangeringsplan 
6. Su's vurderinger av tekniske forhold på materielletog konsekvensene 
I et prosjekt med så lang tidshorisont som dette både i planlegging og gjennomføring er 
det selvsagt vanskelig å kunne kvalitetssikre og kvantifisere de antatte virkningene. I 
prosjektarbeidet er det så langt mulig tatt hensyn til at noen endringer kan skje i 
forutsetningene slik at det man har kommet fram til skulle kunne oppfange mindre 
endringer. Men det er like klart at visse og større endringer i forutsetningene vil kunne få 
omfattende konsekvenser. Det er ikke laget alternative opplegg. 
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Når man eventuelt har bestemt seg for å gjennomføre omleggingen må det da absolutt 
være i den hensikt at alt skal gjennomføres. Den verst tenkelige situasjon er at man 
setter i gang og stopper opp f.eks. halveis i gjennomføringen. Da vil NSB sitte med et 2-
system som sterkt vil hemme den daglige drift samt ha stor innvirkning på det 
økonomiske resultat. 
Man har i prosjektet nokså strengt holdt seg til de oppgitte grunnforutsetninger og i 
praksis vil det endelige resultat kunne bli både bedre og verre enn forutsatt. Men det 
synes ganske klart at både i planlegging og samordning av gjennomføring er det mange 
muligheter for å oppnå felles fordeler. 
2 ANSKAFFELSE/UTSKIFTINGSPLAN TREKKRAFTMATERIELL 
Det foreligger ikke ruteplaner, togtilbud ,materiellbehov m.v. for årene 2007 til 2017. Det er 
derfor ikke nå foretatt vurderinger om økning/reduksjon av materiellbehovet. For 
beregningene har man derfor tatt utgangspunkt i dagens trafikktilbud og materiellbehov. 
Utrangering av materiell har mange momenter det må tas hensyn til. Bl.a. 
teknikk,ytelse,anskaffelseskostnader, komfort, vedlikeholdskostnader m.m. For å ha et 
fast utgangspunkt har vi forutsatt at teknisk/økonomisk levealder for nåværende materiell 
er 30 år. I vedlagte notater og tabeller er derfor dette utgangspunktet. 
I Bilag 1 er vist hvor mye og hvilket år det må være ombygget eller anskaffet materiell 
som kan nyttes på 2-systems drift .. Tabellen viser bl.a. at fram til 2007 må det være 
anskaffet 
-42 elektriske lok 
-46 motorvognsett 
og at av materiellparken må 
-43lok 
-13 motorvognsett 
kunne brukes på 2-system. 
I kalkylene er det forutsatt at disse investeringene kommer i 2007. I praksis vil de trolig 
komme i årene før 2007 - dette vil i tilfelle øke den negative nåverdien av tiltaket for J. 
Tabellen over materiellsituasjonen viser videre årene fram til år 2017. 
Su's rapport viser at det kun vil være aktuelt eventuelt å bygge om EI.18 , motorvognsett 
69 d og BM 70. 
Ombygging av materiell vil ta tid og vil ikke være tilgjengelig til trafikk i ombyggingstiden. 
Det må derfor beregnes merbehov for materiell for dette(og kostnader). 
Videre vil det i hele ombyggingstiden 2007-2017 bli økt materiellbehov p.g.a. 
driftsopplegg med 2 forskjellige systemer. Forutsatt merbehov på 5 el.lok. 
Overgangen til nytt system vil medføre at man må framskynde/utsette anskaffelser og 
derav det samme med utrangering i forhold til forutsatt levetid på 30 år. Hvordan dette 
skal gjøres er ikke trukket inn i vurderingene/beregningene her,men er vurdert i Su;s 
rapport om de materiellmessige forhold. 
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3 ØKTE KJØRETIDER 
Prosjektet har ut fra gitte forutsetninger i forbindelse med ombygging av trekkraftmateriell 
foretatt kjøretidsberegninger for typer og noen strekninger. 
For EL 18 er det ikke forutsatt endringer i kjøretider ved 2-system 
For motorvognsett type 69 vil kjøretidene på lokalstrekningene få en økning på 5-10 
sekunder. Man har vurdert dette slik at det ikke vil få kostnads- markeds- eller 
materiellendring. 
For motorvognsett type 70 (le) viser utkjørte beregninger følgende resultat: 
Oslo-Trondheim 
Oslo-Lillehammer 
Drammen-Skien 
Oslo-Halden 
+ 2 min 39 sek 
+ 59 " 
+ 53 " 
+ 38 " 
D.v.s. at for intercitystrekningene rundt Oslo vil økningen i kjøretid bli omlag 1 
minutt.Markeds - og driftsmessig er all øking av kjøretid negativt for 
Jernbanevirksomheten. Kjøretid influerer på reisetall, ruteopplegg, materiell- og 
personalturnering O.l. 
Man har anslått virkningen av økt kjøretid til ca. 2 mill.kr pr. år. 
Infrastrukturen vil måtte foreta svillebytte i tunneler for å oppnå tilstrekkelig 
kjørehastigheter. Forsinkelsene er av B.div. oppgitt til ca. 30 sek. pr. tog i et et visst antall 
døgn. Denne forsinkelse er såvidt liten at det ikke er beregnet ekstra kostnader og det 
forutsettes at ruteplanen gir rom for denne forsinkelse. 
4 INFRASTRUKTURARBEIDER OG DRIFTSPROBLEMER 
Omleggingsperioden for nytt system er forutsatt i perioden 2007-2017. For driftsapparatet 
vil dette medføre at også før denne perioden må treffes tiltak som har innvirkninger på 
driftssiden. Også etter 2017 vil man ha ettervirkninger p.g.a. omleggingen, spesielt på 
materiellsiden. 
Banediv. har forutsatt at før omleggingen er det foretatt hel fornyelse av 
kontaktledningsanlegget på alle strekninger. Dette vil medføre spordisponeringer, 
virkninger på togopplegget og merkostnader, men alle disse forhold er ikke vurdert og 
medtatt i vårt prosjekt når det gjelder driftsproblemer. Utgangspunktet er derved at 
fornyingsarbeidet som oppgitt av B.div.er nødvendig i alle fall og er foretatt. 
Sett i sammenheng med den store omleggingen til nytt system som foretas, er B.divs. 
oppgitte behov for arbeidstid og innvirkning på togopplegget tross alt relativt lite. 
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Følgende forhold påvirker driftssiden 
- infrastrukturmessige arbeider 
* disponeringstid 
* togerstatningsopplegg 
* punktlighet 
- anskaffelse/utrangering av materiell bl.a. i takt med infrastrukturutbygging 
* investeringstidspunkt 
* merbehov 
* 2-systems materiell 
- må ha større reservepark p.g.a. 2 systemer 
* gamle lok kan ikke nyttes på "ny" strekning 
* mindre fleksibilitet i lok.turnusen 
- materiell ute av drift må erstattes 
* ombyggingstid 
- alt materiell som anskaffes fra nå av må være utrustet for 2-system 
* materiellbestillinger 
* opplæring 
- økte adm. kostnader ved avvikshandtering 
* merarbeid 
- økte kostnader ved materiell- og personaldisponering 
* omlegginger 
* mindre fleksibilitet 
- punktlighetsavvik 
* spordisponeringer 
* større risiko 
* materiell - og personaldiponering 
- noe økt kjøretid med noen materielltyper som blir ombygget 
* markedsmessig 
* materiellturnering 
- internasjonal trafikk (over Kornsjø og Charlottenberg) 
* samtrafikksavtaler 
* forskjellige systemer NSB-SJ-DSB 
* materiellbundet 
- lang gjennomføringstid 
* markedsmessig 
* usikkerhet 
* ukjent teknisk og organisatorisk utvikling 
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I henhold til utbyggingsplan fra B , Bilag 2, er det oppgitt antall netter med togstans for de 
enkelte strekningene. Det er forutsatt at det på oppgitte strekninger ikke blir kjørt tog i det 
hele tatt innen et tidsintervall på 8 timers arbeidstid.(22-06) Det må alternativt settes opp 
busser(evt. fly) som erstatning eller at togene ikke kjøres i det hele tatt. For at 
konsekvensene i markedet skal bli minst mulig er det en forutsetning at 
omleggingsarbeidet foretas natten lørdag/søndag. 
Følgende elementer virker inn i beregningene/vurderingene 
- kostnader alternativ transport 
- markedsmessige konsekvenser 
- inntektstap 
Banediv. har gitt følgende forutsetninger for omleggingsarbeidet: 
- Det skal ikke være behov for spordisponering m.v. unntatt oppgitte netter 
- Det er ikke behov for dieseldrift i det hele tatt 
- Det er ikke behov for nedsatte kjørehastigheter 
- Det kan kjøres direkte fra gammel/ny/gammel strekning uten togstans (Kort strømløs 
seksjon) 
- Det blir ikke endringer i sikringsanleggene 
- Strømforsyningsanlegg har samme driftsstabilitet som nåyærende 
Ut fra dette vil driftsproblemene med unntak for noen togerstatninger i mindre grad berøre 
kundene, men skape merarbeid som adm. pers. vil få ved disponeringer på 2 forskjellige 
systemer. 
I de tog som er anført nedenfor har man beregnet antall innstilte tog ut fra ruteendringen 
1995. 
Dvs ikke forutsatt økning i togtilbudet 
Kostnader ved busskjøring/inntektstap for nedenstående omlegginger utgjør totalt ca. 6 
mill.kr for hele utbyggingsperioden. Jfr bilag. 
De enkelte strekninger: 
Stavanger - Kristiansand 
Ingen persontog nattog lørdag/søndag 
Innstille 1 tog Kristiansand-Moi 
Innstille 3 tog Stavanger-Egersund-Stavanger 
Kristiansand - Nordagutu 
Ingen persontog natten lørdag/søndag 
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Kongsberg - Oslo 3 ganger 
Innstille 1 tog Oslo-Kongsberg-Oslo Lokaltogene erstattes med buss 
Il 2 tog Oslo-Drammen -Oslo 
Il 7 tog Oslo-Asker-Oslo 
It 3 tog Oslo-Spikkestad-Oslo 
Kongsberg-Nordagutu-Skien 2 ganger 
Ingen persontog natten lørdag/søndag Ingen forføyninger 
Skien-Drammen 4 ganger 
Innstille 2 tog Drammen -Skien og 1 tog Skien-Drammen Erstattes med buss 
Bergen-Hønefoss 
Innstille 1 nattog Oslo-Bergen-Oslo 
Il 2 tog Bergen-Arna-Bergen 
Hønefoss-Hokksund 
Innstille 1 nattog Oslo-Bergen-Oslo 
Gjøvik-Oslo 
8 ganger 
I nntektstap ved nattog 
Lokaltog erstattes med buss 
2 ganger 
Inntektstap ved nattog 
3 ganger 
Innstille 1 tog Skøyen-Roa -Skøyen og 1 tog Skøyen-Jaren Erstattes med buss. 
Trondheim-Otta 
Innstille 1 nattog Trondheim-Oslo-Trondheim 
Innstille 1 godstog Trondheim-Alnabru-Trondheim 
Otta-Eidsvoll 
Innstille 1 nattog Trondheim-Oslo-Trondheim 
Innstille 1 godstog Trondheim-Alnabru-Trondheim 
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Eidsvoll-Oslo 
Innstille nattog Trondheim-Oslo-Trondheim 
Innstille 7 tog Lillestrøm-Oslo-Lillestrøm 
Innstille 3 tog Eidsvoll-Oslo-Eidsvoll 
Innstille 1 godstog Trondheim-Alnabru-Trondheim 
Magnor-Lillestrøm 
Innstille 1 tog Skøyen-Kongsvinger-Skøyen 
Innstille 1 tog Skøyen-Arnes 
Ka rnsj ø-Moss/Mysen 
Innstille 1 tog Kornsjø-Oslo-Kornsjø (København) 
Innstille 1 tog Oslo-Halden 
Moss/Mysen-Osro 
Innstille 1 tog Kornsjø-Oslo-Kornsjø (København) 
Innstille 1 tog Oslo-Halden 
buss 
Innstille 4 tog Ski-Skøyen-Ski 
Innstille 3 tog Moss-Oslo-Moss 
Innstille 2 tog Mysen-Skøyen-Mysen 
Oslo-Lodalen 
Innstille kipptogene 
øk.virkninger 
Gardermobanen 
Delrapport Trafikk 
1 gang 
Inntektstap ved nattog 
Lokaltog erstattes med buss 
Godstog legges om 
3 ganger 
Erstattes med buss 
4 ganger 
Inntektstap ved nattog 
Erstattes med buss 
3 ganger 
Inntektstap ved nattog 
Andre tog erstattes med 
4 ganger 
Ingen spesielle 
5 PUNKTLIGHETSKOSTNADER I UTBYGGINGSPERIODEN 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 
Det skal ikke være behov for spordisponering m.v. unntatt oppgitte netter. Jfr. B.divs. 
behov. Bilag 3. 
Det er ikke behov for dieseldrift i det heletatt 
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Det er ikke behov for nedsatte kjørehastigheter (med unntak for visse tider med noen 
sekunders tidstap) 
Det kan kjøres direkte fra gammellny/gammel strekning uten togstans 
Materiell med 2 systemer har samme effekt og driftsstabilitet som nåværende materiell 
Man har større reservepark av materiell ved 2-systems drift 
Strømforsyningen/anlegg har samme driftsstabilitet som nåværende 
Under disse forutsetningene vil ikke kostnadene ved avvik i punktligheten bli vesentlige. 
lomleggingsperiodene vil man likevel bli noe mer sårbar driftsmessig. Kort nevnt vil 
følgende momenter komme inn 
-materielldisponeringen 
-personelldisponeringen 
-brutte korrespondanser 
-ekstra forpleining. 
Grovt anslått kan ekstra kostnader i forbindelse med dårligere punktlighet utgjøre ca . ...§ 
mill. kr. pr. år i ombyggingsperioden. 
Ris i k o 
I vurderingene av punktlighetsavvik har man som nevnt lagt til grunn bestemte 
forutsetninger, vesentlig på infrastruktur - og materiellsiden. Disse oppgitte forutsetninger 
er bearbeidet i dette prosjektarbeid. 
De anslåtte virkninger med kostnadstall menes å ligge så vidt på den sikre siden at 
mindre endringer i forutsetningene ikke vil øke det oppgitte kostnadstall. Det antas derfor 
at det må skje store forandringer i de oppgitte forutsetninger for at konklusjonen vil 
endres. 
Det er B.div. som har utarbeidet forutsetningene for infrastrukturen. Det som eventuelt 
kan påvirke resultatet for J er meget større behov for omleggingsarbeider, dieseldrift i 
større utstrekning eller sterkt nedsatte kjørehastiheter. På den annen side kan også god 
planlegging og samordning av arbeider og annen strekningsvis tilpassing medføre 
reduksjon i forutsatt punktlighetsawik. 
På materiellsiden er det tatt utgangspunkt i Su's vurderinger av effekt og driftsstabilitet. 
Det må komme vesentlige endringer i forutsetningene før det får særlig innvirkning på 
det anslåtte punktlighetsavvik. 
6 DRIFTSPROBLEMER I INTERNASJONAL TRAFIKK 
Ved innføring av nytt strømsystem ved NSB vil man få 2 forskjellige systemer i samtrafikk 
mellom NSB og SJ 
I dag har NSB samtrafikk med SJ over Kornsjø og Charlottenberg. (Diesel over Storlien, 
og Ofotbanen forutsettes å ha samme system som ved SJ) 
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Over Kornsjø og Ch.berg går det både persontog og godstog. I denne trafikk blir det 
hovedsaklig nyttet svenske RC lok som derved ikke kan nyttes på norsk side.(SJ har ikke 
faste lok som kjører på norsk side) Følgende opplegg kan skisseres hvis NSB og SJ får 2 
forskjellige systemer: 
1.Godstog 
Godstogene må bytte lok på grensestasjonene eller at norske lok fortsetter kjøring på 
svensk side med lok som kan nyttes på begge systemer. Konsekvensene kan bli noe 
dårligere lok. turnering og personalturnering og derav økte kostnader. Hvis norske lok. 
kjører i Sverige må dette avregnes etter avtalt pris. NSB må få dekket sine kostnader. 
2.Persontog 
Lok.bytte i Kornsjø og Ch.berg for persontogene er uaktuelt p.g.a. tidsfaktoren. Lok.bytte 
kan eventuelt foretas i Gøteborg. Det vil heller ikke være aktuelt å bytte tog for de 
reisende på grensestasjonene. Alle personvogner i samtrafikk må ha 2-system utrustning. 
Alt materiell som kjøres på svensk side (delvis helt til Stockholm og København) kan i 
utgangspunktet være NSB's (eller danskt ?) Vi forutsetter norskt. Det må da avtales 
mellom NSB,SJ og DSB om denne kjøring. Det forutsettes at NSB får dekket sine 
kostnader. Dette vil for disse forvaltningene ikke medføre totalt mere kostnader så sant 
ikke NSB har høyere kostnadsnivå enn de andre. 
Alternativt må alt SJmateriell som brukes i samtrafikk være utstyrt med 2-system 
utrustning. Kostnader for ombygging av SJ's materiell må medtas. SJ må alltid ha ca 10 
RC-Iok og 30 personvogner ombygd for samtrafikk. Det må føres forhandlinger mellom 
forvaltningene om driftsopplegg og kostnadsfordeling Det er overveiende sannsynlig at SJ 
selv vil ha krav om at også SJ skal stille med materiell til samtrafikk. 
Antatt årlige kostnader ca. 5 mill. kr. p.g.a. 2 systemer i samtrafikk 
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BILAG 
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AKTIVITET 300 l 
IJ .2.3.95/BK 
EI.13 
EI.14 
EI.16 
EI .17 
EI.18 
Re 
Sum 
Anskaffes 
Behov turnus, e.tog, 
reseNe 
Mvg69 
Anskaffes 
Mvg70 
Anskaffes 
Behov antalliok 
med 2-system 
20% reseNe 
Sum 
Merbehov antalliok 
pga. 2-system 
~ehov antall mvg. 69 
med 2-system 
20 % reseNe 
Sum 
Behov antall mvg. 70 
med 2-system 
Antall 
1995 
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9 
103 
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NSB Jernbanevirksomheten 
25 kv, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Trafikk 
BILAG 2 
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BYGGEÅR ANTALL TYPE 
Elektriske lokomotiver. 
1957-1966 34 EL.13 
1968 8 EL.14 
1969 7 EL.14 
1970 5 EL.14 
1971 1 EL.14 
1972 8 EL.14 
1973 2 EL.14 
1977 3 EL.16 
1978 3 EL.16 
1980 4 EL.16 
1984 7 EL.16 
1981 3 EL.17 
1982 3 EL.17 
1987 6 EL.17 
Motorvognsett. 
1970 7 69 a 
1971 6 69 a 
1974 10 69 b 
1975 11 69 b 
1976 11 69 c 
1977 1 69 c 
1983 13 69 d 
1984 10 69 d 
1990 6 69 d 
1993 8 69 d 
1992 3 70 
1993 6 70 
1994 3 70 
1995 4 70 
NSB Jernbanevirksomheten 
25 kv, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Trafikk 
BILAG 3 
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BILAG 3 
Strekning: KL- Omleggings- km Ant. netter 
ombygging periode spor m. togstans 
Stavanger-Kristiansand 1997-99 2007-09 233 6 
Kristiansand-Nordagutu 1999-2001 2009-10 255 5 
Nelaug-Arendal 
Bergen-Hønefoss 2002-05 2007-09 417 8 
Trondheim-Eidsvoll 2006-10 2010-13 485 12 
Kongsberg-Nordagutu-Skien 2011 2013 82 2 
Skien-Drammen (inkl. 2011 2013 162 4 
Brevik) 
Gjøvik-Roa-Grefsen 2012 2014 117 3 
Roa-Hokksund 2012 2014 88 2 
Magnor-Lillestrøm 2013 2015 115 3 
Kornsjø-Moss/Mysen-Oslo 2013 2015 312 7 
Kongsberg-Oslo-Eidsvoll t 2014 2016 258 4 
Filipstad, Spikkestad 
Gardermobanen 2014 2017 90 1 
Lodalen 2014 2017 50 4 
Ofotbanen 42 -
Rørosbanen 382 -
Meråkerbanen 102 -
Nordlandsbanen 736 -
Tabell 3.1 Planer for omlegging til 25 kV, 50 Hz matesystem. 
Tosystemmateriell kreves på respektive strekninger f.o.m. første år i kolonne 3. 
Ved hver omlegging tas det sikte på å legge om ca. 40 km bane til nytt 
matesystem. I denne tabellen er det ikke tatt hensyn til at visse strekninger kan 
komme til å forsynes med autotransformatorer. På slike strekninger vil man legge 
om mer enn 40 km pr. omlegging. På dobbeltsporstrekninger vil man tilsvarende 
legge om 2x40 km pr. omlegging. Omlegginger legges til natten mellom lørdag og 
søndag for å forstyrre trafikkavviklingen minst mulig. 
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Strekning: Ar Meter tunnel Anleggstid Forsinkelse 
Stavanger -Orrestad 1997 3806 9 døgn 335 
Orrestad-Breilid tunnel 1998 19554 44 døgn 325 
Breilid tunnel - Oggevatn 1999 10847 25 døgn 335 
Oggevatn - Gjerstad 2000 1 941 5 døgn 295 
Gjerstad - Nordagutu 2001 5 145 12 døgn 31 5 
Bergen - Urdland 2002 30980 69 døgn 325 
Urdland - Ustaoset 2003 47373 106 døgn 335 
Ustaoset - Bergheim 2004 2033 5 døgn 305 
Bergheim - Hønefoss 2005 4861 11 døgn 335 
Trondheim - Ulsberg 2006 1 881 5 døgn 295 
Ulsberg - Fokstua 2007 5 190 12 døgn 31 5 
Fokstua - Hundorp 2008 1 529 4 døgn 31 5 
Hundorp - Moelv 2009 332 3 døgn 205 
Moelv - Eidsvoll 2010 194 3 døgn 12 5 
Nordagutu-Skien 2011 5330 12 døgn 325 
Skien - Drammen 4349 10 døgn 295 
Grefsen - Roa - Gjøvik 2012 901 5 døgn 275 
Roa - Hønefoss 345 2 døgn 21 5 
Oslo - Ski 578 16 timer Enk. spordrift 
Ski - Moss 95 4 timer " 
Moss - Sarpsborg 2013 191 2 døgn 125 
Sarpsborg - Kornsjø 638 2 døgn 395 
Ski - Mysen - Sarpsborg 257 2 døgn 16 5 
Lillestrøm - Eidsvoll 2014 448 2 døgn 275 
Oslo - Asker 4778 80 timer Enk. spordrift 
Tabell 3.2. Forsinkelser som følge av svillebytle. 
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Driftsproblemer i overgangsperioden 
Beregning av økonomiske konsekvenser av Innstilling av tog. 
STREKNING Tog Ant. Ant. turer Erstattes Ant. Tot. Kostnad 
type tog tir med km km. pr. buss 
Stavanger- Kristiansand 6 
Kristiansand - Moi Dagtog 1 6 Buss 112 672 9,40B 
Stavanger- Egersund-Stavanger Dagtog 3 36 Buss 73 2628 36,792 
Kristiansand- Nordagutu Dagtog 1 5 Buss 219 1095 15.330 
Kongsberg - Oslo 3 
Oslo- Kongsberg- Oslo Dagtog 1 6 Buss 87 522 7.308 
Oslo- Drammen- Oslo Dagtog 2 12 Buss 41 492 6.888 
Oslo-Asker- Oslo Dagtog 7 42 Buss 24 1008 14.112 
Oslo- Spikkestad- Oslo Dagtog 3 18 Buss 39 702 9,828 
Kongsberg- Nordagutu-Skien Dagtog 2 
Kongberg-Nordagutu Dagtog 1 2 Buss 47 94 1.316 
Nordagutu-Skien Dagtog 1 2 Buss 34 68 952 
Skien-Drammen 4 
Drammen-Skien Dagtog 2 8 Buss 150 1200 16,800 
Skien-Drammen Dagtog 1 4 Buss 150 600 8,400 
Bergen-Hønefoss 8 
Oslo-Bergen-Oslo Nattog 1 8 Inntektstap 
Bergen-Arna-Bergen Dagtog 2 32 Buss 9 288 4,032 
Hønefoss-hokksund 2 
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Inntektstap 
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Oslo-Sergen-Oslo Nattog 1 2 Inntektstap 443,722 
GJøvik-Oslo 3 
Skøyen-Roa Dagtog 1 3 Buss 60 180 2,520 5,040 
Skøyen-Jaren Dagtog 1 3 Buss 83 249 3,486 6,972 
Trondheim-Otta 6 
Trondheim-Oslo- Trondheim Nattog 1 6 Inntektstap O 1,171,098 
Trondheim- Alnabru- Trondheim Godstog 1 12 Legges om 
OHa- Eidsvoll 6 
Trondheim- Os19- Trondheim Nattog 1 6 Inntektstap O 1,171,098 
Trondheim-Alnabru-Trondheim Godstog 1 12 Legges om 
Eldsvoll- Olso 1 
Trondheim- Olso-Trondheim Nattog 1 1 Inntektstap 195,183 
Lillestrøm-Oslo- Lillestrøm Dagtog 7 14 Buss 21 294 4,116 8,232 
Eidsvoll-Oslo-Eidsvoll Dagtog 3 6 Buss 68 408 5,712 11,424 
Trondheim- Alnabru-Trondheim Godstog 1 2 Legges om 
Mag nor-Li Ilestrøm 3 
Skøyen-Kongsvinger-Skøyen Dagtog 1 6 Buss 104 624 8,736 17,472 
Skøyen-Arnes Dagtog 1 3 Buss 62 186 2,604 5,208 
Kornsjø- MossIMysen 4 
Kornsjø- Oslo-Kornsjø Nattog 1 4 Inntektstap 465,164 
Oslo-Halden Dagtog 1 4 Buss 136 544 7,616 15,232 
MosslMysen- Oslo 3 
Kornsjø-Oslo-Kornsjø Nattog 1 3 Inntektstap 348,873 
Oslo-Halden Dagtog 1 3 Buss 136 408 5,712 11,424 
Ski-skøyen-Ski Dagtog 4 24 Buss 28 672 9,408 18,816 
Moss-Oslo-Moss Dagtog 3 18 Buss 60 1080 15,120 30,240 
Mysen-Skøyen-Mysen Dagtog 2 12 Buss 28 336 4,704 9,408 
Oslo-Lodalen(kipptog) 4 ingen øk. virkn. 5,971,826 
N· 
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Sum Inntektstapl økte kostnader ved busslele(avrundet) 
Forutsetninger i beregningen: 
1) Ifølge Biltrafikk er gjennomsnittlig takst for leie av buss inkl. sjåfør kr. 14/km. 
2) Basert på trafikktelliinger foretatt i tidsrommet fra 25.-30 oktober for lokaltog Oslo 
er gjennomsnittlig antall passasjerer på togene lørdag ca. 90. 
Ifølge Biltrafikk beegner man ca. 45 passasjerer pr. buss. To busser pr. strekning vil 
derfor være tilstrekkelig. 
3) Inntektstapet ved innstilling av nattog er basert på telling foretatt av Persontrafikk i juli (høysesong) 
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NSB Jernbanevirksomheten 
25 kv, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. Delrapport Trafikk 
BILAG 5 KJØRETIDSBEREGNINGER 
a:\delr3000.wp5 23.06 .95 Side 27 
DOVREBANEN 
BESKRIVELSE AV ALTERNATIVENE. 
Alt. 1 Dagens IC70 med dagens trasedata og hastighetsprofil. 
Alt. 2 Dagens IC70 med modifisert hastighetsprofil. 
Alt. 3 Modifisert IC70 med dagens trasedata og hastighetsprofil. 
Alt. 4 Persontog EL 18 + 10 vogner med dagens trasedata og hastighetsprofil. 
Alt. 5 Persontog EL 18 + 10 vogner med modifisert hastighetsprofil. 
Alt. 6 ABB (Gardermotog) med dagens trasedata og hastighetsprofil. 
Alt. 7 ABB (Gardermotog) med modifisert hastighetsprofil. 
Alt. 8 Godstog EL 18 + 850 tonn maks. 90 km/h med dagens trasedata og 
hastighetsprofil. 
Alt. 9 Godstog EL 18 + 850 tonn maks. 90 km/h med modifisert hastighetsprofil. 
Alt. 10 Godstog EL 18 +.850 tonn maks. 100 km/h med dagens trasedata og 
hastighetsprofil. 
Alt. 11 Godstog EL 18 + 850 tonn maks. 100 km/h med modifisert hastighetsprofil. 
Alt. 12 Dagens BM69D med dagens trasedata og hastighetsprofil. 
Alt. 13 Ombygd BM69D med dagens trasedata og hastighetsprofil. 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-15 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kmit) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
20.870 LILLESTRØM 
67.495 EIDSVOLL 
101. 755 TANGEN 
114.410 STANGE 
126.145 HAMAR 
139.935 BRUMUNDDAL 
155.945 MOELV 
184.220 LILLEHAMMER 
214.340 TRETTEN 
242.513 RINGEBU 
266.525 VINSTRA 
297.240 OTTA 
342.915 DOMBÅS 
381.679 HJERKINN 
393.159 KONGSVOLL 
429.155 OPPDAL 
466.308 BERKÅK 
501.135 STØREN 
541.327 HEIMDAL 
552.878 TRONDHEIM 
PERSONTOG I BM70 
100 
211. O 
160 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 14 :25 
• O 40:02 
• O 1:01:34 
• O 1:09:10 
• O 1:16:39 
• O 1:26:27 
• O 1:37:23 
• O 1:57:35 
• O 2:17:49 
• O 2:36:27 
• O 2:51:05 
• O 3:10:15 
• O 3:38:25 
• O 4:00:41 
• O 4:07:52 
• O 4:30:43 
• O 4:54:21 
• O 5:17:27 
• O 5:44:23 
• O 5:54:42 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
14 :25 14:25 130.0 203.8 
40:02 25:38 130.0 458.2 
1:01:34 21 :32 130.0 691. 6 
1:09:10 7:36 130.0 808.7 
1:16:39 7:29 130.0 843.9 
1:26:27 9:49 110.0 932.2 
1:37:23 10:56 130.0 1063.6 
1:57:35 20:12 105.0 1230.3 
2:17:49 20:14 128.6 1443.0 
2:36:27 18:38 127.2 1596.1 
2:51:05 14:39 130.0 1801.6 
3:10:15 19:09 130.0 1994.1 
3:38:25 28:11 130.0 2435.1 
4:00:41 22:16 130.0 2817.9 
4:07:52 7:11 130.0 2858.2 
4:30:43 22:52 130.0 2965.2 
4:54:21 23:38 130.0 3137.3 
5:17:27 23:05 130.0 3253.5 
5:44:23 26:57 130. O 3546.2 
5:54:42 10:19 125.0 3582.7 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-15 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kmit) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
20.870 LILLESTRØM 
67.495 EIDSVOLL 
101. 755 TANGEN 
114.410 STANGE 
126.145 HAMAR 
139.935 BRUMUNDDAL 
155.945 MOELV 
184.220 LILLEHAMMER 
214.340 TRETTEN 
242.513 RINGEBU 
266.525 VINSTRA 
297.240 OTTA 
342.915 DOMBÅS 
381.679 HJERKINN 
393.159 KONGSVOLL 
429.155 OPPDAL 
466.308 BERKÅK 
501.135 STØREN 
541. 327 HEIMDAL 
552.878 TRONDHEIM 
PERSONTOG / BM70 
100 
213.4 
160 
HAST 
km/h ANKOMST 
.0 
• O 14:26 
.0 40:04 
.0 1:01:37 
.0 1:09:13 
• O 1:16:42 
• O 1:26:31 
• O 1:37:28 
.0 1:57:40 
.0 2:17:55 
.0 2:36:33 
.0 2:51:12 
.0 3:10:22 
• O 3:38:34 
• O 4:00:52 
• O 4:08:03 
• O 4:30:55 
• O 4:54:34 
• O 5:17:40 
• O 5:44:37 
• O 5:54:56 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
14:26 14:26 130.0 206.9 
40:04 25:38 130.0 464.8 
1:01:37 21:32 130.0 701.2 
1:09:13 7:36 130.0 819.0 
1:16:42 7:29 130.0 854.5 
1:26:31 9 :49 110.0 943.3 
1:37:28 10:57 130.0 1075.3 
1:57:40 20:12 105.0 1243.3 
2:17:55 20:15 128.1 1458.4 
2:36:33 18:38 126.9 1612.8 
2:51:12 14:39 130.0 1819.4 
3:10:22 19:10 130.0 2013.6 
3:38:34 28:12 130.0 2457.9 
4:00:52 22:18 130.0 2843.8 
4:08:03 7:11 130.0 2884.4 
4:30:55 22:52 130.0 2992.1 
4:54:34 23:39 130.0 3166.2 
5:17:40 23:06 130.0 3282.9 
5:44:37 26:57 130.0 3580.0 
5:54:56 10:19 125.0 3616.8 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-15 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kmIt) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
20.870 LILLESTRØM 
67.495 EIDSVOLL 
101. 755 TANGEN 
114.410 STANGE 
126.145 HAMAR 
139.935 BRUMUNDDAL 
155.945 MOELV 
184.220 LILLEHAMMER 
214.340 TRETTEN 
242.513 RINGEBU 
266.525 VINSTRA 
297.240 OTTA 
342.915 DOMBÅS 
381.679 HJERKINN 
393.159 KONGSVOLL 
429.155 OPPDAL 
466.308 BERKÅK 
501.135 STØREN 
541. 327 HEIMDAL 
552.878 TRONDHEIM 
PERSONTOG I EL18-6 
270 
480.0 
200 
HAST 
km/h ANKOMST AVGANG 
.0 0:00 
.0 14:56 14:56 
• O 41:35 41:35 
• O 1:04:49 1:04:49 
• O 1:12:50 1:12:50 
• O 1:20:57 1:20:57 
• O 1:31:23 1:31:23 
• O 1:42:45 1:42:45 
.0 2:03:56 2:03:56 
• O 2:25:01 2:25:01 
.0 2:44:42 2:44:42 
.0 2:59:45 2:59:45 
• O 3:20:11 3:20:11 
• O 3:49:45 3:49:45 
• O 4:13:00 4:13:00 
• O 4:20:29 4:20:29 
.0 4:45:08 4:45:08 
• O 5:10:27 5:10:27 
• O 5:35:39 5:35:39 
• O 6:04:27 6:04:27 
• O 6:15:06 6:15:06 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 
14:56 120.0 438.7 
26:40 130.0 1026.4 
23:14 130.0 1550.8 
8:01 120.0 1800.0 
8:07 120.0 1873.8 
10:26 100.0 2049.9 
11:23 120.0 2326.3 
21:11 105.0 2674.8 
21:05 130.0 3096.4 
19:42 110.0 3391.5 
15:02 130.0 3860.9 
20:26 120.0 4248.2 
29:35 130.0 5220.1 
23:15 120.0 6066.7 
7:29 120.0 6145.3 
24:39 120.0 6376.9 
25:19 120.0 6738.9 
25:12 110.0 6951. 6 
28 :48 120.0 7498.0 
10:40 110.0 7562.6 
==========================================~==================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-15 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kmIt) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
20.870 LILLESTRØM 
67.495 EIDSVOLL 
101.755 TANGEN 
114.410 STANGE 
126.145 HAMAR 
139.935 BRUMUNDDAL 
155.945 MOELV 
184.220 LILLEHAMMER 
214.340 TRETTEN 
242.513 RINGEBU 
266.525 VINSTRA 
297.240 OTTA 
342.915 DOMBÅS 
381.679 HJERKINN 
393.159 KONGSVOLL 
429.155 OPPDAL 
466.308 BERKÅK 
5 O 1. 13 5 STØREN 
541.327 HEIMDAL 
552.878 TRONDHEIM 
PERSONTOG I ABB 
85 
149.0 
210 
HAST 
km/h 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
.0 
• O 
.0 
.0 
.0 
ANKOMST 
13 :38 
39:01 
1:00:17 
1:07:43 
1:15:04 
1:24:43 
1:35:13 
1:55:17 
2:15:10 
2:33:37 
2:47:54 
3:06:50 
3:34:23 
3:55:39 
4:02:36 
4:25:17 
4:48:41 
5:11:38 
5:38:10 
5:48:27 
AVGANG 
0:00 
13 :38 
39:01 
1:00:17 
1:07:43 
1:15:04 
1:24:43 
1:35:13 
1:55:17 
2:15:10 
2:33:37 
2:47:54 
3:06:50 
3:34:23 
3:55:39 
4:02:36 
4:25:17 
4:48:41 
5:11:38 
5:38:10 
5:48:27 
TID MELLOM 
UTSKR.PKT. 
0:00 
13 :38 
25:22 
21:16 
7:26 
7:21 
9:39 
10:30 
20:04 
19:53 
18:27 
14 :17 
18:56 
27:33 
21:16 
6:57 
22:41 
23:24 
22:57 
26:32 
10:17 
OPPN 
HAST 
km/h 
130.0 
130. O 
130.0 
130.0 
130.0 
110.0 
130.0 
105.0 
130.0 
130.0 
130.0 
130. O 
130.0 
130.0 
130.0 
130.0 
130.0 
130.0 
130.0 
125.0 
ENERGI 
kWh 
151.3 
326.7 
486.8 
574.0 
606.5 
667.0 
764.4 
878.6 
1033.6 
1139.4 
1298.0 
1436.7 
1749.5 
2035.2 
2065.5 
2148.9 
2271.7 
2358.0 
2564.7 
2589.3 
=============================================================================== 
30 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-15 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
20.870 LILLESTRØM 
67.495 EIDSVOLL 
101. 755 TANGEN 
114.410 STANGE 
126.145 HAMAR 
139.935 BRUMUNDDAL 
155.945 MOELV 
184.220 LILLEHAMMER 
214.340 TRETTEN 
242.513 RINGEBU 
266.525 VINSTRA 
297.240 OTTA 
342.915 DOMBÅS 
381.679 HJERKINN 
393.159 KONGSVOLL 
429.155 OPPDAL 
466.308 BERKÅK 
501.135 STØREN 
541.327 HEIMDAL 
552.878 TRONDHEIM 
GODSTOG I EL18-6 
500 
930.0 
89 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 18:26 
• O 52:01 
.0 1:18:02 
.0 1:28:05 
.0 1:37:54 
.0 1:49:44 
.0 2:02:54 
.0 2:25:31 
.0 2:48:56 
• O 3:10:32 
• O 3:28:23 
• O 3:51:23 
• O 4:26:04 
. 0 4:55:00 
• O 5:04:30 
• O 5:31:19 
• O 5:59:43 
.0 6:26:41 
.0 6:58:10 
.0 7:09:38 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
18:26 18:26 90.0 640.0 
52:01 33:35 90.0 1443.7 
1:18:02 26:01 90.0 2095.8 
1:28:05 10:03 90.0 2483.7 
1:37:54 9:49 90.0 2557.7 
1:49:44 11:50 90.0 2814.9 
2:02:54 13:10 90.0 3265.9 
2:25:31 22:37 90.0 3831.1 
2:48:56 23:26 90.0 4443.9 
3:10:32 21:35 90 . 0 4929.9 
3:28:23 17:52 90.0 5454.9 
3:51:23 23:00 90.0 6019.6 
4:26:04 34:41 90.0 7558.4 
4:55:00 28:55 90.0 8949.2 
5:04:30 9:31 90.0 9042.1 
5:31:19 26:48 90.0 9243.2 
5:59:43 28:24 90.0 9809.6 
6:26:41 26:58 90.0 10021. 2 
6:58:10 31:30 90.0 10865.8 
7:09:38 11:27 90.0 10968.4 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-15 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kml t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
20.870 LILLESTRØM 
67.495 EIDSVOLL 
101. 755 TANGEN 
114.410 STANGE 
126.145 HAMAR 
139.935 BRUMUNDDAL 
155.945 MOELV 
184.220 LILLEHAMMER 
214.340 TRETTEN 
242.513 RINGEBU 
266.525 VINSTRA 
297.240 OTTA 
342.915 DOMBÅS 
381.679 HJERKINN 
393.159 KONGSVOLL 
429.155 OPPDAL 
466.308 BERKÅK 
501.135 STØREN 
541.327 HEIMDAL 
552.878 TRONDHEIM 
GODSTOG I EL18-6 
500 
930.0 
100 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 17:53 
• O 49:23 
• O 1:14:46 
• O 1:24:14 
• O 1:33:36 
• O 1:45:13 
• O 1:58:08 
• O 2:20:34 
• O 2:43:26 
• O 3:04:20 
• O 3:21:15 
• O 3:43:21 
• O 4:16:26 
• O 4:43:58 
.0 4:52:59 
.0 5:19:09 
• O 5:46:42 
• O 6:13:06 
.0 6:44:04 
• O 6:55:26 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
17:53 17:53 100.0 694.5 
49:23 31:30 100.0 1611. 8 
1:14:46 25:23 100.0 2360.1 
1:24:14 9:28 100.0 2782.6 
1:33:36 9:22 100.0 2885.8 
1:45:13 11:37 100.0 3193.9 
1:58:08 12:55 100.0 3658.0 
2:20:34 22:26 100.0 4290.7 
2:43:26 22:53 100.0 4959.4 
3:04:20 20:54 100.0 5514.9 
3:21:15 16:56 100.0 6131. 4 
3:43:21 22:05 100.0 6768.0 
4:16:26 33:05 100.0 8396.1 
4:43:58 27:32 100.0 9827.3 
4:52:59 9:01 100.0 9941. 4 
5:19:09 26:10 100.0 10225.1 
5:46:42 27:33 100.0 10850.3 
6:13:06 26:24 100.0 11147.4 
6:44:04 30:58 100.0 12083.4 
6:55:26 11:22 100.0 12203.0 
=============================================================================== 
3/ 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-15 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
20.870 LILLESTRØM 
67.495 EIDSVOLL 
101. 755 TANGEN 
114.410 STANGE 
126.145 HAMAR 
139.935 BRUMUNDDAL 
155.945 MOELV 
184.220 LILLEHAMMER 
214.340 TRETTEN 
242.513 RINGEBU 
266.525 VINSTRA 
297.240 OTTA 
342.915 DOMBÅS 
381.679 HJERKINN 
393.159 KONGSVOLL 
429.155 OPPDAL 
466.308 BERKÅK 
501.135 STØREN 
541. 327 HEIMDAL 
552.878 TRONDHEIM 
PERSONTOG / BM70 
100 
211. O 
160 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 14:25 
• O 40:02 
.0 1:01:35 
.0 1:09:10 
.0 1:16:39 
.0 1:26:28 
.0 1:37:24 
.0 1:57:38 
.0 2:17:53 
• O 2:36:41 
• O 2:51:19 
• O 3:10:29 
.0 3:38:39 
.0 4:00:56 
• O 4:08:07 
• O 4:31:37 
• O 4:55:17 
• O 5:18:23 
• O 5:45:26 
• O 5:55:44 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
14:25 14:25 130.0 203.8 
40:02 25:38 130.0 458.2 
1:01:35 21:32 130.0 694.6 
1:09:10 7:36 130.0 811. 6 
1:16:39 7:29 130.0 846.8 
1:26:28 9:49 110.0 935.2 
1:37:24 10:56 130.0 1066.5 
1:57:38 20:15 105.0 1238.6 
2:17:53 20 :14 128.6 1451.3 
2:36:41 18:48 127.2 1617.2 
2:51:19 14:39 130.0 1822.7 
3:10:29 19:09 130.0 2015.2 
3:38:39 28:11 130.0 2456.1 
4:00:56 22:17 130.0 2839.7 
4:08:07 7:11 130.0 2880.1 
4:31:37 23:31 130.0 2997.6 
4:55:17 23:40 130.0 3176.2 
5:18:23 23:05 130.0 3292.3 
5:45:26 27:03 130.0 3587.0 
5:55:44 10:19 125.0 3623.5 
=============================================================================== 
32 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-15 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
20.870 LILLESTRØM 
67.495 EIDSVOLL 
101. 755 TANGEN 
114.410 STANGE 
126.145 HAMAR 
139.935 BRUMUNDDAL 
155.945 MOELV 
184.220 LILLEHAMMER 
214.340 TRETTEN 
242.513 RINGEBU 
266.525 VINSTRA 
297.240 OTTA 
342.915 DOMBÅS 
381.679 HJERKINN 
393.159 KONGSVOLL 
429.155 OPPDAL 
466.308 BERKÅK 
501.135 STØREN 
541.327 HEIMDAL 
552.878 TRONDHEIM 
PERSONTOG I EL18-6 
270 
480.0 
200 
HAST 
km/h ANKOMST AVGANG 
.0 0:00 
• O 14:56 14:56 
• O 41:35 41:35 
• O 1:04:49 1:04:49 
• O 1:12:50 1:12:50 
• O 1:20:57 1:20:57 
• O 1:31:23 1:31:23 
• O 1:42:45 1:42:45 
.0 2:03:59 2:03:59 
.0 2:25:03 2:25:03 
• O 2:44:55 2:44:55 
.0 2:59:57 2:59:57 
• O 3:20:23 3:20:23 
.0 3:49:58 3:49:58 
• O 4: 13: 13 4:13:13 
.0 4:20:42 4:20:42 
• O 4:45:45 4:45:45 
• O 5:11:04 5:11:04 
• O 5:36:16 5:36:16 
• O '6:05:06 6:05:06 
• O 6:15:45 6:15:45 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 
14:56 120.0 438.7 
26:40 130.0 1026.4 
23:14 130.0 1550.8 
8:01 120.0 1800.0 
8:07 120.0 1873.8 
10:26 100.0 2049.9 
11:23 120.0 2326.3 
21:13 105.0 2678.6 
21:05 130.0 3100.3 
19:52 110.0 3422.2 
15:02 130.0 3891.6 
20:26 120.0 4278.9 
29:35 130. O 5250.8 
23:15 120.0 6096.3 
7:29 120.0 6174 . 9 
25:03 120.0 6370.5 
25:19 120.0 6732.9 
25:12 110.0 6945.6 
28:50 120.0 7491.7 
10:40 110.0 7556 . 2 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-15 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJ0RETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kmit) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
20.870 LILLESTRØM 
67.495 EIDSVOLL 
101. 755 TANGEN 
114.410 STANGE 
126.145 HAMAR 
139.935 BRUMUNDDAL 
155.945 MOELV 
184.220 LILLEHAMMER 
214.340 TRETTEN 
242.513 RINGEBU 
266.525 VINSTRA 
297.240 OTTA 
342.915 DOMBÅS 
381.679 HJERKINN 
393.159 KONGSVOLL 
429.155 OPPDAL 
466.308 BERKÅK 
501.135 STØREN 
541. 327 HEIMDAL 
552.878 TRONDHEIM 
PERSONTOG I ABB 
85 
149.0 
210 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 13 :38 
• O 39:01 
• O 1:00:17 
• O 1:07:43 
• O 1:15:05 
• O 1:24:44 
• O 1:35:14 
.0 1:55:20 
.0 2: 15: 13 
.0 2:33:49 
.0 2:48:06 
.0 3:07:03 
.0 3:34:35 
.0 3:55:52 
• O 4:02:49 
• O 4:26:04 
• O 4:49:29 
• O 5:12:26 
• O 5:39:04 
• O 5:49:21 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
Jtm/h 
0:00 0:00 
13 :38 13:38 130.0 151.3 
39:01 25:22 130.0 326.7 
1:00:17 21:17 130.0 488.0 
1:07:43 7:26 130.0 575 . 2 
1:15:05 7:21 130.0 607.7 
1:24:44 9:39 110.0 668.2 
1:35:14 10:30 130.0 765.6 
1:55:20 20:06 105.0 883.2 
2:15:13 19:53 130.0 1038.2 
2:33:49 18:36 130.0 1150 . 2 
2:48:06 14: 17 130.0 1308.8 
3:07:03 18:56 130.0 1447.5 
3:34:35 27:33 130.0 1760.3 
3:55:52 21:17 130.0 2045.2 
4:02:49 6:57 130.0 2075.6 
4:26:04 23:15 130.0 2157.9 
4:49:29 23:25 130.0 2284.8 
5:12:26 22:57 130. O 2371. O 
5:39:04 26:37 130.0 2576.9 
5:49:21 10:17 125.0 2601.6 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-15 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kmit) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
20.870 LILLESTRØM 
67.495 EIDSVOLL 
101. 755 TANGEN 
114.410 STANGE 
126.145 HAMAR 
139.935 BRUMUNDDAL 
155.945 MOELV 
184.220 LILLEHAMMER 
214.340 TRETTEN 
242.513 RINGEBU 
266.525 VINSTRA 
297.240 OTTA 
342.915 DOMBÅS 
381. 679 HJERKINN 
393.159 KONGSVOLL 
429.155 OPPDAL 
466.308 BERKÅK 
501.135 STØREN 
541.327 HEIMDAL 
552.878 TRONDHEIM 
GODSTOG I EL18-6 
500 
930.0 
89 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 18:26 
• O 52:01 
• O 1:18:02 
• O 1:28:05 
• O 1:37:54 
• O 1:49:44 
• O 2:02:54 
• O 2:25:34 
• O 2:49:00 
• O 3:10:43 
• O 3:28:34 
.0 3:51:34 
.0 4:26:15 
• O 4:55:11 
.0 5:04:41 
.0 5:31:48 
.0 6:00:12 
.0 6:27:10 
• O 6:58:42 
.0 7:10:09 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
18:26 18:26 90.0 640.0 
52:01 33:35 90.0 1443.7 
1:18:02 26:01 90.0 2095.8 
1:28:05 10:03 90.0 2483.7 
1:37:54 9:49 90.0 2557.7 
1:49:44 11:50 90.0 2814.9 
2:02:54 13:10 90.0 3265.9 
2:25:34 22:40 90.0 3833.7 
2:49:00 23:26 90.0 4446.5 
3:10:43 21:43 90.0 4931. 6 
3:28:34 17:52 90.0 5467.1 
3:51:34 23:00 90.0 6031. 8 
4:26:15 34:41 90.0 7570.6 
4:55:11 28:55 90.0 8961.0 
5:04:41 9:31 90.0 9053.8 
5:31:48 27:07 90.0 9259.6 
6:00:12 28:24 90.0 9826.8 
6:27:10 26:58 90.0 10038.4 
6:58:42 31:32 90.0 10881.6 
7:10:09 11:27 90.0 10984.3 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-15 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kml t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
20.870 LILLESTRØM 
67.495 EIDSVOLL 
101. 755 TANGEN 
114.410 STANGE 
126.145 HAMAR 
139.935 BRUMUNDDAL 
155.945 MOELV 
184.220 LILLEHAMMER 
214.340 TRETTEN 
242.513 RINGEBU 
266.525 VINSTRA 
297.240 OTTA 
342.915 DOMBÅS 
381. 679 HJERKINN 
393.159 KONGSVOLL 
429.155 OPPDAL 
466.308 BERKÅK 
501.135 STØREN 
541. 327 HEIMDAL 
552.878 TRONDHEIM 
GODSTOG I EL18-6 
500 
930.0 
100 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 17:53 
• O 49:23 
• O 1:14:46 
• O 1:24:14 
• O 1:33:36 
• O 1:45:13 
• O 1:58:08 
• O 2:20:37 
• O 2:43:30 
• O 3:04:34 
• O 3:21:30 
• O 3:43:35 
• O 4:16:40 
.0 4:44:12 
.0 4:53:13 
.0 5:19:44 
.0 5:47:17 
.0 6:13:41 
.0 6:44:41 
.0 6:56:04 
MA- 11. 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
17:53 17:53 100.0 694.5 
49:23 31:30 100.0 1611. 8 
1:14:46 25:23 100.0 2360.1 
1:24:14 9:28 100.0 2782.6 
1:33:36 9:22 100.0 2885.8 
1:45:13 11:37 100.0 3193.9 
1:58:08 12:55 100.0 3658.0 
2:20:37 22:30 100.0 4293.2 
2:43:30 22:53 100.0 4962.0 
3:04:34 21:04 100.0 5515.5 
3:21:30 16:56 100.0 6156.7 
3:43:35 22:05 100.0 6793.3 
4:16:40 33:05 100.0 8421. 5 
4:44:12 27:32 100.0 9851.8 
4:53:13 9:01 100.0 9965.8 
5:19:44 26:31 100.0 10245.2 
5:47:17 27:33 100.0 10871.3 
6:13:41 26:24 100.0 11168.3 
6:44:41 31:00 100.0 12102.9 
6:56:04 11:22 100.0 12222.6 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-15 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET Ocm/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
3.988 BRYN 
17.868 STRØMMEN 
20.870 LILLESTRØM 
26.661 LEIRSUND 
29.790 FROGNER 
32.395 LINDEBERG 
33.600 ARTEID 
36.417 KLØFTA 
40.235 ASPER 
44.680 JESSHEIM 
46.104 NORDBY 
49.515 HAUERSETER 
53.438 SAND 
57.172 DAL 
62.145 BØN 
67.495 EIDSVOLL 
PERSONTOG / M69 
75 
134. O 
129 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 3:58 
• O 12:13 
.0 15:00 
.0 18:58 
.0 21:25 
• O 23:35 
• O 24:54 
.0 27:03 
• O 29:42 
• O 32:39 
• O 34: 04 
• O 36:31 
• O 39:08 
.0 41:46 
.0 45:04 
.0 49:07 
Æ0\- 12 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
3:58 3:58 101. 8 41.9 
12:13 8:15 130.0 142.0 
15:00 2:46 101.4 152.9 
18:58 3:58 130.0 184.3 
21:25 2:28 100.0 204.2 
23:35 2:10 106.1 231. 7 
24:54 1:19 95.2 245.0 
27:03 2:09 126 . 2 274.7 
29:42 2:39 130 . 0 310.7 
32:39 2:56 130 . 0 351.9 
34:04 1:26 102.4 362.7 
36 :31 2:27 130.0 397.8 
39:08 2:37 130.0 423.2 
41:46 2:38 130.0 439.8 
45:04 3:17 125.0 459.8 
49:07 4:04 95.0 479.9 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995 - 03 - 15 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING . GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM 
.000 
3.988 
17.868 
20.870 
26.661 
29.790 
32.395 
33.600 
36.417 
40.235 
44.680 
46.104 
49.515 
53.438 
57.172 
62.145 
67.495 
STASJONSNAVN 
OSLO 
BRYN 
STRØMMEN 
LILLESTRØM 
LEIRSUND 
FROGNER 
LINDEBERG 
ARTE ID 
KLØFTA 
ASPER 
JESSHEIM 
NORDBY 
HAUERSETER 
SAND 
DAL 
BØN 
EIDSVOLL 
PERSONTOG / M69 
75 
137.4 
129 
HAST 
km/h 
• O 
. 0 
• O 
.0 
.0 
• O 
• O 
. 0 
.0 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
.0 
ANKOMST 
3:59 
12:16 
15:03 
19:01 
21:29 
23:40 
24:59 
27:09 
29:49 
32:47 
34:13 
36:41 
39:18 
41:57 
45:15 
49:19 
AVGANG 
0:00 
3:59 
12:16 
15:03 
19:01 
21:29 
23 :40 
24:59 
27:09 
29:49 
32:47 
34:13 
36:41 
39:18 
41:57 
45:15 
49 : 19 
TID MELLOM 
UTSKR.PKT. 
0:00 
3:59 
8:16 
2:47 
3:59 
2:28 
2:11 
1:19 
2:10 
2:40 
2:58 
1:26 
2:28 
2:38 
2:39 
3:18 
4:04 
OPPN 
HAST 
km/h 
100.8 
130.0 
101.4 
130.0 
100.0 
106.0 
94.6 
125.3 
130.0 
130.0 
103.8 
130 . 0 
130.0 
130.0 
125.0 
95.0 
ENERGI 
kWh 
42.6 
145.4 
156.4 
188.5 
208.8 
236.7 
250.3 
280.3 
317.0 
358.9 
370.4 
405.9 
431.7 
448.6 
469.8 
490 . 2 
\....'0 
~ 
Side 1 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kmIt) 
KM STASJONSNAVN 
.000 DRAMMEN 
71. 520 HØNEFOSS 
PERSONTOG I BM70 
100 
211. O 
160 
HAST 
km/h ANKOMST 
.0 
.0 45:25 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
45:25 45:25 130.0 464.6 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 DRAMMEN 
71. 520 HØNEFOSS 
PERSONTOG I BM70 
100 
213.4 
160 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 45:26 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
45:26 45:26 130.0 469.9 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kmIt) 
KM STASJONSNAVN 
.000 DRAMMEN 
71. 520 HØNEFOSS 
PERSONTOG I EL18-6 
270 
480.0 
200 
HAST 
km/h ANKOMST AVGANG 
• O 0:00 
• O 46:35 46:35 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 
46:35 130. O 1033.5 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kmIt) 
KM STASJONSNAVN 
.000 DRAMMEN 
71. 520 . HØNEFOSS 
PERSONTOG I ABB 
85 
149.0 
210 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 44:53 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
44:53 44:53 130.0 332.0 
=============================================================================== 
37-
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kmIt) 
KM STASJONSNAVN 
.000 DRAMMEN 
71.520 HØNEFOSS 
*** NSB - TOGKJØR *** 
GODSTOG! EL18-6 
500 
930.0 
89 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 52:24 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
52:24 52:24 90.0 1346.5 
1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km!t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 DRAMMEN 
71.520 HØNEFOSS 
*** NSB - TOGKJØR *** 
GODSTOG I EL18-6 
500 
930.0 
100 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 50:28 
AU lo 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
50:28 50:28 100.0 1544 . 3 
1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kmIt) 
KM STASJONSNAVN 
• O O O DRAMMEN 
71.520 HØNEFOSS 
*** NSB - TOGKJØR *** 
PERSONTOG I BM70 
100 
211. O 
160 
HAST 
km/h ANKOMST 
.0 
.0 45:25 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km!h 
0:00 0:00 
45:25 45:25 130. O 464.6 
1995-03 - 16 VERSJON 3.0 (MS - DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km!t ) 
KM STASJONSNAVN 
. 000 DRAMMEN 
71.520 HØNEFOSS 
PERSONTOG ! EL18-6 
270 
480.0 
200 
HAST 
km/h ANKOMST AVGANG 
• O 0:00 
• O 46:35 46:35 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
UTSKR.PKT. HAST kWh 
km!h 
0:00 
46:35 130 . O 1033.5 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kmIt) 
KM STASJONSNAVN 
.000 DRAMMEN 
71.520 HØNEFOSS 
*** NSB - TOGKJØR *** 
PERSONTOG I ABB 
85 
149.0 
210 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 44:53 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
44:53 44: 53 130.0 332.0 
1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 DRAMMEN 
71. 520 HØNEFOSS 
*** NSB - TOGKJØR *** 
GODSTOG I EL18-6 
500 
930.0 
89 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 52:24 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
52:24 52:24 90.0 1346.5 
1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kmit) 
KM STASJONSNAVN 
.000 DRAMMEN 
71. 520 HØNEFOSS 
GODSTOG I EL18-6 
500 
930.0 
100 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
.0 50:28 
11. 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
ltm/h 
0:00 0:00 
50:28 50:28 100.0 1544.3 
================:============================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kmIt) 
KM STASJONSNAVN 
.000 HØNEFOSS 
95.515 NESBYEN 
112.405 GOL 
138.240 ÅL 
162.840 GEILO 
174.740 USTAOSET 
212.160 FINSE 
241.628 MYRDAL 
291.210 VOSS 
363.180 ARNA 
372.375 BERGEN 
*** NSB - TOGKJØR *** 
PERSONTOG / BM70 
100 
211. O 
160 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
.0 1:06:01 
.0 1:16:24 
.0 1:33:58 
.0 1:52:01 
• O 2:02:00 
• O 2:31:44 
• O 2:55:04 
• O 3:35:48 
• O 4:30:01 
• O 4:36:54 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
1:06:01 1:06:01 130.0 562.5 
1:16:24 10:23 125.0 682.8 
1:33:58 17:34 120.0 960.6 
1:52:01 18:03 120.0 1267.3 
2:02:00 9:59 90.0 1429.1 
2:31:44 29:44 90.0 1704.9 
2:55:04 23:20 160.0 1805.6 
3:35:48 40:44 130.0 1910.7 
4:30:01 54 :13 130.0 2325.7 
4:36:54 6:53 130.0 2397.5 
1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJ0RETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 HØNEFOSS 
95.515 NESBYEN 
112.405 GOL 
138.240 ÅL 
162.840 GEILO 
174.740 USTAOSET 
212.160 FINSE 
241.628 MYRDAL 
291.210 VOSS 
363.180 ARNA 
372.375 BERGEN 
PERSONTOG / BM70 
100 
213.4 
160 
HAST 
km/h ANKOMST 
.0 
.0 1:06:02 
.0 1:16:26 
• O 1:34:00 
.0 1:52:05 
.0 2:02:04 
• O 2:31:48 
• O 2:55:09 
• O 3:35:54 
• O 4:30:08 
• O 4:37:01 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
1:06:02 1:06:02 130.0 566.4 
1:16:26 10:23 125.0 687.6 
1:34:00 17:35 120.0 967.5 
1:52:05 18:04 120 . 0 1277.8 
2:02:04 9:59 90.0 1441.0 
2:31:48 29:45 90.0 1719.5 
2:55:09 23:21 160.0 1820.8 
3:35:54 40:45 130.0 1926.4 
4:30:08 54: 14 130.0 2344.1 
4:37:01 6:53 130.0 2416.4 
=============================================================================== 
4c 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 HØNEFOSS 
95.515 NESBYEN 
112.405 GOL 
138.240 ÅL 
162.840 GEILO 
174.740 USTAOSET 
212.160 FINSE 
241. 628 MYRDAL 
291.210 VOSS 
363.180 ARNA 
372.375 BERGEN 
PERSONTOG / EL18-6 
270 
480.0 
200 
HAST 
km/h ANKOMST AVGANG 
• O 0:00 
• O 1:07:46 1:07:46 
• O 1:18:10 1:18:10 
• O 1:35:49 1:35:49 
• O 1:53:52 1:53:52 
• O 2:03:55 2:03:55 
• O 2:33:50 2:33:50 
• O 2:57:17 2:57:17 
.0 3:38:36 3:38:36 
.0 4:33:38 4:33:38 
.0 4:40:27 4:40:27 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 
1:07:46 120.0 1264.3 
10:24 125.0 1552.8 
17:38 120.0 2167.1 
18:04 120.0 2847.4 
10:02 90.0 3205.2 
29:56 90.0 3809.8 
23:26 160.0 4013.1 
41:19 130.0 4282.4 
55:02 130. O 5216.5 
6:49 130. O 5353.2 
==========-==================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 HØNEFOSS 
95.515 NESBYEN 
112.405 GOL 
138.240 ÅL 
162.840 GEILO 
174.740 USTAOSET 
212.160 FINSE 
241. 628 MYRDAL 
291.210 VOSS 
363.180 ARNA 
372.375 BERGEN 
PERSONTOG I ABB 
85 
149.0 
210 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 1:05:29 
.0 1:15:38 
· O 1:32:51 
.0 1:50:34 
.0 2:00:24 
.0 2:30:04 
• O 2:53:10 
• O 3:33:41 
• O 4:27:16 
.0 4:33:54 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
1:05:29 1:05:29 130.0 402.1 
1:15:38 10:09 125.0 489.7 
1:32:51 17 :13 120.0 684.6 
1:50:34 17:43 120.0 891. 8 
2:00:24 9:50 90.0 1006.4 
2:30:04 29:40 90.0 1197. O 
2:53:10 23:06 160.0 1286.3 
3:33:41 40:32 130. O 1359.4 
4:27:16 53:34 130.0 1661. 4 
4:33:54 6:38 130.0 1709.1 
'Il 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 HØNEFOSS 
95.515 NESBYEN 
112.405 GOL 
138.240 ÅL 
162.840 GEILO 
174.740 USTAOSET 
212.160 FINSE 
241. 628 MYRDAL 
291.210 VOSS 
363.180 ARNA 
372.375 BERGEN 
*** NSB - TOGKJØR *** 
GODSTOG I EL18 - 6 
500 
930 . 0 
89 
HAST 
km/h ANKOMST 
.0 
• O 1:12:33 
• O 1:25:34 
• O 1:45:43 
• O 2:05:50 
• O 2:17:34 
• O 2:48:32 
• O 3:14:58 
• O 3:58 : 47 
• O 5:01:06 
• O 5:10:03 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR . PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
1:12:33 1:12:33 90.0 1964.7 
1:25 : 34 13 :01 90 . 0 2329.1 
1:45:43 20:08 90 . 0 3315.1 
2:05:50 20:07 90.0 4515.5 
2:17:34 11:44 81.1 5166.4 
2:48:32 30:58 90.0 6306 . 3 
3:14:58 26:26 90.0 6505.4 
3:58:47 43:49 90.0 6794.0 
5:01:06 1:02:19 90.0 8050.8 
5:10:03 8:57 90.0 8208.0 
1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 HØNEFOSS 
95.515 NESBYEN 
112.405 GOL 
138.240 ÅL 
162.840 GEILO 
174.740 USTAOSET 
212.160 FINSE 
241.628 MYRDAL 
291. 210 VOSS 
363.180 ARNA 
372.375 BERGEN 
GODSTOG I EL18-6 
500 
930 . 0 
100 
HAST 
km/h ANKOMST 
.0 
.0 1:11:05 
.0 1:23:23 
. 0 1:42:55 
.0 2:02:49 
.0 2:14:33 
.0 2:45:31 
.0 3:11:22 
• O 3:54:58 
.0 4:55:57 
.0 5:04:32 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
1:11:05 1:11:05 100.0 2163.8 
1:23:23 12:18 100.0 2583.4 
1:42:55 19:32 100.0 3615.4 
2:02:49 19:54 100.0 4827.5 
2:14:33 11:44 81.1 5478.5 
2:45:31 30:58 90.0 6618.4 
3:11:22 25:51 100.0 6832.2 
3:54:58 43:36 100 . 0 7148.7 
4:55:57 1:00:59 100.0 8484.0 
5:04:32 8:36 100.0 8765.2 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJ0RETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kmit) 
KM STASJONSNAVN 
.000 HØNEFOSS 
95.515 NESBYEN 
112.405 GOL 
138.240 ÅL 
162.840 GEILO 
174.740 USTAOSET 
212.160 FINSE 
241. 524 MYRDAL 
291.106 VOSS 
363.076 ARNA 
372.271 BERGEN 
PERSONTOG I BM70 
100 
211. O 
160 
HAST 
km/h ANKOMST 
.0 
• O 1:06:48 
• O 1:17:11 
• O 1:34:45 
• O 1:52:48 
• O 2:02:47 
• O 2:32:32 
• O 2:56:10 
.0 3:38:04 
• O 4:38:59 
• O 4:47:37 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
1:06:48 1:06:48 130.0 568.0 
1:17:11 10:23 125.0 688.3 
1:34:45 17:34 120.0 966.0 
1:52:48 18:03 120.0 1272.7 
2:02:47 9:59 90.0 1434.5 
2:32:32 29:45 90.0 1713.2 
2:56:10 23:37 160.0 1814.6 
3:38:04 41:54 95.0 1895.6 
4:38:59 1:00:56 100.0 2177.0 
4:47:37 8:38 80.0 2214 .1 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING . GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 HØNEFOSS 
95.515 NESBYEN 
112.405 GOL 
138.240 ÅL 
162.840 GEILO 
174.740 USTAOSET 
212.160 FINSE 
241. 524 MYRDAL 
291.106 VOSS 
363.076 ARNA 
372.271 BERGEN 
*** NSB - TOGKJØR *** 
PERSONTOG / EL18-6 
270 
480.0 
200 
HAST 
km/h ANKOMST AVGANG 
.0 0:00 
• O 1:08:35 1:08:35 
• O 1:18:59 1:18:59 
• O 1:36:37 1:36:37 
• O 1:54:41 1:54:41 
• O 2:04:43 2:04:43 
• O 2:34:40 2:34:40 
• O 2:58:23 2:58:23 
• O 3:40:55 3:40:55 
.0 4:42:37 4:42:37 
• O 4:51:19 4:51:19 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 
1:08:35 120.0 1277.0 
10:24 125.0 1565.6 
17:38 120.0 2179.8 
18:04 120.0 2860.2 
10:02 90.0 3217.9 
29:57 90.0 3823.1 
23:43 160.0 4010.0 
42:32 95.0 4230.1 
1:01:41 102.4 4855.3 
8:42 80.0 4914.7 
1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 HØNEFOSS 
95.515 NESBYEN 
112.405 GOL 
138.240 ÅL 
162.840 GEILO 
174.740 USTAOSET 
212.160 FINSE 
241. 524 MYRDAL 
291.106 VOSS 
363.076 ARNA 
372.271 BERGEN 
PERSONTOG I ABB 
85 
149.0 
210 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 1:06:17 
• O 1:16:26 
• O 1:33:39 
• O 1:51:22 
• O 2:01:12 
• O 2:30:53 
• O 2 :54: 13 
• O 3:36:03 
• O 4:36:35 
• O 4:45:12 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
1:06:17 1:06:17 130.0 407.5 
1:16:26 10:09 125.0 495.0 
1:33:39 17 :13 120.0 690.0 
1:51:22 17:43 120.0 897.2 
2:01:12 9:50 90.0 1011.7 
2:30:53 29:41 90.0 1203.8 
2:54:13 23:20 160.0 1298.3 
3:36:03 41:51 95.0 1356.8 
4:36:35 1:00:32 115.3 1564.4 
4:45:12 8:37 80.0 1583.1 
==========================:==================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 HØNEFOSS 
95.515 NESBYEN 
112.405 GOL 
138.240 ÅL 
162.840 GEILO 
174.740 USTAOSET 
212.160 FINSE 
241. 524 MYRDAL 
291.106 VOSS 
363.076 ARNA 
372.271 BERGEN 
*** NSB - TOGKJØR *** 
GODSTOG / EL18-6 
500 
930.0 
89 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 1:13:01 
• O 1:26:02 
• O 1:46:11 
• O 2:06:18 
.0 2:18:02 
• O 2:49:02 
• O 3:15:30 
.0 3:59:42 
.0 5:04:03 
.0 5:13:28 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
1:13:01 1:13:01 90.0 1961.8 
1:26:02 13:01 90.0 2326.2 
1:46:11 20:08 90.0 3312.1 
2:06:18 20:07 90.0 4512.5 
2:18:02 11:44 81.1 5163.5 
2:49:02 31:00 90.0 6300.8 
3:15:30 26:29 90.0 6508.3 
3:59:42 44:11 90.0 6783.8 
5:04:03 1:04:21 90.0 7896.2 
5:13:28 9:25 80.0 8041.1 
1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD ======~======== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 HØNEFOSS 
95.515 NESBYEN 
112.405 GOL 
138.240 ÅL 
162.840 GEILO 
174.740 USTAOSET 
212.160 FINSE 
241. 524 MYRDAL 
291.106 VOSS 
363.076 ARNA 
372.271 BERGEN 
GODSTOG / EL18-6 
500 
930.0 
100 
HAST 
km/h ANKOMST 
.0 
.0 1:11:46 
• O 1:24:03 
.0 1:43:36 
• O 2:03:29 
• O 2:15:13 
• O 2:46:13 
• O 3:12:12 
.0 3:56:22 
• O 5:00:20 
• O 5:09:45 
I1 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
1:11:46 1:11:46 100.0 2148.2 
1:24:03 12:18 100.0 2567.9 
1:43:36 19:32 100.0 3599.9 
2:03:29 19:54 100.0 4812.0 
2:15:13 11:44 81.1 5463.0 
2:46:13 31:00 90.0 6600.3 
3:12:12 26:00 100.0 6820.9 
3:56:22 44:10 95.0 7096.2 
5:00:20 1:03:57 90.0 8162.2 
5:09:45 9:25 80.0 8307.2 
==========================================================================~~=== 
..c:::: 
~ 
ol::nu 1::1 .... 01VIL. 
Side 1 
NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
7.060 LYSAKER 
24.790 ASKER 
42.020 DRAMMEN 
88.680 KONGSBERG 
135.256 NORDAGUTU 
152.712 BØ 
210.034 NESLANDSVATN 
270.625 NELAUG 
354.454 KRISTIANSAND 
418.189 SNARTEMO 
458.129 SIRA 
466.943 MOI 
514.962 EGERSUND 
558.527 BRYNE 
572.637 SANDNES 
587.829 STAVANGER 
PERSONTOG I BM70 
100 
211. O 
160 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 5:35 
• O 16:56 
• O 26:50 
• O 55:04 
• O 1:27:27 
• O 1:39:49 
• O 2:18:58 
• O 2:58:55 
• O 3:56:13 
• O 4:39:30 
.0 5:03:43 
• O 5:09:51 
• O 5:41:49 
.0 6:05:00 
• O 6:13:21 
• O 6:22:58 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
5:35 5:35 90.0 46.4 
16:56 11:21 120.0 203.2 
26:50 9:54 130.0 261. 6 
55: 04 28:15 130. O 608.6 
1:27:27 32:22 120.0 886.9 
1:39:49 12:22 100.0 977.9 
2:18:58 39:09 105.0 1233.7 
2:58:55 39:56 130.0 1633.1 
3:56:13 57:18 109.6 2010.2 
4:39:30 43:17 160.0 2551. 8 
5:03:43 24:13 160.0 2837.6 
5:09:51 6:08 130. O 2887.4 
5:41:49 31:58 130.0 3189.1 
6:05:00 23:10 130. O 3447.7 
6:13:21 8:21 130. O 3538.6 
6:22:58 9:38 130.0 3624.5 
=============================================================================== 
NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kmit) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
7.060 LYSAKER 
24.790 ASKER 
42.020 DRAMMEN 
88.680 KONGSBERG 
135.256 NORDAGUTU 
152.712 BØ 
210.034 NESLANDSVATN 
270.625 NELAUG 
354.454 KRISTIANSAND 
418.189 SNARTEMO 
458.129 SIRA 
466.943 MOI 
514.962 EGERSUND 
558.527 BRYNE 
572.637 SANDNES 
587.829 STAVANGER 
PERSONTOG I BM70 
100 
213.4 
160 
HAST 
km/h ANKOMST 
.0 
• O 5:35 
• O 16:57 
• O 26:51 
• O 55:07 
• O 1:27:30 
• O 1:39:52 
• O 2:19:02 
• O 2:58:59 
• O 3:56:18 
• O 4:39:37 
• O 5:03:51 
· O 5:10:00 
• O 5:41:59 
• O 6:05:10 
• O 6:13:32 
• O 6:23:10 
~~ 2: 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
5:35 5:35 90.0 46.8 
16:57 11:22 120.0 204.7 
26:51 9:54 130.0 263.5 
55:07 28:16 130. O 613. O 
1:27:30 32:23 120.0 893.9 
1:39:52 12:22 100.0 986.3 
2: 19: 02 39:10 105.0 1244.3 
2:58:59 39:57 130. O 1647.2 
3:56:18 57:19 109.3 2029.6 
4:39:37 43:19 160.0 2576.7 
5: 03: 51 24:15 160.0 2864.9 
5:10:00 6:09 130. O 2915.1 
5:41:59 32:00 130. O 3219.4 
6:05:10 23:11 13 O. O 3480.1 
6: 13: 3 2 8:21 130. O 3571. 8 
6:23:10 9:38 130. O 3658.2 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kml t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
7.060 LYSAKER 
24.790 ASKER 
42.020 DRAMMEN 
88.680 KONGSBERG 
135.256 NORDAGUTU 
152.712 BØ 
210.034 NESLANDSVATN 
270.625 NELAUG 
354.454 KRISTIANSAND 
418.189 SNARTEMO 
458.129 SIRA 
466.943 MOI 
514.962 EGERSUND 
558.527 BRYNE 
572.637 SANDNES 
587.829 STAVANGER 
PERSONTOG I EL18-6 
270 
480.0 
200 
HAST 
km/h ANKOMST AVGANG 
• O 0:00 
• O 6:33 6:33 
• O 18:40 18:40 
• O 28:36 28:36 
• O 58:49 58:49 
• O 1:33:30 1:33:30 
• O 1:46:38 1:46:38 
• O 2:28:01 2:28:01 
• O 3:11:10 3:11:10 
• O 4:11:30 4:11:30 
• O 4:56:08 4:56:08 
• O 5:20:44 5:20:44 
• O 5:27:07 5:27:07 
• O 6:00:55 6:00:55 
• O 6:25:03 6:25:03 
• O 6:33:42 6:33:42 
• O 6:43:53 6:43:53 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 
6:33 90.0 86.7 
12:08 110.0 410.6 
9:55 130. O 550.4 
30: 13 130.0 1281.8 
34:42 120.0 1909.5 
13:08 90.0 2101.5 
41:23 105.0 2667.7 
43:09 130.0 3531.2 
1:00:20 109.9 4417.8 
44:38 160.0 5623.8 
24:36 160.0 6245.9 
6:23 130.0 6367.7 
33:48 130.0 7036.3 
24:08 130.0 7612.8 
8:39 130.0 7821. 6 
10:10 120.0 8002 .4 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
7.060 LYSAKER 
24.790 ASKER 
42.020 DRAMMEN 
88.680 KONGSBERG 
135.256 NORDAGUTU 
152.712 BØ 
210.034 NESLANDSVATN 
270.625 NELAUG 
354.454 KRISTIANSAND 
418.189 SNARTEMO 
458.129 SIRA 
466.943 MOI 
514.962 EGERSUND 
558.527 BRYNE 
572.637 SANDNES 
587.829 STAVANGER 
PERSONTOG lABB 
85 
149.0 
210 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 5:31 
• O 16:42 
• O 26:27 
• O 54: 17 
• O 1:26:28 
• O 1:38:44 
• O 2:17:42 
• O 2:57:22 
• O 3:54:31 
• O 4:36:48 
• O 5:00:08 
• O 5:06:09 
.0 5:37:36 
• O 6:00:33 
.0 6:08:43 
.0 6:18:11 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
5:31 5:31 90.0 29.6 
16:42 11:11 120.0 135.1 
26:27 9:45 130.0 189.1 
54:17 27:50 130.0 440.6 
1:26:28 32:11 120.0 636.6 
1:38:44 12:16 100.0 701.2 
2:17:42 38:58 105.0 887.3 
2:57:22 39:40 130.0 1176.6 
3:54:31 57:09 120.0 1458.1 
4:36:48 42 :17 160.0 1850.8 
5:00:08 23:20 160.0 2071.1 
5:06:09 6:01 130.0 2103.5 
5:37:36 31:26 130.0 2312.1 
6:00:33 22:57 130.0 2498.9 
6:08:43 8:10 130.0 2558.1 
6:18:11 9:28 130.0 2619.2 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kml t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
7.060 LYSAKER 
24.790 ASKER 
42.020 DRAMMEN 
88.680 KONGSBERG 
135.256 NORDAGUTU 
152.712 BØ 
210.034 NESLANDSVATN 
270.625 NELAUG 
354.454 KRISTIANSAND 
418.189 SNARTEMO 
458.129 SIRA 
466.943 MOI 
514.962 EGERSUND 
558.527 BRYNE 
572.637 SANDNES 
587.829 STAVANGER 
*** NSB - TOGKJØR *** 
GODSTOG I EL18-6 
500 
930.0 
89 
HAST 
km/h 
• O 
• O 
.0 
.0 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
.0 
.0 
• O 
• O 
• O 
.0 
• O 
ANKOMST 
7:04 
21:00 
34:26 
1:08:46 
1:45:25 
1:59:28 
2:42:34 
3:28:06 
4:31:11 
5:20:46 
5:50:22 
5:57:51 
6:35:22 
7:06:00 
7:17:00 
7:28:27 
AVGANG 
0:00 
7: 04 
21:00 
34:26 
1:08:46 
1:45:25 
1:59:28 
2:42:34 
3:28:06 
4:31:11 
5:20:46 
5:50:22 
5:57:51 
6:35:22 
7:06:00 
7:17:00 
7:28:27 
TID MELLOM 
UTSKR.PKT. 
0:00 
7:04 
13:57 
l3 :26 
34:19 
36:39 
14:03 
43:06 
45:32 
1:03:05 
49:35 
29:37 
7:29 
37:31 
30:38 
11:00 
11:27 
OPPN 
HAST 
km/h 
90.0 
90.0 
90.0 
90.0 
90.0 
90.0 
90.0 
90.0 
90.0 
90.0 
90.0 
90.0 
90.0 
90.0 
90.0 
90.0 
ENERGI 
kWh 
186.4 
745.4 
928.7 
1990.6 
3067.5 
3430.1 
4455.0 
5910.4 
7377.8 
9280.9 
10224.4 
10386.5 
11369.0 
12146.0 
12368.2 
12658.9 
1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
7.060 LYSAKER 
24.790 ASKER 
42.020 DRAMMEN 
88.680 KONGSBERG 
135.256 NORDAGUTU 
152.712 BØ 
210.034 NESLANDSVATN 
270.625 NELAUG 
354.454 KRISTIANSAND 
418.189 SNARTEMO 
458.129 SIRA 
466.943 MOI 
514.962 EGERSUND 
558.527 BRYNE 
572.637 SANDNES 
587.829 STAVANGER 
GODSTOG I EL18-6 
500 
930.0 
100 
HAST 
km/h 
.0 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
ANKOMST 
7:04 
20:35 
33:08 
1:06:10 
1:42:36 
1:56:39 
2:39:30 
3:24:20 
4:26:22 
5:14:51 
5:43:21 
5:50:41 
6:27:30 
6:55:51 
7:06:14 
7:17:20 
AVGANG 
0:00 
7: 04 
20:35 
33:08 
1:06:10 
1:42:36 
1:56:39 
2:39:30 
3:24:20 
4:26:22 
5:14:51 
5:43:21 
5:50:41 
6:27:30 
6:55:51 
7:06:14 
7:17:20 
J~ lo 
TID MELLOM 
UTSKR.PKT. 
0:00 
7:04 
13:31 
12:33 
33:01 
36:26 
14:03 
42:51 
44:51 
1:02:02 
48:29 
28:30 
7:20 
36:50 
28:21 
10:22 
11:06 
OPPN 
HAST 
km,/h 
90.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
90.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
ENERGI 
kWh 
186.4 
772.7 
958.5 
2147.8 
3259.7 
3622.4 
4702.8 
6242.2 
7839.5 
9849.7 
10870.9 
11048.7 
12l30.7 
12990.4 
13256.7 
l3563.6 
NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
7.060 LYSAKER 
24.790 ASKER 
42.020 DRAMMEN 
88.680 KONGSBERG 
135.256 NORDAGUTU 
152.712 BØ 
210.034 NESLANDSVATN 
270.625 NELAUG 
354.454 KRISTIANSAND 
418.189 SNARTEMO 
458.129 SIRA 
466.943 MOI 
514.962 EGERSUND 
558.527 BRYNE 
572.637 SANDNES 
587.829 STAVANGER 
PERSONTOG / BM70 
100 
211. O 
160 
HAST 
km/h ANKOMST 
.0 
• O 5:55 
• O 17:59 
• O 27:53 
• O 56:07 
• O 1:28:30 
• O 1:40:56 
• O 2:20:32 
• O 3:01:13 
• C 3:59:12 
• O 4:44:50 
• O 5:11:17 
.0 5:18:16 
• O 5:51:34 
• O 6:16:18 
.0 6:24:38 
• O 6:34:34 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
5:55 5:55 90.0 49.6 
17:59 12:04 120.0 217.2 
27:53 9:54 l30.0 275.5 
56:07 28:15 l30.0 622.6 
1:28:30 32:22 120.0 900.9 
1:40:56 12:26 100.0 995.2 
2:20:32 39:36 105.0 1278.2 
3:01:13 40:41 130.0 1717.9 
3:59:12 57:59 109.6 2116.5 
4:44:50 45:38 160.0 2653.0 
5:11:17 26:28 160.0 2959.3 
5:18:16 6:58 90.0 2988.3 
5:51:34 33:19 130.0 3283.8 
6:16:18 24:43 130. O 3569.3 
6:24:38 8:21 130. O 3660.2 
6:34:34 9:55 126.4 3757.2 
===========================;=================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
7.060 LYSAKER 
24.790 ASKER 
42.020 DRAMMEN 
88.680 KONGSBERG 
135.256 NORDAGUTU 
152.712 BØ 
210.034 NESLANDSVATN 
270.625 NELAUG 
354.454 KRISTIANSAND 
418.189 SNARTEMO 
458.129 SIRA 
466.943 MOI 
514.962 EGERSUND 
558.527 BRYNE 
572.637 SANDNES 
587.829 STAVANGER 
PERSONTOG / EL18-6 
270 
480.0 
200 
HAST 
km/h ANKOMST AVGANG 
• O 0:00 
• O 6:33 6:33 
• O 19:12 19:12 
• O 29:07 29:07 
• O 59:20 59:20 
• O 1:34:02 1:34:02 
• O 1:47:12 1:47:12 
• O 2:28:42 2:28:42 
• O 3:12:08 3:12:08 
• O 4:12:45 4:12:45 
• O 4:59:06 4:59:06 
• O 5:25:39 5:25:39 
• O 5:32:44 5:32:44 
• O 6:07:26 6:07:26 
• O 6:32:51 6:32:51 
• O 6:41:30 6:41:30 
• O 6:51:54 6:51:54 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 
6:33 90.0 86.7 
12:39 110.0 404.4 
9:55 130.0 556.4 
30:13 130. O 1287.7 
34:42 120.0 1915.4 
13:10 90.0 2101.9 
41:31 105.0 2656.3 
43:26 130.0 3524.6 
1:00:38 109.9 4435.6 
46:21 160.0 5596.2 
26:33 160.0 6223.3 
7:05 90.0 6282.4 
34:42 130. O 6890.8 
25:25 130.0 7501.0 
8:39 130. O 7709.8 
10:24 120.0 7910.3 
=============================================================================== 
NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
7.060 LYSAKER 
24.790 ASKER 
42.020 DRAMMEN 
88.680 KONGSBERG 
135.256 NORDAGUTU 
152.712 BØ 
210.034 NESLANDSVATN 
270.625 NELAUG 
354.454 KRISTIANSAND 
418.189 SNARTEMO 
458.129 SIRA 
466.943 MOI 
514.962 EGERSUND 
558.527 BRYNE 
572.637 SANDNES 
587.829 STAVANGER 
PERSONTOG / ABB 
85 
149. O 
210 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 5:52 
• O 17:38 
• O 27:22 
• O 55:13 
• O 1:27:24 
• O 1:39:44 
• O 2:19:05 
• O 2:59:19 
• O 3:57:07 
• O 4:41:46 
• O 5:07:16 
• O 5:14:12 
• O 5:47:03 
• O 6:11:29 
• O 6:19:39 
• O 6:29:21 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
5:52 5:52 90.0 28.4 
17:38 11:46 120.0 146.9 
27:22 9:45 130.0 200.8 
55:13 27:50 130.0 452.3 
1:27:24 32:11 120.0 648.4 
1:39:44 12:21 100.0 714.9 
2:19:05 39:21 105.0 922.2 
2:59:19 40: 13 130.0 1245.2 
3:57:07 57:48 120.0 1540.8 
4:41:46 44:39 160.0 1919.2 
5:07:16 25:30 160.0 2154.2 
5:14:12 6:56 90.0 2175.6 
5:47:03 32:51 130. O 2384.4 
6:11:29 24:26 130.0 2600.8 
6:19:39 8:10 130.0 2659.9 
6:29:21 9:42 130.0 2732.8 
=============================================================================== 
5/ 
*** NSB - TOGKJ0R *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
7.060 LYSAKER 
24.790 ASKER 
42.020 DRAMMEN 
88.680 KONGSBERG 
135.256 NORDAGUTU 
152.712 BØ 
210.034 NESLANDSVATN 
270.625 NELAUG 
354.454 KRISTIANSAND 
418.189 SNARTEMO 
458.129 SIRA 
466.943 MOI 
514.962 EGERSUND 
558.527 BRYNE 
572.637 SANDNES 
587.829 STAVANGER 
GODSTOG I EL18-6 
500 
930.0 
89 
HAST 
km/h ANKOMST 
.0 
• O 7:04 
• O 21:25 
• O 34:51 
.0 1:09:11 
• O 1:45:50 
• O 1:59:53 
• O 2:43:05 
• O 3:28:50 
• O 4:32:09 
• O 5:22:45 
• O 5:53:14 
• O 6:00:58 
.0 6:38:50 
.0 7:10:07 
.0 7:21:07 
.0 7:32:38 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
7:04 7:04 90.0 186.4 
21:25 14:22 90.0 724.4 
34:51 13 :26 90.0 906.1 
1:09:11 34:19 90.0 1968.1 
1:45:50 36:39 90.0 3045.0 
1:59:53 14:03 90.0 3407.6 
2:43:05 43:12 90.0 4409.2 
3:28:50 45:45 90.0 5872.9 
4:32:09 1:03:20 90.0 7367.3 
5:22:45 50:36 90.0 9271.0 
5:53:14 30:29 90.0 10175.1 
6:00:58 7:44 90.0 10302.7 
6:38:50 37:51 90.0 11291.9 
7:10:07 31: 17 90.0 12072.7 
7:21:07 11:00 90.0 12295.0 
7:32:38 11:31 90.0 12595.9 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
7.060 LYSAKER 
24.790 ASKER 
42.020 DRAMMEN 
88.680 KONGSBERG 
135.256 NORDAGUTU 
152.712 BØ 
210.034 NESLANDSVATN 
270.625 NELAUG 
354.454 KRISTIANSAND 
418.189 SNARTEMO 
458.129 SIRA 
466.943 MOI 
514.962 EGERSUND 
558.527 BRYNE 
572.637 SANDNES 
587.829 STAVANGER 
GODSTOG / EL18-6 
500 
930.0 
100 
HAST 
km/h 
• O 
.0 
• O 
.0 
• O 
• O 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
• O 
• O 
• O 
• O 
• O 
ANKOMST 
7:04 
21:04 
33:38 
1:06:39 
1:43:05 
1:57:08 
2:40:04 
3:25:09 
4:27:29 
5:17:08 
5:47:01 
5:54:45 
6:32:00 
7:01:24 
7:11:47 
7:23:07 
AVGANG 
0:00 
7:04 
21:04 
33:38 
1:06:39 
1:43:05 
1:57:08 
2:40:04 
3:25:09 
4:27:29 
5:17:08 
5:47:01 
5:54:45 
6:32:00 
7:01:24 
7:11:47 
7:23:07 
TID MELLOM 
UTSKR.PKT. 
0:00 
7:04 
14:01 
12:33 
33:01 
36:26 
14:03 
42:56 
45:05 
1:02:20 
49:39 
29:53 
7:44 
37:15 
29:25 
10:22 
11:20 
OPPN 
HAST 
km/h 
90.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
90.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
90.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
ENERGI 
kWh 
186.4 
717.2 
900.9 
2090.2 
3202.2 
3564.9 
4608.8 
6142.5 
7761. 7 
9674.8 
10589.3 
10716.9 
11756.7 
12610.7 
12877.0 
13204.6 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
2.410 NATIONALTHEATRET 
4.380 SKØYEN 
7.060 LYSAKER 
8.960 STABEKK 
10.623 HØVIK 
12.233 BLOMMENHOLM 
14.035 SANDVIKA 
15.997 SLEPENDEN 
17.682 BILLINGSTAD 
20.080 HVALSTAD 
21. 300 VAKÅS 
22.330 HØN 
24.790 ASKER 
36.198 TUVE RUD 
39.985 BRAKERØYA 
42.020 DRAMMEN 
PERSONTOG / M69 
75 
134.0 
129 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 2:18 
• O 4:08 
• O 6:27 
• O 8:19 
• O 9:52 
• O 11 :25 
• O 13 :10 
• O 14:55 
• O 16:33 
• O 18:33 
• O 19:53 
• O 21:06 
• O 23: 13 
• O 29:19 
.0 31:51 
.0 34:08 
J<.. 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
2:18 2:18 90.0 20.4 
4:08 1:49 90.0 30.4 
6:27 2:20 90.0 46.8 
8:19 1:52 101.4 63.2 
9:52 1:33 108.3 80.3 
11 :25 1:33 106.4 98.5 
13:10 1:45 95.0 110.7 
14 :55 1:45 105.0 132.2 
16 :33 1:38 101.4 151.1 
18:33 2:00 110.0 175.4 
19:53 1:20 95.0 190.4 
21:06 1:14 88.6 202.9 
23 :13 2:07 99.6 228.8 
29:19 6:06 130.0 262.3 
31:51 2:33 130.0 283.4 
34:08 2:17 70.0 290.8 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
2.410 NATIONALTHEATRET 
4.380 SKØYEN 
7.060 LYSAKER 
8.960 STABEKK 
10.623 HØVIK 
12.233 BLOMMENHOLM 
14.035 SANDVIKA 
15.997 SLEPENDEN 
17.682 BILLINGSTAD 
20.080 HVALSTAD 
21.300 VAKÅS 
22.330 HØN 
24.790 ASKER 
36.198 TUVERUD 
39.985 B RAKER ØYA 
42.020 DRAMMEN 
PERSONTOG / M69 
75 
137.4 
129 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 2:18 
• O 4:08 
• O 6:28 
• O 8:21 
• O 9:54 
• O 11:27 
• O 13:13 
• O 14:59 
• O 16:37 
• O 18:38 
• O 19:58 
• O 21:12 
• O 23:20 
• O 29:26 
• O 31:59 
• O 34:16 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
2:18 2:18 90.0 20.6 
4:08 1:50 90.0 31.3 
6:28 2:20 90.0 49.7 
8:21 1:53 101.4 66.4 
9:54 1:33 107.5 83.7 
11:27 1:33 105.7 102.1 
13:13 1:45 95.0 114.5 
14:59 1:46 105.0 136.3 
16:37 1:39 101.4 155.3 
18:38 2:00 110.0 180.0 
19:58 1:20 93.4 195.2 
21:12 1:14 88.3 209.6 
23:20 2:08 98.8 235.8 
29:26 6:06 130.0 270.0 
31:59 2:33 130.0 291.5 
34:16 2:17 70.0 299.0 
===============================================;====~========= ================= 
SØRLANDSBANEN KJØRETID KJØRETID DIF I KJØRETID DIF KJØRETID KJØRETID DIF 
ALT. 1 ALT. 2 ALT 1-2 I ALT. 3 ALT. 1-3 ALT. 4 ALT. 5 ALT. 4-5 
le 70 le 70 le 70 MOD EL-18 EL-18 
HAST .PROFIL DAGENS NY DAGENS DAGENS NY 
OSLO - DRAMMEN 26:50 27:53 01 :03 26:51 '00:01 28:36 29:07 00:31 
DRAMMEN - KONGSBERG 28:15 28:15 00:00 28:16 00:01 30:13 30:13 00:00 
KONGSBERG-NORDAGUTU 32:22 32:22 00:00 32:23 00:01 34:42 34:42 00:00 
NORDAGUTU-KR.SAND 02:28:46 02:30:42 01 :56 02:28:48 00:02 02:38:00 02:38:43 00:43 
KRISTIANSAND-SIRA 01 :07:30 01:12:05 04:35 01 :07:33 00:03 01 :09:14 01 :12:54 03:40 
SIRA-ST AVANGER 01:19:15 01 :23:17 04:02 01:09:19 00:04 01 :23:09 01 :26:15 03:06 
OSLO - STAVANGER 06:22:58 06:34:34 11 :36 06:23:10 00:12 06:43:53 06:51:54 08:01 
ABB ABB GT max 90 GT max 90 GT max 100 GT max 100 
HAST. PROFIL DAGENS NY DAGENS NY DAGENS NY 
OSLO - DRAMMEN 26:27 27:22 00:55 34:26 34:51 00:25 33:08 33:38 00:30 
DRAMMEN - KONGSBERG 27:50 27:50 00:00 34:19 34:19 00:00 33:01 33:01 00:00 
KONGSBERG-NORDAGUTU 32: 11 32: 11 00:00 36:39 36:39 00:00 36:26 36:26 00:00 
NORDAGUTU-KR. SAND 02:28:03 02:29:43 01 :40 02:45 :46 02:46:19 00:33 02:43:46 02:44:24 00:38 
KRISTIANSAND-SIRA 01 :05:37 01:10:09 04:32 01:19:11 01:21:05 01 :54 01:16:59 01: 19:32 02:33 
SIRA-ST AV ANGER 01: 18:03 01 :22:05 04:02 01 :38:05 01 :39:24 01 :19 01 :33:59 01 :36:06 02:07 
OSLO - STAVANGER 06: 18: 11 06:29:21 11: 10 07:28:27 07:32:38 04:11 07:17:20 07:23:07 05:47 
~1~~~1~~~~~1i~~~1~~1~~1~i.11f~1~1~ffili~~~1~~ilil~1~imillf~i~~~111i1~I~Iilllill~1~i~~~~~~~~fiÆ~11~~~~~~~~11~~f~11f~iil11~l11~~~l~llfillBl~lm~11~i~lil11:\\- -------J--------+---------4---------+--------J----------t 
DIF KJØRETID SØRLANDSBANEN KJØRETID 
AL T. 12 ALT. 13 ALT 12-13 
BM69D BM69D 
HAST. PROFIL DAGENS NY 
OSLO - ASKER 23:13 23:20 00:07 
ASKER - DRAMMEN 10:55 10:56 00:01 
OSLO· DRAMMEN 34:08 34:16 00:08 
~ 
.......... 
Side 1 
*** NSB - TOGKJ0R *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
24.309 SKI 
60.182 MOSS 
94.299 FREDRIKSTAD 
109.582 SARPSBORG 
136.609 HALDEN 
PERSONTOG I BM70 
100 
211. O 
160 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 17:37 
• O 43:08 
• O 1:02:10 
• O 1:12:22 
• O 1:30:52 
Au 1.. 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
17:37 17:37 130.0 223.7 
43:08 25:31 130.0 346.5 
1:02:10 19:01 130.0 585.0 
1:12:22 10:13 130.0 732.6 
1:30:52 18:30 130.0 859.8 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJ0R *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kmit) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
24.309 SKI 
60.182 MOSS 
94.299 FREDRIKSTAD 
109.582 SARPSBORG 
136.609 HALDEN 
PERSONTOG I BM70 
100 
213 .4 
160 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 17:38 
• O 43:09 
• O 1:02:11 
• O 1:12:25 
• O 1:30:56 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
17:38 17:38 130.0 225.6 
43:09 25 :31 130.0 350.7 
1:02:11 19:02 130.0 591. 9 
1:12:25 10:14 130.0 740.1 
1:30:56 18:30 130.0 868.5 
*** NSB - TOGKJ0R *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJ0RETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
24.309 SKI 
3l. 744 ÅS 
39.364 VESTBY 
46.909 H0LEN 
47.966 SÅNER 
53.939 KAMBO 
60.182 MOSS 
*** NSB - TOGKJØR *** 
PERSONTOG / M69 
75 
134.0 
129 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 17:22 
• O 23:20 
• O 28:55 
• O 33:52 
• O 35:04 
• O 39:11 
.0 45:15 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
17:22 17:22 130. O 156.1 
23:20 5:58 90.0 170.8 
28:55 5:35 130.0 201. 8 
33:52 4:58 130.0 231.8 
35:04 1:11 90.0 240.4 
39: 11 4:08 105.0 261.5 
45:15 6:04 90.0 287.0 
1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
24.309 SKI 
31. 744 ÅS 
39.364 VESTBY 
46.909 HØLEN 
47.966 SÅNER 
53.939 KAMBO 
60.182 MOSS 
PERSONTOG / M69 
75 
137.4 
129 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 17:24 
• O 23:21 
• O 28:57 
• O 33:55 
• O 35:07 
.0 39:15 
.0 45:19 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
17:24 17:24 130.0 158.9 
23:21 5:58 90.0 173.8 
28:57 5:36 128.6 205.2 
33:55 4:58 130.0 236.8 
35:07 1:11 90.0 245.5 
39:15 4:08 105.0 267.4 
45:19 6:05 90.0 293.1 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJ0RETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 SKI 
5.780 KRÅKSTAD 
9.620 SKOTBU 
12.890 TOMTER 
17.480 KNAPSTAD 
20.320 SPYDEBERG 
29.100 ASKIM 
35.020 SLITU 
39.470 MYSEN 
PERSONTOG I M69A 
75 
134.0 
129 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 5:13 
• O 8 :20 
• O 11:27 
• O 15:19 
• O 17:46 
• O 24:59 
• O 29:43 
• O 33:35 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
5: 13 5:13 80.0 5.7 
8:20 3:07 90.0 35.5 
11:27 3:07 90.0 49.4 
15:19 3:52 90.0 67.2 
17 :46 2:27 90.0 79.3 
24:59 7 :13 90.0 130.5 
29:43 4:44 90.0 159.7 
33:35 3:52 83.4 164.7 
============================-================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJ0RETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kmit) 
KM STASJONSNAVN 
.000 SKI 
5.780 KRÅKSTAD 
9.620 SKOTBU 
12.890 TOMTER 
17.480 KNAPSTAD 
20.320 SPYDEBERG 
29.100 ASKIM 
35.020 SLITU 
39.470 MYSEN 
PERSONTOG I M69A 
75 
137.4 
129 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 5:13 
• O 8:21 
• O 11:28 
• O 15:20 
• O 17 :48 
• O 25:01 
• O 29:45 
• O 33:38 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
5 :13 5:13 80.0 5.8 
8:21 3:08 90.0 35.8 
11:28 3: 07 90.0 49.8 
15:20 3:52 90.0 67.9 
17:48 2:28 90.0 80.2 
25:01 7: 13 90.0 131. 8 
29:45 4:44 90.0 161.3 
33:38 3:53 83.0 166.4 
=============================================================================== 
VV I rVL.u.vIVIL. 
ØSTFOLDBANEN I KJØRETID KJØRETID DIF KJØRETID KJØRETID DIF 
VESTRE LINJE ALT. 1 ALT. 2 ALT 1-2 ALT. 3 ALT. 4 ALT. 3-4 
IC 70 IC 70 BM69D BM69D 
HAST.PROFIL DAGENS DAGENS DAGENS DAGENS 
OSLO - SKI 17:37 17:38 00:01 17:22 17:24 00:02 
SKI - MOSS 25:31 25:31 00:00 27:53 27:55 00:02 
MOSS - FREDRIKSTAD 19:01 19:02 00:01 
FREDRIKSTAD - S.BORG 10:13 10:14 00:01 
S.BORG - HALDEN 18:30 18:30 00:00 
OSLO - HALDEN 01 :30:52 01 :30:56 04:00 
ØSTFOLDBANEN I KJØRETID KJØRETID DIF 
ØSTRE LINJE ALT. 5 ALT. 6 ALT. 5-6 
BM69D BM69D 
HAST. PROFIL DAGENS DAGENS 
SKI - ASKIM 24:59 25:01 00:02 
ASKIM - MYSEN 08:36 08:37 00:01 
SKI - MYSEN 33:35 33:38 00:03 
Side 1 
~ 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 DRAMMEN 
20.380 SANDE 
33.400 HOLMESTRAND 
46.850 SKOPPUM 
62.990 TØNSBERG 
75.550 STOKKE 
86.830 SANDEFJORD 
105.970 LARVIK 
139.910 EIDANGER 
142.880 PORSGRUNN 
152.800 SKIEN 
*** NSB - TOGKJØR *** 
PERSONTOG / BM70 
100 
211. O 
160 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 14:45 
.0 23:36 
.0 33:24 
.0 43:23 
• O 51:11 
• O 58:16 
• O 1:09:41 
• O 1:38:43 
• O 1:41:30 
.0 1:49:17 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
14 :45 14:45 110.0 119.2 
23:36 8:51 120.0 191.2 
33:24 9:49 120.0 299.7 
43:23 9:59 120.0 406.1 
51:11 7:47 130.0 500.7 
58:16 7:05 l30.0 533.0 
1:09:41 11:25 130.0 685.2 
1:38:43 29:02 90.0 969.1 
1:41:30 2:47 100.0 992.3 
1:49:17 7:47 105.0 1055.5 
1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 DRAMMEN 
20.380 SANDE 
33.400 HOLMESTRAND 
46.850 SKOPPUM 
62.990 TØNSBERG 
75.550 STOKKE 
86.830 SANDEFJORD 
105.970 LARVIK 
139.910 EIDANGER 
142.880 PORSGRUNN 
152.800 SKIEN 
PERSONTOG / BM70 
100 
213 .4 
160 
HAST 
km/h ANKOMST 
.0 
• O 14:45 
• O 23:36 
• O 33:26 
• O 43:25 
• O 51:13 
• O 58:19 
.0 1:09:44 
.0 1:38:47 
.0 1:41:35 
.0 1:49:22 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
14 :45 14:45 110.0 120.0 
23:36 8:51 120.0 192 .0 
33:26 9:49 120.0 306.5 
43:25 10:00 120.0 413.3 
51:13 7:48 130.0 508.4 
58:19 7:06 130.0 541.1 
1:09:44 11:25 130.0 693.9 
1:38:47 29:02 90.0 979.1 
1:41:35 2:48 100.0 1002.4 
1:49:22 7:47 105.0 1065.7 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 LILLESTRØM 
8.205 FETSUND 
16.690 SØRUMSAND 
21.060 BLAKER 
24.250 RÅNÅSFOSS 
28.040 HAGA 
32.480 BODUNG 
37.555 ÅRNEs 
PERSONTOG I M69A 
75 
134.0 
129 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 6:08 
• O 11:52 
• O 15:20 
• O 17:46 
• O 20:36 
• O 23:46 
• O 27:09 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
6:08 6:08 120.0 33.4 
11:52 5:45 105.0 68.7 
15:20 3:27 90.0 86.0 
17:46 2:27 110.0 108.2 
20:36 2:49 105.0 129.5 
23:46 3:10 120.0 155.7 
27:09 3:23 120.0 177.9 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-16 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kml t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 LILLESTRØM 
8.205 FETSUND 
16.690 SØRUMSAND 
21.060 BLAKER 
24.250 RÅNÅSFOSS 
28.040 HAGA 
32.480 BODUNG 
37.555 ÅRNEs 
PERSONTOG I M69A 
75 
137.4 
129 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
.0 6:08 
• O 11:53 
• O 15:21 
• O 17:48 
• O 20:38 
• O 23:49 
• O 27 :13 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
6:08 6:08 120.0 34.0 
11:53 5:45 105.0 70.1 
15:21 3:28 90.0 87.7 
17:48 2:27 110.0 110.7 
20:38 2:50 105.0 132.5 
23:49 3:11 120.0 159.2 
27 :13 3:23 120.0 181.9 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-17 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
6.798 GREFSEN 
10.274 KJELSÅS 
15.814 SANDERMOSEN 
19.814 MOVATN 
24.243 NITTEDAL 
27.715 ÅNEBY 
31. 992 HAKADAL 
40.828 STRYKEN 
44.017 HARESTUA 
46.480 FURUMO 
49.442 BJØRGESETER 
53.683 GRUA 
58.085 ROA 
61.410 LUNNER 
66.950 GRAN 
71.180 JAREN 
PERSONTOG / M69 
75 
134.0 
129 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 6:16 
• O 9:17 
• O 13:42 
• O 17:04 
.0 20:50 
.0 23:28 
.0 26:48 
.0 33:10 
• O 35:51 
• O 37:54 
• O 40:32 
• O 44:07 
.0 48:02 
• O 51:06 
• O 55:48 
• O 59:22 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
6:16 6:16 100.0 62.1 
9:17 3:01 95.0 90.4 
13 :42 4:25 100.0 137.6 
17 :04 3:22 90.0 171.4 
20:50 3:46 80.0 182.9 
23:28 2:37 110.0 196.0 
26:48 3:20 105.0 213.7 
33:10 6:22 105.0 272.5 
35:51 2:41 105.0 296.4 
37:54 2:03 110.0 323.9 
40:32 2:38 93.9 346.8 
44:07 3:34 90.0 376.5 
48:02 3:56 80.0 383.8 
51:06 3:03 80.0 414.4 
55:48 4:42 80.0 456.6 
59:22 3:34 100.0 491. 2 
=============================================================================== 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-17 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET Oan/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
6.798 GREFSEN 
10.274 KJELSÅS 
15.814 SANDERMOSEN 
19.814 MOVATN 
24.243 NITTEDAL 
27.715 ÅNEBY 
31.992 HAKADAL 
40.828 STRYKEN 
44.017 HARESTUA 
46.480 FURUMO 
49.442 BJØRGESETER 
53.683 GRUA 
58.085 ROA 
61.410 LUNNER 
66.950 GRAN 
71.180 JAREN 
PERSONTOG I M69 
75 
137.4 
129 
HAST 
Jan/h ANKOMST 
.0 
• O 6: 17 
• O 9:18 
• O 13:44 
• O 17:06 
• O 20:53 
• O 23:30 
• O 26:51 
• O 33: 14 
• O 35:55 
• O 37:59 
• O 40:38 
• O 44:12 
• O 48:08 
• O 51:12 
.0 55:54 
• O 59:29 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
6:17 6:17 100.0 63.7 
9:18 3:01 95.0 94.1 
l3 :44 4:26 100.0 142.2 
17:06 3:23 90.0 176.9 
20:53 3:46 80.0 188.5 
23:30 2:38 110.0 201. 9 
26:51 3:21 105.0 220.0 
33 :14 6:23 105.0 280.1 
35:55 2:41 105.0 304.4 
37:59 2:04 110.0 332.6 
40:38 2:39 93.1 355.8 
44:12 3:35 90.0 386.2 
48:08 3:56 80.0 393.6 
51:12 3: 04 80.0 424.2 
55:54 4:43 80.0 466.6 
59:29 3:34 100.0 501. 8 
=============================================================================== 
~ 
l'-' 
VESTFOLDBANEN KJØRETID KJØRETID DIF 
ALT. 1 ALT. 2 ALT 1-2 
IC 70 IC 70 
HAST.PROFIL DAGENS DAGENS 
DRAMMEN - TØNSBERG 43:23 43:25 00:02 
TØNSBERG - SANDEFJORD 14:53 14:54 00:01 
SANDEFJORD - LARVIK 11 :25 25:00 00:00 
LARVIK - SKIEN 39:36 39:38 00:02 
DRAMMEN - SKIEN 01:49:17 01 :49:22 00:05 
:j1~1iiæri1~@1ilililli~11~i_*i~j~f~~1l~@1~~1~~~~]~I~iliml~m~Jl~t~~~@IiI~I1W.~fi~lWilrllll~~l~l~~ll~~l~~1~ll~illl~1~l1l1l~ill~~llf: 
KONGSVINGERBANEN KJØRETID KJØRETID DIF 
ALT. 3 ALT. 4 ALT 3-4 
BM69D BM69D 
HAST.PROFIL I DAGENS I DAGENS 
GJØVIKBANEN KJØRETID KJØRETID DIF 
ALT. 5 ALT. 6 ALT. 5-6 
BM69D BM69D 
HAST. PROFIL DAGENS DAGENS 
OSLO - GREFSEN 06:16 06:17 00:01 
GREFSEN - ROA 41 :46 41 :51 00:05 
ROA - JAREN 11 :20 11 :21 00:01 
OSLO - JAREN 59:22 59:29 00:07 
Side 1 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-17 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD ==============~ 
MÅ.:Z lD~ TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
24.309 SKI 
60.182 MOSS 
94.299 FREDRIKSTAD 
109.582 SARPSBORG 
136.609 HALDEN 
PERSONTOG / M70R 
100 
213.4 
160 
HAST 
km/h ANKOMST 
.0 
.0 17:46 
• O 43:22 
• O 1:02:33 
.0 1:12:55 
.0 1:31:30 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
17:46 17:46 127.2 220.6 
43:22 25:36 130. O 344.9 
1:02:33 19:11 130.0 583.9 
1:12:55 10:23 130.0 727.0 
1:31:30 18:34 130.0 853.3 
=============================================================================== 
]) ~ .J<s C ff·'-6t.:t ~ 
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Side 1 
*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-17 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
20.870 LILLESTRØM 
67.495 EIDSVOLL 
101.755 TANGEN 
114.410 STANGE 
126.145 HAMAR 
139.935 BRUMUNDDAL 
155.945 MOELV 
184.220 LILLEHAMMER 
214.340 TRETTEN 
242.513 RINGEBU 
266.525 VINSTRA 
297.240 OTTA 
342.915 DOMBÅS 
381.679 HJERKINN 
393.159 KONGSVOLL 
429.155 OPPDAL 
466.308 BERKÅK 
501.135 STØREN 
541.327 HEIMDAL 
552.878 TRONDHEIM 
PERSONTOG / M70R 
100 
213 .4 
160 
HAST 
km/h ANKOMST 
.0 
.0 14:41 
• O 40:25 
• O 1:02:05 
.0 1:09:45 
.0 1:17:19 
• O 1:27:12 
.0 1:38:18 
• O 1:58:34 
• O 2:18:57 
.0 2:37:40 
.0 2:52:26 
• O 3:11:42 
• O 3:40:10 
• O 4:02:47 
• O 4:10:03 
• O 4:33:00 
• O 4:56:45 
.0 5:19:53 
• O 5:46:58 
• O 5:57:21 
ICl~O \{~~kJ..)'~ 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
14 :41 14:41 130.0 205.6 
40:25 25:44 130.0 459.1 
1:02:05 21:40 130.0 691.2 
1:09:45 7:41 130.0 811.2 
1:17:19 7:33 130.0 845.1 
1:27:12 9:53 110.0 932.8 
1:38:18 1l :06 130.0 1065.7 
1:58:34 20:17 105.0 1230.0 
2:18:57 20:23 123.7 1442.2 
2:37:40 18:43 125.0 1598.1 
2:52:26 14 :46 130.0 1810.2 
3:11:42 19:16 130.0 2006.6 
3:40:10 28:29 130.0 2445.7 
4:02:47 22:37 130.0 2826.1 
4:10:03 7:16 130.0 2865.1 
4:33:00 22:56 130.0 2970.4 
4:56:45 23:46 130.0 3144.1 
5:19:53 23:08 130.0 3259.5 
5:46:58 27:06 130.0 3552.6 
5:57:21 10:22 125.0 3588.0 
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TOGSLAG / LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (kmit) 
KM STASJONSNAVN 
.000 DRAMMEN 
20.380 SANDE 
33.400 HOLMESTRAND 
46.850 SKOPPUM 
62.990 TØNSBERG 
75.550 STOKKE 
86.830 SANDEFJORD 
105.970 LARVIK 
139.910 EIDANGER 
142.880 PORSGRUNN 
152.800 SKIEN 
PERSONTOG I M70R 
100 
213.4 
160 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 14:49 
• O 23:45 
.0 33:40 
.0 43:46 
• O 51:39 
• O 58:52 
• O 1:10:22 
• O 1:39:28 
• O 1:42:20 
• O 1:50:10 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
14:49 14:49 110.0 115.5 
23:45 8:56 120.0 186.8 
33:40 9:56 120.0 296.3 
43:46 10:05 120.0 396.0 
51:39 7:53 130.0 485.7 
58:52 7 :l3 130.0 519.3 
1:10:22 11:30 130.0 662.1 
1:39:28 29:06 90.0 931.1 
1:42:20 2:52 100.0 952.6 
1:50:10 7:50 105.0 1011. O 
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*** NSB - TOGKJØR *** 1995-03-17 VERSJON 3.0 (MS-DOS) 
KJØRETIDSBEREGNING MED STRAM KJØRING. GUNSTIGE KJØREFORHOLD =============== 
TOGSLAG I LOKOMOTIVTYPE 
TOTAL LENGDE (meter) 
TOTAL MASSE (tonn ) 
MAKS. HASTIGHET (km/t ) 
KM STASJONSNAVN 
.000 OSLO 
7.060 LYSAKER 
24.790 ASKER 
42.020 DRAMMEN 
PERSONTOG I M70R 
100 
213.4 
160 
HAST 
km/h ANKOMST 
• O 
• O 5:37 
• O 17:03 
.0 27:02 
TID MELLOM OPPN ENERGI 
AVGANG UTSKR.PKT. HAST kWh 
km/h 
0:00 0:00 
5:37 5:37 90.0 45.5 
17: 03 11:26 120.0 205.5 
27:02 9:59 130. O 261. 7 
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1. INNLEDNING 
1.1 Bakgrunn for delrapporten 
Da en stor del av NSB's eksisterende banestrømtorsyning nærmer seg utskiftingsalder, samtidig som det for NSB 
Bane syntes klart at et 25kV 50Hz anlegg ville medføre store økonomiske besparelser såvel driftsmessig som 
investeringsmessig, har det blitt naturlig å vurdere et slikt systemskifte. 
Det har tidligere blitt utarbeidet tiere rapporter om samme tema. Disse har generelt konkludert med at en 
omlegging kan synes økonomisk forsvarlig. Flere har imidlertid hevdet at disse rapportene har vært for optimistiske 
hva angår reelle kostnader både på materiell- og banesiden, samt også trafikkmessig. Av denne grunn ble det 
besluttet å gjennomføre et nytt prosjekt med en tverrfaglig og dypere analyse av hvilke konsekvenser en omlegging 
vil medføre for de enkelte enheter innen NSB. Prosjektet ble delt opp i følgende deler: Materiell, Trafikk, Bane og 
Konsern, der hver enhet skulle produsere sin egen delrapport. Disse skulle deretter danne stammen i den 
avsluttende hovedrapporten. 
1.2 Forutsetninger 
Utgangspunktet for prosjektet har vært en analyseperiode på 25 år fra 1997 til 2022. Det er forutsatt at planarbeid 
og forberedelser begynner i 1997, og at B-divisjonen forbereder overgangen så langt mulig, før selve 
omleggingsperioden starter. Selve omleggingsperioden er forutsatt gjennomført i løpet aven ti-årsperiode f.O.m. 
2007 og t.o.m. 2017. Videre er det en absolutt forutsetning at omleggingen medfører minimale trafikkmessige 
ulemper både før, under og etter omleggingsperioden. 
1.3 Generelt om delrapporten 
Denne delrapporten om materielldelen, er skrevet som en del aven større utredning om konsekvenser ved en 
overgang til 25kV 50Hz banestrømforsyning ved NSB. Hovedhensikten er å belyse noen sentrale områder på 
materiellsiden ifb. med en eventuell overgang. Dette er gjort ved å dele materielldelen opp i flere aktiviteter, der 
hver aktivitet blir beskrevet i egen underrapport. Aktivitetsbeskrivelsene er gjengitt i kapittel 4, appendix 4.1 . 
Hver underrapport er en selvstendig rapport med egen konklusjon osv. 
Følgende aktiviteter ble definert: 
2001 Materiellvurdering ved overgang til 25kV 50Hz 
2002 Kostnadsanalyse for rullende materiell ved overgang til 25kV 50Hz 
2003 Vurdering av nytteverdi ved overgang til 25kV 50Hz 
Et sentral del av omleggingsproblematikken vil være å avklare hvilke av dagens materiell som kan ombygges, samt 
å utrede hvilke konsekvenser en ombygging vil få bruksmessig (2001). På grunnlag av dette, samt 
omleggingsmønster fra Bane, kan så Trafikk definere sine behov for hhv. en- og to-system materiell i 
omleggingsperioden. Dette danner så grunnlaget for Su's forslag til nødvendig anskaffelses og utskiftingsplan ved 
overgang til 25kV 50Hz. På grunnlag av denne kan så en kostnadsanalyse for rullende materiell gjennomføres 
(2002). Da en eventuell omlegging vil bety forandring av materiellparken ut ifra normal utskiftingstakt ble det også 
foretatt en teknisk/økonomisk vurdering av hvordan en omlegging vil påvirke vedlikeholdskostnadene på rullende 
materiell (2003). 
2. SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER FRA UNDERRAPPORTENE 
2.1 Materiellvurdering ved overgang til 2SkV SOHz 
. Rapporten konkluderer med at av dagens materiell er det kun BM-69 D og IC-70 som kan ombygges. EL -18 som 
leveres f.O.m. 1996 er bestilt som en-system lok, men kan etter all sannsynliget ombygges uten store 
bruksmessige konsekvenser. De nye flyplasstogene til Gardermobanen blir også levert for en-system drift. Disse er 
imidlertid foru~satt ombygd ved en eventuell omlegging, slik at nødvendig plass er avsatt. Ombygging av disse 
settene til to-system vil således ikke medføre noen bruksmessig ulemper. Tilslutt antas alle personvogner å kunne 
ombygges uten større problemer. 
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2.2 Kostnadsanalyse for rullende materiell ved overgang til 25kV 50Hz 
Denne rapporten konkluderer med at totale merkostnader ved foreslått omleggingsmønster beløper seg til en 
nåverdi på ca. NOK 500 millioner 1995 kroner. Restverdiene etter analyseperioden er da ikke inkludert. 
Hovedgrunnen til dette må tilskrives nødvendig merbehov av materiell som en direkte konsekvens av omleggingen. 
Videre vil selve ombyggingen av materiell også være forholdsvis kostnadskrevende. Dette pga. både direkte 
ombyggingskostnader, men også indirekte merkostnader iform av ekstra anskaffelser av materiell samt innleie av 
erstatningsmateriell (Iok). Tilslutt vil merkostnadene ved kjøp av to-system materiell også utgjøre en relativ stor 
andel av beløpet. 
2.3 Vurdering av nytteverdi ved overgang til 25kV 50Hz 
Rapporten konkluderer med at vedlikeholdskostnadene kan reduseres med 40 - 45 millioner kr (nåverdi), men også 
at dette tallet er meget usikkert grunnet lite spesifisert kostnadsfordeling og kostnadshistorikk i NSB samt at 
enkelte kostnadsdrivende faktorer ikke kan beregnes innen rammen av dette prosjektet. 
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3. UNDERRAPPORTER 
3.1 Materiellvurdering ved overgang til 25kV 50Hz 
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1. SAMMENDRAG 
Rapporten gir en teknisk vurdering av mulighetene for å ombygge eksisterende og planlagt nyinnkjøpt materiell til 
to-system drift. Ombygging av eksisterende lok og motorvognsett vurderes på grunnlag av tidligere rapport samt ut 
ifra ytterligere tekniske opplysninger. Vognene vurderes ut fra erfaring fra tidligere ombyggingsarbeider. 
Rapporten konkJuderer med at flyplasstogene til Gardermobanen er bestilt for en-system drift, men disse kan 
bygges om etter levering. Eventuelt nye bestillinger av disse settene kan overleveres ferdig tilpasset og klargjort for 
to-system drift. EI-18 lokomotivene er bestilt og må leveres for 16 2/3 Hz, men en ombygging kan sannsynligvis 
foretas etter levering. EI-16 og EI-17 anbefales ikke ombygd, pga. stor teknisk usikkerhet forbundet med 
ombygging. 
Videre synes det mulig å ombygge IC-70. Her må imidlertid bakdelene knyttet til redusert trekkraft og derav 
eventuelle konsekvenser for anvendeligheten vurderes. 
Ombygging av 69-0 anses også teknisk mulig. 
Når det gjelder personvogner antas disse å kunne ombygges uten større tekniske problemer, da liknende 
ombygginger allerede er foretatt for materiell i samtrafikk med Danmark. 
2. INNLEDNING 
2. 1 Generelt 
Rapporten tar utgangspunkt i rapporten "Overgang til 25kV 50Hz - Konsekvenser for rullende materiell". Det videre 
arbeidet har bestått i å innhente så mange "nye" opplysninger og momenter som mulig. Den tidligere rapporten har 
deretter blitt sammenlignet med disse. 
2.2 Hensikt med rapporten 
Hensikten med denne rapporten er å gi en vurdering av muligheten til å bygge om dagens NSB materiell til to-
system drift. Dette er gjort ved å vurdere tekniske konsekvenser ved en ombygging for hver enkelt materielltype. 
2.3 Forutsetninger og omfang 
Omfanget av denne analysen er alt NSB's rullende materiell med elektriske installasjoner som ved en ombygging 
vil måtte modifiseres for å kunne å være operativ ved en omlegging til 2SkV 50Hz. 
Forutsetningene for denne analysen er: 
Materiellets tekniske levetid er ca. 30 år. 
At ombyggingen synes teknisk mulig, dvs. plassmessig, ytelsesmessig, styrkemessig og elektrisk mulig. 
At ombyggingen synes økonomisk forsvarlig, dvs. at utviklingspris, komponentpris og montering ses i 
sammenheng med nyinnkjøp. En økonomisk vurdering vil komme senere. 
At majoriteten av de anbefalt ombygde materielltypene bygges om, slik at utviklingskostnadene deles 
på så mange enheter som mulig. 
2.4 Usikkerhetsfaktorer 
Generelt vil det være store usikkerhetsfaktorer forbundet ved en ombygging av våre lok og motorvognsett til to-
system, da disse er konstruert og bygget for en spenning og en frekvens. En "riktig" vurdering av omfang og 
løsninger kan bare gjøres etter en fullstendig og detaljert gjennomgang av alle berørte systemer, derav påfølgende 
ombygging og tilslutt uttesting. 
Såvidt vites finnes det ikke lok eller motorvognsett som er bygget om til to-system drift. Det finnes derfor ingen 
sikre opplysninger om hver1<en kostnader eller tekniske problemer ifb. med en ombygging. Rapportens vurderinger 
og "konklusjoner" vil således kun være "kvalifisert gjetning" utifra de opplysninger som lar seg fremskaffe . 
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3. GJENNOMGANG AV TIDLIGERE RAPPORT 
Den ovennevnte rapporten bygger bla. på tilsvarende studier gjort i utlandet. De fremskaffede opplysningene er 
vurdert av ABB Strømmen som deretter har kommet med forslag til mulig løsning for vårt materiell. Disse 
løsningene er deretter vurdert av Su og beskrevet i rapporten. 
ABB Strømmen ble på nytt kontaktet for opplysninger om muligheten for ombygging av EI-18, samt for videre 
informasjon om ombygging av type 69-0 og type 70. De kunne opplyse om at det sveitsiske ombyggingsprosjektet 
med tilsvarende sett som type 69 ikke blir gjennomført. Videre arbeides det fortsatt på planleggingsstadiet med 
tilsvarende sett som type 70, uten at en endelig beslutning om ombygging er foretatt. Det finnes mao. ingen 
ombyggings- eller driftserfaring på disse settene og derav kan det heller ikke frembringes evt. nye momenter eller 
konsekvenser ved en ombygging. Av denne grunn har dokumentene som ga grunnlaget for den forrige rapporten 
blitt gjennomgått og konklusjonene herifra er antatt korrekte. 
Når det gjelder personvogner, så er allerede endel bygget om til to-system drift da disse benyttes i samtrafikk med 
Danmark. Konklusjonene og prisene som oppgis for personvogner antas derfor med stor sannsynlighet å være 
korrekte. 
4. MATERIELLVURDERING 
4.1 EL-16 
4. 1. 1 Omfang og konklusjon 
Totalt 17 stk. bygget i perioden 1977-84. Lokenes alder tilsier at en eventuell ombygging i stedet for erstatning vil 
bli mindre lønnsom desto nærmere lokomotivets tekniske levealder man kommer før ombygging finner sted. En 
evt. ombygging vil være veldig omfattende og antas å ville ta ca. et halvt år. 
Undersøkelsen konkluderer med at ombygging av disse lokene ikke kan anbefales før etter en detaljert 
prosjektering har funnet sted. 
4.1.2 Teknisk 
De tekniske problemene er først og fremst knyttet til plassering av nye komponenter. Loket er idag tett oppfylt av 
utstyr både i grunnflate og høyderetningen. Det synes veldig vanskelig å finne plass bla. til ny omkoplbar 
hovedtrafo. Mervekt ved ombygging blir ca. 2.1 tonn. 
4. 1.3 Usikkerhet 
Ombyggingen vurderes å være veldig komplisert og muligens ved nærmere prosjektering umulig. 
Usikkerheten mht. plassering av tekniske komponenter er så stor at disse lokene ikke anbefales ombygget. 
4. 1.4 Konsekvenser ved ombygging 
Lokomotivet veier idag 80 tonn og en vektøkning vil være lite gunstig vurdert ifh. til akseltrykkbestemmelsene. 
4.2 EL-17 
4.2. 1 Omfang og konklusjon 
Totalt 12 lok, levert i to puljer a 6 stk. i hhv. 1981 og i 1987. Lokenes lave alder tilsier at det eventuelt ville være 
aktuelt å bygge om samtlige lok. En evt. ombygging vil være veldig omfattende og antas å ville ta ca. et halvt år. 
Undersøkelsen konkluderer med at ombygging av disse lokene ikke kan anbefales før etter en detaljert 
prosjektering har funnet sted. 
4.2.2 Teknisk 
De tekniske problemene er først og fremst knyttet til plassering av nye komponenter. Spesielt vil primærsidens 
støystrømsfilter og trafoen skape problemer. Det synes å bli veldig vanskelig å finne plass til transformatorens 
sekundære gjennomføringer, som blir dobbelt så mange som idag. Leverandøren av loket ser etter videre 
gjennomgangav arrangementstegningene, store problemer forbundet med tilpassing av understellet. 
Elektrisk sett kan strømretterene benyttes, men effekten ved 50Hz vil måtte begrenses 5-10% pga. økte svitsje tap 
i tyristorene. 
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4.2.3 Usikkerhet 
Leverandøren vurderer ombyggingen til å være veldig komplisert og muligens ved nærmere prosjektering umulig. 
Usikkerheten mht. plassering av tekniske komponenter er så stor at disse lokene ikke anbefales ombygget. 
4.2.4 Konsekvenser ved ombygging 
En eventuell ombygging, dersom mulig , vil skape store problemer plassmessig, men også ytelsesmessig. Loket 
har idag ikke noe kraftoverskudd og en ytelsesreduksjon vil være ugunstig for lokets. brukbarhet. 
4.3 EL-18 
4.3.1 Omfang og konklusjon 
Alle de 22 bestilte lokene antas å kunne bygges om for to-system drift etter levering. På grunn av stort 
arbeidspress ifb. med bygging av disse lokene har ikke ABB kunnet avsette ressurser for en dypere analyse av 
konsekvensene ved en ombygging. 
4.3.2 Teknisk 
Det antas at en ombygging til to-system medfører bytte av hovedtrafoen. Videre må frekvens avhengige 
komponenter, filtre etc. modifiseres. Videre tekniske konsekvenser er ikke avklart. 
4.3.3 Usikkerhet 
Lokomotivene har vært tilbudt for to-system drift, slik at ombygging antas teknisk mulig. Videre er tilsvarende 
lokomotiver tidligere levert for 25kV 50Hz til VR (Finland). 
4.3.4 Konsekvenser ved ombygging 
Det antas ingen ytelsesreduksjon på disse lokene, da tilsvarende lok tidligere er levert for 25kV 50Hz og 
tilsvarende ytelse. Ombygging til to-system medfører sannsynligvis en økning av totalvekten. Lokene vil ved 
levering veie tett oppunder vektgrensen på 84 tonn. Antatt mervekt er ca. 1. tonn . 
4.4 Type69D 
4.4. 1 Omfang og konklusjon 
Totalt 37 sett. O-settene er bygd i perioden 1983 - 1993. 
Ombygging anses som teknisk mulig .. 
4.4.2 Teknisk 
Eldre 69-sett har vært utsatt for materialtretthet i sentrale deler av motorvognkassen. Pga. fare for dette vil det 
være nødvendig å kontrollregne styrken i vognkassen før en evt. ombygging påbegynnes. Dersom det viser seg å 
være nødvendig med forsterkninger antas dette ikke å skape andre problemer enn tilleggskostnadene forbundet 
med dette. 
4.4.3 Usikkerhet 
Tekniske og økonomiske usikkerhetsfaktorer forbundet med en eventuell ombygging anses for å være noe mindre 
enn .normalt da tilsvarende studier tidligere er utført av ABB Verkehrsysteme AG ifb. med NPZ Pendeltog. 
4.4.4 Konsekvenser ved ombygging 
Anslått mervekt ved ombygging er 3.4 tonn, hvorav 2.8 tonn blir på motorvognen. 
Innbygging av autotrafo vil føre til noe skjevt fordelt hjullast, men dette antas ikke å få noen negative 
konsekvenser. 
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4.5 Type 70 
4.5. 1 Omfang og konklusjon 
Totalt 12 stk. levert i peroiden 1992-1994. Ytterligere 4 leveres fra 1995. Togsettenes alder tilsier at ombygging vil 
være aktuell for samtlige sett. 
Undersøkelsen konkluderer med at type 70 teknisk sett kan bygges om, men drifts ulempene dette medfører må 
vurderes nøye. 
4.5.2 Teknisk 
Det anbefales en løsning med ny hovedtransformator som har separate uttak tilpasset begge strømforsyninger på 
sekundærsiden. Av plasshensyn må drosselen til hjelpestrømretteren flyttes ut av transformatorkassen. Denne 
flyttes dit hvor hjelpestrømretteren er idag, mens denne i sin tur flyttes opp i reisegodsrommet. 
4.5.3 Usikkerhet 
Tekniske og økonomiske usikkerhetsfaktorer forbundet med en eventuell ombygging anses for å være noe mindre 
enn normalt da tilsvarende studier tidligere er utført av ABB Verkehrsysteme AG ifb. med SBB S-Bahn Basel for to 
frekvenssystem. 
4.5.4 Konsekvenser ved ombygging 
På grunn av økede svitsje-tap vil effekten ved 50 Hz mating måtte reduseres med 5-10%. Da togsettene ikke har 
noen ytelsesreserver ved dagens bruk, må ulempene ved redusert ytelse nøye vurderes før en beslutning om 
ombygging tas. 
Total mervekt ansås til ca. 2.4 tonn, hvorav 1.7 tonn blir på motorvognen. Dette gir økte sporkrefter, slik at 
muligheten for kjøring med plusshastigheter må vurderes. 
En ombygging kan medføre redusert antall sitteplasser eller redusert plass for reisegods. 
4.6 Flyplasstog 
4.6. 1 Omfang og konklusjon 
Det ble bestilt 16 av disse togsettene i janJfeb. 1995, samtlige for 16 213Hz. Disse kan imidlertid ombygges til to-
system etter levering, da nødvendig plass etc. er avsatt. Eventuelle nybestillinger kan leveres for to-system drift. 
4.6.2 Teknisk 
Togsettene forutsettes enten klargjort for eller ferdig ombygd for to-system drift ved levering. Av denne grunn 
forventes det ingen tekniske problemer av betydning hverken ved overlevering eller ved senere ombygging. 
4.6.3 Usikkerhet 
Togsettene skal være designet for to-system drift og usikkerheten antas følgelig svært liten. 
4.6.3 Konsekvenser ved ombygging 
To-system drift vil ikke føre til bruksmessige problemer. 
4.7 Personvogner 
4.7. 1 Omfang og konklusjon 
Alle personvogner kan ut ifra et teknisk synspunkt bygges om til to-system drift. Noen vogner er allerede ombygd til 
to-system drift pga. samkjøring med Danmark. 
4.7.2 Teknisk 
Konsekvensene ved ombygging av personvogner vil stort sett være ifh. til plassering av trafo. Dette gjelder først og 
fremst spesialvognene fordi transformatorene blir større pga. større effektbehov. I verste fall må det finnes plass 
inne i vognen. 
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4.1.3 LJsikkerhet 
Da endel vogner allerede er ombygd for to-system drift og erfaring fra dette kan overføres til nye 
ombyggingsprosjekter, antas usikkerheten å være liten. 
4. 1.4 Konsekvenser ved ombygging 
Ombygging medfører ikke spesielle bruksmessige konsekvenser, med unntak av evt. plassering av transfonnator i 
spesialvogner. 
5. EVALUERINGSTABELL OG KONKLUSJON 
Flyplasstogene til Gardermobanen kan ombygges til to-system drift etter levering. Ved eventuelle nye bestillinger 
kan togsettene leveres for to-system drift. EI-18 lokomotivene er bestilt og må leveres for 16 2/3 Hz. men en 
ombygging kan sannsynligvis foretas etter levering. EI-16 og EI-17 anbefales ikke ombygd, pga. stor teknisk 
usikkerhet forbundet med ombygging.Videre synes det mulig å ombygge IC-70. Her må imidlertid bakdelene 
knyttet til redusert trekkraft og derav eventuelle konsekvenser for anvendeligheten vurderes. 
Ombygging av 69-0 anses også teknisk mulig. 
Når det gjelder personvogner antas disse å kunne ombygges uten større tekniske problemer, da liknende 
ombygginger allerede er foretatt for materiell i samtrafikk med Danmark. 
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TEKNISK VURDERING AV OMBYGGING 
Lokene anbefales ikke ombygd pga. store tekniske problemer ifb. med plassering av komponenter. En 
ombygging vil kun anbefales dersom en detaljert undersøkelse konkluderer med at dette vil være teknisk 
mulio 00 økonomisk forsvarlio. 
Lokene anbefales ikke ombygd pga. store tekniske problemer ifb. med plassering av komponenter. En 
ombygging vil kun anbefales dersom en detaljert undersøkelse konkluderer med at dette vil være teknisk 
mulio 00 økonomisk forsvarlio. 
~rnhygging anses teknisk mulig. Evt. problemer vil være ifh. til plassering av ny trafo. Spesialvogner 
soise/bisfro eller kafeteriavooner vil være vesentlia dyrere å bvaoe om enn normale oersonvooner. 
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3.2 Kostnadsanalyse for rullende materiell ved overgang til 25kV 50Hz 
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1. SAMMENDRAG 
Rapporten estimerer nåverdien gitt i 1995-kroner av de totale merkostnader for rullende materiell ved overgang til 
25 kV 50 Hz banestrømforsyning . 
Først presenteres kostnadene ifb. med nyanskaffelser, deretter merkostnadene ved nyanskaffelser av to-system 
materiell og så merkostnadene ved ombygging. 
Videre defineres en nødvendig anskaffelses- og utskiftingsplan på bakgrunn av Trafikk's behov for en- og to-
system materiell i overgangsperioden. 
Ved hjelp av anskaffelses- og utskiftingsplanen samt kostnadene ved nyanskaffelser, ombygging, og forsering av 
innkjøp estimeres så nåverdien gitt i 1995 kroner av de totale merkostnader ved en overgang til 25kV 50Hz 
banestrømforsyning . 
Rapporten konkluderer med at en slik omlegging av banestrømforsyningen vil være svært kostbar for 
materiellsiden. Dersom en slik overgang likevel skal bli aktuell, er det et absolutt krav at nødvendige midler blir 
garantert i NJP i hele overgangsperioden dvs. inntil år 2017. 
Det gjøres oppmerksom på at denne rapporten er skrevet i løpet aven relativt kort periode og er av denne grunn 
ikke grundig nok kontrollert og analysert for å kunne gi et komplett og fullstendig bilde av materiellkostnadene ved 
en overgang til 25kV 50Hz. 
2. INNLEDNING 
2. 1 Hensikt med rapporten 
Hensikten med denne rapporten er å estimere merkostnader og nødvendige investeringsmidler for rullende 
materiell ved overgang til 25 kV 50 Hz banestrømforsyning. Selve omleggingsperioden er forutsatt gjennomført i 
løpet aven ti-årsperiode f.O.m. 2007 og t.o.m. 2017, men tiltak må gjennomføres både før, under og etter denne 
periode. Analyseperioden defineres til 25 år med start av planlegging o.l. i 1997 og avslutning i 2022. 
2.2 Forutsetninger og omfang 
Følgende forutsetninger ligger til grunn for denne rapporten: 
Omleggingsmønster definert av Bane ihht. 4011 
Materiellbehov definert av Trafikk ihht. 3001 
Nødvendige midler er avsatt for planlagt gjennomføring av overgangen. 
Nyanskaffelser og ombygging skjer i fastsatt tempo. 
Kostnadsestimeringene på hhv. nyinnkjøp og ombygging er korrekte. 
Alle oppgitte priser er inkludert avgifter. 
Rapporten må kva I it et ssj ekkes før endelige konklusjoner kan fattes. 
2.3 Usikkerhetsfaktorer 
Generelt må utvises skjønn i bruk og tolkning av rapporten. Kostnadene som presenteres kan variere som et 
resultat av flere faktorer. F.eks. vil endrede anskaffelses- og utskiftingsplaner forårsake endringer i kostnadsbildet. 
Ved en mere detaljert gjennomgang vil det sannsynlig være mulig å optimalisere overgangsperioden mht. 
kostnader og utførelse ifht. hva som er foreslått i denne rapporten. 
Generelt er det ikke regnet på alternative overgangsordninger, ei heller videresalg eller utleie av ubrukbart og 
overflødig materiell etter omlegging. Det kan derfor være rom for noen besparelser ifht. hva som her er foreslått. 
Det antas dog at disse ikke vil forandre resultatet nevneverdig. 
Su anbefaler at rapporten kvalitetssjekkes samt at det utføres en økonomisk gjennomgang av rapporten. Endring 
aven eller flere av faktorene i kan forårsake store konsekvenser økonomisk og i «sluttsummen» likeså. Se forøvrig 
kapittel 8, «Forslag til videre arbeid». 
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3. KOSTNADER NYANSKAFFELSER 
3. 1 Kostnader lok 
Ved nyanskaffelse av lok med tekniske spesifikasjoner tilsvarende EI-18 anslås enhetsprisen til ca. 
NOK 30-35 millioner 1995 kroner. Ved større innkjøp, slik tilfellet vil være ved en overgang til 25kV 50Hz vil 
enhetsprisen synke noe. 
Su estimerer enhetsprisen ved anskaffelse av nye lok til NOK 30 mill. 1995 kroner. 
3.2 Kostnader lokaltogsett 
Ved nyanskaffelse av lokaHogsett med tekniske ytelser minst tilsvarende dagens type 69-D antas enhetsprisen å 
ligge på ca. NOK 40-45 miilioner 1995 kroner. Ved større innkjøp, slik tilfellet vil være ved en overgang til 25kV 
50Hz vil enhetsprisen synke noe. 
Su estimerer enhetsprisen ved anskaffelse av nye lokaltogsett til NOK 40 mill . 1995 kroner. 
3.3 Kostnader GardermotogRnter-city tog 
Kostnaden per togsett til Gardermobanen blir antatt å ligge i størrelsesorden NOK 55 mill. 1995 kroner. 
Nye Inter-city togsett skal baseres på konseptet utarbeidet for de nye togsettene til Gardermobanen, men de skal 
bla. utstyres med en ekstra mellomvogn uten traksjon. Enhetsprisen for disse antas å ligge på ca. NOK 65-70 
millioner 1995 kroner. Ved større innkjøp, slik tilfellet vil være ved en overgang til 25kV 50Hz vil enhetsprisen 
synke noe. 
Su estimerer enhetsprisen ved anskaffelse av nye Inter-city togsett til NOK 65 mill. 1995 kroner. 
4. MERKOSTNADER VED NYANSKAFFELSER AV TO-SYSTEM MATERIELL 
4. 1 Generelt 
Merkostnadene ved nyanskaffelser av to-system materiell varierer en del fra konsept til konsept. Grovt sett 
bestemmes merkostnadene ut ifra følgende: 
Kategori 1 
Kategori 2 
Materiellet baseres på et «ferdig» produkt som opprinnelig er konstruert for !ill spenning og en 
frekvens. Dette medfører at det vil være nødvendig med ny-konstruksjon av deler av den elektriske 
utrustningen. Videre kommer dyrere materiel/kostnader og eventuell uttesting. To-system 
aHemativet blir derfor en relativt dyrere løsning enn neste alternativ. 
Materiellet baseres på en nykonstruksjon eller på et «ferdig» produkt som opprinnelig er konstruert 
med tanke på to-system drift. Tilleggskostnadene vil da være avhengige kun av dyrere 
materiell kostnader. 
4.2 Merkostnader Gardermotog/lnter-city tog 
De tilbudte togsettene til Gardermobanen tilhørte stort sett kategori 2 og merkostnadene for to-system var i 
størrelsesorden 350.000 - 450.000,- 1995 kroner, dvs.i størrelsesorden 0.750/0 av enhetsprisen. Merkostnadene 
ved tilbudene i kategori 1 var ca. 1.5 mill. 1995 kroner, dvs. i størrelsesorden 2.75% av enhetsprisen. 
Med antagelse at nye IC-tog vil være i kategori 2, vil merkostnadene ved bestilling av to-system togsett bli ca. 
365.000,- 1995 kroner, dvs. 0.7% av enhetsprisen. 
4.3 Merkostnader EL-18 
EI-18 fra ABS var opprinnelig konstruert som et en-system lokomotiv, men det har vært bygd tilsvarende lok for 
25kV 50Hz. Merkostnadene for to-system løsning (kat. 1) var ca. 1 mill. 1994, dvs. ca 3.5% av enhetsprisen . 
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4.4 Merkostnader Lokaltog 
Det finnes ingen sikre opplysninger om merkostnadene for bestilling av to-system lokaltog. Merkostnaden vil være 
avhengig av om fremtidige tilbud baseres på kategori 1 eller 2. 
Su antar derfor en middelverdi på merkostnadene for lokaltog til å være i størrelsesorden 1-2% av 
enhetskostnaden, dvs. ca 600.000,-
4.5 Antatte merkostnader ved nyanskaffelser 
På bakgrunn av merkostnadene for to-system drift ved nyanskaffelse på EI-18 og flyplasstogene og estimerte 
merkostnader på 10kaHog, antas generelt følgende merkostnader (inkl. avgifter): 
5. MERKOSTNADER VED OMBYGGING TIL TO-SYSTEM 
5. 1 Generelt 
Merkostnadene ved ombygging av eksisterende togsett er mye mer komplekse og derav vanskeligere å estimere 
enn merkostnadene ved nyanskaffelser. Dels kommer dette av usikkerheten ifb. med valg av tekniske løsninger og 
hvilke konsekvenser dette får for prislytelse/vekVplassforhold, og dels av hvordan man beregner kostnadene ved 
selve ombyggingen. 
Et moment i så måte vil være hvordan oppnå en optimalisert ombygging-/anskaffelsestakt mellom hhv. gammeH, 
ombygd, innleid og nytt materiell. Kostnadene ved en økt ståtid som et resultat av selve ombyggingen må veies 
mot kostnadene ved forsert anskaffelse eller innleie av materiell. Videre kan det være problemfylt å beregne 
kostnader ved innleie av erstatningsmateriell for å dekke materiell ute av drift. Feks. vil mye av dagens NSB 
materiell vanskelig kunne erstattes ved innleie. Videre anses det som umulig å leie inn to-system materiell i større 
skala. 
Et annet moment vil være at på grunn av økte krav til verkstedene i fremtiden når det gjelder effektivitet og 
utnyttelse av tilgjengelig kapasiet vil det videre være vanskelig å beregne optimal ståtid ved ombygging. Rent 
lønnsomhetsmessig for verkstedene kan det være gunstigst å legge ombyggingsperioder til tider med lavt belegg, 
slik at innleie av arbeidskraft unngås. Dette vil imidlertid vanskelig kunne kombineres med en effektiv 
gjennomføring av ombyggingsplanen. Su forutsetter derfor i det følgende at det er tilstrekkelig verkstedkapasitet til 
å gjennomføre foreslåtte ombyggingsmønster i de foreslåtte tidsperioder. 
Ombyggingskostnadene kan genereH deles opp i: 
1. Direkte ombyggingskostnader: 
Utviklingskostnader 
Disse kostnadene vil være engangskostnader og er uavhengige av antall ombygde enheter. 
Kostnadene består i engineeringsarbeid ifb. med utvikling og tilpassing av komponenter, og nødvendig 
dokumentasjon. Herunder omfattes også revisjon av vedlikeholdsforskrifter, kodifisering osv. 
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Material-/komponentkostnader 
Disse kostnadene påløper QeI ombygde materiell og består av kostnadene ifb. med nye materialer og 
komponenter ifb. med ombygging. 
Montering og idriftsetting. 
Kostnader ifb. med montering, utprøving og sluttesting/overlevering av hvert ombygd materiell. 
2. Indirekte ombyggingskostnader. 
Dette er kostnader som indirekte belastes trafikkselskapet på grunn av ståtiden i verkstedene ved 
ombyggingen. Ståtiden for de forskjellige materielltyper vil variere avhengig av hvor omfattende 
ombyggingen blir og hvilken prioritet denne blir gitt av verkstedene. 
Trafikkselskapet må dekke inn manglende kapasitet i ombyggingsperioden (mindre tilgjenglelig materiell) 
enten ved innleie eller ved forsert nyanskaffelse. Disse kostnadene vil måtte tas med i de totale 
ombyggingskostnadene for rullende materiell. Generelt antas ombyggingstider på 4-6 måneder for 
trekkraftmateriell. Tidlig ombygd materiell i en serie antas å ta ca. 6 mnd., men ombyggingstiden vil antagelig 
synke noe for resten av serien etterhvert som erfaring blir tilegnet. For beregning av ståtid ved ombygging 
regnes 6 mnd. Personvogner antas å kunne ombygges ifb. med revisjoner, slik at ombygging av disse ikke 
medfører ekstra kostnader ifb. med innleie etc. Eventuell merbehov pga. forlenget revisjonsperiode må 
dekkes inn ved optimalisering av vognoppsett . 
5.2 Direkte merkostnader ved ombygging av flyplasstog 
Merkostnadene ved ombygging av flyplasstog til Gardermobanen er grovt estimert til ca. 4 millioner (eks. mva) 
1995 kroner per togsett, dvs. ca. 9% av enhetsprisen. Dette inkluderer utviklingskostnader, materiel- og 
komponentkostnader samt montering og idriftsetting. Kostnadene forbundet med antatt ståtid er da ikke 
medregnet. 
5.3 Direkte merkostnader ved ombygging av EL-18 
Merkostnadene ved ombygging av EI-18 er grovt estimert til ca. 7 millioner (eks. mva) 1995 kroner per lok, dvs. ca. 
29% av enhetsprisen. Dette inkluderer utviklingskostnader, materiel- og komponentkostnader samt montering og 
idriftsetting. Kostnadene forbundet med antatt ståtid er da ikke medregnet. 
5.4 Direkte merkostnader ved ombygging av type 70 
Kostnadsberegninger for ombygging av 70-settene er tidligere utført i rapporten «Overgang til 25 kV - 50Hz. 
Konsekvenser for rullende materiell». Disse beregningene baseres på overslag fra ABB Strømmen på grunnlag av 
tilsvarende studier utført i Sveits ifb. med studier av SBB S-Bahn Basel for to-system drift. 
Kostnadene forbundet med antatt ståtid er ikke medregnet. 
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5.5 Direkte merkostnader ved ombygging av type 690 
Kostnadsberegninger for ombygging av 690 settene er tidligere utført i rapporten «Overgang til 25 kV - 50Hz. 
Konsekvenser for rullende materiell". Disse beregningene baseres på overslag fra ABB Strømmen på grunnlag av 
tilsvarende studier utført av ABS Verkehrssysteme AG i forbindelse med NPZ Pendeltog for to-system drift. 
Da flesteparten av 69 O-settene fases ut i løpet av omleggingsperioden, vil det kun være aktuelt å bygge om 14 
sett. Utviklingskostnaden deles derved kun på 14, istedet for alle 37 settene. 
Kostnadene forbundet med antatt ståtid er ikke medregnet. 
5.6 Direkte merkostnader ved ombygging av personvogner 
Kostnadsoverslag på ombygging av personvogner er tidligere utført i rapporten «Elektrisk banedrift - Overgang til 
2SkV SOHz, Konsekvenser for rullende materiell» . Ombyggingen forutsettes gjort ifb. med revisjoner, slik at 
eventuelt merbehov dekkes ved optimalisering av vognoppsett. 
5.7 Direkte merkostnader ved ombygging av spesialvogner 
Ombyggingen av spesialvognene antas å bli relativt mye dyrere enn de vanlige vognene. pga. høyere effektforbruk 
og derav større og dyrere komponenter. Videre er det normalt mindre tilgjengelig plass for montering av nytt utstyr, 
slik at en ombygging kan kreve flytting av eksisterende komponenter så vel som innmontering av nye. 
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6 BEREGNING AV MERKOSTNADER OG NØDVENDIGE INVESTERINGSMIDLER VED OVERGANG TIL 
25kV 50Hz 
6. 1 Generelt 
Su har i rapporten «2001 - Materiellvurdering ved overgang til 25kV 50Hz» angitt hvilke av dagens materiell som 
kan bygges om til to-system drift. Videre har NSB Bane beskrevet et omleggingsmønster for kjøreledningsanlegget 
i rapporten «4011 - Fremdriftsplan og omleggingsmønster ved overgang til 25kV 50Hz». På bakgrunn av disse har 
så Trafikk i rapporten «3001 - Utskiftingsplan 16 213Hz» definert anskaffelsesplan for nyinnkjøp, samt sine behov 
for en- og to-system materiell i omleggingsperioden. 
For å beregne merkostnader og nødvendige investeringsmidler ved overgang til 25kV 50Hz er det da nødvendig å 
definere en optimalisert anskaffelses- og utskjftjngsplan som tilfredsstiller Trafikk's behov for materiell i hele 
omleggingsperioden. 
Ved hjelp av anskaffelses- og utskiftingsplanen samt kostnadene ved nyanskaffelser og ombygging gitt i kapittel 3, 
4 og 5, kan så de økonomiske betraktninger utføres. Denne anskaffelses- og utskiftingsplanen er kun en av flere 
muligheter. Ved økonomiske analyser må det derfor utarbeides alternative anskaffelses- og utskiftingsplaner. 
Anskaffelses- og utskiftingsplanen bygger på følgende forutsetninger: 
Lok: 
Alle nyanskaffelser f.O.m. idag bestilles for to-system drift. Anskaffelseskostnaden i 1995 kroner er estimert 
til NOK 30 mill./Iok (ink. mva) for en-system lok og 31 millilok (ink. mva) for to-system lok. 
Trafikk må ha 5 ekstra to-system lok i ~ .. ombyggingsperioden. Dette er tatt høyde for ved å øke behovet 
for to-system lok med 5 i hele ombyggingsperioden. Dette merbehovet dekkes ved forsert anskaffelse. Etter 
omlegging vil man da ha 5 to-system lok tilovers. 
Det må til enhver tid i ombyggingsperioden være like mange eller flere to-system lok enn behovet tilsier, dvs. 
dekningsgraden må være større eller lik O. 
Forsert anskaffelse er forskjellen i antall lok mellom normal anskaffelsestakt og forsert anskaffelsestakt. 
Totalt antalilok må være større eller lik 95 i hele ombyggingsperioden. Eventuelle mangler dekkes ved 
innleie aven-system 16 213Hz lok eller ved forlengelse av levetiden, eller som en kombinasjon av disse. 
Kostnadene for dette er estimert til 5 millilok. 
Lokaltog: 
Alle nyanskaffelser f.o .m. idag bestilles for to-system drift. Anskaffelseskostnaden i 1995 kroner er estimert 
til NOK 40 millisett (ink. mva) for en-system sett og 40.6 mill./sett (ink. mva) for to-system sett. 
Totalt antall togsett må være større eller lik 83 i hele ombyggingsperioden. Eventuelle mangler må dekkes 
ved forsert anskaffelse, da tilsvarende to-system materiell antas ikke å kunne leies inn. 
Det må til enhver tid i ombyggingsperioden være like mange eller flere to-system togsett enn behovet tilsier, 
dvs. dekningsgraden må være større eller lik O. 
Inter-city tog: 
Alle nyanskaffelser f.O.m. idag bestilles for to-system drift. Anskaffelseskostnaden i 1995 kroner er NOK 65 
mill./sett (ink. mva) for en-system sett og 65.365 mill./sett (ink. mva) for to-system sett. 
Totalt antall togsett må være større eller lik 16 i hele ombyggingsperioden. Eventuelle mangler må dekkes 
delvis ved ombygging og delvis ved forsert anskaffelse, da tilsvarende to-system materiell antas ikke å 
kunne leies inn. 
Det må til enhver tid i ombyggingsperioden være like mange eller flere to-system togsett enn behovet tilsier, 
dvs. dekningsgraden må være større eller lik O. 
Pga. forsert anskaffelse ifb. med ombygging av IC-70 vil det være to «nye» Inter-city togsett tilovers etter at 
ombyggingsperioden er avsluttet. Disse forutsettes ominnredet og utleid som flyplasstog i dennes 
ombyggingsperiode. Kostnadene for ominnredingen belastes flyplasstog, mens kostnaden ifb. med forsert 
anskaffelse belastes Inter-city togene. 
Behov~t for to-system materiell må dekkes vha. forsert anskaffelse. 
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Flyplasstog: 
Alle nyanskaffelser f.o.m. idag bestilles for to-system drift. Anskaffelseskostnaden i 1995 kroner er estimert 
til NOK 55 mill./sett (ink. mva) for en-system sett og 55.365 milI.lsett (ink. mva) for to-system sett. 
Totalt antall togsett må være større eller lik 16 i hele ombyggingsperioden. Eventuelle mangler må dekkes 
ved innleie av «nye» Inter-city tog og ved forsert anskaffelse. Kostnaden ved innleie av IC-tog vil være ifb. 
med ominnredning, estimert til ca. 5 millJsett. Denne belastes flyplasstogene. 
Det må til enhver tid i ombyggingsperioden være like mange eller flere to-system togsett enn behovet tilsier, 
dvs. dekningsgraden må være større eller lik O. 
Behovet for to-system materiell må dekkes vha. forsert anskaffelse. 
Person- og spesialvogner: 
Alle person- og spesialvogner antas å kunne bygges om slik at behovet for to-system materiell til en hver tid 
er dekket. Pga. at det ikke er spesifisert noe behov for to-system materiell i ombyggingsperioden, antas alle 
vogner å bli bygd om før denne starter. 
Alle vogner antas bygd om ifb. med revisjoner. 
Ombyggingsbehov; 450 personvogner og 20 spesialvogner . 
Direkte ombyggingskostnader: NOK 190.000,- (eks. mva) for personvogner og 342.000,- (eks. mva) for 
spesialvogner . 
Indirekte ombyggingskostnader: ingen, pga. optimalisert vognoppsett. 
6.2 Nødvendig anskaffelses- og ombyggingstakt 
6.2.1 Lok 
Se tabell «Nødvendig anskaffelses- og ombyggingstakt ved overgang til 25kV 50Hz», vedlegg 1 , for mer detaljert 
beskrivelse. 
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Se tabell «Nødvendig anskaffelses- og ombyggingstakt ved overgang til 25kV 50Hz», vedlegg 1, for mer detaljert 
beskrivelse . 
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6.2.3 In te r-c it y tog 
Se tabell «Nødvendig anskaffelses- og ombyggingstakt ved overgang til 25kV 50Hz» , vedlegg 1, for mer detaljert 
beskrivelse. 
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6.2.4 Flyplasstog 
Se tabell «Nødvendig anskaffelses- og ombyggingstakt ved overgang til 25kV 50Hz», vedlegg 1, for mer detaljert 
beskrivelse. 
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6.3 Merbehov investeringsmidler ved overgang til 25kV 50Hz 
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Se tabell «Beregning av merkostnader og nødvendige investeringsmidler ved overgang til 25kV 50Hz», vedlegg 1 , 
for mer detaljert beskrivelse. 
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Merbehov for investeringsmidler gjennom hele analysesperioden veq overgang til 25kV 50Hz, og 
omleggingsmønster som foreskrevet av Bane, samt materiellbehov ihht. Trafikk's behov er estimert i tabellen over. 
6.4 Totale merkostnader ved overgang til 25kV 50Hz 
Se tabell «Beregning av merkostnader og nødvendige investeringsmidler ved overgang til 25kV 50Hz», vedlegg 1 , 
for mer detaljert beskrivelse. 
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Totale merkostnader ved overgang til 25kV 50Hz, ved omleggingsmønster som foreskrevet av Bane, samt 
materiellbehov ihht. Trafikk's behov er estimert til en nåverdi på ca. NOK 500 millioner 1995 kroner. 
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Som det fremgår av tabellen er de årlige totale merkostnadene diskontert med 7% p.a. slik at sluttsummen blir 
uttrykt ved nåverdien av kostnadene gitt i 1995 kroner. Restverdien etter analyseperiodens slutt er ikke inkludert. 
Dersom restverdien inkluderes i merkostnadene vil totalbeløpet reduseres, jmf. delrapport «Konsernavklaringer» . 
7. KONKLUSJON 
Denne rapporten viser at en omlegging av banestrømforsyningen til 2SkV 50Hz vil være svært kostnadskrevende 
for materiellparken. Su estimerer totale merkostnader ved en omlegging til å beløpe seg til en nåverdi på 
ca. NOK 500 millioner 1995 kroner. Dette beløpet inkluderer ~ restverdi på materiellet etter analyseperiodens 
slutt. 
Hovedgrunnen til beløpets størrelse må tilskrives nødvendig merbehov av materiell som en direkte konsekvens av 
omleggingen. Det vil f. eks. være nødvendig å anskaffe 5 ekstra lok, ett ekstra lokaltogsett og hhv. to Gardermotog 
og to Inter-city tog for å gjennomføre selve omleggingen uten at dette skal få konsekvenser for tilgjengeligheten av 
materiellet. 
Selve ombyggingen av materiell vil også være forholdsvis kostnadskrevende. Dette pga. både direkte 
ombyggingskostnader, men også indirekte merkostnader iform av ekstra anskaffelser av materiell samt innleie av 
erstatningsmateriell (Iok). 
Tilslutt vil merkostnadene ved kjøp av to-system materiell også utgjøre en relativ stor andel av beløpet. 
Denne kostnadsestimeringen bygger på et optimalisert omleggingsmønster med fri materielltlyt i overgangs-
perioden. Enhver forandring mht. eierstruktur, materiellbehov etc. vil kunne påvirke dette resultatet. Det er bla. 
nyttig å merke seg at dersom Gardermobanen AS i fremtiden vil bli eier av Gardermotogene vil det for det første 
være vanskelig å få til en fri materiellflyt med Inter-city togene slik denne rapporten foreslår. For det andre kan det 
stilles spørsmålstegn ved villigheten til å bestille ekstra togsett, noe som er en nødvendighet ved omlegging, når 
man vet at disse vil være overflødige etter at omleggingsperioden er gjennomført. 
Dersom en omlegging skal komme på tale må det være en forutsetning at nødvendige midler for å dekke 
merkostnadene blir bevilget gjennom hele omleggingsperioden, dvs. 20 år. Dette må mao. behandles i 
Departementet/Stortinget og tas høyde for i NJP gjennom hele perioden. 
8. FORSLAG TIL VIDERE ARBEID 
Denne rapporten er skrevet i løpet aven relativt kort periode og er av denne grunn ikke grundig nok kontrollert og 
analysert for å kunne gi et komplett og riktig bilde av materiellsituasjonen ved en overgang til 25kV 50Hz. 
Su har derfor følgende forslag til videre arbeid: 
1. Kvalitetssikring og økonomisk gjennomgang av denne rapporten. 
2. Analyse av kostnader ved alternative omleggingsmønstre. 
3. Optimalisering av materiellbehov ved en overgang, samarbeid mellom Trafikk og Materiell. 
4. Utredning om altemative «inntekter» ved utleie og/eller salg av overflødig materiell etter omlegging. 
5. Evt. annet. 
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9. VEDLEGG 
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3.3 Vurdering av nytteverdi ved overgang til 2SkV SOHz 
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1 SAMMENDRAG 
Rapporten gir en teknisk/økonomisk vurdering av forandringer i vedlikeholdskostnader forbundet med utfasing av 
eksisterende materiell før Teknisk-økonomisk levetid er nådd som følge av behov for tostrømsmateriell ved 
innføring av nytt matesystem. 
Rapporten konkluderer med at vedlikeholdskostnadene kan reduseres med 40 - 45 millioner kr (nåverdi), men også 
at dette tallet er meget usikkert grunnet lite spesifisert kostnadsfordeling og kostnadshistorikk i NSB samt at 
enkelte kostnadsdrivende faktorer ikke kan beregnes innen rammen av dette prosjektet. 
2 INNLEDNING 
2.1 Hensikt 
Hensikten med denne rapporten er å vise hvordan overgang til nytt materiell grunnet overgang til tostrøm 
matesystem, påvirker vedlikeholdskostnadene. 
2.2 Forutsetninger 
Denne rapporten tar utgangspunkt i delrapportene 2001 og 3001 som konkluderer med følgende: 
Konklusjon delrapport 2001 : 
EI18, Bm69D og Bm70 og PGT-materiell kan modifiseres til tostrøm-materiell. 
Konklusjon delrapport 3001 : 
På det tidspunkt det blir behov for tostrømsystem materiell vil EI16, EI17, EI18, Bm69D, Bm70 og PGT-
materiell ikke ha nådd sin teknisk-økonomiske levealder (stipulert til 30 år). 
Det forutsettes i denne rapporten at det materiellet som i delrapport 2001 antas å kunne modifiseres til 
tostrømmateriell, blir modifisert og ikke erstattet av nytt materiell før teknisk-økonomisk levealder er nådd. 
Teknisk-økonomisk levealder er forutsatt å være 30 år. (På linje med delrapportene 2001, 2002 og 3001) 
Realrenten i nåverdiberegningene er satt til 7%. 
Det er ikke tatt høyde for inflasjon i beregning av vedlikeholdskostnader. 
2.3 Usikkerhetsfaktorer 
Den kostnadsinformasjon som er tilgjengelig i NSB i dag har store mangler hva angår spesifisering og historie for å 
kunne utarbeide troverdige kostnadsstatistikk, prognoser og teorier. 
Tidligere forsøk på å kalkulere vedlikeholdskostnader per kilometer for ulike litratyper, har endt opp i verdier som 
ikke er ansett å være troverdige (Ei heller av dem som har kommet fra til verdiene!). 
For å redusere usikkerheten er det i de påfølgende beregninger forsøkt å ikke ta med kostnader som ville påløpt 
uansett nytt eller gammelt materiell eks. kostnader forbundet med: spyling, ATS, skifting, tilsyn/hensetting, tining, 
registrering av hastighetsmålinger osv. De oppgitte vedlikeholdskostnadene per km gir således ikke det reelle 
kostnadsbildet for aggregattypene, men vil få fram noe av differansen mellom typene. 
Med dagens kostnadsinformasjoner er det ikke mulig å si noe spesifikt om kostnadsutviklingen over tid som følge 
av aldring av materiellet. Modellen som er utarbeidet i denne rapporten viser tre ulike scenarier der det stipuleres 
en henholdsvis l, 2 og 30/0 årlig kostnadsøkning i vedlikeholdet som følge av aldring på materiellet. Usikkerheten 
omkring disse tallene er stor og det er stor sannsynlighet for at ulike materielltyper vil ha ulik kostnadsutvikling over 
tid. Dette grunner i flere forhold bla. ulik feilutvikling over tid på ulike typer teknologi (eks elektronikk, mekanikk), 
kostnadsutvikling og tilgjengelighet på reservedeler og ulik aldring som følge av ulikt bruksmønster. I NSB i dag er 
det ingen indikator som viser hvordan kostnadene utvikler seg over tid på materiellet. 
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3 BAKGRUNNSMATERIALE 
Som tidligere nevnt henter denne rapporten en del av sine forutsetninger og bakgrunnsmateriale i fra delrapportene 
2001 og 3001 . 
De økonomiske dataene er fremkommet på følgende måter: 
a) Kontrakt mellom Materiell&Framføring og ON for 95 
b) Kontrakt mellom Materiell&Framføring og Verksted Grorud for 95 
c) Fordeling av materiellkostnader per litra for Verksted Grorud i 94. Oversikt utarbeidet av plankontoret på 
Verksted Grorud 
d) Anbudsdokumentasjon på EI18 
e) Notat fra M.Huse vedrørende behov for investeringer i vedlikeholdsutstyr og kompetanse datert 23.januar.95. 
Driftskarakteristikker for 94 er innhentet fra lokinspektør i Drammen. På det tidspunkt denne rapporten blir skrevet 
er ikke driftsmønsteret for R95 tilstrekkelig klarlagt for å kunne brukes i beregningsøyemed. 
4 BEREGNINGER 
4.1 Materiell 
Ut i fra de forutsetninger som tas i kapittel 2.2 er det gitt at det kun er EI17 og EI16 som i stor grad påvirker 
endrede vedlikeholdskostnader grunnet en tidligere enn forutsatt utfasing. 
4.2 Modell 
Med utgangspunkt i beregnet vedlikeholdskostnad per km i 95 er det satt opp en modell som beregner 
verdistrømmene fra år 2007 til 2016. Dette er tidsrommet for normal utrangering av EL 16 og E117, samt 
tidsrommet for omlegging til nytt matesystem. 
Grunnet stor usikkerhet i forandring av vedlikeholdskostnad som funksjon av aldring av materiellet er det foretatt 
tre beregninger; en beregning der det antas en årlig økning i vedlikeholdskostnadene per km på 1 % og tilsvarende 
to beregninger der denne økningen er henholdsvis 2 og 30/0. 
Av disse verdistrømmene er deretter nåverdien beregnet for de tre scenariene. 
4.3 Data 
Ut i fra den informasjonen som listes i kapittel 3 er det foretatt en beregning for å finne vedlikeholdskostnader per 
km for EI16 og E117. 
Det presiseres at de beregnede tallene ikke gir den hele og fulle sannhet på kostnadsbilde for disse to loktypene. 
Merk følgende: 
Kontraktene for 95 er brukt og fordelt på driftsmønsteret for 94. Dette er gjort da driftsmønsteret for R95 
ikke er klart. For de to aktuelle materielltypene forventes det ikke at R95 vil gi store forandringer. 
Kontraktene mellom Materiell&Framføring og Verksted Grorud er dårlig spesifisert på materielltype hva 
angår reparasjoner. Tallene som er brukt i beregningen er framkommet ved å dele totalt reparasjonsvolum på alle 
el-Iok og deretter gange med antall aktuelle lok. Det blir dermed ikke noe forskjell på reparasjonsvolumet på de 
enkelte individer. 
Materiellforbruket på Verksted Grorud i 94 skiller ikke på om materiellet er blitt brukt til reparasjon eller 
modifikasjon. Spesielt for EI 16 får dette store konsekvenser for 94 da flere store modifikasjonsarbeider ble 
gjennomført. Sannsynligvis vil ikke kr/km for EI16 bli så stort i 95 som det var i 94. dette vil ha en negativ 
påvirkning på nåverdien aven utfasing som ikke kommer fram i beregningene. 
Kontraktene mellom Materiell&Framføring og Drift&Vedlikehold spesifiserer ikke materiellforbruk per litra. 
Tallene som er brukt j beregningen er framkommet ved å beregne en fordelingsnøkkel på reparasjonskostnader 
per litra og deretter bruke denne fordelingsnøkkelen på materiellkostnader. 
En stor usikkerhet i beregningen er vedlikeholdskostnader forbundet med skader som følge av driftsuhell; 
avsporing, elgpåkjørsel mm. Det er ikke klart i hvor stor grad dette differensierer vedlikeholdskostnadene for EI16 
og EI17 kontra vedlikeholdskostnadene for «nytt» lok. 
Arlig kjørelengde for «nytt» lok er beregnet ut ifra kjørelengde på de lok det skal erstatte. 
Verksted Grorud har i 95 kontrakt på 1 revisjon på EI17 og 2 revisjoner på E116. Dette gir ikke 
gjennomsnittlig belastning på revisjoner for disse materielltypene. 
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4.4 Resultat 
Med å bruke de i kapittel 3, 4.1 og 4.2 nevnte data, modeller og framgangsmåter, kommer man fram til følgende 
data for 1995: 
Kr/km for E116: 9,5 
Kr/km for E117: 5,2 
Kr/km for «nytt lok»: 2,4 - 3 
Utregningen av nåverdier og kostnadsfordeling kan studeres i detalj i vedlegg (Kap.9) 
Resultatet blir en positiv nåverdi som følge av tidligere utrangering. Graden av positiv nåverdi øker med antatt 
høyere vedlikeholdskostnader som følge av aldring på materiellet. For de ulike scenariene fås dette resultatet: 
Nåverdien av utrangering jfb omlegging til nytt matesystem 
Økning i årlig krlkm 2,4 kr/km for «nytt» lok 3 kr/km for «nytt» lok 
10/0 45.2 mill kr 37.6 mill kr 
20/0 55.7 mill kr 47.7 mill kr 
30/0 67.8 mill kr 59.5 mill kr 
5 FAKTORER SOM IKKE ANSEES A PÅVIRKE RESULTATET I STOR GRAD 
5.1 Differensierte vedlikeholdskostnader på en- og tostrømsystemlok. 
Det blir i denne beregningen ikke foretatt noen kalkulasjoner på differanse i vedlikeholdskostnader for et tostrøm-
kontra et enstrømslok. Forskjellen på de to lokene ligger først og fremst i komponenter som normalt trenger lite 
planlagt vedlikehold. Det kan være naturlig å anta at det på et tostrømslok vil være flere/mer komplekse 
komponenter som kan feile, på den annen side kan man argumentere med at de komponentene som må innføres 
kan ha mye bedre driftskarakteristikk enn det eksisterende komponenter har. 
5.2 Vedlikeholdskostnader uten signifikant påvirkning på nåverdien 
I beregningene over vedlikeholdskostnader er det ikke tatt høyde for effekten av at dersom lokene hadde blitt faset 
ut ved sin antatt teknisk-økonomiske levealder (30 år) ville en få en reduksjon i de stipulerte 
vedlikeholdskostnadene ved at loket på dette tidspunktet ville blitt erstattet av et helt nytt lok. 
Eksempel: 12013 skal 7 stk EI16 fases ut (30 år gamle). Dvs at i 2014 skulle det etter planen ha gått 7 stk helt nye 
lokomotiver som erstatning for de som ble faset ut. I og med den forserte utfasingen vil det imidlertid være 7 år 
gamle lok som da «erstatter» disse. Med betraktningene rundt økte vedlikeholdskostnader som funksjon av alder 
medfører dette at det i 2014 og utover vil bli noe høyere vedlikeholdskostnader som følge av den tidligere 
utfasingen. Likeledes vil en i 2037 på ny få reduserte vedlikeholdskostnader som følge av utrangeringen i 2007. 
Denne syklusen gjentar seg i det uendelige. Imidlertid vil nåverdiene av disse tenkte kapitalstrømmene være så 
små at de ikke tas høyde for i denne allerede usikre beregningen. 
5.3 Konsekvenser av modifikasjonsprogram for motorvognmateriell 
I delrapport 2002 blir det foreslått en modifikasjonstakt for motorvognmateriell som medfører at det vil bli behov for 
2 ekstra Flyplasstog i perioden 2013-2015, 2 le motorvognsett i periodene 2006-2009 samt 2013-2014 og 1 
lokaltogsett ekstra i perioden 2006-2013. Totalt km-løp for motorvognmateriell forblir imidlertid uendret slik at 
konsekvensene for vedlikeholdskostnadene blir basert på eventuelt lavere vedlikeholdskostnader for «ekstra-
materiellet» sammenlignet med kostnadene for det materiellet de skal dekke behovet for, samt de ekstra 
administrasjonskostnadene som påløper grunnet større antall motorvognsett. I utgangspunktet er ikke 
aldersforskjellen på ekstra materiellet sammenlignet med materiellet som skal modifiseres så stor, slik at de 
reduserte vediikeholdskostnadene som følge av nyere materiell blir minimale. Sett i sammenheng med de økte 
administrasjonskostnadene i perioden forventes det ikke at behovet for ekstra materiell i modifikasjonsfasen vil gi 
noen merkbar effekt på de totale vedlikeholdskostnadene. 
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Dersom materiellet beholdes utover den skisserte perioden vil dette medføre økte vedlikeholdskostnader p.g.a økt 
vedlikeholdsvolum på tidsavhengige komponenter (trykklufttanker, pakninger osv) samt økte 
administrasjonskostnader. 
6 FAKTORER SOM VIL ENDRE KOSTNADSBILDET, MEN SOM IKKE ER BEREGNET 
6.1 Stillstandtid 
NSB vil i fremtiden bruke kapitalkostnaden på materiellet i vurdering av totale materiell kostnader. I dag er det ingen 
faste rutiner for registrering av stillstandtid og derpå følgende vurdering av konsekvensene av stillstand dvs. om 
det må leies inn annet materiell, om det må kjøres med feil materiell eller eventuelt at det ikke har noen 
konsekvenser for driften. For de to aktuelle litra som vurderes i denne rapporten oppgis det en utilgjengelighet 
p.g.a. reparasjon/planlagt vedlikehold for 94 på 38.1 % for EL 16 og 26.50/0 for E117. For nylig bestilt materiell (E118 
og PGT-togene) er kravene til tilgjengelighet mye større og vil således øke nåverdien av overgang til nytt materiell. 
6.2 Forsinkelseskostnader 
Konsekvenser av forsinkelser er ikke tatt med i beregningene da det ikke er grunnlag for, innen rammen av dette 
prosjektet, å sette i gang det meget tids- og ressurskrevende arbeidet med å beregne kostnadene som følge av 
forsinkelser. Dette beror på for dårlig spesifisering av når og hvor forsinkelsen oppsto, årsak til forsinkelse og 
konsekvens (økonomisk) av forsinkelse. Det antas imidlertid at nytt materiell vil ha en høyere driftsstabilitet enn 
eksisterende materiell og derved påvirke nåverdien aven tidligere utfasing i positiv retning. På den annen side er 
det mulig at en modifikasjon av eksisterende materiell (Bm69D, Bm70 osv) kan skape større driftsproblemer for 
disse materielltypene (Ref. redusert ytelse på enkelte komponenter som følge av modifikasjon. Delrapport 2001). 
Konklusjon: Driftsstabiliteten vil sannsynligvis påvirke kostnadsbildet ved overgang til nytt matesystem, men det er 
uvisst om nåverdien vil være positiv eller negativ. 
7 INVESTERINGER I VEDLIKEHOLDSUTSTYR OG KOMPETANSE 
En overgang til 25kV vil bety at Verksted Grorud må bytte ut trafo med tilhørende strømretter- og reguleringsutstyr 
for prøvekjøring av banemotor og kompressor. Kostnaden for dette blir anslagsvis 5 millioner kroner. Dette vil også 
dekke utgifter til måleinstrumenter og opplæring på det nye utstyret. 
Overgang til høyere spenning og frekvens medfører ikke behov for kompetanseheving i vedlikeholdssektoren. Ved 
kjøp av nytt materiell må vedlikeholdspersonalet som vanlig gjennomgå «typekurs»- stort sett uavhengig av 
spenning på kjørestrøm. 
Kostnader forbundet med utskifting av togvarmeanlegg på hensettingspor ansees ikke å komme inn under rammen 
for dette delprosjektet. 
8 KONKLUSJON 
Ut ifra at det ikke er noen historikk på kostnadsutvikling som funksjon av alder i NSB anbefaler denne rapporten å 
være forsiktig med å overvurdere denne effekten og foreslår at gjennomsnittet for scenariene med 1 og 2% årlig 
økning i vedlikeholdskostnader per kilometer brukes som beslutningsunderlag. 
I og med at kostnadsdata på «nytt» lok ikke er hentet fra NSB systemet er det vanskelig å kvalitetssikre tallene. 
Forskjellige verkstedsfasiliteteter, arbeidsmetoder, priser på arbeidskraft og bruksmønsteret på materiellet 
påvirker det totale kostnadsbildet. En eventuell bruk i NSB systemet med samme materiell ville høyst sannsynlig 
forandre vedlikeholdskostnader per km. 
Etter at kostnadene for innkjøp av nytt verktøy (Ref. kap.7) er trukket fra den positive nåverdien blir den endelige 
nåverdien av tidligere utfasing grunnet overgang til nytt matesystem vil ligge et sted mellom 40 - 45 millioner 
kroner. 
a:\tekst\2000.doc 22.06.95 side 34 av 40 
N S8 Teknisk sektor Delrapport materiell 25kV 50Hz matesystem 
9 VEDLEGG 
EI16 
:Jr 
kr/km 
kr/~~( l%) 
kril<m (2%) 
kr:km () O/o} 
1995 
9 5 
behov fo r an fall lok 
k~/lOYJ~' . . '142884 
--- -~ _ . - .-- - _. -
~r'~r (1 "lo L 
krtår.l'?'!!). 
krl.å r (}%) 
EI17 
T,-" 1995 
200 7 2010 2011 
10.70484 10.8 1189: 10.92001 11 .02921 11 .1395 11 .25089 11 .3634 1 2~0483 ·l i2892612.53S05 1i78s7s 13 .04'46 13j0229 " , 3. S683:~ : 
t3:S44Tf ~}~F§( J4 .369~~ 14 .80069 15.24471 15702.05 161731. I. 
__ 2_0_0_7 ____ 2..:..0.0 __ 8,"--_20_0_9.__ 201 O _ _ ~ . ~~~_ ._-=2:.:.0..:..:'3:...:; _ _ :2O~1_4_· . ____ 2_0_'_5. _ 2016 
~- . . .. · -· .... 52· 
~(i%) . - . 5.85949 5.918085 ~ 5.977266 ' 6.037039 6.097409 6 .'15B383.-6.21996i~ 6.282167 ; 6.344988 6.408438: 
kr/km 12%) " . . - 6.594857 6.726754' 6.86129 6.998515 7.138486 : 7.281255 ; 7.42688 : 7.575418 : 7.726926 ' 7.881465 : 
kr/km (3%) ___ - ?:~ 13957 ' 7.636375 : 7.865467 ! 8.101431 8.344473 8 .594808~~52652· 9.118231 : 9 .391778 9.673532: 
f--.- ---. 
behov tor antall lok 
km/lokJ~r --
kr/~r ( l%) 
k(/~r (2%) 
k.r/å r13%j 
12 
197196 ' 
12 : 12 
197196: 197196 
12 9 __ ~6~-~~6~;-· -=-~6~:--~~6~.~~~6~:--
197196 . 197196 . I 9~7....:.1::.9.6:::..;:...._....:.1..:::.9.:...71:.:9:..::6..:..: --.:1:..::9~7...:..;196::..:::..:.! _1.:;9:...:,7..,;,1 :::..96:..'_..:..:19:..7...,;1..::,9..:,.6:---
- ;3865616 : 14004272; 14144315 ' 14285758 ' 10821462 : 7286451 7359316 ' 7432909: 7507238 7582310 
15605754 : 15917869 : 16236226 16560951 12669127 8615007 8787307 8963053 ; 9142314 9325160 · 
17544031 : 18070352: 18612463 19170836 14809471 10169170 10474245: 10788473 , 11112127 11445491 : 
_ .. ------------'---- -_ . .. ----- . _ . 
I-_____ ----------~~__:__~_::_--.--._ . - __ 0'- - . .. •. 
~r 200] 1 2008 ~ 2009 2010 2011 _~20:::..1:.:2::...-...,...........,...:2O:..:-='3::":r-::~2O=-=1_::4-:-· -==-=-=20=:1::-:5:-,-: ---=::-::::20:::-':-;6:-;-;_ 
1 % 35279317 ~ 30997573i31307S49 25317037 21963053 -18539458 18724853 : 7432909 i 7507238 . 7582310 : 
TOTALE kostnader med gammelt materiell ' 
~. 39706878135233198135937862 , 29349104 25713043 : 21919801 22358197j 8963053 ; 9142314 : 9325160 : 
~----. 4463B581 ' 39997584 i 41197511 33974309 30057048 ' 25874175 26650400 ~ 10788473 ' 1111212711445491 ' 
f-'- o- o" . ... . 
~~~--------~----~----~------------- . . _ - -
--
Njte lok. .. 
år 1995 2007 2008 : 2009 .. -2=-0-1-0---=-20:-'-'-'--::2'0-::--'2:-'.- 2013 : 2014 : 2015 : 2016---' ---- '--
k.r/km 2.38 --::..::....:..::.~i -~:..:....:~-.::..:::..:..:::..;,----=::.:..:..~_. __ . . . . --_.-
r.k,-:r':-km--;: (1:-:0/.7:
0
):--:::--:-::_--,- , ----.~. '-c:=-,. :~:..:-. -:",:-4':"':O:O=38-::-C-; -=-2.-4-:-27::-838,.......,.-:-j -2-.4-=-S2-1-1-6~; -2-,4-7-66-3-8-. -2-.50--14-0-4-. -2-.5-2-64-1-8' -. -2-.5-,S:-1-682---+;-2-.5=n=-199---;.r-2-.SO-29----71-·-2-.6-2900--,....:.;----_ . - o ' _ 0 
kr/1(m (2°/o) 2.42r6i 2.476152: 2.525675 . 2.576189 : 2.627712. 2.680267 2.7338721 2.788549J 2.84432 i 2.901207 , --_. __ .- -
krtkm(3°/o) 2.4514 : 2.5249421 2..60069 ; 2.678711~ 2.759072i 2.841844 : 2.9271 ; 3.014913J 3.10S36i 3.198521 : -~-=---=-_ ._.~ =-~ 
~~--------~--------------------------------~------------~i----~I------41.· --____ ~ _______ . ___ ._ kr/km 3 
krlmk (1%) 3.03 : 3.0603 i 3.090903 : 3.121812; 3.15303 : 3.18456 :-3=-."::'2-:-164::-:-::06-:-T-j -=-3.-:-2-:-4857=:T-1.....,3:-.2~8:-1-:-056=-";-3:-. 3-1-:38:-:-:-66-:-i~· .-- . t:-k-:r/k:-m-~ (:2::::0/.~o):--------------='3.~0~6,;",.! ---::3=-=-. ::;';'2;":::1~2+--; 3!.:.1~83;.:6::..:2:.=4.,....; -=3:':".2:":4:":'7=-29:"':6:';': -3"::.3;";'1';;:22::;';4::":2:":"j -3-=.3':"':7~84":';8::-:7~: "'::3~. 44~60-::S;:7:+' 1~3:-=. S=='::"":4';;:97;':8~H""::3~.58;;..oS";'27;':8:"! ~3~.6::";56~983:::":::';'i-----'- .-
k_r/k __ mJ(3~O~~~) _______ -..:..:3~.09~; _..::3;,,;,.1=82~7~T....::3~.2~7=8~18~1~: ....::3~.3~7=6~52~6~: ~3~.4~7~78~22~1~3.~58~2~1..::5~7·-: ~3.=68~9~6=22~~I~3~.~~~1~1-..::3~.9~143~2~: ~4~.0~3~17~4~9~!: ____ ===- __ 
, -- J J 
,ehovlorantalilok 31 : 28i 28! 24 i 211 18 ; 18j 11i l1i l1 i ~k=~~~~å~(~~~~----;,~6~~~+i--;1~~~~~+-~1~6~~~0~O~~1~6~50~0~0~! ~16~5O~00~,~716~5O~00~:--~16~~~~~~1~~~~)+-1~1~6~~~: --,~G~~~.-------- ' ---­
r-------~============~P=~~~--~~~-....:.~~~-:..:~~--~~~-....:.~~t-~~~~~==~~~~~----~------tk~r!7år::-;j~1 o;;-;Vo-:-l·---;::-2-=.38-::=-'-:' 1:-::229==-543;:-;:::' :;7~: ::-:11:-::2:":'1-=-66=-=,:-:::2f+i 711':"::3:-:::28~n=8~; -98=-=-:0:-=7:-:-48-:-:S::---:-866=7-:-36~5:+)i--=75:::-:0:-:::3-:"46=-,~; --=75:::7:::84:-:9=-6::-:);~46:::n=6716::-!!-.. -:"4=-;2::-4~3-=-92~~-4=n=-,~63-:-6~i--- - - -- . . ._-
t;-k~r/7år-:(~~::;-;vø7-)------::-2.:'::38~~ 1:-:2~47.'7:-:':'::7:-:-4~' :-:'1~4:=3~98~22:'::)+.1 ~"';';:668~6:"";'~9:":"i -, ::;.;02O~1-::70:::.:7~· ........:::.;9,:..::0:..::5O,.;.2:::.:3~i -779::;.;60~39~2~~ -=-8:::..,,~9600~~)I~506~,.;;:2':":'7~:~S':":162:":'::44':::;'::';:"""':5':';26:"":S690:'=::';!------ - - -
tk~r/7år:-:(~3°;;-;Yo7-)-_-. -~2.~38~1:';2538~::9~'-:-':' :-: 11=-=66=523=2:;" ~'2:-:0:-;1:;5=-: 18;":9:':" t1 O~SO~~7:::-6~9~5t. =';'9::.:::5;6io~18~6t· =7844=..;:'~ :::~O';2~7~8~=';8:::..6;9~3486~;~:=~S4~7206~~;7~:=';S63:;.:';"';' ~:..::6;229;t:=;580~;53~'=':1.:;6:!=--.. - .. -__ .~ · - - - = 
I 
km/lokJ~r 
_. -
--
a:\tekst\2000.doc 22.06.95 side 35 av 40 
NSB Teknisk sektor Delrapport materiell 25kV 50Hz matesystem 
qil.~t:r~~s_e i vedlikeholds_k9.~~n~~~r ved 3 ~r~m i ,,:ed.l~k~h~I~~k?~~~ade09~. ~yt_t I<:>.!< __ . j . _. . ... • 
~r __ ." _ __ 2007 __ 2008 ___ n_200~_ 2010 ' 2011 20121 2013! . __ 2014_ . ____ ?ql. 5_ 201 & 
l % __ ~9780867 16858987_.2.?0275n 12954661' 11037804 90813141 9172127 1 .~~67S4 __ IS52~1._ 1567&<:3 
i *- _n_ - - ~~~~~~~;~g~~~~~~~~~~~ ~ ;~;';';$j _~;~~:~~~~~~~~. -i~~~~~ ;6Jf~j ~ :~~;~~~ 
~ve!dli~_ 3--: d.jlferan~~.n.. !vcdlike~!~.~~os~n~c:'e~~~<Ii .i<!~m-i ~edlikehoidSkostnader for-nYtt !~~ _ 
~( 2007 2008 2009 2010 2011 2012 : 2013. 2014 20-'5 2016-Totalt 
1%- 8782941 6995880" 6603588- 4695365 --3738886-287491T27i3701:--42492Sj~-401Qgi 7 3786D6237609903 
10680698 8636761 -. 8ilii7'4 5976661f" ' 4822268 3762706, 3S86879 '-71~-680943-:-1- ' 54912i5~47743S40 ·· 
1.280?299 1_~9S9Q~ ~O!.O~~~? 7~~!_5?~ __ 6099389 4823064 i 4&42763: 1~7~~ _ ~.01?~?Q.. 996933~~~.?4.2.98j-
------- _._+-
l 
--_____ --'1 
Grep.matrG revmatrG .rev ON rev ON rep .ON matr Grep total ----J-_____ ____ _ 
6135074 168378 1093000 3351835 5103475 4609515: 2540000j23001277 : 16 
17 
--Jun ~._ kr pr km _ _ . 
2429027 9.4693--38 
17 2366340 5.212219 
on lo!< 2.38 · 3 ____ _ , __ 0_- ______ __ ~ 
,6 
-7---
!rbehov 
2007 
14 
12 
5 
a: \tekst\2000. doc 
I . 
l ; 
._._-----
_ . ~ ----------....... -' ._._. "'""':' --
._ -- -_.- - --_ . ----_._-----.- ._-_._._._---- ----
22 _06.95 
2016 
O 
6 
5 
2017 
O 
O 
O 
side 36 av 40 
NSB Teknisk sektor Delrapport materiell 25kV 50Hz matesystem 
4. APPENDIX 
4.1 Aktivitetsbeskrivelser 
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NSB Dane 
Ingeniørtjenesten 
Delrapport materiell 
AKTIVITETSBESKRIVELSE 
Prosjektnr : 
A ktivitetsn r.: 2001 Akli\'ilelsans\'arlig: leqe Ilauger 
Aktivitetsnavn: Materiellvurdering ved overgang til 25 kVI50 Hz 
--------_ .. ----------
Produkt: 
Materiell-I iSle 
Arbeidsomfang: 
Utarbeide en liste av materiell som ikke kan eller hør ombygges til 2-system 
- -------------- _ .._----_.-.. 
Spesielle forutsetninger: 
.. _--_ ... _------- -------
Milepæler: 
Liste av materiell som ikke kan eller bor ombygges 1.12 .94 
Start: 
Personell 
W:-linger 
__ -.0...:1" .,--,~'-!.:{auger 
Dclsum 
.11.94 
Budsjett år: 
a:\tekst\2000. doc 
Slutt: 1.12.94 
Timeverk Tot.timekostn. Underlev Andre kostn. 
20 
30 
50 
9100.-
12600.-
1994 = 21.700.-
21.700.-
Total sum: 
22.06.95 
25kV 50Hz matesystem 
side 38 av 40 
NSB Teknisk sektor Delrapport materiell 25kV 50Hz matesystem 
NSB B<tll<: 
Ingen io rtjcncSI CII 
AKTIVITE7SBESKRIVELSE 
ProsjeKtllr : 
Aktivitclsn r .: 2002 Aktivitctsansvarlig:/ cr;c Ilauger 
. . . _ ._--_ ._--~-- - - -. _-
Aktivitetsnavn: Kostnadsanalyse for rullende malerieIl ved overgang ti! 25 kV/50 I fz 
Produkt: 
Delrapport om 
m~rkostnader ved anskaffelsen av nytt materiell med 2-strømssystem 
nødvendige investeringsmidler ved overgang o\'er 10 år 
nødvendige investeringsmidler ved overgang over 20 ar 
kostnader for ombygging av materiell 
- - ----- . __ .- _. __ ._----
.-\ rbeidsom fang: 
Innhente infonnasjon om anskaffelseskostnader 
Vurdere nødvendig anskaffelsestakt avhengig lI\ lllrangaingsplan og anskaffelsestid 
Kval itetssikere rapport "Overgang til 25 kV 50 Ill . konsek venser for rullende 
nltlICrleU ·· 
Estimere kostnader for ombygging av nyu ll1;l!~flcll 
-_ .. __ . __ . ---------------
Spesielle forutsetninger: 
Utski ftingsplan for materiell basert på o\·a~an~ I li ~ ~ kV :50 Ilz 
:\1 ilcpælcr: 
Start: 1 1194 Slutt: 1.5 .03.95 
-----_. ----_.-
Personell 
\V . Unger 
I Hauger 
Delsum 
Budsjett år: 
a:\tekst\2000.doc 
--------------_._.- . . _------
Timeverk 
30 
70 
100 
ToLtimekostn. 
13650.· 
29400.-
-B.O:'O.-
lInderlev 
TOILlI '\um : 
1994 = 13.050_- I <)9~ = .\0.000 .-
22.06_95 
Andre kostn. 
side 39 av 40 
NSB Teknisk sektor Delrapport materiell 25kV 50Hz matesystem 
NSB Bane 
r ngeniortjenestcn 
A KTIVITETSBESKRfVELSE 
Prosjektnr: 
Aktivitetsnr.: 2003 Aktivitetsansvarlig: Siw Øvland 
Aktivitetsnavn: Vurdering av nytteverdi ved overgang til 25 kV/50 Hz 
Produkt: D~ll"C...('rø ... t" k.... 
vedlikeholsbesparelse pga. nytt materiell 
._._ . __ ._- ---_._---- ----------
Arbeidsomfang: 
innhente informasjon om forventet kostnadsnl va for vedlikehold av nytt materiell 
kartlegge kostnader for vedlikehold av matcriell som skal utskiftes 
sammenligne kostnadsbiIder 
kartlegge behov for investeringer I vedlikeholdsutstyr og kompetanse 
Spesielle forutsetninger: 
Utskiftingsplan for materiel l 
Utskiftingsplan for matcriell hasen pa overgang til 2.5 kV/50 Hz 
Milepæler: 
Start: 1.1/ .94 
Personell 
w. Unger 
T. Hauger 
Siw 0vTand 
M. Huse 
Delsum 
Budsjett år: 
a:\tekst\2000.doc 
-- ---_ ._-_._- _ ._ ---
Timeverk 
TO 
20 
100 
50 
180 
Slutt: 15 .03 .95 
Touimekostn . Underle\' 
"4550.-
8400.· 
42000.-
21000. -
75.950.-
Total sum: 
1994 == 20.000.- 1995 == :':'.9:'U.-
22.06.95 
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NSB Banedivisjonen 25 KV, 50 HZ MATESYSTEM VED NSB. VIDERE UTREDNING. 
Oppdragsgiver:NSB Bane 
Prosjekt: 25 kV, 50 Hz matesystem ved NSB. Videre utredning. 
Dato: 23.06.1995 
Rapporten omhandler (stikkord): 
Konsekvensene ved en eventuell overgang til 25 kV, 50 Hz strømmating ved NSB og skal danne 
grunnlaget for å ta en beslutning om NSB skal gå over til nytt matesystem. 
For NSB Bane: 
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Ingolv Pedersen 
t~~ Magne Bergerud Prosjektleder: 
Rapport utarbeidet av: ~ h\upJ 
\Jostein djupvik 
Antall sider: 16 
Innhold 1 Versjon 1 - 23.06.95 
NSB Banedivisjonen 25 KV, 50 HZ MATESYSTEM VED NSB. VIDERE UTREDNING. 
Dokumentkontrollside 
Oppdragsgiver: NSB Bane 
Prosjektbeskr.: Utredning om eventuell overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem. 
Prosjektnr.: 
Dokumenttittel: 25 kV, 50 Hz Matesystem ved NSB. Videre Dokument nr.: 
utredning. Konsemavklaringer. 
Utarbeidet av : Jostein Djupvik Sign 
Skal Kontrolltype Rev. O Rev. 1 Rev. 2 
kontrolleres 
av: 
Dato Sign Dato Sign Dato Sign 
-' 0 
.J. 'h,t,py/'ie- Helhetsvurdering ::'Yt:.. ,. ?) bl'l cl,
v ' 
'1.. ">/ .I I'~,- ;, '\ 
Språk :..::; !) \ /' ! J \ / . ../ 
" 
Logisk 
-., ; 
oppbygging .:. 'I /,"- 1 - .~ 
/disposisjon 
lb --l ~ 
', .e.. ,l,' 
\.J 
Teknisk: ::>;> I 
- faglig --- .) - I \ ~ fl--'~!'; ...., , 
- tverrfaglig 
,. ,,-,..0:. .. / 
Presentasjonsform L3~,. 01-:; ' ~ -; I , ,);:...Y 
Kopieringen er 
-.,? I 
kontrollerte sign -- :>;/ -qj- I "" , ~ ~ '~'-'/ 
original) 
Generelle kommentarer: 
Dokument godkjent for utsendelse I Dato :23.(I~ -t:.}J' I Sign. ~"'v ~../AAn .1 
v 
Innhold 2 Versjon 1 - 23.06.95 
NSB Banedivisjonen 25 KV, 50 HZ MATESYSTEM VED NSB. VIDERE UTREDNING. 
INNHOLD 
1 INNLEDNING 
2 POLITISKE SPØRSMÅL 
2.1 Kompensasjon mellom Kjørevegen og Trafikkdelen 
2.1 .1 Bør NSB foretrekke kompensasjon mellom Kjørevegen og 
Trafikkdelen ? 
2.1.2 Er det politisk mulig/ønskelig å kompensere Trafikkdelen ? 
2.1.3 Hvordan skal kompensasjonen utformes? 
2.2 Prosjektets finansiering 
2.3 Nye aktører i markedet 
3 LØNNSOMHETSANALYSENE 
3.1 Konklusjoner 
3.2 Forutsetninger 
3.2.1 Tidshorisont og avskrivninger 
3.2.2 Differanseprosjekt 
3.2.3 Kroneverdier og rentesats 
3.2.4 Valutaforhold 
3.2.5 Avgifter 
3.3 O-alternativet 
3.4 Sensitivitetsanalyse 
3.4.1 Kvalitative faktorer 
3.4.2 Endring i kraftprisene 
3.4.3 Endring i prisene på rullende materiell 
3.4.4 Endring i prisene på utbalanseringsutstyr 
3.4.5 Endring i prisene på tunnelarbeider 
3.4.6 Generell prisendring 
3.4.7 Konklusjon på sensitivitetsberegningene 
3.5 Oppsummering 
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1 INNLEDNING 
Denne delrapporten tar for seg de politiske sidene ved å skifte strømforsyningssystem i 
tillegg til lønnsomhetsberegningene. En vil forsøke å belyse hvordan de politiske forhold vil 
virke inn på et slikt prosjekt dersom det gjennomføres, både mht skillet mellom Trafikkdel og 
Kjøreveg og hva de bevilgningsmessige forhold angår. Gjennomføring av store 
investeringsprosjekter i jernbanens infrastruktur behandles både av Stortinget og 
Regjeringen, og en vurdering av hvordan en slik behandling vil virke inn på beslutning og 
gjennomføring er påkrevd. Likeledes vil internasjonale føringer som EU's jernbanedirektiv 
kunne virke inn på enkelte faktorer ved prosjektet. Disse spørsmålene gjennomgås i den 
hensikt å påpeke hva som er relevant ved en beslutning om omlegging av matesystemet, og 
hvordan beslutningen eventuelt bør påvirkes av politiske forhold. 
De samlede lønnsomhetsberegningene for prosjektet finnes i denne delrapporten. Det 
økonomiske resultatet presenteres både som en nåverdi og som en 
nytte/kostnadsbrøk(N/K). Nåverdien tilsvarer alle inntekts- og kostnadseffekter av prosjektet 
regnet tilbake til 1995. En nåverdi større enn O vil si at prosjektet er lønnsomt. N/K - tallet 
finnes ved å summere alle prosjektets nytteeffekter og dividere dette på summen av alle 
kostnadseffekter. Både nytte- og kostnadstallene er diskontert ned til samme tidspunkt, i vårt 
tilfelle 1995. Et N/K - tall større enn 1 vil si at prosjektet er lønnsomt. En nåverdi på O og en 
N/K - brøk på 1 er dermed ekvivalente størrelser. 
Det er også gjennomført sensitivitetsberegninger for å undersøke hvor robust resultatet er 
overfor endringer i sentrale parametre. Analysene er gjennomført ved å erstatte de 
opprinnelige verdier, f.eks. innkjøpspriser, timesatser e.L, med verdier som ligger både over 
og under det som antas å være mest sannsynlig. 
Samtlige kostnads- og inntektsdata er hentet fra delprosjektene Trafikk, Materiell og Bane. 
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2 POLITISKE SP0RSMAL 
I dette kapittelet presenteres noen problemstillinger knyttet til den politiske organiseringen av 
jernbanen nasjonalt og internasjonalt. For et prosjekt som vil ha såvidt lang 
gjennomføringstid og så store konsekvenser for NSBs drift, vil politiske aweininger av ulike 
slag måtte spille en rolle i vurderingen av hvorvidt prosjektet skal gjennomføres. Disse 
betraktningene innebærer visse usikkerhetsmomenter som er vanskelige å tallfeste. De må 
likevel vurderes og evalueres opp mot det øvrige beslutningsunderlag når et vedtak om dette 
prosjektet skal fattes. 
2.1 Kompensasjon mello~ Kjørevegen og Trafikkdelen 
Lønnsomhetsanalysene av dette prosjektet viser en negativ nåverdi på 574 mill kr, eller et 
nytte/kostnads-forhold på 0,89. Nåverdien fordeler seg med -138 mill kr på NSB Bane og -
436 mill kr på NSB Jernbanevirksomheten. Siden prosjektet totalt sett ikke vil gi noen 
lønnsomhet for NSB, er det lite sannsynlig at det vil bli gjennomført. Prosjektgruppen har 
likevel valgt å presentere nedenstående avsnitt om kompensasjon mellom Kjørevegen og 
Trafikkdelen for å illustrere en tankebane som vil bli nødvendig dersom prosjektet vurderes 
gjennomført. En omlegging av strømforsyningssystemet aktualiserer spørsmålet om det bør 
betales kompensasjon fra Kjørevegen til Trafikkselskapet for de ulemper som måtte oppstå 
hos sistnevnte på grunn av dette prosjektet. I denne sammenheng faller det naturlig å se 
nærmere på tre problemstillinger: 
- Er det ønskelig å kompensere Trafikkdelen sett fra NSBs synspunkt ? 
- Er det politisk mulig/ønskelig å kompensere Trafikkdelen? 
- Hvis svaret på de to ovenstående spø rsmål er ja, hvordan skal kompensasjonen utformes? 
2.1.1 Bør NSB foretrekke kompensasjon mellom Kjørevegen og Trafikkdelen? 
For NSB må det primære være at investeringer i Kjø revegen skal ha positiv lønnsomhet for 
Trafikkselskapet. Dersom dette ikke er tilfelle tjener ikke Banedivisjonen sin misjon som 
leverandø r aven hensiktsmessig kjø reveg for jernbanedrift. Med harde krav til 
bedriftsøkonomisk lønnsomhet i Trafikkdelen må det kunne forventes at alle investeringer i 
NSB bidrar til å nå dette målet. 
NSBs synspunkt bør derfor være at det eventuelle tap som dette prosjektet måtte påføre 
Trafikkdelen skal tilbakeføres i form aven økonomisk kompensasjon. Dersom prosjektet gir 
god lønnsomhet både bedrifts- og samfunnsøkonomisk ligger forholdene til rette for at NSB 
skal anbefale det gjennomført. 
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2.1.2 Er det politisk mulig/ønskelig å kompensere Trafikkdelen? 
Svaret på dette spørsmålet må delvis bli vurderinger om hvorvidt politiske beslutningsmiljøer 
vil kunne gå inn for en kompensasjonsløsning. 
I EU's rådsdirektiv av 29. juli 1991, artikkel 6 (Jernbanedirektivet), heter det:IIMedlemsstatene 
skal treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre at det føres adskilt regnskap for virksomhet 
knyttet til drift av transporttjenester og virksomhet knyttet til forvaltningen av 
jernbaneinfrastrukturen. Støtte utbetalt til ett av disse virksomhetsområdene kan ikke 
overføres til det andre." Direktivet er gyldig for Norge og NSB gjennom EØS-avtalen. 
Siden direktivet er såvidt entydig med hensyn til overføringer mellom Trafikkdel og 
Infrastruktur, kan en regne med at det må foreligge andre, betydelige argumenter før en 
kompensasjon kan vedtas. Vi anser det slik at det eneste holdbare argumentet vil være en 
god samfunnsøkonomisk lønnsomhet totalt sett, mens Trafikkdelen i NSB vil oppleve klare 
negative konsekvenser. Samfunnsøkonomiske betraktninger vinner stadig større innpass 
både i byråkratiet og i politiske miljøer. Ut fra et slikt synspunkt er det totallønnsomheten av 
et prosjekt som er av interesse, ikke hvilken budsjettpost bevilgningene måtte gå over. Dette 
leder igjen til at en kompensasjon bør være mulig dersom lønnsomheten fordeler seg som 
beskrevet ovenfor. 
Det er to ulike, juridiske innfallsvinkler som kan benyttes dersom det skal fattes et politisk 
vedtak om kompensasjon. Den ene er de generelle statsstøtteregler som inngår i E0S-
avtalen, og som kan komme til anvendelse i spesielle tilfeller som det her er snakk om. Den 
andre er å betrakte 
NSB Jernbanevirksomheten (J) og NSB Bane som kontraktsparter i et ordinært 
kontraktsforhold, hvor den ene (J) tilpasser sitt materiell til den eksisterende infrastruktur. 
Når infrastrukturen forandres, kan dette ses på som en endring av kontraktsforutsetningene, 
og dermed åpne for at den ene part kan kreve sin merkostnad kompensert av den annen. 
Begge alternativer krever nærmere utredning fra juridisk kompetent hold, noe dette 
prosjektet ikke har gjennomført. 
Videre kan andre momenter bli tillagt vekt i en politisk vurdering av prosjektet, bl.a. 
sysselsettings-effekten aven omlegging, kompetanseutvikling innenfor private og offentlige 
jernbanerelaterte miljøer, disktriktspolitikk m.v. Det ligger utenfor prosjektets mandat å 
vurdere dette. I hvor stor grad slike faktorer tas med i vurderingen avhenger av de 
maktpolitiske forhold på de(t) relevante tidspunkt. 
Usikkerhetsmomentene er store rundt dette spørsmålet, og det er derfor svært vanskelig å 
fastslå hva som er det mest sannsynlige resultat. 
2.1.3 Hvordan skal kompensasjonen utformes? 
Likviditetsoverføring fra Kjørevegen til Trafikkdelen er den enkleste og mest oversiktige 
måten å utføre kompensasjonen på. Vi vil derfor konsentrere oss om denne her. 
Hvilken av partene som skal ta rjsikoen ved dette prosjektet bø r stå i fokus med hensyn til 
når utbetalingen(e) skal finne sted. Dersom kompensasjonen gis før prosjektstart på 
grunnlag av beregnede ulemper, innebærer det at Trafikkdelen tar hele risikoen for at 
ulempene i løpet av investeringsperioden kan bli større enn anslått. På den annen side vil 
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Trafikkdelen da få en betydelig rentegevinst som følge av at ulempene oppstår senere enn 
utbetalingen. Hvis kompensasjonen utbetales etter at arbeidet er utført, og da på grunnlag 
av faktiske ulemper, tar Kjørevegen hele risikoen for prosjektets utførelse og får samtidig en 
rentegevinst som følge av tidsforskyvningen mellom framdrift og utbetaling. 
Vi mener det riktigste vil være at Kjørevegen tar risikoen ved dette prosjektet, fordi det er her 
ansvaret for gjennomføringen vil ligge. Dersom ulempene blir større enn det en beregner på 
forhånd bør ikke Trafikkdelen måtte ta konsekvenser av det. På den annen side bør 
Trafikkdelen heller ikke påføres en kostnad i form av rentetap i den perioden som da vil gå 
fra ulempene oppstår på sporet til kompensasjonen utbetales. 
Vi mener derfor det vil være mest hensiktsmessig at en stor andel av den beregnede 
ulempen (f.eks.80%) gis før prosjektstart mens det resterende gis i etterkant etter at de 
faktiske forhold er klarlagt. Dette vil både legge risikoen for gjennomføringen av prosjektet til 
Kjørevegen og samtidig forhindre at Trafikkdelen sitter igjen med en betydelig rentekostnad. 
Rentekostnaden kan i alle tilfeller unngås for Trafikkdelen ved å legge opp til en 
tilfredsstillende betalingsplan. Problematisk vil det selvsagt måtte bli å vurdere eksakt hvor 
store ulemper som har oppstått i trafikken på grunn av akkurat dette prosjektet. 
Usikkerheten med hensyn til dette bør imidlertid ikke bli større enn at det lar seg gjøre å enes 
om eventuelle kompensasjonsbeløp. 
Dersom flere selskaper enn NSB i løpet av investeringsperioden får trafikkeringsrett og 
starter trafikk på baner som fremdeles har 15 kV-16 213Hz strømforsyningssystem, kan 
kompensasjonsspørsmålet bli vanskeligere. Hvis det startes trafikk etter at vedtak om 
omlegging er fattet, kan Kjørevegen hevde at dette var kjent for det nye selskapet. Skulle et 
selskap derimot begynne å trafikkere jernbanenettet før det tas en beslutning om omlegging 
av strømforsyningen, kan det bli aktuelt å inkludere også det selskapet i 
kompensasjonsspørsmålet. Dette er et argument for å ta en snarlig beslutning. 
En kompensasjon som vi har antydet ovenfor forutsetter at Kjørevegen bevilges midler over 
statsbudsjettet på de tidspunkter utbetalingen skal skje. Et slikt opplegg er avhengig av 
løpende politisk vilje til å gjennomføre kompensasjonsprogrammet. Dette spørsmålet vil bli 
tatt opp i neste avsnitt. 
2.2 Prosjektets finansiering 
En eventuell omlegging av NSBs strømforsyningssystem vil måtte gå over en lang periode. 
Det utbyggingsmønster som er vurdert av prosjektgruppen har en forberedelsesperiode fram 
til år 2007, mens det etter det vil ta 10 år før alle strekninger forsynes med 50 Hz strøm. En 
beslutning om å gjennomføre et slikt prosjekt må være tuftet på vurderinger av 
finaniseringsmulighetene i løpet av investeringsperioden. 
Med dagens finanisering av jernbaneinfrastruktur i Norge vil Kjørevegen være avhengig av 
årlige bevilgninger fra Stortinget for å gjennomføre prosjektet. Byggherren vil derimot ønske 
å ha forpliktende tilsagn om midler over en mye lengre periode. 
Stortinget uttaler seg i dag ikke om jernbanepolitikk for perioder lengre enn 4 år, og da i form 
av Norsk Jernbaneplan (NJP). Disse planene framlegges og vedtas i form av 
Stortingsmeldinger, og er som sådan ikke formelt forpliktende for representantene. 
Utbygging over 10 år går dermed over 2-3 planperioder. Det eksisterer i dag ingen politiske 
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signaler om at det er ønskelig å innføre forpliktende budsjettvedtak i Stortinget med mer enn 
ett års varighet. 
Med rammebetingelser som skissert ovenfor vil framdriften i en eventuell utbygging være 
svært avhengig av og sårbar for skiftende stortingsflertalls holdning til jernbanen. Dersom 
bevilgningene stopper opp midt i perioden vil vi i all overskuelig framtid måtte drive jernbanen 
med to ulike strømforsyningssystemer. Prosjektet har ikke vurdert ekstrakostnadene ved 
dette, men det er helt på det rene at de vil bli betydelige, både på infrastruktur- og 
materiellsiden. Dersom prosjektet gjennomføres i sin helhet, men med et annet 
bevilgningsforløp enn det som er angitt som optimalt, vil også totalkostnaden kunne bli 
betydelig høyere enn resultatet av våre analyser viser. 
Det framgår av det ovenforstående at usikkerheten er stor med hensyn til finansiering av 
utbyggingen. Usikkerheten er også svært vanskelig å beregne, i og med at den ikke kan 
antas å være systematisk. Denne analysen inneholder derfor ikke sensitivitetsberegninger 
for ulike bevilgningsforløp. 
En måte å redusere den finansielle, og dermed framdriftsmessige, risikoen på er å skille ut 
prosjektorganisasjonen i et eget aksjeselskap etter modell av NSB Gardermobanen AS. Et 
fristilt aksjeselskap med statlig garanti i ryggen vil kunne ta opp lån i det private markedet til 
gunstige betingelser. Dette vil sikre at en optimal framdriftsplan kan følges i 
anleggsperioden, og at prosjektet totalt sett vil bli billigere enn med usikre og ujevne statlige 
bevilgninger fra år til år. Vi ser det imidlertid ikke som vår oppgave å vurdere dette 
spørsmålet i detalj. Det må derimot tas opp til diskusjon dersom NSB velger å gå videre med 
utskiftingsplanene etter den fasen vi nå er inne i. 
Det er helt på det rene at finansieringsspørssmålet må vurderes nøye før en eventuell 
beslutning om omlegging blir tatt. Usikkerheten om bevilgningene over en så lang periode 
som det her er snakk om er betydelig, og følgene av awikende utbyggingsforløp fra det 
optimale eller full stopp i prosjektet er ikke klarlagt. 
2.3 Nye aktører i markedet 
Det kan ikke utelukkes at andre selskaper enn NSB på sikt vil trafikkere det norske 
jernbanenettet. Den fø rste sø knaden er allerede behandlet og gitt avslag (LKAB på 
Ofotbanen), mens media kan berette om at flere interessenter står for tur. Det tidligere 
nevnte Jernbanedirektivet påpeker at internasjonale sammenslutninger av 
jernbaneselskaper skal ha adgang til infrastrukturen i selskapenes egne hjemland samt i 
mellomliggende transittland. Dersom denne utviklingen fortsetter vil det oppstå konkurranse 
mellom flere selskaper på sporet også i Norge. 
En eventuell omlegging av hele strømforsyningssystemet kan tenkes å påvirke NSB og nye 
konkurrenter forskjellig, med konkurransevridning som resultat. En slik situasjon kan oppstå 
ved at et nytt selskap tilpasser sin materiellpark og sitt driftsmønster til 2SkV/SOHz fra første 
dag, mens NSB må modifisere alt materiell. Virkningen av dette vil sannsynligvis bli en 
ulempe for NSB i og med at man vil pådra seg ombyggingskostnader som konkurrentene 
slipper. I et bilde som dette framstår det som nødvendig at det blir ytet kompensasjon fra 
Kjørevegen til Trafikkdelen for de kostnader sistnevnte blir påført ved omleggingen. 
Ulempene ved omlegging vil for Trafikkdelen derfor bli enda større dersom det er 
konkurranse på sporet enn hvis dette ikke er tilfelle. 
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3 LØNNSOMHETSANALYSENE 
3.1 Konklusjoner 
Beregningene med de parameterverdier vi anser som mest 
sannsynlige, heretter kalt O-alternativet, gir en nåverdi på -574 mill kr. 
Dette fordeler seg med -138 mill kr på NSB Bane og -436 mill kr på 
NSB Jernbanevirksomheten. Dette gir et nytte/kostnads-forhold (N/K-
tall) på 0,89. Fordelingen av nåverdien på de ulike banestrekninger 
samt materiell og trafikkawikling ser slik ut (i mill kr): 
Bergensbanen 
Sø riandsbanen 
Dovrebanen 
Grefsen - Gjøvik, Roa - Hokksund 
Kongsberg - Oslo - Eidsvoll 
Magnor - Lillestrøm, Oslo - Kornsjø 
Vestfold- og Bratsbergbanen 
Ikke banespesifikke poster 
Materiell 
Trafikk 
3.2 Forutsetninger 
-62 
-160 
-12 
-23 
-37 
-62 
18 
199 
-391 
-45 
Under listes de forutsetninger som er lagt til grunn for de økonomiske beregninger i 0-
alternativet. I avsnitt 3.4. drøftes endringer i en del av forutsetningene, og hvordan dette slår 
ut i prosjektets lønnsomhet. 
3.2.1 Tidshorisont og avskrivninger 
Det benyttes en analyseperiode på 25 år regnet fra 1997. Betalingsstrømmene legges til det 
år hvor de mest sannsynlig vil oppstå. Restverdier av NSBs materiell og anlegg etter 25 år ( 
i år 2022) inkluderes som en inntektspost på dette tidspunkt. Rullende materiell avskrives 
lineært over 30 år og baneteknisk utstyr lineært over 40 år. Restverdien kan da sies å gi 
uttrykk for en gjenværende bruksverdi. Materiell som utrangeres i perioden er tillagt en 
antatt salgsverdi. 
3.2.2 Differanseprosjekt 
Det prosjekt som er lø nnsomhetsberegnet er et differanseprosjekt, dvs forskjellen mellom 
den drifts- og investeringsaktivitet som vil komme dersom strømforsyningssystemet ikke 
legges om, og den drift- og investeringsaktivitet som vil komme dersom systemet legges om. 
Det kan derfor betegnes som et marginalprosjekt, hvor lønnsomheten beregnes av det å 
legge om til 50Hz i stedet for å fortsette med 162/3 Hz strømforsyningssystem. 
Lønnsomheten av å bygge ut og drive NSBs strømforsyningssystem som sådan er derfor 
ikke beregnet. For å beregne forskjellen mellom de to alternativene 16 2/3 Hz og 50 Hz er 
det tatt utgangspunkt i den mest sannsynlige investerings- og driftsaktivitet som vil oppstå 
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ved å velge videreføring av 16 2/3 Hz. Nedleggelse av strømforsyningssystemet har dermed 
ikke vært gjenstand for vurdering i prosjektgruppen. 
3.2.3 Kroneverdier og rentesats 
Det er benyttet realtall i alle lønnsomhetsberegningene, dvs at det ikke er inkludert noen 
inflasjonssats. Dette medfører at innkjøpsprisen for en komponent, f.eks. et lokomotiv, 
holdes konstant dersom man regner med at prisen kun vil endre seg i takt med inflasjonen i 
analyseperioden. Som en konsekvens av dette er det benyttet en real rentesats , dvs den 
avkastning Staten krever utover kompensasjon for inflasjonen. Denne satsen er p.t. på 7%. 
3.2.4 Valutaforhold 
Alle priser er beregnet i norske kroner med dagens valutakurser. Kursene er holdt konstante 
i analyseperioden. 
3.2.5 Avgifter 
Alle nytte- og kostnadsposter er beregnet eks. merverdi- og investeringsavgift. Det er 
deretter lagt på en antatt avgiftssats på 15% på summen for hvert enkelt år. Denne satsen 
tilsvarer omlag den vektede avgiftssats som NSB har i dag. 
3.3 O-alternativet 
Prosjektet har søkt å finne de drifts- og investeringsdata som mest sannsynlig ved 
videreføring av et 15 kV, 162/3 Hz - system og ved omlegging til et 25 kV, 50 Hz - system. 
Differansen mellom disse to (se avsnitt 3.2.) utgjør O-alternativet. 
De tekniske spesifikasjoner er utførlig beskrevet i de andre delrapportene, og gjentas ikke 
her. 
Kostnadsberegningene er gjort med basis i dagens priser. Realprisene er holdt konstante i 
analyseperioden, dvs. at de forutsettes å utvikle seg i takt med den generelle inflasjonen, jfr. 
forutsetningene i avsnitt 3.2. Variasjoner i prisene vil selvsagt oppstå over en så lang 
tidshorisont, og hvordan dette slår ut på lønnsomhetsberegningene er vist i avsnitt 3.4. 
Det er lagt til grunn en tilnærmet optimal framdriftplan i arbeidene med en omlegging av 
strømforsyningssystemet. Denne framdriften er avhengig av at prosjektet tildeles 
bevilgninger med samme tidsfasing. Usikkerheten rundt dette er diskutert i avsnittene 2.2 og 
3.4. Det nødvendige investerings- og ombyggingsprogrammet for rullende materiell er 
tilpasset samme tidsplan. 
Det er beregnet restverdier av teknisk materiell som inngår i kostnadsberegningene. Bokført 
verdi ved analyseperiodens utløp inkluderes som en nytteeffekt i beregningene for det 
materiell en besitter ved en omlegging ti l 50 Hz - system. Materiell som utfases tidligere 
tillegges en salgsverdi dersom det er sannsynlig med salg. Salgsverdien er justert for 
eventuelle kostnader med å fjerne/demontere utstyr. Restverdien i år 2022 av 16 2/3 Hz -
materiell som en vil ha i besittelse dersom strømforsyningssystemet ikke legges om, 
inkluderes i beregningene som en kostnadseffekt, fordi dette er en verdi NSB går glipp av 
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ved en omlegging. Dette gjelder både baneteknisk - og rullende materiell. 
Beregningene viser som nevnt en negativ nåverdi på 574 mill kr. En detaljert oppstilling 
finnes i vedlegg 1 til denne rapporten. 
3.4 Sensitivitetsanalyse 
Prosjektets følsomhet for ulike endringer i forutsetningene vurderes både på kvalitativt og 
kvantitativt grunnlag. De tallmessige beregningene finnes i vedleggene 2 - 11. 
3.4.1 Kvalitative faktorer 
Tidsplanen for gjennomføringen av prosjektet er beheftet med en viss usikkerhet. Dette 
gjelder på den ene siden den anleggstekniske og på den andre siden den finansielle delen 
av omleggingen. Endringer i tidsplanen er ikke kvantifisert i kroner, men diskuteres her. 
Omleggingstiden på 10 år (2007-2016) vil kreve omfattende arbeidsmengder på samme tid, 
særlig i begynnelsen av perioden. Det vil foregå arbeider på flere banestrekninger parallelt. 
Dette vurderes imidlertid ikke som kritisk for framdriften, fordi det dreier seg om standardisert 
materiell som kan anskaffes fra mange ulike leverandører. De mest sannsynlige 
leverandørene er deler av store, internasjonale konsern, og det finnes i tillegg mange mindre 
bedrifter, både i Norge og utenlands, som kan være underleverandører. I og med at det i 
dette prosjektet dreier seg om kjent teknologi med et tilstrekkelig antall tilbydere, vurderes 
risikoen for at anleggstiden må forlenges av tekniske årsaker som å være liten. 
Det foreligger imidlertid en risiko for at de nødvendige bevilgninger ikke blir stilt til rådighet 
etter den tidsplan som er lagt. Dersom bevilgningsforløpet blir annerledes enn de 
foreliggende planer, vil kostnadene sannsynligvis komme til å stige. Kostnadsøkningen 
kommer både i form av høyere anleggskostnader på grunn aven mindre gunstig framdrift og 
i form av utsatte nytteeffekter. Størrelsen på disse vil variere etter det faktiske 
bevilgningsforløpet, og er svært vanskelig å forutsi. Vi har derfor valgt å konstatere at det 
foreligger en ikke ubetydelig sannsynlighet for en lavere nåverdi av denne grunn, uten å 
predikere størrelsen på den. Denne muligheten må tas med i vurderingen av prosjektets 
gjennomfø ring. 
3.4.2 Endring i kraftprisene 
Forbruket av elektrisk kraft vil bli forskjellig med de to strømforsyningssystemene. Endringer 
i kraftprisene vil derfor slå ulikt ut avhengig av hvilket system som velges. Ved overgang til 
25kV/50Hz vil omformings- og overføringstapet reduseres, og dette er en av de største 
gevinstene som oppnås ved en omlegging. Jo høyere kraftpris, desto større fordeler vil en 
omlegging medføre. Med dagens liberale kraftmarked er prisendringer også sannsynlige, og 
resultatets robusthet for slike endringer bør derfor vurderes. lO-alternativet er det benyttet 
en kraftpris på 35 øre pr kilowattime. Dersom man antar at kraftprisen tre-dobles til 1 ,05 
kr/kWh, blir prosjektets nåverdi -505 mill kr. Ved enkraftpris på 2,10 kr/kWh er nåverdien -
402 mill kr. 
Som vi ser, vil ikke en gang en seks-dobling av kraftprisen i forhold til utgangsverdien være i 
nærheten av å bidra til en positiv nåverdi for dette prosjektet. Årsaken til dette er at det 
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reduserte energiforbruket fø rst oppstår med full virkning fra år 20 i analyseperioden og 
utover. Vår analyseperiode er som nevnt på 25 år, og det meste av gevinsten ligger derfor 
utenfor denne. Vi har imidlertid gjort forsøk med å inkludere sparte energikostnader i tiden 
etter år 2022, og det vil heller ikke bidra til en positiv nåverdi. 
Konklusjonen på dette blir altså at en av de største forventede fordelene ved dette prosjektet 
ikke slår ut som det kunne være grunn til å tro, og årsaken er at den oppstår svært langt inn i 
framtiden. De store investeringskostnadene vil derfor ikke kaste av seg fort nok til at 
prosjektet er lønnsomt. 
3.4.3 Endring i prisene på rullende materiell 
Realprisene på rullende materiell er i O-alternativet holdt konstante på dagens nivå. For å 
undersøke virkningen av endrede priser er det gjennomført en følsomhetsberegning hvor 
prisnivået henholdsvis reduseres og økes med 25%. Beregningen viser at prosjektets 
nåverdi blir -450 mill kr dersom prisene går ned, og -683 mill kr dersom de øker med 25%. 
Det anses for svært lite sannsynlig at prisnivået skal endre seg mer enn dette. En 
forventning om endrede materiellpriser kan dermed ikke innvirke i særlig grad på prosjektets 
økonomiske resultat. 
3.4.4 Endring i prisene på utbalanseringsutstyr 
Utbalanseringsutstyr i transformatorstasjonene utgjø r en forholdsvis stor kostnadspost i 
prosjektet. På grunn av ny teknologi er det ikke usannsynlig at prisen på slike anlegg kan 
synke i de kommende år. Det er derfor gjennomført følsomhetsanalyser hvor prisen 
reduseres med 5 mill kr pr anlegg (utgangspris =17,7 og 22 mill kr for de to ulike typene). 
Dette gir en nåverdi på - 519 mill kr. 
Det er videre gjort forsøk med å heve toleransegrensen for ubalanse i 
transformatorstasjonene fra forutsetningen på 1 % til 1 ,50/0. En slik endring vil kun øke 
prosjektets nåverdi med 18 mill kr, til -556 mill kr. 
3.4.5 Endring i prisene på tunnelarbeider 
Dersom kostnaden ved utbedring av tunneler øker med 250/0, blir prosjektets nåverdi -601 
mill kr. Hvis de samme kostnadene går ned med 25% i forhold til vårt anslag i O-alternativet, 
blir nåverdien -547 mill kr. 
3.4.6 Generell prisendring 
Det er beregnet virkning av om alle de ovenfor nevnte komponenter skulle få prisforandringer 
i samme retning samtidig. Kraftprisen er forutsatt å gå i motsatt retning av de andre prisene, 
slik at en får undersøkt virkningen av at alle parametre beveger seg enten i positiv eller i 
negativ retning samtidig. Dette fordi kraftprisen slår ut motsatt av de andre komponentene, 
dvs bidrar til mer negativ nåverdi ved en nedgang og vice versa. Kraftprisen er tredoblet 
samtidig som de andre prisene er redusert med 25% i det første tilfellet. I det andre tilfellet 
er kraftprisen redusert med 2/3 og de andre prisene økt med 25%. Utslaget på nåverdien i 
det første tilfellet er 270 mill kr, dvs at nåverdien da blir -304 mill kr. I det andre tilfellet blir 
nåverdien -783 mill kr. 
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3.4.7 Konklusjon på sensitivitetsberegningene 
Ingen av de beregnede endringer i parameterverdier ser ut til å kunne endre på nåverdien i 
betydelig grad. Det er svært mange faktorer som er hensyntatt i dette prosjektet, og 
endringer i en eller noen få vil derfor ikke kunne forandre konklusjonen. Dersom det skal 
kunne skje må det forekomme en sterk og entydig endring av alle forutsetninger i samme 
retning. 
3.5 Oppsummering 
De økonomiske beregningene av å skifte fra 16 2/3 Hz/15 kV til 50 Hz/25 kV 
strømforsynings-system viser at dette vil være ulønnsomt for NSB. Nåverdien i O-alternativet 
er -574 mill kr, som svarer til en nytte/kostnadsbrøk på 0,89. Følsomhetsberegningene 
understøtter dette resultatet, da det skal meget store endringer fra utgangsverdiene til før 
nåverdien kan nærme seg O. 
Dette resultatet er i noen grad forskjellig fra de konklusjoner som er trukket i noen av de 
tidligere utredninger; 25 kV, 50 Hz matesystem ved Norges Statsbaner av januar 1993 og 
15. mars 1994, Conversion to 25kV, 50 Hz electrification (Transmark) av mai 1993. Disse 
har i varierende grad et mer positivt syn på lønnsomheten av prosjektet. Årsaken til at den 
foreliggende analyse viser et annet resultat er å finne i følgende faktorer: 
- Kostnadene ved å kjøpe og installere utbalanseringsutstyr i transormatorstasjonene har 
ikke tidligere vært inkludert. 
- Strømforsyningssystemets virkning på tele- og signalanleggene og kostnader ved 
utbedringer derav har ikke vært beregnet tidligere. 
- NSB har nå kommet så langt at et omfattende investeringsprogram i nye statiske 
omformere er startet, og store økonomiske forpliktelser er inngått. Deler av disse 
kostnadene ville vært spart dersom en beslutning om omlegging hadde blitt tatt for 2-3 år 
siden. 
- Transformatorstasjonene ble dyrere da det viste seg at utbalanseringsutstyr ble 
nødvendig i de fleste av dem. 
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4 AVSLUTNING 
I denne delrapporten er de politiske sidene ved et skifte av strømforsyningssystem 
gjennomgått, og hvilke føringer tidligere og kommende politiske beslutninger vil kunne få er 
forsøkt evaluert. Denne gjennomgangen har vist at usikkerheten rundt politiske beslutninger 
vil være betydelig, og kan medføre store kostnader for et prosjekt av så lang varighet. Dette 
gjelder særlig den bevilgningsmessige del, hvor man må regne med awik fra den 
opprinnelige framdriftsplanen underveis, og med økte kostnader som resultat. 
Videre er de økonomiske beregninger gjennomgått og kommentert i den grad det ikke er 
gjort i andre delrapporter. Prosjektet har en nåverdi på -574 mill kr, eller en 
nytte/kostnadsbrøk på 0,89. Beregningene viser negativ lønnsomhet både for 
Jernbanevirksomheten og for Kjørevegen, med henholdsvis -436 mill kr og -138 mill kr som 
nåverdier. Sensitivitetsanalysene viser at endringer i forutsetningene svært vanskelig kan 
endre på den negative nåverdien. 
En av de største positive effektene aven omlegging var på forhånd forventet å være en 
nedgang i energiforbruket som følge av reduserte overføringstap. Beregningene som er gjort 
viser at denne effekten først oppstår med full virkning om 20 år, og de reduserte 
energikostnadene kommer derfor så sent at det ikke kan bidra til å gi prosjektet positiv 
lønnsomhet. 
En annen av de gevinstene som var ventet å slå ut i stø rre grad enn tilfellet har blitt, er 
investeringskostnader i transormatorstasjoner. Disse blir høyere enn tidligere antatt pga. at 
utbalanseringsutstyr må installeres i de fleste av dem. 
Videre er NSB Bane nå i gang med å fornye omformerstasjonene. Dette medfører store 
kostnadspådrag som allerede er forpliktet. Dersom en beslutning om å skifte 
strømforsyningssystem hadde kommet for 2-3 år siden, kunne disse kostnadene vært 
unngått. Dette er hovedårsaken til at denne analsyen gir dårligere økonomiske resultater 
enn de som tidligere har vært utført. Både Østfoldbanen, Sørlandsbanen og Dovrebanen får 
nye omformerstasjoner de nærmeste årene, i tillegg til at det også bygges omformere for 25 
kV /16 2/3 Hz på Gardermobanen. 
De ovennevnte punktene kan tyde på at en eventuell senere omlegging av 
strømforsyningssystemet må planlegges i lang tid, slik at en kan samkjøre den med større 
utskiftinger både av baneteknisk - og rullende materiell. Uten en slik samtidig tidsfasing er 
det lite sannsynlig at prosjektet vil gi lønnsomhet. 
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6 VEDLEGG 
Vedleggene viser en årsfordelt oversikt over prosjektets nytte- og kostnadskomponenter med 
tilhørende nåverdier. Talloppstillingene gjelder O - alternativet samt de gjennomførte 
sensitivitetsberegninger. I tillegg vises en samlet oversikt over kostnadsberegningene for 
rullende materiell i vedlegg 12. 
Detaljerte oppstillinger pr aktivitet finnes i de andre delrapportene. 
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IKOI1QSberg - Oslo-Eldwol ~_ --f- 253.963 173.310 44.415 1.570 14.070 8.270 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 _ 1.570 1.570 1.570 1.570 - 10:8201--- 1.570 1.570 1.570 1.570 11 .570 - _~ 1.570 11.170 u. 1.570 306.539 
Magnor - Ulestrøm. Oslo - Kornsjø 150.D9~ _~ __ !0.460 1.210 1.210 1.210 1.210 .. 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 11.210 1.210 1.210 1.210 1.2 10 1.210 1.210 384.749 
f~--~---+- ---+---I- -- 1 1997 1 1998 1 '999 I 2OOO _ I~I~I __ 2003 1 2004 1 2005 1 2006 1 2007 I 2008 
Vestfold · og Bratsbergbonen 95.282 54523.14523.145 2O.<XXl 800 800 800 10.050 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 46.300 800 800 800 800 800 176.878 
Ikke banespe~nkknyffe __ 1-___ ~ _I-" '-'38.214 112.351 115.796 - 112.549 110.316 1OS.270 1OS.770 1OS.170 109.270 109.270 109.270 109.270 109.770 109.770 109.770 Il 0.270 Il0.270 110.270 __ 110.270 110.770 - 110.770 104.770 _ 105.270 105.270 104.870 104.470 121.377 
IMat~riel F 2.183.934 O _ O O O O O 0 _.. O O 2.520.325 39.707 1OS.404 35.938 126.910 98.884 95.091 445.122 504 .898 9.142 9.325 146.341 O O 195.122 O 3.780.343 
~~ _I---- _ O O O __ O O O O O . O __ O O O O O O O O __ -..-!! O O O O O 
Sum nytfe _ _ --+---_ --·-=t=·---!~i.i31~~7! 373.6931 28A.5371 255.7I0! 169.0731 7.3Il8.779 
INåverdICNnytte(ln~l . mva) t==L-=t=-·· 5.333.8_99!_ L I l==i- I- -t~=L-.--t= ! I ' n-t=--f=_~.! L I E~J =j==i==i I t ---' j - L I I 
.. -t-----
tKc;;;n~-d----- - - - 1- - _ 
Bergensbanen _____ . 299.249 _~I-- ___ 2.100 2.100 2.100 2.100 41.556 90.787 11.637 9.125 34.606 179.651 120.413 136.273 1.520 1.520 1.520 1.520 _---'-J2Q __ o 1.170 '-'70 '-'70 '-'70 '-'70 1.170 l.l70 119.840 
Sørlandsbanen 357.987 70.308 39.844 17.190 6.106 10.097 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 124.236 118.167 197.814 154.598 1.780 1.780 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 101.111 
IDovrebanen 295.693 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 6.407 10.466 6.091 -- 4.471 219.369 145.750 247.043 145.354 1.820 1.820 --- 1.820 1.820 1.820 .- .. 1.820 1.820 1.820 202.135 
.. _ .- ---'-----'-'- -
Grefsen· Gjøvik, Roa - HoklGund 86.849 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4.035 350 273.270 520 520 520 520 520 520 520 76.006 
KOI1QSberg - Oslo - Eldwol L 265.784 173.310 44.415 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 10.755 1.570 351.563 910 910 910 910 910 107.479 
Magnor - Ulestrøm, Oslo - Kornsjø 203.888 87.SOS 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 8.990 1.210 458.888 1.170 1.170 l.llO · I. I 70 1.170 1.170 56.445 
Y~st101d . og Bratsbergbonen 79.88 t 545 545 545 545 545 -- 545 545 545 545 545 545 545 545 545 16.349 545 2 l 2.997 585 585 390 390 390 390 390 390 71.438 
Ikke banespeslnl,ke kostnader 905.073 111.844 117.744 117.744 117.744 Il 7.744 101.944 99.944 97.944 - 95.944 -- 93.944 96.444 65.508 66.690 66.690 66.690 52.507 52.507 47.910 34.422 34.422 36.032 20.282 20.282 20.282 20.282 104.847 
Materiel __ u__ 2.523.804 O O O O O O O O O 2.652.197 83.332 125.100 125.388 327.051 153.248 146.805 582.560 __ 613.095 43.507 163.979 5.000 5.000 - 5.000 203.722 5.000 '-'3.458.963 
Trafikk _. __ + 39.294 O O O O O O O O O O 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.6001- 12.600 12.600 12.600 O O O O O O 
ISum ko.tnad i- j---- 230.2711 136.9491 131 .7611 3.442.6451 587 .'96~ 5-42.2871 628.947 4.943.002 
._--------1----~------I----- I-------
Nåverdi av ko.tnad (Inkl mva) 5.839.126 _ r----I---~---+----+----I-
:~;k~: ~ -- ----r-~=_~ -- ___ . -- ---- .-.-- --1------. -
Sum Nåvercl!'!1~ -+- ---+--- 1----1----+-----1- --+-_·-1----· - -
1 -505.227 __ 1_ _ _ __ ___ --t----- --- . ----
I --- -
Nåverdi, enkeltprosfekter (lnkt mva) - --- -- ~[ -l l E-~ Bergensbanen I I ___ >--. 61 .593 __ I---. ______ _ _ ____ _ 
Sørlandsbanen I T-- -16(}013 ___ _ 
Dovrebanen I -11.506 -f- __ _. ____ 1--. __ _ 
Grefsen - Gjøvik. Roa - HoklGund -23.447 __ _ __ __ _ __ 
Kongsbero - Oslo - Eldwol I -36.594 ___ _ 
Magnor· Ulestrøm. Oslo - Kornsjø -61.859 __ 1-- _ - I---I----j-- -+_---+- - -
Vestfold· og Bratsbergbanen 17.711 __ -----1-----1,.-- --11---1---+----+------
Ikke bonespesifikke kostnader 268.112 
Matenei I -390.650 
Trafikk ... I -45.188 ----- .---. -----1.----1----. 
Sum (Inkl mva) J -505.227 1 ----!---+-____ I _ _ ___+_ ___ , ____ _ 
t- I r 1- 1 t--= 
Sun EIone -69.189 
SumJ . ___ --+--_ -436.038 
-SOS.2271 j- - -I -- 1- ----t---+--- L - 1---Sum --I- 1-----
~ \v ~ . ...-, ,,~ OS.06.95 
TOTAL LØNNSOMHETSBEREGNING, kraftpris =2,10 kr/kWh 1----1-
i I .--
~Ielallllcmkr I=-=t-=.~t===t-- ---I 
--I- ----+----1 -- -1----1 I --J---f----+----j----+--I 
Re!"efo': 7% 
I·-----__+__ - 1-- I ~:=t:- I 1997 t=ms= I~~~ 1 2002 ~ 1 2004 1 2005 1 2006 1 2007 j 2008 1 ';s:m j 201Q ._~~ 2012 1 2013 1 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 2018 1 2019 1 202O~~ 
I Nytte -I- =r"" Bergensbanen 1 . ~~- .-- 245.689 69.900 47.555 47.810 25.465 12.370 3.120 3.120 3.120 3.120 12.370 3.120 3.120 12.370 3.120 21.620 3.120 3.120 '- ' 3:120 - -"'3.120 3120 3.120 3.120 ---iiiO -- - 3.120 -- 19.720 379.111 
Sørtandsbanen I ___ o f- 218.845 72.620 12.025 12.025 15.275 _ 12.025 9.475 18.725 9.475 --. 24.075 24.075 ' 7.600 . 2.600 -- 2.600 __ ~. 6OO 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 26.880 2.600 2.600 2.600 2.600 422.132 
Dovrebanen I 285.688 48.255 70.855 48.415 35.320 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 ___ 3.375 3.375 3.375 3.375 8.375 3.375 3.375 12.625 _~ 12.625 3.375 21.875 3.375 3.375 75.475 3.375 562.668 
Grefsen· Gjøvik. Roa - Hokksund 66.460 l3.85O 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 9.950 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 68.500 700 221 .664 
~t;rg - OslO-~~ 1-___ _ 253.963 173.310 44.415 1.570 14.070 8.270 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 -- 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 10.820 1.570 1.570 1.570 1.570 11.570 -- '1.570 1.570 11.170 1.570 306.539 
Magnor - UlesIrørn, Oslo - Kornsjø f- 150.098 87.505 10.460 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 l.210 1.210 1.210 l.210 l.210 1.210 1.210 l.210 l.210 1.210 1.210 _~ __ 1.~!Q 1.210 l.210 1.210 ..'-210 1.210 384.749 
Vestfold· og BraISbergbanen ___ __ 95.282 545 23.145 23.145 2O.cm 800 800 800 IO.OSO 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 46.300 800 800 800 800 800 176.878 
Ikke banespaslfikknytle 2.008.359 204.803 205.791 199.297 194.832 190.741 191.241 191.241 191.741 191.741 191.741 191.741 192.241 192.241 192.241 192.741 192.741 192.741 192.741 193.241 193.241 187.241 187.741 187.741 - 187.341 186.941 203.847 
MaIerle i I ___ ~. --.- 2.183.934 O O O O O ' O O _. O O 2.520.325 39.707 108.404 35.938 126.910 98.884 - 95.091 445.122 504.898 9.142 _~ __ !~~~~ O O 195.122 O 3.780.343 
~ . 1 . -._f- O O O O O O O O O O O 0 ._. O O .0 O O O O O O O O O O O 
Sum nytte 
'-1---1--
19.858.6981 771 c~1 m .1881 384.2981 352.9031 263.9141 243.2141 253.8521 254.4271 260.5791 3.169.591 1 287.3881 371.8521 288.6161 388.2471 372.116 357.117 759.6~~ _ !~'.~I 270.3511 300.7491 459.698 231.3751 . 231.~751 627.2301 249.5451 7.403.6201 
t ---t·-I-----+-I .-f- I 
Nåverdi av nytte (In~t. mva) 
1------. 
-+- I. 6.334.5671 I ---J.-----~--+---+--~-- 1--
- -\-- - - +-- --+-----+--_.- 1- -+--1--- --! ·1-· 
1 Koslnad _____ 1-_ ----+-----
Bergensbanen 299.249 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 41.556 90.787 11.637 9.125 34.606 179.851120.413136.273 1.520 1.520 1.520 1.520 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 119.840 
357.987 70.308 39.844 17.190 6.106 10.097 2.775 2.775 2.775 - 2.775 2.775 124.236 118.167 197.814 154.598 1.780 1.780 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 101.111 
I Dovrebanen 1 1 295.693 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 6.407 10.466 6.091 4.471 219.369 h 145.750 ~~7 . 043 145.354 1.820 .. . 1 ,~2Q . __ ~ 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 202.135 
Sø<1andsbanen 
---_.1----
IGrefsen - Gjøvik. Roa - Hokksund 86.849 3SO 3SO 3SO 350 3SO 350 350 3SO 350 3SO 3SO 3SO 3SO 3SO 350 4.035 3SO 273.270 520 520 520 520 520 520 520 76.006 
Kongsberg - Oslo - Ekfsvol ~-f-" _ 285.784 173.310 44.415 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 10.755 1.570 351.S63 910 910 910 910 910 107.479 
Magnor-Uleslrøm.OsIo - Korn~ø 203.888 87.505 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 l.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 8.990 l.210 458.888 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 56.445 
Vestfold- og BraIsbergbanen - 79.881 545 545 545 545 545 545 ' 545 545 545 545 545 545 545 545 16.349 545 212.997 585 585 390 390 390 390 390 390 71.438 
Ikke banespaslfikke koslnader I- 1.685.371 203.288 209.188 209. 188 209.188 209.188 193.388 191.388 189.388 187.388 185.388 187.888 171.017 133.379 133.379 133.379 IOS.015 IOS.015 95.821 68.843 68.843 56.314 40.564 40.564 40.564 40.564 125.129 
Maleriel I -- 1-_ 2.523.804 O O O O O O O O O 2.852.197 83.332 125.100 125.386 327.OS1 153.248 146.805 582.560 613.095 43.507 163.979 5.cm 5.cm 5.000 203.722 5.cm 3.458.963 
Trafikk 39.294 O O O O O O O O O O 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 O O O O O -
ISum koslnad -r----t----r-- 19.846.2061 621.5301 345.8141 270.4891 257.7421 262.3331 281.1161 335 .• 321 242.1091 236.9211 3.547.8051 692.3561 640.6221 705.6401 980.0211 537.9191 6O()'(41 1 1.233.2431 1.163.5201 679.5731 694.0071 79.0331 60.9211 60.9211 289.4511 60.921 1 4.966.3261 
NåverdlavkOSlnodi(lnklmV~ir --=-=1~'_.j 6.736.469j _~ ._1 i= I t== 1 I---i--+---+-----+--+----+------II----
INyHe/koslnad 1 ~-~.---+- 0,9401 1 _ 1 ~-=t==j _._ '-__ ._'--__ 1 __ 1---l t---I 
Sum Naverdl Onkl mva) ·401.903 
1 
----+----- -----+-----~--
Nåverdi, enkeltprosjekter Onkl mva 
Bergensbanen 1 - -61.593 -----
Sørtandsbanen I I __ ~_ -160.013 I I I I I l -r I j ---I-- l ------j 
Dovrebanen I I - 11.506 . 
Grefsen - Gjøvik. Roa - Hokksund " -23.447 - ----
KongsberQ.-Oslo - Ekfsvoi I. -- u . _ -36.594 t - 1 1 ~- 1 j -- ---.- j- - I------I--I---t---+--+--+----+---+--- -+- -
Magnor - UlesIrøm, Oslo _ KornSlø -61.859 --l . - . 
. --1----1-·· + --+ - - t-I --+-----+--+--- --+---j 
Vestfold - og BraIsbergbanen - 17.711 
Ikke banesoesifikke koslnader -- 371 .437 
Maleriel I -390.8501 
Trafikk 1 - -45.188T 
-------1------
- --j- -+ I---j--- - -I-·-- -.--_. j . ---- - -
Isum Onkl mva) 1 _1--_ -~ ·401.903 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 
-~--_+----+---_r----t__--~-I~~ne f---f==r==t-~ I =1--1=---=1=---=1 I I --~t I I I I I I I F-·-13 --=t=--i==L 1 t- j- j 
Sum . - + -401.903 
\l~ t-f 05.06.95 
TOTAllØNNSOMHE~SBEREGNI~, pl1lrød~kl)on på ~lbalansel1nglul,llyr = 5 mil! kr pr an~g 
- -----1 I nu---+-
I:: ,~:::'OD. I~_n ,.t F f-d= I J~==r=i=Jq=± -r 1- I I · I nl_I_· fæd I I I I I R---I 
~1l 1 2012 2013 2014 2015 2016 1 2017 2019 1 2020 2021 1 2022 _ 1997 1998 1999 200J I~ __ ~_~_ 2004 2005 2006 'lf:IJ7 'lf:IJ8 'lf:IJ9 
NyHø 1 ~+_ 
Bergensbonen __ -~~ -- 1----- 241.779 69.9OCJ 'r-- 47.555 47 .810 25.465 12.370 3 . 120 -·~ · 3.120 3.120 12.370 3_120 3.120 12.370 3.120 21.620 3.120 3.120 3.120 3.120 _ ~ . .1.?0 ___ 3.120 3.120 3.120 3.120 19.720 353.111 
Sørtandsbanen I 213.788 72.620 12.025 12.025 15.275 12.025 9.475 18.725 9.475 24.075 24.075 7.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 26.880 2.680 2.680 2.680 2.680 388.5071 
2018 
Dovrebanen I 278.506 48.255 70.855 48.415 35.320 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 . 3.375 8.375 3.375 3.375 12.625 12.625 12.625 3.375 21.875 3.375 3.375 75.475 3.375 514.9181 
Grelsen - Gjøvtk. Roa - Hokl<sund 64.054 13.850 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 9.950 700 700 700 --- 700 700 700 700 700 700 700 700 68.500 700 205.6641 
Kongsberg - OlIo - Eldsvol I __ 1-__ ~~ 173.310.. 44.415 1.570 -' 14.OiO --- 8.270 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 _ 1.570 10.820 1.570 -- - 1.570 1.570 1.570 - , i_SlO ____ 1.570 1.570 11.170 1.570 285.289 
IMagnor - UlesIrøm. Oslo - Kornsjø 144.514 87_505 10.460 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 _ 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210. 1.210 1.210 1.210 11.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 347.624 
Veslfold- ogBralsbergbonen 95.282 54523.14523.14520.000 800 800 800 10.050 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 46.300 800 800 800 800 800 176.878 
Ikke bonespesifikk nylte . - - ---- 558.116 50.717 55.799 54.716 53.972 53.290 53.790 53.790 54.290 54.290 54.290 54.290 54.790 54.790 54.790 55.290 55.290 55.290 55.290 55.790 55.790 49.790 50.290 50.290 49.890 49.490 66.3961 
Ma ienei _ I--- __ . ___ ---- - 2.163.934 - O O O O - O O O O _____ ~h_.2.520.325 39.707 108.404 35.938 126.910 98 .88~ 95.091 445.122 ___ 504.898 9.142 9.325 i4-6 341 O O 195.122 O 3.780.3431 
Trafikk _ __ _ --I-- . _ O O O O _ __ O O O O O O O _o. O O O O O __ O O ____ O O O O O O O Ol 
- -------::-::- ----
SumnyHø __ 1---__ _____ 15.494.140 594.207 304.697 218.030 190.91' 105.846 85.146 95.734 96.359 __ 102.511 3.011.523 129.320 213.784 130.448 230.178 214.048 199 .~ 601.585 670.327 112.283 142.681 301.630 73_307 73.307 469.162 91.477 1.036_539 
--------
--+----i'r-----f---+- --+-- ---I- 1-1 --f-- -+---+---I . __ 1- I j I I 1 -1----
Nåverdi av nyHø (In~'. mva) I ' .635.351 -I---f-t-- 1 ------l- -----+----
-----+--- - 1--------+---- I----I-- -f--- +-----+-- ---I-- -
1 -1---1- 1--1 1-----+--- l-------+- - -----j f-t-----
Kaltnad 
1= 263.709 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 41.556 90.787 11.637 9.1251-' 34.606 164.851 110.413 121.273 1.520 1.520 1.520 1.520 1-170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 119.8401 f='-~===-=-"----+-- ---'--- _ ___ _ 339.704 70.308 39.844 17.190 6.106 10.097 _ 2.775 2_775 2.775 2.775 -- 2.775 119.236 108.167 _ 177.814 139.598 1.780 1.780 1.430 - 1.430 _ 1.430 __ ~_. 1.430 _~ _ 1.430 1.430 1.430 101.11 11
1 
Dovrebanen __ 275.591 3.055 _ 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3055 6.407 10.466 6.091 4.471 199.369 135.750 222.043 135.354 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 202.135 
Grefsen - Gjøvtk. Roa - Hokl<sund 81.680 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4.035 350 253.270 520 520 520 520 520 520 520 76.006 
Kongsberg - OlIo - Eldsvol I ____ __ 280.141 173.310 44.415 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 10.755 1.570 326.563 --'?!Q __ 910 910 910 910 107.479 
Mognor-Uleslrøm.OsIo-Kornsjø 193.020 87.505 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 8.990 1.210 413.888 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 56.445 
Vestfold- og Bratsbergbone~I-____ _ 79.881 545 545 545 .~ __ _ 545 545 545 - 545 545 545 545 545 545 545 16.349 545 _ 212.997 585 _ 585 390 390 390 390 390 390 71.438 
likke bonespesifikke kostnoder ___ _ 384.874 50.881 56.781 56.781 56.781 56.781 40.981 38.981 36.981 34.981 32.981 35.481 28.503 22.230 22.230 22.230 17.502 17.502 15.970 11.474 11.474 22.511 6.761 6.761 6.761 6.761 91.326 
IMalenel I 2.523.804 O O O O O O O O O 2.852.197 63.332 125.100 125.388 327 .051 153.248 146.805 582.560 613.095 43.507 163.979 5.000 5.000 5.000 203.722 5.000 3.458.963 
ITrafikk I 39.294 O O O O O O O O O O 12.600 12.600 12.600 12.600 12_600 12.600 12.600 12.600 12.600 ___ 12.600 O O O O O ol 
~um kOltnad I=-=J J -~-=F 16.430.853! 446.2631 170.546l =t 82.4741 87.0651 105.8481 
1- - --- - - -- 1 - 1- ---
160.1641 66.8421 61.6541 3.372.5381 494.0881 453.731 1 537.5681 811.9~~1 398.59~j_ 471.~~ 1.121.1041 1.048.6921 561.8491 599.2831 40.1591 22.0461 22.0461 250.5771 22.0461 4.927.452 
INåverdl av kostnad:(lnkl mva) 1 -- j 1 5.153.9531==1 _ 1 - 1 t==j= __ -=l===- 1- -+- --1-----1--
---+------+- --+----1------1 --+----
INyHø/kO,lnad --- - 1----- 1 -+---+- -+----1---+ 1----1-- -----<- --0,899 
-1--
1 
Sum Nåvercl (Inkl mva) ·518.602 
---I -j I ----I----I--- I-----I-- --- -f-----t-- -
---I---
1 I I 
Nåvørdl, &OkeUprol}ekler Onkl i!'vC!~_+_ . ---= - _. 1 I ! r= ! ! ! ! ! f l Bergensbanen I I -48.220 f-- - -.-- ----
Sørtandsbonen I T ---- - -144.804 --- - ----- I 1 _ 
Dovrebonen I I - 3.353 - - --- - ----
Gmtsen - Gjøvtk. Roa - Hokl<sund -20.270 - - -f-- - -t- I 
Konosbero - OlIo - Eldsvol -33.780 I I 
Magnor - UlesIrøm. Oslo - Kornsjø -55.782 - 'r----. 1-- ---+---+-- -f---1>----1I----t----I----I- -----
Vestfold- og Bralsbergbonen - 17.711 
Ikke bonespesifikke kostnoder - 199.229 ~_ I -~~:  T I I 1 I I 1 I 1 1 1 1 I - -~~- 1 I I I- I t- I 1 I I 
Sum Onkl mva) I - ·518.602 
- 1---+- - -+----+-I~~ne I -I =----~- I -~~~I 
Sum ----t- -j- -518.602 
''J~ s OS.06.95 
TOTAL LØNNSOMHETSBEREGNING, ""alt ubalanse IlrafoslasJonør = 1,5% 
'-'--1--'-- -
~IIe 1011 1100:> la 
IRenlefol : 7%1 1 .---~---l l---+---
. __ -+1---,-,-199:..:...7_ 1 1998 1 1999 1 2(0) I- 200~-1- 2002 I 2003 1 2004 1 200S 1 2006 I 2007 I 2008 1 2009 I 2010 1 20 11 1 2012 1 2013 I 2014 I 2015 1 2016 1 2017 I 2018 1 2019 1 2020 I 2021 _I __ ~ 
Nylfø _ _. __ 
!Je~.~~~?:I~~ .. _L_._L 245.68969.900 47.555 47.810 25.465 12.370 3.120 3.120 3.120 3.120 12.370 3.120 3.120 12.370 3.120 21.620 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3. 120 3.120 19.720 379.111 
Sørlandsbanen r -l - 215. 185 72.620 12.025 12.025 15.275 12.025 9.475 18.725 9.475 24.075 24 .075 7.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 26.880 2.680 2.680 2.680 2.680 397.794 
Dovrebanen I _ 285.688 48.255 70.855 46.4 15 35.320 3.375 -- 3.375 3 .375 .~ 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 6.375 3.375 3.375 _ 12.625 . 12.625 12.625 3.375 _ .. ~ _. 3.375 3.375 75.475 ' - 3.375 562.668 
Grefsen · Gjøvik. Roa · Hokksund 64.331 13.650 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 9.950 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 68.500 700 207 .504 
Kongsberg· 0510 . Eldsvol __ 253.963 . 173.310 44.415 1.570 _ 14.070 8.270 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 10.820 1.570 1.570 1.570 1.570 11.570 1.570 1.570 II,.!ZQ _ 1.570 306.539 
Magnor·Uleslrøm,OsIa ·Komsjø 145.7OS 87.50S 10.460 1,210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.2 10 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.21011 .210 1.210 1.210 1. 210 1.210 1.210 1.210 355.544 
Veslfold· og BraIsbergbanen 95.282 545 23. 145 23.145 20.00:> 800 800 800 10.050 800 800 800 .. - --. 800 800 800 800 800 800 800 .... 800 46.300 800 800 800 800 -- -800 .-- 176.678 
Ikke banespesiHkknylle -- 558.116 50,717 55.799 54.716 53.972 53.290 53.790 53.790 54.290 54.290 54.290 54.290 54.790 54.790 54.790 55.290 55.290 55.290 55.290 --- 55,790 55.790 49.790 50290 50.290 49.690 49.490 66.396 
Maleriel 1 2.163.934 O O O O O O O O 02.520.325 39.707108.404 35.938126.910 98.884 95.091 445.122 504.898 9.142 9.325146.341 O O 195.122 03.780.343 
Trafikk 1 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
------ I 
Sum nylfø ~ _ .. --~ 594.207 304.697 218.030 190.914 105.846 85. 1 ~ 95.784 96.359 102.511 3.011.523 129.320 213.784 . ~~ .E.O.1781~ _ 199.048 . ~...!.~5 . 670..327 112.283 142.681 301.6~ _ 73 .. ~ _.~3.~7 . ~~: I~~ . 91 c47.!. . 7.167.694 
1 Nåverdi avnylfø (In~l. mva) 1 . 1 4.655.0771 ___ _ - I---- -nl--
.. _--. . - - ---- . --_ .. --_ ... ---_ .. - --. ...... _---j--l--l---
---+--- -+-- +1 ---J-- -j 1-----
Kos tnad 
'~rgensbonen 1 I 299.249 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 41.556 90.787 11.637 9 .125 34.606 179.851 120.413 136.273 1.520 1.520 1.520 -----.:520 - --- 1.170 1. 170 ... 1.170 1. 170 1. 170 1.170 1.170 1.170 119.840 
Sørlandsbanen I .1. ____ ..... . _. 345.576 70.308 39.844 17.190 6.106 10.097 2.775 2, 775 2.775 2.775 2.775124.236 118.167180.114136.696 1.780 1.780 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 101.111 
Dovrebanen 1 1 295.693 3.055 3.055 3,055 3.055 3,055 3.055 3,055 3.055 3.055 6.407 10.466 _ 6 .091 4.471 219.369 145.750 247.043 145.354 1.620 1.820 1.620 1.620 1.620 ._ .. ~:!l~ __ 1.620 1.820 202.135 
Grefsen - Gjøvik. Roa - Hokksund 82.275 350 3SO 3SO 3SO 3SO 350 3SO 3SO 3SO 3SO 3SO 350 3SO 3SO 3SO 4.035 350 255.570 520 520 520 520 520 520 520 76.006 
Kongsberg - 0510 - Eldsvol I 285.764 173.310 44 .415 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 10.755 1.570 351.563 910 910 910 910 910 107.479 
Magnor - Uleslrøm. OsIo-Kom~ø 195.339 87.50S 1.210 1.210 1.210 1.210 1.2 10 1.21q 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210~~~ 6.990 1.210 423.488 1.170 .. ~ c!2Q _ .. 1:.!Z2 _ .. 1.170 1.170 1.170 56.445 
Veslfold· ogBralsbergbanen I 79,681 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 16.349 545 212.997 585 585 390 390 390 390 390 390 71,438 
Ikke banespeslfild<e koslnoder I 364,874 50,881 56.781 56.761 56.76 1 56.781 40.96 1 38.961 36.981 34.981 32.961 35.481 28.503 22.230 22.230 22,230 17,502 17.502 15.970 11 ,474 11.474 22.511 6,761 6,761 6.761 6.761 91.326 
Maleriel ---+---t---+---+-~~~~-~~-~~--~--~~ 
Tr~'~-----,...---r---r---r--~~r--~r--~r--~r--~+--~f_--~--~f_-~~-~~--~-~~-~~r_~~·I-~~~~~~~~~~~~--~~~~~f_~~~--~~--~~----~----~----~----~ 
Sum kostnad 16.610.8281 446.2631 170.5461 95.2211 82,4741 87.0651 105.848 160.1641 66.8421 61.6541 3.372.5381 517.0881 476.7311 557.4631 831.8441 41 0.098 1 499.802 1 1.132.604 1 1.051.3371 572.8891 628.0331 ,co,1591 22 .046~22 ,0461 250.S77 1 22.0461 4.927 .452 
Nåvordl av kOllnad (Inkl mvo) 5.211.532 
I 
f-- -I----+---- I ... ---~--- ...... --j I----f- ---j---t----f- --I---j 
Nylfø/koslnad 0,893 
sumNåvercl ~nklm~a) 1 1 .556.4551 t 1 t--t----I· l- t= I... I 1 .--
~~~~-- ~IJ I--- l-~~-·-~-·~=~·_-~ .. I ~~~~~~~~ 
Sørlandsbanen -149.950 
Dovrebanen · 11.506 
Grefsen - Gjøvik. Roa - Hokksund -20.636 
~=::o:.-'!......:::..::."---'==:::.:....--'---+- _+----'='_"l---t----I_-_I--.--+ - - - I 1----1-- -I----+----+I ----- t=~-=-=t-I-l 
Veslfold· og Braisbergbanen 17.71 1 
Ikke banespesifild<e koslnader 199.229 .... _ -j _____ -I I--
----
Matenei -390,650 _ _ ._. ___ o 
---.- .~-~----_t_--+_--
Trafikk -45. 168 
Sum ~nkl mva) ~. :~:.:: _ 1----1 I I I I I I I I ~=t-+---+---t--
Sun Sone - __ 1_ - - ----- -----r==J---- . . r= 
Sum J -436.036 
S;;~ ... - - -556.455 
·~~ (p 05.06.95 
TOTAllØNNSOMHE~SBEREGNI~Go prtsekn,lng på tun~elarbelder = 2~"fo 
-jf-----+--- f- ---+-.. --f---I---·I -+--+--- 1--- -+---+---+---_+- ---f-.-
Ai~kI -I " .. __ .- - 1-" __ _ 
f-:---:- . . I I -t---/--_-_-+_-.,,~===~--_t_--+_--_+_--+_-. 
Renlefo_I: __ ·_t~· -------·~----+---_+---+_--+_--~--~--_+_---~---_r------1-------+_---+_----1---+-----1---.-
----- f--- - .... -- __ o 
1997 1998 1999 2IXXl 2001 2002 2003 200d 2005 2006 2007 2008 'lfX'f} 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ~~ . ·/- --1· ----=---c--~4~.878 " ""69.900 - 47.555 47 .810 25.465 12.370 · :.~:--3-120 3.120 3.1~ 12.370 3.120 3.120 12.370 3.120 21.620 3.120 _'_~I--_}-;: -.. ~ --3-.1-20 _ . ~. 120 3.120 3.120 " "~.120 3.120 19.720 393.664 
Sø<1andsbanen I I ,,~ _ . .12.620 12.025 12.025 15.275 12.025 9.475 18.725 9.475 24.075 24.075 7.680 2.680 .~ 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 26.880 2.680 2.680 2.680 2.680 427.456 
Dovrebanen _L I 285.955 48.255 _~ 48.415 35.320 3.375 3.375 .~ _.~ 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 8.375 3.375 3.375 12.625 12.625 12.625 3.375 21.875 3.375 3.375 75.475 . 3.375 564.443 
Grefsen·GjøvikRoa · Hokksund 66.504 13.850 700 700 700 700 700 700 7001~ 700 700 9.950 700 700 700 700 .~~ 700 700 700 700 700 68.500 700 221.953 
~~)(1gsberg·OsIa ·Eldsvoi 1 f--. 254.158 173.310 44.415 1.570 14.070 8.270 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 10.820 1.570 1.570 1.570 . 1.570 11.570 1.570 1.570 11.170 1.570 307.838 
Magnor · Ul esITøm. Oslo · Komsjø 150.098 87.SOS 10.460 1.210 1.210 1.210 1.21O .~ 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 11.210 1.210 1.210 1.210 _ 1 :?!O .~ _ ] .2],Q .. 384.749 
.- .. ----t-----. 
··1-----1----· -1------· 
Vestfold· 00 Bmtsbergbonen I 95.611 545 23 145 23.145 20.000 800 800 800 10.050 800 800 800 800 800 800 800 800 800 . 800 800 46.300 800 800 800 _~ __ 800 179.063 
"
Ikke bonespesifikknyttel . 558.116 50.717 55.799 54.716 53.972 53.290 53.790 53.790 54.290 54.290 54.290 54.292 . 54.790 54.790 54.790 55.290 55.290 55.290 55.290 55.790 55.790 49.790 50.290 50.290 49.890 49.490 66.396 
Materiel ===j _______ L __ 2 . 183 .9~~ __ ~ O O O _O 2.520.325 39.707 108.404 35.938 126.910 98.884 95.091 445.122 504.898 9.142 9.325 146.341 O 195.122 O 3.780.343 
Irofikk __ .1 O O O O ""~1-- ' O O O O O .Q _ _ _ O
[sum nyHe .+--___ -+--. 15.732.3941 594.2071 304.6971 218.0301 190.9141 105.846 85.146 95.7841 96.3591 102.511 1 3.011 .5231 129.3201 213.7841 130.4481 230.1781 214.0481 199.0481 60 1.!>85 1 670.3271 112.2831 -'142.6811 301.6301 73.3071 73.3071 469.1621 9,1.4771 7.274.793 
--- -+---+----+---1 l -----l- -+--------- 1 -!---+I---+-- --+----+-
INåverdl av nylf~ aLt== I ·1- 4.6ni8sI----=- J=.. I I ===t= - I r=-'I -l==to. . I t=" .1 1 .. _1,,· --=l 
I----- -1 -----1 --! I - -I-- - f---
-+---1 l---+-------+---+I--+---+---/- -+_ ·-t-----·I f-
I Kostnad --f--o _____ _ 
IBergensbmen I . _.-1...._. 314.629 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 51.160 105.473 13.774 10.632 34.606 179.851 120.413 136.273 1.520 _ 1.520 1.520 1.520 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 119.840 
1Sø<landsbonen I -T - 367.366 71.488 45.906 20.552 6.707 11.692 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775124.236 118.167 197.814 154.598 1.780 1.780 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 101.111 
---l- -1-- I ~ -1--
Dovrebanen I _ I 296.861 3.055 . .3-055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 6.990 12.075 6.565 4.574 219.429 145.750 247.043 145.354 1.820 . 1.820 1.820 " 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 202.135 
Grefsen · Gjøvik Roa · Hokksund 86.963 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4.421 350 273.270 520 520 520 520 520 520 520 76.006 
Kongsberg· Oslo · Eldsvol I 286.203 173.310 44.415 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 ' 1.570 12.379 1.570 351.563 910 910 910 910 910 107.479 
Magnor · UleslTøm. Oslo· Kornsjø 203.888 87 .SOS 1.210 1.210 1.210 \.210 \.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 ' ! '~r-----!:110 1.210 1.210 8.990 \.210 458.888 1.170 1.170 1.170 1.170 1.1 70 __ 1.170 56.445 
Vestfold· 00 Blalsbergbonen I 80.836 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 19.364 545 _ 212.997 585 __ 585 390 390 390 390 390 390 71.438 
likke bonespesifikke kostnader I 384.874 50.881 56.781 56.781 56.781 56.781 40.981 38.981 36.981 34.981 32.981 35.481 28.503 22.230 22.230 22.230 17.502 17.502 15.970 11.474 11.474 22.51 1 6.761 6.761 6.761 6.761 91.326 
~~ ~.~.J 2~:1 ru - ru ru ru ru ru ru ----~---~~::~~~~=~~~~~~~~~~t~~~~~~~=t=~~~~t=j~~~t==~~~~~~~~~~3~~~--~~--~9-~9~ ____ ~---~--~ 
~l1!ko,tnad __ .1 16.768 .47~ 1 447.619) J.?7·S171 99.0881 83.1661 88.8991 116.893). 177.0531 69.2991 63.3861 3.373.2081 518.9391 471.2761 577.9361 a.~~.2681 413.5641 500.2461 1.132.6041 1.073.5581 613.599~ 628.033) 40.1591 22·0461 _2J~~ 250.5771 22.0461 4.927.452 
Nåverdt av ko,tnad (Inkl mva) 5.272.424 +----+---+---+---+----11 --+-. 
INYHe/k~ =1= -t= Oo8~ . --t-------. -t-... - -+----t----j- - - -+---/----+--- ---j 
Sum Nåverdi (1nklm,Va) ~_-+_--I .601.2391 1 ----+-- 1 -+---1 . 1 1 . I --·-- I-·-I==-~- =l ~--j'=--+j-+------l 
I I . -I----. -----1--.--+---+-- --1---+----/-----1-----1-----~nkøl\prO'løkter (Inkl mva) . --I- -- -. --- -- 1--- : : 
Bergensbmen I I .76.763 . ---- -----+-----+------+------!-------+.-----+----I- ----1 
Sørtandsbonen I I · 169.878 --- I I 
1 Dovrebanen I I · 12.542 .. I---- I I 
Grefsen · Gjøvik Roa· Hokksund ·23 .528 ._/--. ---. 
Kongsberg · Oslo · Eldsvol I ·36.851 ... _-- ----
lilMagnor'. UAeslTøm. Oslo . Kornsjø ·61.859 VesHo/d· ooBlatsbergbonen I 16.991 I~ -t----i- I .~. t ·- I--to.-----=!= t---Ikke bone spesifikke kostnader I 199.229 - -1--- -- .----1-.--1- 4- - 1 -f------l 
~-I- "=t~t=t-- I--=f" I I -- I I I I I =t.) 8' I I··=E-· ---t=1 t=E~ ·I----+- ._--t---
I~~ne I =t= /. __ 1 :!::~!I 1 I ± I I I I =i l--.=±. -' .=±__ I I ./ I -- -1==.1 I I I -+---t-==1 t==,,·-
Sum ·601.239 
\Jd~ 7 05.06.95 
TOTAL LØNNSOMHETSBEREGNING. prlsroduksjon lunnølarboldor = 25%. --+-__ -j 
I i - T i I 
Alle 101111000 kr -----+----1---+---+---f---~-- +-----1 ~ ---j---\---I---\----t---t----t---+--~-- - - · -- - ---- --- --t--+---t----~---.---- . i-------t- + 1--- - ---·- ----
---f-- ---- --+-----+-- --/--- -I- - -- +---_\_---I-- -- - ---
~enlefol: 7% _ - --- - -- --- ------t------i-------j 
-----~-=~~-~~_ __ 1997 1998 1999 2CXXJ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -- 2017- -2OliI "2019-- 2020 2021 2022 
~~--~--_1-
Bergensbanen 243.500 69.900 47.555 47.810 25.465 12.370 3.120 3.120 3.120 3.120 12.370 3.120 3.120 12.370 3.120 21.620 3.120 3.120 3.120 3.120 3. 120 3.120 3.120 3.120 3.120 19.720 364.557 
,Sørlandsbanen _ ___ 1-____ 218.044 72.620 12.025 12.025 15.275 12.025 9.475 18.725 9.475 24.075 24.075 7.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2_680 2.680 2.680 2.680 2.680 26.880 2.680 2.680 2.680 2.68O _~ 
Dovrebanen 285.421 48.255 70.855 48.415 35.320 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 8.375 3.375 3.375 12.625 12.625 12.625 3.375 21.875 3.375 3.375 75.475 3.375 560_893 
Gfefsen - Gjøvik. Roa - Hokksund 66.417 13.850 700 700 700 700 700 700 700 700 - 700 700 9.9SO 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 68.500 700 221.374 
Kongsberg-OsIo - Eldsvoi I 253.768 173.310 44.415 1.570 14.070 8.270 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 10.820 1.570 1.570 1.570 1.570 ----11.570 1.570 1.570 11.170 1.570 305.241 
Magno< - UlesIrøm. Oslo - Kornsjø __ __ lSO.098 87.505 10.460 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 _-----'-1.!Q _ _ 1.210 1.210 1.210 _ 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 11.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 384.749 
Veslfold· ogBrolsbergbonen 94.953 54523.14523.14520.000 800 800 800 10.050 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 46.300 __ ~ __ 800 800 800 800 174.692 
Ikke banespesiflkk ny Ile 558.116 SO.717 55.799 54.716 53.972 53.290 53.790 53.790 54.290 54.290 54.290 54.290 54.790 54.790 54.790 55.290 55.290 55.290 55.290 55.790 55.790 49.790 SO.290 SO.290 49.890 49.490 66.396 
Moienei j --:-_=~---- 2.183.934 O O O O O O 2.520.325 39.707 108.404 35938 126.910 98_884 95.091 445.122 -- 504.898 9.142 9.325 146.341 O 195.122 O 3_780.343 
~_______ O _J1 _~I--__ ' O O O O _.Q _ O O __ ....Jl __ ....2 __ ___ __ O O O 
-------~ 
Sum nytte 
I---- ----1-----1- 1--
t----l I u_ - --t----t 
INåverdl av nytte (In~1. m;o) r - =t:----I 4.662.3891 t==t- !- --I----\-----1I--- -\-- --\- --\-- -I t----------.- -- - - 1----1---1------ .--.---
-I -t----j--=1 ,---t--
-- --~---- ----r--+-----j~-~---+---~--~----+---- _1 +--4---~--+--
Koslnad ___ - - _ 
Bergensbmen 283.869 2.100 2.100 __ 2.100 2.100 2.100 31.952 76.101 9.500 7.619 34.606 179.851 120.413 136.273 1.520 1.520 1.520 1.520 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 119.840 
Sørlandsbanen 348.607 69.128 33.783 13.827 5.504 8.502 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 124.236 118.167 197.814 154.598 1.780 1.780 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 101.111 
Dovrebanen __ _ _ 294.525 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 5.824 8.858 5.617 4.368 219.309 145.7SO 247.043 145.354 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 202.135 
Grefsen - Gjøvik. Roa - Hokksund 86.734 350 350 350 350 3SO 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 3.648 350 273.270 520 520 520 520 520 520 520 76.006 
Kongsberg-OsIo-Eldsvol 1 __ ~=- 285.364 173.310 44.415 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 9.132 n !:§7_0 35J..~ _ ~Q __ _ 910 __ ~ 910 910 107.479 
Mo o< - Uleslrøm,OsIo-Kornsjø __ _ 203.888 87.505 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 ____ 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 8.990 1.210 458.888 _-.J.J.ZQ ____ J.J2Q 1.170 1.170 1.170 1.170 56.4451 Vestfold- og Brolsbergbonen 78.927 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 13.335 545 212.997 585 585 390 390 390 390 390 390 71.4381 
Ikke banespeslfikke kasinoder 1---. 384.874 SO.881 56.781 56.781 56.781 56.781 40.981 38.981 36.981 34.981 32.981 35.481 28.503 22.230 22.230 22.230 17.502 17.502 15.970 11 .474 11.474 22.511 6.761 6.76\ 6.761 6.761 91.3261 
IMolene, I - 2.523.804 O O O O O O O O O 2.852.197 83.332 125.100 125.388 327.051 153.248 146.805 582.560 613.095 43.S07 \63.979 5.000 5.000 5.000 203.722 5.000 3.458.963 
Trafikk 39.294 O O __ .Q O O O O O O O 12.600 12.600 12_600 12.600 12.6():l _ 12.600 12_600 12.600 12.600 _ ...J~c~ ______ ....2 _ _ O O O O ol 
ISumkoslnad -t- --- -+ 16_656.7281 444.9061 163.575 1 91.3541 81.782 1 85.231 1 94.804 1 143.2761 64.3841 59.921 1 3.371.867 1 515.2381 476.1861 577.7001 852.130 1 406.631 1 499.358 1 1.132.6041 1.069.8251 613.5991 628 .0331_ 40.1591 22.0461 22.0461 250.577 1 22.0461 4.927 .452 
Nåverdi CN kostnad (Inkl mva) 5.209.370 
I 
Nytte/koslnad 
f--- f--- f--- --+---+----t-- -+----t---t-- !--r----i- --
-1-_--'°=.8951 1 - 1 ---+--- 1 -- -I ----- I-----\------jf------I---------1 
I
sum Nåvercl (Inkl mva) r----. I- _ ·546.980 ___ 1 ___ _ 
.f-' - - - - +-I--tl------ __ ~-- li i I 
Nåverdi. &nkellprosjokter (Inkl mva) 
Bergensbanen I I __ ____ -t-_----,-.24~6.2.:42:::4f_--+_--+---+---_\_--+_--__l---_+---+__--_\_--__!I_--f_--+_---1 --+---+---_\_-----1----+---+----\---+ 
Sørlandsbanen I I -ISO.148 
Dovrebanen I I -10.470 
Gfefsen - Gjøvik. Roa - Hokksund -23.365 --- -- 1------- --~ I ~ I l ~ Kongsberg - Oslo - Eldsv l f----- 36 36 - - - /--- -f-- -f---+----\----\-----I 
Mogno< - UlesIrøm. Oslo - Kornsjø ___ -+ __ --'-6--'--1.-"-85:..c9.1-__ +-_ .--\- --1-- -.-t----t----j---_1--_1----li----_\_----+----+---+--.-+---t---t---+---~---t =.:;=-7-=~::: -. ---.-.=-. --=-
Ira fikk I __ --+_----::-.:;::45:::...1""8::::18 -__ 1_- - f_- - 1----+---+---+--- -+---+---+----1----+------+-- --/----/-- --+ Sum (Inkl mva) -J. _ __ ____ _____ -546.980 -- -- -- -- -- - ~ - - - -~--= .-- - t- --
,~~ne ___ _ __ _ 1- I ==~~ I :~~:~21 I I I I I I I I 1 I 1 1 1 I . 1 I - '- ---- +---- - I-- - -------I---!---+-~-----
~~~ $S 05.06.95 
TOTAllØNNSOMHE~SBEREGNI~G, prl .. kn~r>g på rull~ilde malet1ell =, 25"4 
. - ---1-.- -. I .. ---f--- 1----+--- ---+--f----.. ,--.-- -
.. -t- .-t----f---f-- ---\--
Alle 1011 i 1(0) kr 
----f-- .- .--f---... 1---
--- ' .-~--~---f---+--+---+--~ .. . _. , . -_._- ... ---+---+----
~enle lal : 7% . -1--+--" I-----l--··· --I-___+_ 
. I +. 1 =t== ---~ I~-~-~. 2001 1 2002 -~u .. l~t:2005 1 200'> 1 2007.-1 2008 1 2009 1 2010 1 2011 1 2012 boILl ' u:iOl4~l 201 6 I 2017 I 2018 .~1Q!2.._C 202O_.t 2021'-C - 202i m 
~ ... _-~-
Bergensbanen 245.689 69.900 47 .555 47 .810 25.465 12.370 3.120 3. l ?!) 3.120 3.120 12.370 3.120 3.120 12.370 3.120 21.620 3.120 3.120 . 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 19.720 379.111 
Sørlandsbanen 218.845 72.620 12.025 12.025 15.275 12.025 9.475 18.725 9.475 24.075 24.075 7.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 26.880 2.680 2.680 2.680 2.680 422.132 
Dovrebanen I . __ ~_ . 285.688 48.255 70.855 '- 48.415 35.320 3.375 3.375 3.375 3.375 - 3.375 3.375 ' 3.375 3.375 3.375 ._. 8.375 3.375 3.375 12.625 12.625 12.625 3.375 21.875 3.375 3.375 ' 75475 3.375 562.668 
Gre fsen · Gjøvik.Roo·Hakksund ___ 66.460 13.850 700 700 700 700 '~I-' 700 700 700 700 _ 700 9.950 700 700 700 .. __ ~ __ ]S!J . 700 700 700 700 700 700 . 68.500 700 221 .664 
K~t?erg· Oslo · Eldsvol I 253.963 173.310 44.415 . 1.570 14.070 8.270 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 . 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 10.820 -~r-' .l.570 . .J.~Q . ~ _ .. 11.570 1.570 1.570 .. !!.:..!~ .. _ ..!.:~ 306.539 
MaQ/lOl ' Uleslrøm. OsIo · Komsjø 150.098 87.505 10.460 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 .... 1.210 1.210 .~~_ .. 1.210 1.210 1.210 11.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 384.749 
Veslfold· og Bralsbergbonen I 95.282 545 23.145 23.145 20.(0) 800 800 800 10050 800 800 800 800 BOO 800 800 BOO BOO 800 800 46.300 800 800 800 800 800 176.878 
Ikke banespesi ftkknylle I 558.116 50.717 55.799 54.716 53.972 53.290 53.790 53.790 .. . 54.290 54.290 54.290 54.290 54.790 54.790 54.790 55.290 55.290 _~f-.~.290 . ~,?~ __ ?5.79O _u 49.790 50.290 50.290 u .. ~.89O __ 49.490 66.396 
Maleriel I I u_. _.. 2.577 .421 O O O O .Q O O O O 3.150.407 39.707 . 126.697 35.938 151.300 117.176 113.383 550.813 628.882 9.142 9.325 182.927 O O 243.902 O 3.845.384 
Trafikk l l ___ o O O O O O O O O O O O O O O O -'~r---' O O O O _ O __ _ ._....Q O O O Ol 
~~y"~ -·1===1=~-=t--.... 16.955.9981 594.2071 304.6971 218.0301 190.91'1 105.846 95.7841 96.3591 102.5111 3.736.1161 129.3201 234.8201 130.4481 258.2271 235.0851 220.0851 723.1301 812.9081 112.283 1 142.681 1 343.7031 73.307 1 73.307 1 525.2601 _ 91.4771 7.320.348 85.146 
.. -t---- -1---+-- ._--+---
f=-' I 1==1='-' N6vGrdi av nyHe (Inkl. mva) 5.119.297 . -f---- +--,_._ . f---\-- - +------f---\----+- -+-- -f--· 1---1 
-----+----1---+---1-·-·--1·.. 1-- ._\--.- .. __ .-+-
·1--1 I- /---.-
Ko.tnad - +-- -+--+-- -+--/.-+ 1 . . 1 -+- -tl----l---I----/---\---+---f--~--t-- __j 
Bergensbanen I I 299.249 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 41.556 90.787 11.637 9.125 34.606 179.851 120.413 136.273 1.520 1.520 1.520 1.520 1.170 1.170 U70 1.170 U70 1.170 1.170 1.170 119.840 
Sørlandsbanen I I 357 .987 70.308 39.844 17.190 6.106 1O.097 ·~ · 2.775 2.775 2.775 2.775 124.236 118.167 197 .814 154.598 1.780 1.780 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 101.111 
~bonen I I 295.693 3.055 3.055 3.055 3.055 _ 3.055 3.0553.055 3.055 " 3.055 6.407 10.466 6.091 4.471 219.369 145.750 - 247.043 145.354 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 ' " i:82(i ::~I-' 1.820 202.135 
Grefsen· Gjøvik. Roa · Hokksund 86.849 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4.035 350 273.270 520 520 520 520 520 520 520 76.006 
Kongsberg · OsIo·Eldsvol I ~ 173.310 44.415 1.570 1.570 1.570 1.570 . 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 ' - ' 1.570 . 10.755 __ ...!.:.~ 351.563 910 910 910 910 910 107 .479 
Magnor · Uleslrøm. Oslo · Kornsjø 203.888 87.505 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 8.990 1.210 458.888 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 56.445 
Vestfold· og Braisbergbanen I . .. -- 79.881 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 16.349 545 212.997 585 585 390 390 390 390 390 390 71.438 
lI<~e banespesitikke koslnader I . 384.874 50.881 56.781 56.781 56.781 56.781 ·~ . 38.981 36.981 3<\ .981 .. 32.981 35.481 28.503 22.230 22.230 22.230 17.502 i7.502 15.970 11.474 __ ~..-J~ _. 6.761 6.761 6.761 6.761 91.326 
Maleriel --l__ I 3.011.603 O O O O O O O O O 3.563.996 99.002 151.520 151.808 404.350 187.440 179.748 724.391 763.524 51.507 164.564 5.(0) 5.(0) 5.(0) 253.402 5.(0) 3.525.203 
Trafikk ----.l l . _ --.l2.294 O O O O O O O O O O 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12 .6OO~ .. _ . . 12.600 12.600 12.600 ---...2 O O O O O 
I~,!!~ol.tnad 1= I--~I 446.2631 170.5461 95.2211_. 82.'7.1 87.065j 105.8481 160.1641 66.8421 61.6541 4.191.1061 535.1091 507.1141 608.201 1 941.0921 449.4191 537.6861 1.295.7091 1.244.6851 622.7991 628.7061 40.1591 22.0461 22.0461 307.7091 22.0461 5.003.6291 
---------+--- .-l-f---- .. 
N6verdl av kollnad (Inkl mva) 5.801.866 
I ~~~=I!-__ i ___ ~ __ -+ __ ~0~,88~2 ____ +-==~==~ · -t--- II----r---t---~----~--~--~---l=== 
I"---'--"=-=-"~T'L...-+---~--J __ -682.569 l-=-- i - --'lr---t--+-·--+--+--J-:"-== ---+- ----+---. 
1-... 
N6verdl, enkeUprosjekler Qnkl mva) . ____ .. . -- - I1 I I I I 
Bergensbanen I I . ·61.593 .. ~ I I 'T I I I I I I - I I I I t----t=·-·-t---- l---t----
Sørlandsbanen I 'l .160.013 f-- ·+ ----------1-----1 
Dovrebanen I ' I ·11.506 
Grefsen · Gjøvik. Roa· Hokksund .23.447 1-' .. -.-~J==~.~~!== __ ... _ 
- -+--+ -.:.:..:=.:.::::~--+-.~ ,mITI I I I I t -t==/ I =t=-I "----t--
.-f---l----l---t----+- ~-_-.L--=-r---I 
~ I i .f-==t- ·~:::t=1 =1= ..... L=! 1 =1==t ---I t=1-_.. L--L==L=-=!===-l 
,Sum (ln~!!,va) f----+ 1 -682.5691 I 1 I 1 .. -
I;:e r=f'-E3~L '-1 t=J ~ - - .--+---~---- f------ I -- I---·-I--
\J~ '1 05.06.95 
TOTAL lØNNSOMHETSBEREGNING, prisreduksjon på rullende materiell = 25" 
---. I , - I i I f-- ----1f- -! - f- --I -- -~ ----
Alle 10111 l (0) kr -~--~- ----1 --t---I- -- --,----
IRente fot: ---I ~r 1 1---==1= 1 u=t==t I I===t=- l~-- 1 1 '1'---- 1 - -lm-=t==t=-n-l ·-----t--=1-- I_ I_ ---
2022 2014 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
_ __ u_ -t I 1997 I 1998 I 1999 I 200J I 2001 I 2002 I 2003 I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2OCf} I 2010 1 2011 1 2012 1 2013 , 
Nylle 
379.111 
422.132, 
562.668 
Gfefsen - Gjøvik. Roa - Hokksund 66.460 13.850 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 9.950 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 68.500 700 221.66<1 
Kongsberg - ogo - Eldsvol --- 253.963 173.310 44.415 1.570 14.070 8.270 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 10.820 1.570 1.570 1.570 1.570 11.570 1.570 1.570 11.170 - 1.570 306.539 
Magnor - Ulestrøm. Oslo - Kom~ 15(l098 87.505 10.460 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.2 10 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 11.210 - 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 384.749 
Vesllold- og Bralsbergbonen 95.282 545 23.145 23.145 20.(0) 800 800 -- 800 10.050 - 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 46.300 800 800 800 ---soo _  h -·800 -- -176.67a 
Ikke bonespesifikk nylte _ _ 558.116 ro.717 55:799 54.716 53.972 53.290 53.790 53.790 54.290 54.290 54.290 54.290 54.790 54.790 54.790 55.290 55.290 55.290 55.290 55.790 55.790 49.790 ro.290 50.290 49.890 49.490 66.396 
Maienei I 1.790.447 O O O O O O O O O 1.890.244 39.707 90.111 35.938 102.520 80.591 76.798 339.431 380.914 9.142 9.325 109.756 O O 146.341 -O 3.715.302 
,Trofikk I ~f---- O O O O O O O O O O 0 ___ . O O __ 0 ___ 0 O O O O 0 - O O O O -~--- -- --O ----O 
~_.-
Sumnyffe IU5O.3071 594.2071 304.6971 218.0301 190.91.1 105.8461 85.1461 _ 95.784 1 --9~c3591 102.5111 2.286.9291 129.3201 192.747 1 130.4481 202.1301 193.0121 178.0121 4aO·0401 527.7461 112.2831 142.6811 259.5561 73.3071 73.3071 .13.0651 91.477 1 7.170.755 
Nåverdi av nyffe (In~l. mva) _ • . 214.278 I---f---- !--- 1 - h __ + __ _ 
r-------+---+--~--4_---+_- - - .- ---hl---t----+----j--- +-------1 
Kostnad . -- -u. -----
l---
Bergensbanen 299.249 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 41.556 90.787 11.637 9.125 34.606 179.851 120.413 136.273 1.520 1.520 1.520 1.520 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 119.840 
Sørlandsbanen 357.987 70.308 39.844 17.190 6.106 10.097 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 124.236 118.167 197.814 154.598 1.780 1.780 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1~430 --lO1:\1l 
Dovrebanen ._ 295.693 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 6.407 10.466 6.091 4.471 · 219.369 145.750 247.043 145.354 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 202.1351 
Gfefsen - Gjøvik. Roa - Hokksund 86.849 JfI) JfI) JfI) JfI) JfI) JfI) JfI) JfI) JfI) JfI) JfI) JfI) 350 JfI) 350 4.035 JfI) 273.270 520 520 520 520 520 520 520 76.0061 
Kongsberg - Oslo - Eldsvol 
,Magnor - Ulestrøm. Oslo - Kornsjø 
Vestfold - og Bratsbergbanen __ 71.438 
Ikke bonespesifikke kostnader 6.761 6.7611 91.326 
Maienei 2.022.4621 Ol Ol Ol ol Ol Ol Ol Ol ol 2.140.3981 67.6621 98.6801 98.9681 249.7531 119.0551 113.8621 440.7291 462.6661 35_5071 103.3941 5.(0)1 5.(0)1 5.(0) 154.041 5.(0)1 3.392.722 
!Trafikk 39.2941 Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol 01-___ 01 12.6001 12.6001 12.6001 12.6001 12.6001 12.6001 12.6001 12.6001 12.6001 12.6001 o l ol 
Sum kostnad 15.100.8691 U6.2631 170.5461 95.221 1 8H7.1 87.0651 105.84a 160.1641 66.8421 61.6ul 2.553.9691 .99.0681 U6.34a1 u7.4351 763.3061 370.7761 461.9181 969.4991 898.6991 604.3991 558.3591 40.1591 22.0461 22.0461 193 .... 1 22.0461 4.851.275 
I Nåverdi av kostnad 1(lnkl mva) 4.664.3U 
NyHe/kostnad 0,904 
-t --I-----+ ---- --I-- -----f----
Sum Nåverd (Inkl mva) 
I 
·450.076 -_+----+----+----r---~----~-----~--~----_+----+_--_4-----+_--_+----+_--_+----4_----4_--_4----+_--_4----+_---+----+---~-----
Nåverdi, enkeltprosjekter (Inkl mva) ---- .- . ---- .---.- ·----1----- 1---+---+-- --1 
Bergensbanen ~ 1.593 
Sørlandsbanen -160.Ql31 =~==~.I~1.~506~==~====i===~====j====j=====±=====t====t==--t----1r--~F===~==~====~==~====4=====t=====t====t====t====t====t==== .23.447 I----,-----t-----
Kongsberg · ogo . Eldsvol ·36.594 --t---I-----\---- I---f-- -f------I----I----
Magnor - Ule strøm. Oslo - Komsfø -61 .859 
IVeStfofd- og Bratsbergbonen 17.711 
Ikke bonespesifikke kostnader 199.229r- 1---1-- t----t----t-----
Maierlei 1 __ ·266_817 
Trafikk I -45_ 188 
Isum (Inkl mva) I '450.0761 __ -+ ___ ---+---t----+---r----+- - -+---+---+---+-- +---l 
I=~ne r -I 1- I --h:!ll:ffiF=l- I I I I I I I I I I I ~ I I I I --13 -~F3~=F~-=I~:=~I~=~ 
\j~ fo ~ 
ITOTAL ~NNSOMHE~SBEREGNI~G. genere~ p~s.knlnp 
05.06.95 
. -
Alle talll)~kI 1---11 ==--+----i---t---t---:-t == ._- .------
Renlefol: 7% 
- ----j 1--+ 1-+----1 
- ------- ·-----·I-I- --+-----I- --l- --
1997 1998 1999 2000 2001 I 2002 1 ._~_LJ<!l4 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2CQ9 I 2010 I 201 1 I 20 12 I 2013 I 20 14 I 2015 I~ 2017 I 2018 I 2019 I 2020 I 2021 I 2022 I 
Nylle 
Elelgensbanen 1 _. T __ 251.339 69.900 47 .555 47 .810 25.465 12.370 3.120 3.120 3.120 3. 120 12.370 3.120 3.120 12370 3. 120 21.620 3.120 3.120 l. l20 _. 3.120 ~ -- 3. 120 -3:120 3. 120 3.120 3.120 _~ 416.67~ 
SøI1andsbonen I . 224.121 72.620 12.025 12.025 15.275 12.025 __ ~ _ 18.725 9.475 24.075 24.075 7.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 26.880 2.680 2.680 2.680 2.680 457.214 
I Dovrebanen 1 1 292.311 48.255 70.855 48.415 35.320 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 8.375 3.375 3.375 12.625 12.625 12.625 3.375 21.875 3.375 3.375 75.475 3.375 606.702 
Grefsen - Gjøvik. Roa - Hokksund 68.763 13.850 700 700 700 700 700 700 700 - 700 700 700 - '9.950 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 68.500 700 236.973 I~ongsbelg - OsIo-:'Eldsvoi L ____ u _~=- __ 257.537 173.310 44.415 1.570 14.070 8.270 1.570 1.570 1.570 1.570 _ 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 10.820 1.570 " J.5jQ ___ o 1.570 _~ ~ __ ' 1.570 1.570 11.170 1.570 330.299 
IMagnOl - Ulesirøm. Oslo - Kom~ø 155.236 87.50S 10.460 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 l.210 1.21 0 1.210 l.210 1.210 1.210 1.210 11.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 418.914 
l:vesl101d.og BlOtsbergbanen 95.611 545 23.145 23.145 2O.!XXJ 800 800 800 10.050 800 800 800 .-. 800 800 800 800 800 800 800 800 46.300 800 800 800 800 800 179.063 
Ikke bonespesIfikk nytte 364.751 30.172 35.800 35.439 35.191 34.963 35.463 35.463 35.963 35.963 35.963 35.963 36.463 36.463 36.463 36.963 36.963 36.963 36.963 37.463 37.463 31.463 31.963 31.963 31.563 31. 163 48.070 
Materiel I -. . - 2.577.421 O O O O O O O O O 3.150.407 39.707 126.697 35.938 151.300 117.176 113.383 550.813 628.882 9. 142 9.325 182.927 O O 243.902 O 3.845.384 
ITra fikk 1 O O O O O O O O O O O ---'--"--0 O O O O O O O O O O O O O .. .. 
:=:-_.--1--·-- -1==E=t 16.622.8541 570.581 ._ 281.698 195.861 52.231 1 504.184 1 70.401 1 7.520.188 
N6verdl av nylle (In~1. mva) 4.930.152 - I --1---1---1-' 1----+ 
t----t 1-- -t---I 1----1 
I--- +--+-----. .. ___ • ______ _ ·6 _ ____ _ 6 _____ • ____ • 
Kostnad ~b~en I I 328.381 2.100 2.100 2.100 2.100 2. 100 51.160 105.473 13.774 10.632 34.606 193.126 129.263 149.548 1.520 1.520 1.520 1.520 1.170 1.170 1.170 1. 170 1.170 1.170 1.170 1.170 119.8401 
~bonen I I ___ 383.546 71.488 45.906 20.552 6.707 11.692 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 128.661 127.017 215.514 167.873 1.780 1.780 1.430 . J.~~ __ . !.~ . "~f-_ !.430 ._ .. ) c~~ .. ~.~~ . 1.430 ____ 1.430 .~I. 
Dovrebanen 1 1 314.652 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3,055 3,055 3.055 6.990 12.075 6.565 4,574 237.129 154.600 269. 168 154.204 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 202.1351 
Grefsen - Gjøvik. Roa - Hokksund 91.815 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 ". 350 350 350 350 350 4.421 350 292.045 520 520 520 520 520 520 520 76.0061 
~~~berg - OsIo - Eldsvol L 292.168 173.310 44.415 1.570 1.570 1.570 ~l-h' 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 ,, 1.570 12,379 1.570 377.988 910 9\0 9\0 9\0 910 __ 107.479 
Magnor - Ulestrøm. Oslo - Komsjø __ ._ 213.917 87.50S 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 9.535 1.210 499.788 1.170 1.170 1. 170 1.170 1.170 1.170 56.445 
~og Btals~Qbanen 1 80.836 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 19.364 545 212.997 585 585 390 390 _. _ ~ _. _~ _ 390 390 71.4381 
Ikke bon.espeslflicke koslnoder 1 _.. 211.474 30.560 36.460 36,460 36.460 36.460 20,660 _}!I.660 16.660 14.660 12.660 15.160 9.501 7.410 7.410 7,410 5.834 5.834 5.323 3.825 3.825 18.004 2254 2,254 .~ __ 2.254 86,8191 
Maleriel I I 3.011.603 O O O O O O O O O 3.563,996 99.002 151.520 151.808 404.350 187,440 179.748 724.391 763.524 51.507 164.564 5.!XXJ 5.!XXJ 5.!XXJ 253.402 5.!XXJ 3.525,203 
,Trafikk 39.2941 Ol . Ol Ol Ol . Ol Ol Ol Ol o l o l 12.6001 12.6001 12,6001 12.6001 12,6001 12.6001 12.6001 12.6001 12.6001 12.6001 Ol O 
Sum kostnad 18.150.7931 ~24 .250 1 154.1481 75.7191 59.7971 65.5301 93.5241 153.6841 ~.930 1 ~'~I ~.1 68 ·408 1 533.9~ 1 ~.16~ 1 626.8981 959.7391 446.0201 550.1551 1.293.0951 1.255.8991 661.037 1 650.2981 ~.976 1 16.8631 16.8631 302.5261 16.8631 ~.998 .445 
----- '1 - -- -
N6verdl av kostnad (Inkl mva) 5.712.837 
Nylle/kostnad I u. __ j __ -j 0.8631 . .. - -_._ --0-- ---1-- - - 1·-- + -----
Sl!.m Nåvørcl Qnkl mva) ±= 
I----- -1-1 --~+-- -782.6851 ·1 -1-----1--
Grefsen - Gjøvik. Roa - Hokksund .~ 
Kongsberg - Oslo - Eldsvol -39.826 
MognOl - Ul estrøm. Oslo - Kornsjø -67.483 
16.991 
~~~~~~==~~----~1__----1__-- 176268 
·499.309 
-45.188 
I I I I ---·F I· I I I I I I I I I I ' 'r-'U--r---l' -----F·--- I----r-r=+= I I 
--i---+- --t-- --j---t-----+- -+---t--- j-- ----
Sum Onkl mva) .--- ---m- . -782.685 
ISt..mSane _ --- -238,187
1 Sum J _ ___ _ - - .-;54-;:4;'":.4;;:;9';17 ---il---I---I---t----t---+---t--- +---+-------t-----t---!- + .----+--~-.. -- -.--.-.---1-----+--1--- -+-- -1 
___ ----0--- _____ ._ -+-__ _ 
Sum ·782.685 
\j~11 05.06.95 
TOTAllØNNSOMHE~S8EREGNI~G. gonere!1 P~lrøduki')on j l " l ~ 1_- --t----+---4--- .. -+-~ -l-1 ···------1---f-~----I---
----_._~---
Alle lo llll00:J kr 
- --f---+----t--- --+-~ .. ~-+---+~--f----I .---+-~~~ 1---1- ._-j---' --' 
2013 ~ t 2014 1 2015 1 2016- - j 2017 1 20\8 1 2019.-1 20201 202\ 1 2022 
INYHe + IBergenSbanen I ~---T 240.0<10 69.900 47 .555 47 .810 25.465 \2 .370 3.120 3.120 3.120 3.120 12.370 3.120 3.120 12.370 3.120 _ 21.620 3.120 3.120 3. \20 3.120 3.120 3.120 3. \20 3.120 3. \20 \9.720 341.547 Søttondsbonen 1 1 213.568 72.620 12.025 12.025 15.275 12.025 9.475 18.725 9.475 24.075 24.075 7.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 26.880 2.680 2.680 2.680 2.680 387 . 0<I~] 
Dovrebanen - L j 279.065 48.255 70.855 48.415 35.320 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 8.375 3.375 3.375 12.625 \2 .625 12.625 3.375 21.875 3.375 3.375 75.475 3.375 518.6341 
Grefsen ~ Gjøvik. Roa· Hokksund ~ ___ ~ 64.158 13.850 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 9.950 700 700 700 700 . 700 . _ 700 .. 700 700 700 ~. ~ .~  ~ 700 68.500 700 _.. ~.354 
IKongsberg . Oslo· Eldsvol 1 ~ 250.389 173.310 44.415 1.570 14.070 8.270 \,570 _ 1.570 1.570 1.570 \,570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 \0.820 1.570 _. 1.570 1.570 \,570 11.570 1.570 1.570 1 \,170 1.570 282.780 
Mognor · Uleslrøm. Oslo · Komsjø 144.959 87.505 10.460 1.210 1.210 ._ 1.2\0 1.210 1.210 1.2 \0 1.2 \0 ....!1!Q 1.2\0 1.210 1.210 1.2 10 1.210 1.2 \0 1.210 1.210 11.210 ~~ . 1.210 1.210 \.210 1.210 1.210 1.210 350.584 
Vest101d ~ og Brolsbergbonen 1 94.953 545 23.145 23.145 2O.00:J 800 800 800 10.050 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 46.300 800 800 800 800 800 \74 .692] 
Ikke bonespesifikk nylle 1 . ~-- - 1.138.214 112.351 115.796 112.549 110.316 108.270 108.770 108.770 109.270 109.270 109.270 109.270 109.770 109.770 109.770 110.270 110.270 110.270 110.270 110.770 110.770 10<1.770 105.270 105.270 10<1.870 10<1.470 \21.377 
I~~;,::el 1--=1==1- .. --==1 9.32~1109.7~1~ ~I ~LI46. 34~ 1 ~ I 3715~j 
Sum nY!'~ __ --t __ 
- - - ---+---+---jl ----+- _ """1 ,·"t,,~ ,.. ... 1 "''''I ''''~ ''''''I "''''1 ''''l;';j 
4.848.163 _ _ _ Nåverdi a~ nyHe (In~1. mva) 
-----+--~---4_---~-~--+----+--_+--_+--~--~ ---+-- ~----+---~- 1 +- j----+-. -+-- -
----4_--+----!--_+----+-.--+-~ j--_+--__+_--_+--__+_---\_--t_-----t-----!r_--t-- -
----~. ~-r---- -. 
IKollnad ._----- . 
Bergensbooen 270.117 2. \00 2.100 2.100 2.100 2.100 31.952 76.10\ 9.500 7.619 34.606 \66.576 111.563 \22.998 1.520 1.520 1.520 1.520 1.170 1.170 1.170 1.170 \. \70 1.170 1.170 1. 170 119.840 
Søttondsbonen ~--- ~. 332.427 69.128 33.783 13.827 5.504 8.502 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 119.811 109.317 180.114 141.323 1.780 1.780 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.43Q __ 1.430 1.430 101.Il!J 
Dovrebanen 276.735 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 5.824 8.858 5.617 4.368 201 .609 136.900 224.918 136.504 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 202.135] 
IGrefsen . Gjøvik. Roa ~ Hokksund 81 .883 350 350 350 350 350 350 350 . 350 350 350 350 350 350 350 350 3.648 350 254.495 520 520 520 520 520 520 520 76.0061 
Kongsberg - Oslo· Eldsvol 1 279.400 173.310 44.415 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 9.132 1.570 325.138 910 910 910 910 910 107.479 
56.445 
Ol Ol Ol Ol 2.139.3431 67.6621 98.6801 98.968 3.392.722 O O O O O 12.600 12.600 12.600 ____ O 
Sum kOllna::,d _ --I-__ _ 16.039.8261 515.0131 233.6821 161.4611 151.8901 155.3381 164.911 213.3831 \3.4.491 1 130.0281 2.622.1921 546.9701 491.0041 562.8241 778.7441 408.2611 476.2861 998.947 1 911 .9721 533.7531 554.361 1 55.7091 37.5961 37.5961 208.9941 37.5961 4.866.825 
~1<NkOllnod i(lnklmvalj 5.151 .6631 I---I-I- -_+--- +-
~---- j----t_--I_-__tr_---t---+--_+---I_--~--4_--1---_+--_+--__+_---~--4_--+---+--
NyHe/kollnod 0.941 
Sum Nåvercl Onkl mvCJ2. -303.500 
I 
I 1 1 j . Nåverdi. enkellprolle!ler Onk!mva) ----+---+---~---_1_- I---/- ~. --I . I-~--- ' --~-
Bergensbooen ·34.589 
· 136.687 
.~: I ~-t-----1-- t----t-----t---+---+---l- --+----l----+-- -.-----.--
K~berg - Oslo . Eldsvol ~33.362 
Magnor· UlesITøm. Oslo · Kornsjø -56.236 I_--t---f----+-- - +----j---I--f-- - -. - 1 t----l 
~:~~Y=' -2@-Jjd I I tEt Lilltl I I -gl I I I l =t~-I --- I j=J==t=~ 1 § 
1 1 -t-!---- .31~ ::~I -J ! I I I I .~ I b-=i==-±==i ! I I I I I =J "-1-~-1 I I 3~--,j Sum Bone Sum ~L .. ___ __+_--__+_--~ 
Sum ~303 .500 
I 
vyjle~ lZ 
MATiRIElLKOSTNADER 
~~q!llCOOIa 
NyHe ~rd 
Vedllkeholdskoslnoder, grrI. maler1el 80.545 
Reslverd 6f 2022 nytt maler1el 529.443 
Resrv ... d l gm. mater1e1l ved toroort utfoshg 
Inveslering uten orr/eggng 1.573.947 
SUm nytl9, ekl mva 2.336.&10 
Kostnad 
Vedlkeholdskoslnoder. nytt materlei 35.925 
Merkostnader ved ombygging 309.676 
Restverd 6f 2022 nytt maler1el 479.633 
Raslverdi gm. mater1e1 ved ordnær utfoshg 
Investerlng med orr/eggng 1.698.571 
Sum kostnad, eks mva 2.700.470 
Akt 2001 og 200: -434.300 
Akt 2OJ3 44.620 
Reslverdler 49.810 
1997 
Summaterl9ll ·339.&70Ieks mva 
- I --: I I 
I I 
1998 1999 I 2COO I 2001 I 2002 I 2OJ3 I 2004 
ol ol ol ol 
I I I I I 
I I I l l I l 
I 20)5 I 2OJ6 2'JJ7 200l ZJJ} 2010 
39.707 35.233 35.938 29.349 
O O O 
~ . 
2.520.325 73. 171 97.661 
ol 2.520.325 39.707 10U04 35.938 126.910 
- I---- -. 
O 15.652 14.420 lV OO 12.859 
169.270 67.680 110.680 1\0.680 94.680 
O O O O O 
ol ol 
2.682.927 21 9.512 
ol 2.&52.197 &3.332 125.100 126.3&& 327.051 
07.06.95 
-I I I 
___ 1 _____ • 
l l l l r--- - -----_. 
----
_._-- -_._-- -
2011 2012 2013 20\4 ...19~ . --~_. __ 1212 2018 2019 2020 2021 2022 I----
25.71 3 21.920 22.358 8.963 9. 142 9.325 ____ O
O 3.520.180 
O 
73.171 73.171 422.764 495.935 
-...Q ~ _ __ ..2 -~ 195.122 2W. I63 
98.834 95.091 445.122 5OA.&9& 9.142 9.326 146.341 O 195.122 
----I--3 .7~.343 
11.477 10.034 10.235 6.380 6.flJ7 6.637 O O 
68.WO 63.WO W.1 30 62.00J 37.00J 11.00J 5.00J 5.00J 5.00J 8.WO 5.00J 9.800 
O O O O -~ O 3. 189.00J 
O 
73. 171 73. 171 512.195 544.71 5 O 146.341 O 195.122 2W. I63 
153.24& 146.~ 632.560 613.095 43.507 163.979 6.000 
I----
6.000 6.000 203.722 6.000 3.453.963 
-------
